

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/13/2024

„Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště

SK Union Břevnov - PD“

zadávanou ve výběrovém řízení s využitím výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „**ZZVZ**“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“)

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITELEM:

Sportovní projekty s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 - Karlín

zastoupena: Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem

IČO: 27060659

DIČ: CZ27060659

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93393

Identifikátor datové schránky: ej93t5s

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-6412200217/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/13/2024 ze dne 06. 09. 2024, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov - PD“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající z požadavků zástupců SK Union Břevnov v průběhu provádění díla. Jedná se o vypracování mnohonásobně více studií ve Výkonové fázi I (VFI) dle měnících se požadavků zástupců SK Union Břevnov a předložení vizualizací taktéž vyžádanými zástupci SK Union Břevnov. Dále v souvislosti s navýšením požadavků na objekt zázemí včetně požadavku dvoupatrové budovy oproti zadání, dochází tímto k navýšení objemu prací ve VF IV, VF V a VF VI.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu:
Změnový list č. 1, jenž obsahuje původní nabídkovou cenu včetně nového navýšení, jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	3.857.000,00 Kč
Cena prací a dodávek dle nabídky zhotovitele bez DPH:	394.975,00 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	4.251.975,00 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 bod **Doba provádění díla** Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 bod **Doba provádění díla** Smlouvy tohoto znění:

Doba provádění DÍLA 330 kalendářních dnů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-2479/25 ze dne 03. 03. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento dodatek obsahuje následující přílohu:

ZL č. 1

V Praze dne



Datum: 2025.03.12
08:10:11 +01'00'

za zhotovitele

Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel Sportovní projekty s.r.o.

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek
Digitálně podepsal Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.03.07
13:54:13 +01'00'

za objednatele

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan
Decker CSc.
Digitálně podepsal Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.03.07
12:55:09 +01'00'

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

VZ/13/2024

„Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov - PD“

VF_I	Cena za výkonovou fázi I. bez DPH		
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH		
VF_I b	Cena za výkonovou fázi Ib. bez DPH (Zpracování 4. varianty dispozičního návrhu, zpracování vizualizací návrhu a zákresů do fotografií)		
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi Ib. vč. DPH		
VF_IV	Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH		
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH		
VF_IV(+7,5%)	Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH		
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH		
VF_V a _VI	Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH		
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH		
VF_V a _VI (+7,5%)	Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH		
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH		
VF_VII	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 20	
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi VII. s DPH		
VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 80	
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH		
VF_IX	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 10	
	DPH	21%	
	Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH		
	Cena díla v Kč bez DPH		4 251 975,00 Kč
	DPH 21 %		892 914,75 Kč
	Cena díla v Kč včetně DPH		5 144 889,75 Kč