

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/9/2023

„MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“

zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor DS: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

zápis v OR: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

identifikátor DS: p8ncd8g

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 5997270207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/9/2023 ze dne 20. 07. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 29. 01. 2025 a Dodatku č. 3 ze dne 11. 07. 2025, jejímž předmětem je dílo „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ“ (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je sjednání změn díla a rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě výběrového řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 32 až č. 49, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	95.673.777,17 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3.216.521,00 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 bez DPH:	1.584.954,80 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 3 bez DPH:	2.383.962,96 Kč
Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 32 až č. 49 bez DPH:	2.074.371,93 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1; 2; 3 a č. 4 bez DPH:	104.933.587,86 Kč

3. Termín plnění díla a termíny plnění uzlových bodů se tímto Dodatkem nemění, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-3360/25 ze dne 01. 12. 2025 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy č. 32 až č. 49

V Českých Budějovicích dne


Datum: 2025.12.05
07:41:32 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a.s.

V Praze dne

Zdeněk
Hořánek
Digitálně podepsal Zdeněk Hořánek
Datum: 2025.12.02
18:26:02 +01'00'

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan
Decker CSc.
Digitálně podepsal Ing. Jan Decker CSc.
Datum: 2025.12.02
16:22:54 +01'00'

.....
za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Rekapitulace změnových listů č. 32 - č. 49

"MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 - novostavba 4 tř. MŠ - VZ/9/2023"

Číslo změnového listu	Předmět změnového listu	Prodloužení kal. dnů	Finanční náklady na změnu v Kč bez DPH
ZL č. 32	Požární ucpávky	0	70 950,30 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 33	Zdravotnicka	0	47 018,08 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 34	Rozvaděč	0	157 216,62 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 35	Podlahy povlakové	0	98 486,20 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 36	Upevňovací prvky vytahovacích věšáků v šatnách	0	11 403,44 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 37	Doplnění a přesun kabelových tras	0	141 995,91 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 38	Úprava podlahových vpustí	0	19 801,33 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 39	Doplnění interiérového vybavení	0	199 516,09 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 40	Úprava střechy a fasády	0	647 892,92 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 41	Malby	0	12 108,03 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 42	Doplňující dodávka a práce	0	271 930,41 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 43	Vedlejší rozpočtové náklady	0	133 980,00 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 44	Čistící kusy kanalizace	0	29 687,67 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 45	Posouzení stavu bezpečnosti TIČR	0	35 037,20 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 46	Dlažba v atriu	0	-2 403,73 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 47	Příjezdová komunikace	0	156 737,09 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 48	Sadové úpravy	0	76 188,17 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 49	Podbití střechy	0	-33 173,80 Kč
Změna celkem:			
ZL č. 32 až 49 celkem:		0	2 074 371,93 Kč
Změna celkem:			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08b
Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 074 371,93
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 074 371,93	Výše daně 435 618,11
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 509 990,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08b

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Místo: Datum: 25.11.2025

Zacavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 074 371,93 2 509 990,04

- 32 ZL 32 - Požární ucpávky
- 33 ZL 33 - Zdravotechnika
- 34 ZL 34 - Rozvaděč
- 35 ZL 35 - Podlahy plovákové
- 36 ZL 36 - Upevňovací prvky vytahovacích věšáků v šatnách
- 37 ZL 37 - Doplnění a přesun kabelových tras
- 38 ZL 38 - Úprava podlahových vpustí
- 39 ZL 39 - Doplnění interiérového vybavení
- 40 ZL 40 - Úprava střechy a fasády
- 41 ZL 41 - Malby
- 42 ZL 42 - Doplnující dodávka a práce
- 43 ZL 43 - Vedlejší rozpočtové náklady
- 44 ZL 44 - Čistící kusy kanalizace
- 45 ZL 45 - Posouzení stavu bezpečnosti TIČR
- 46 ZL 46 - Dlažba v atriu
- 47 ZL 47 - Příjezdová komunikace
- 48 ZL 48 - Sadové úpravy
- 49 ZL 49 - Podbití střechy



Změnový list č. 32

Požární ucpávky

Stavba
(Název díla SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Pro zajištění požární bezpečnosti objektu MŠ a splnění požadavků Hasičského záchranného sboru bylo nezbytné navýšit počet požárních ucpávek na prostupech zdiva určených pro rozvody ÚT, ZTI a MaR. Součástí tohoto ZL je dopracování projektu PBŘ, zajištění identifikačních kontrolních štítků pro označení prostupů a tabulky pro evidenci požárních ucpávek.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

ANO – aktualizace projektu PBŘ, dopracuje GDS v podrobnosti DPS

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

70.950,30 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 32
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 32 - Požární ucpávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		70 950,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 950,30	21,00%	14 899,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 849,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 32 - Požární ucpávky

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 950,30

985 - PSV	
13 - SO 04a - Vytápění / Vypouštěcí kohout	
99 - SO 04d - Měření a regulace / OSTATNÍ PRÁCE	
16 - SO 04e.1 - Kanalizace / Ostatní	
173 - SO 04e.2 - Vodovod / Ostatní	
VRN - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN1 - PBR ucpávky elektro rozvody	
D22 - Ostatní - vzduchotechnika a chlazení	

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 32 - Požární ucpávky

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 950,30

D	985	PSV					
D	13	SO 04a - Vytápění / Vypouštěcí kohout					
8	M	Pol321	Dodávka - požární ucpávky pro potrubí 22	kpl	6,000		
VV			množství dle SoD				
VV			-12		-12,000		
VV			míst 105a/míst201				
VV			2		2,000		
VV			míst 108a/míst 202				
VV			2		2,000		
VV			míst 111a /míst 203				
VV			2		2,000		
VV			míst 117a /míst 204				
VV			2		2,000		
VV			míst 114a /míst 205				
VV			2		2,000		
VV			míst 122 / 128				
VV			2		2,000		
VV			míst 122 / 130				
VV			2		2,000		
VV			míst 138/130				
VV			2		2,000		
VV			míst 123/206 strop				
VV			2		2,000		
VV			Součet		6,000		
9	K	Pol322	Montáž - požární ucpávky pro potrubí 22	kpl	6,000		
VV			množství dle SoD				
VV			-12		-12,000		
VV			míst 105a/míst201				
VV			2		2,000		
VV			míst 108a/míst 202				
VV			2		2,000		
VV			míst 111a /míst 203				
VV			2		2,000		
VV			míst 117a /míst 204				
VV			2		2,000		
VV			míst 114a /míst 205				
VV			2		2,000		
VV			míst 122 / 128				
VV			2		2,000		
VV			míst 122 / 130				
VV			2		2,000		
VV			míst 138/130				
VV			2		2,000		
VV			míst 123/206 strop				
VV			2		2,000		
VV			Součet		6,000		
D	99	SO 04d - Měření a regulace / OSTATNÍ PRÁCE					
2	K	742190005	Ucpávky PBŘ	ks	4,000		
VV			ucpávky				
VV			4 x skupina po 4 kabelech				
VV			4		4,000		
VV			Součet		4,000		
D	16	SO 04e.1 - Karlizace / Ostatní					
3	K	727113006	Ucpávky PBŘ	ks	22,000		
VV			ucpávky				
VV			míst 133 / 129 / 130				
VV			2		2,000		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		těsnění stropů - Sa2, Sb2, Sb4, Sb6, Sc1, Sc2, SC3, Sc8, Sc9, Sc11, Sd3, Se2, Se3, Se5, Sf2, Sf3, Sf5, Sg1, Sg4, Sg5				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		22,000		
D	173		SO 04e.2 - Vodovod / Ostatní				
4	K	727212103	Ucpávky PBŘ	ks	2,000		
	VV		ucpávky				
	VV		místnost 138				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	VRN		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
7	K	Pol413.2	Realizační náklady pro PBŘ, zpráva, zakresy v PDF, štítky prostupů, vypracování tabulky PBŘ ucpávek	ks	1,000		
D	VRN1		PBŘ ucpávky elektro rozvody				
5	K	Pol413.1.1	SO 04g.1 - Silnoproud / Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ	kpl	1,000		
	VV		ucpávky				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
6	K	Pol413.1.2	SO 04h.1 - Slaboproud / Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ	kpl	1,000		
	VV		ucpávky				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D22		Ostatní - vzduchotechnika a chlazení				
145	K	Pol431	Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ	kpl	-1,000		
	VV		ucpávky byly ve shodě s Sod - přepracována na žádost dozoru INV				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
0	K	72711200R	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 350 stěnou tl 250 mm požární odolnost EI 45 (60) dle TZ PBŘ stavby - včetně zahození spáry PBŘ maltou Knauf, na stěně PBŘ ucpávky zpěňujícím tmelem Knauf	kpl	7,000		
	VV		ucpávka VZT potrubí DN 315 mm				
	VV		místnost 122/128 a 122/130 celkem 6 ks č ucpávky 230/22, 231/23, 177/2, 177/3, 182/9, 182/10		6,000		
	VV		8				
	VV		místnost 115/102 celkem 1 ks č ucpávky 232/24				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		7,000		
0	K	72711200R.1	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 350 stěnou tl 250 mm požární odolnost EI 45 (60) - ucpávky PBŘ klapky dle TZ PBŘ stavby - včetně zahození spáry PBŘ maltou Knauf, na stěně PBŘ ucpávky zpěňujícím tmelem Knauf	kpl	4,000		
	VV		ucpávka VZT potrubí DN 315 mm				
	VV		místnost 130/138 celkem 2 ks č ucpávky 178/4, 179/5, 2		2,000		
	VV		místnost 131/138 celkem 1 ks č ucpávky 180/6				
	VV		1		1,000		
	VV		místnost 138/115 celkem 1 ks č ucpávky 181/7				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
0	K	727113007	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 125 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 45 (60) dle TZ PBŘ stavby - včetně zahození spáry PBŘ maltou Knauf, na stěně PBŘ ucpávky zpěňujícím tmelem Knauf	kpl	4,000		
	VV		ucpávka VZT potrubí DN 125 mm				
	VV		místnost 122/128 a 122/132 celkem 2 ks č ucpávky 189/17, 190/18				
	VV		2		2,000		
	VV		místnost 128/119 celkem 1 ks č ucpávky 183/11				
	VV		1		1,000		
	VV		místnost 138/131 celkem 1 ks č ucpávky 184/12 - ucpávka zpětné klapky PBŘ				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	727113008	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 150 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 45 (60) dle TZ PBR stavby - včetně zahození spáry PBR maltou Knauf, na stěně PBR ucpávky zpěňujícím tmelem Knauf	kpl	1,000		
	VV		ucpávka VZT potrubí DN 150 mm				
	VV		místnost 130/129 celkem 1 ks č ucpávky 227/18				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
0	K	727112041	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 25 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 45 (60) dle TZ PBR stavby - včetně zahození spáry PBR maltou Knauf, na stěně PBR ucpávky zpěňujícím tmelem Knauf	kpl	8,000		
	VV		ucpávka potrubí chlazení 2x DN 25 mm				
	VV		místnost 2NP celkem 4x2 ks č ucpávky 185/13, 186/14, 187/15, 188/16				
	VV		4*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		

Změnový list č. 33

Zdravotechnika

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění a úpravy zdravotně technického vybavení a koncových prvků v souladu s požadavky provozovatele MŠ a také Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

47.018,08 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...) 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 33

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 33 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 018,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 018,08	21,00%	9 873,80
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 891,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 33 - Zdravotechnika

Místo

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 018,08

165 - INTERIEROVÝ VODOVOD

11 - ARMATURY

9 - POTRUBÍ PV

171 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

13 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

200 - AREÁLOVÁ KANALIZACE

5 - OSTATNÍ

D1 - otopný žebřík se středovým připojením

kuchyň místnost 124 - kuchyň místnost 124

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 33 - Zdravotechnika

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 47 018,08

D 165		INTERIEROVÝ VODOVOD					
D 11		ARMATURY					
5	K	Pol44R	Kontrolovatelná nástěnná baterie JIKO - dodávka a montáž včetně připojení - dodatečný požadavek do míst č 134	ks	1,000		
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
D 9		POTRUBÍ PV					
3	K	Pol441	OC DN 32 - odkap klimatizace u krbové vložky	m	2,500		
VV		pro vedení míst 101 - odkap kondenzátu z klimatizace vedení v souběhu s krbovou vložkou					
VV		2,5			2,500		
VV		Součet			2,500		
4	K	Pol442	Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí OC DN 32	m	3,000		
VV		pro vedení míst 134 - vedení odkapu v souběhu s krbovou vložkou					
VV		3			3,000		
VV		Součet			3,000		
D 171		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
D 13		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
6	K	Pol452	SK - sprcha pro zaměstnance	kpl	-1,000		
VV		odpočet neprováděné sprchové vaničky					
VV		-1			-1,000		
VV		Součet			-1,000		
7	K	Pol453	SKd - sprcha pro děti	kpl	-4,000		
VV		odpočet neprováděné sprchové vaničky					
VV		-4			-4,000		
VV		Součet			-4,000		
7	K	Pol451	P - pisoar pro děti	kpl	-4,000		
VV		odpočet neprováděné sprchové vaničky					
VV		-4			-4,000		
VV		Součet			-4,000		
D 200		AREÁLOVÁ KANALIZACE					
D 5		OSTATNÍ					
13	K	Pol190	Lapač střešních splavenin pro potrubí DN125	ks	-1,000		
VV		změna za typ s bočním přívodem a nastavcem					
VV		-1			-1,000		
VV		Součet			-1,000		
D D1		otopný žebřík se středovým připojením					
15	K	Pol338	Montáž - 1775x600mm + el. Patrona 400W	ks	2,000		
14	M	Pol337	Dodávka - 1775x600mm + el. Patrona 400W	ks	2,000		
D kuchyň místnost		kuchyň místnost 124					
11	M	f21	stojánková baterie s tlakovou sprchou dodá gastro 1/2" 1/2"	ks	1,000		
VV		přicání výlevky míst č 123b					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
12	M	f22	výlevka s umývánkem 500x700x900 1/2" 1/2" 50	ks	1,000		
VV		přicání výlevky míst č 123b					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
16	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	4,000		
17	M	55233200	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 700mm	kus	4,000		
26	K	721249116	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů polypropylenových DN 125	kus	1,000		
	VV		změna za lapač s nastavcem a bočním vstupem				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	M	HLE.HL600NG	Lapač střešních splavenin DN110/125 s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezamrzá ZU - suchá klapka, s čistícím víkem, pro dešťové svody Ø 75 - 120mm, max. Ø 140 mm	kus	1,000		
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							
23	K	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	4,000		
	VV		montáž bezvodého pisoáru - bez přívodu elektro				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
25	M	642711R1	výlevka keramická stojatá bílá	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
24	M	6425090R	urinál keramický s odsáváním přívod vodorovný vnitřní bílý	kus	4,000		
18	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	4,000		
19	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	4,000		
20	M	IVR.13601250	Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10, 50cm	kus	4,000		
21	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	4,000		

Změnový list č. 34

Rozvaděč

Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší úpravy a rozšíření hlavního rozvaděče silnoproudé elektroinstalace, které byly nezbytné pro zajištění funkčnosti technického vybavení a technologických celků novostavby MŠ.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

157.216,62 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 34

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 34 - Rozvaděč

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 216,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 216,62	21,00%	33 015,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 232,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 34 - Rozvaděč

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 216,62

6 - OSTATNÍ POLOŽKY

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 34 - Rozvaděč

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 157 216,62

D	6	OSTATNÍ POLOŽKY				
70	K	pol. 6.	Koordinační poplatek generálního dodvatele stavby	%	1 076,431	
	VV		385440,12/100-3854,401		0,000	
	VV		107643,12/100		1 076,431	
	VV		Součet		1 076,431	

D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				

27	M	A9F03310	Jistič iC60N 3P 10A B	ks	6,000	
30	M	A9F03325	Jistič iC60N 3P 25A B	ks	3,000	
31	M	A9F03340	Jistič iC60N 3P 40A B	ks	1,000	
36	M	A9F04332	Jistič iC60N 3P 32A C	ks	1,000	
38	M	A9F03116	Jistič iC60N 1P 16A B	ks	28,000	
41	M	A9F04110	Jistič iC60N 1P 10A C	ks	31,000	
42	M	A9F04116	Jistič iC60N 1P 16A C	ks	3,000	
43	M	A9Z21425	Proudový chránič iID 4P 25A 30mA A	ks	4,000	
44	M	A9Z21440	Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A	ks	10,000	
46	M	A9D07616	Chránič-jistič iDPN H Vigí 16A B 30mA A	ks	9,000	
50	M	A9C22712	Stykač iCT 16A 2ZAP 230/240V AC 50Hz	ks	9,000	
51	M	DF143C	Pojistkový odpojovač 14x51 3P 50A	ks	1,000	
52	M	A9S60320	iSW 3P 20A 380/415V	ks	2,000	
53	M	A9S60332	iSW 3P 32A 380/415V	ks	1,000	
54	M	A9S65340	iSW 3P 40A	ks	1,000	
55	M	A9S65391	iSW 3P 100A	ks	1,000	
56	M	1160875	RELE FA187 3P/16A 230V 62.33.8.230.0040	kus	6,000	
57	M	1234831	PATICE DIN 62/99.02 2P/3P BO 92.03	kus	6,000	
58	M	1000183196	FINDER 80.01.0.240.0000 Čas.relé, MF, 1P/16A, 12-240V AC/DC, 100ms-20h RP 0,07kč/ks	kus	8,000	
59	M	1000182869	FINDER 55.32.8.230.0040 Relé prům.min., DIN, 2P/10A, 230V AC, MA, MI RP 0.04kč/ks	kus	4,000	
60	M	1198185	PATICE DIN 55/85/99.02 2P/4P BS 94.54	kus	14,000	
61	M	1157244	PREPINAC ISSW 1 PREP 20A 230V A9E18070	kus	6,000	
62	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	240,000	

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
66	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	97,000	
	VV		montáž RH na stavbě včetně uprav vyvolaných změnami a zprovozněním			
	VV		montáž a osazení			
	VV		2*4		8,000	
	VV		vystrojení - nasvorkování do jističů			
	VV		12		12,000	
	VV		uprava vyvolanými provozními vlastnostmi			
	VV		2*10*3		60,000	
	VV		začštění a oživení			
	VV		1*17		17,000	
	VV		Součet		97,000	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
D	VRN9	Ostatní náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	091003010	Material bliže nespacifikovaný pro popojeni instalace	soubor	1,000		
	vv		1		1,000		

Změnový list č. 35

Podlahy povlakové

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší nezbytné navýšení výměry vinylové podlahové krytiny s protiskluzovou povrchovou úpravou zohledňující skutečnou výměru podlah a schodišť se započtením materiálu na prořezy spojů a u stěn. Dále úpravy a vyrovnání podkladních vrstev pro povlakové krytiny na schodištích, zajištění dilatačních spár, finální vyčištění a aplikaci ochranné vrstvy polymerního nátěru.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

98.486,20 Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakreslení, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 35
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 35 - Podlahy povlakové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 486,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 486,20	21,00%	20 682,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 168,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 35 - Podlahy povlakové

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		98 486,20
PSV - Práce a dodávky PSV		
776 - Podlahy povlakové		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 35 - Podlahy povlakové

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 98 486,20

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		776	Podlahy povlakové				
2	K	776141221	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	24,093		
	VV		schodiště ve třídách				
	VV		4*0,29*0,9*19		19,836		
	VV		podesta				
	VV		0,9*1,25		1,125		
	VV		schodiště ve spacích místnostech 2 NP				
	VV		4*0,29*0,9*3		3,132		
	VV		Součet		24,093		
4	K	776143131	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schod št' podstupnic stěrka tloušťky do 3 mm	m2	13,464		
	VV		schodiště ve třídách				
	VV		4*0,17*0,9*19		11,628		
	VV		schodiště ve spacích místnostech 2 NP				
	VV		4*0,17*0,9*3		1,836		
	VV		Součet		13,464		
3	K	776144111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schod št' hran	m	79,200		
	VV		schodiště ve třídách				
	VV		4*0,9*19		68,400		
	VV		schodiště ve spacích místnostech 2 NP				
	VV		4*0,9*3		10,800		
	VV		Součet		79,200		
8	K	776991221	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým	m2	1 780,000		
	VV		Původní výkaz výměr 890				
	VV		890*2		1 780,000		
	VV		Součet		1 780,000		

Změnový list č. 36

Upevňovací prvky vytahovacích věšáků v šatnách


Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění střešní vazby a úpravy sádkartonových podhledů v místě upevnění vytahovacích věšáků v šatnách dětí. Součástí tohoto ZL jsou související zednické práce a spojovací materiál

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

11.403,44 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 36
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 36 - Upevňovací prvky vytahovacích věšáků v šatnách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 403,44

DPH základní
snižená

Základ daně

11 403,44

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 394,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 798,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vckovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 36 - Upevňovací prvky vytahovacích věšáků v šatnách

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 403,44
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
PSV - Práce a dodávky PSV		
762 - Konstrukce tesařské		
763 - Konstrukce suché výstavby		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 36 - Upevňovací prvky vytahovacích věšáků v šatnách

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 403,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm	kus	2,000		
	VV		otvory kapes pro osazení výměn				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	997	Přesun sutě					
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,056		
	VV		kapsy pro ukotvení na trámy				
	VV		2* 0,40*0,25*0,15*1,85		0,056		
	VV		Součet		0,056		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,056		
	VV		viz vnitrodoprava(-)drocný odpad k zásypu				
	VV		2* 0,40*0,25*0,15*1,85		0,056		
	VV		Součet		0,056		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,728		
	VV		+17km=koef.j.c=18, viz odvoz do 1km				
	VV		0,056*13		0,728		
	VV		Součet		0,728		
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,056		
	VV		viz celk. vybour. hmoty				
	VV		2* 0,40*0,25*0,15*1,85		0,056		
	VV		Součet		0,056		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	762	Konstrukce tesařské					
1	K	76233294R	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	10,800		
	VV		výměna pro zavěšení prvku T 22				
	VV		4* 2,70		10,800		
	VV		Součet		10,800		
2	M	60512140R	hranol - stavební řezivo pro krovy	m3	0,190		
	VV		80x220				
	VV		(10,8)*(0,08*0,22)		0,190		
	VV		Mezisoučet		0,190		
	VV		Součet		0,190		
3	K	762395000	Spojovací prostředky krovů: bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,190		
	VV		(10,8)*(0,08*0,22)		0,190		
	VV		Součet		0,190		
D	763	Konstrukce suché výstavby					
12	K	76313161R	Podhled ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé	m	21,600		
	VV		výměna v konstrukci podhledu v místě hranolů pro ukotvení T 22				
	VV		4*2,7*2		21,600		
	VV		Součet		21,600		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,006		

Změnový list č. 37

Doplnění a přesun kabelových tras

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění a přesuny kabelových tras nezbytné pro připojení koncových prvků elektroinstalace, vzduchotechniky, chlazení, vytápění, měření a regulace, střešních oken, rolet a vybavení školní kuchyně. Součástí tohoto ZL jsou související zednické práce, izolační a kotvicí materiál a přesuny hmot.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE kde dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

141.995,91 Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres.
fotodokumentace, zaměření...)

1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 37

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 37 - Doplnění a přesun kabelových tras

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 995,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 995,91	2*,00%	29 819,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 815,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 37 - Doplnění a přesun kabelových tras

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 141 995,91

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení stavby

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt: ZL 37 - Doplnění a přesun kabelových tras

Místo: Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 995,91

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
32	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,213		
VV			místnost č 101				
VV			přesun vypínačů 2 ks				
VV			1,20*2		2,400		
VV			Mezisoučet		2,400		
VV			místnost 102				
VV			přesekání vedení pro rolety				
VV			(2*0,6)+3,1		4,300		
VV			přesun vypínačů rolety - stěna k míst 120				
VV			0,8+1,2+0,6		2,600		
VV			2 přesun vypínačů rolety - na protější stěnu				
VV			1,2		1,200		
VV			přesekání napájení unik světlo z důvodu VZT - dveře do				
VV			místnosti 119d				
VV			0,9		0,900		
VV			Mezisoučet		9,000		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			přesekání vedení pro vypínače				
VV			0,6*4		2,400		
VV			přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru kolize				
VV			s dveřmi				
VV			1,1*4		4,400		
VV			2 přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru do				
VV			míst sociálek				
VV			(1,5+1,3+1,5+1,3)*4		22,400		
VV			Mezisoučet		29,200		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu				
VV			(1,5+0,9+3+0,5+1,4)*4		29,200		
VV			přesekání umístění vypínače				
VV			(0,3+0,3)*4		2,400		
VV			přesekání vedení napájení elektropatrony topného žebříku				
VV			0,6*4		2,400		
VV			2 přesekání/přesun vedení napájení topného žebříku				
VV			0,4*4		1,600		
VV			3 přesekání / přesun napájení topného žebříku				
VV			0,6*4		2,400		
VV			Mezisoučet		38,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			změna napájení rolet střešních oken				
VV			(0,5+0,5+4,1+2)*4		28,400		
VV			přesun napájení osvětlení				
VV			(1,2+1,4)*4		10,400		
VV			změna ovládání střešních oken na vypínače				
VV			(0,5+0,5+3,2+1,2+0,8)*4		24,800		
VV			přesun zásuvky u vstupu a u schodiště				
VV			(1,2+0,7)*4		7,600		
VV			změna vedení pro napájení MAR - rekuperace				
VV			0,7*4		2,800		
VV			Mezisoučet		74,000		
VV			místnost 107 navíc				
VV			2 změna vedení a napájení MAR - rekuperace				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			změna umístění zásuvek				
VV			1,2+1,1+1,6		3,900		
VV			změna vypínače u venkovního vstupu - vyvolano rekuperací				
VV			1,2+0,4		1,600		
VV			Mezisoučet		8,100		
VV			místnost 112				
VV			změna umístění vypínače u venkovního vstupu - z důvodu				
VV			osazení rekuperace				
VV			1,1+0,7+0,6		2,400		
VV			změna umístění zásuvky - viz výše				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,4		1,400		
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace				
VV			0,6+1,2+0,8+0,2		2,800		
VV			Mezisoučet		6,600		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV			0,4+0,7		1,100		
VV			Mezisoučet		1,100		
VV			místnost 113b				
VV			přesun vedení pro napájení chlazení				
VV			0,7+1,3+2,8+0,9		5,700		
VV			přesun osazení zásuvek				
VV			0,4+0,7+0,5		1,600		
VV			Mezisoučet		7,300		
VV			místnost 118				
VV			přesekání přívod vedení pro napájení chlazení - na opačnou stranu - rozpor mezi PD elektro a VZT				
VV			2,5+1,5+0,5+0,8		5,300		
VV			přesun vedení zásuvky				
VV			0,6+0,7+0,7+0,8		2,800		
VV			přesun vedení vypínače				
VV			1,1+1,3+0,7		3,100		
VV			přesun usazení skříně slaboproud zabezpečení a kamer systém, na opačnou stěnu				
VV			0,6+0,4+3+0,6+0,4		5,000		
VV			Mezisoučet		16,200		
VV			místnost 119 a - c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro světelný okruh-nouzák				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		0,500		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			Mezisoučet		2,600		
VV			místnost 123b				
VV			chybějící vedení pro napájení ventilátoru				
VV			0,4+1,5+0,6		2,500		
VV			Mezisoučet		2,500		
VV			místnost 124				
VV			přesun zásuvek - změna gastro				
VV			0,6+1,2+1+0,4+0,3		3,500		
VV			přesun vedení pro připojení gastro - změna umístění				
VV			1,2+1+1,8+0,6+0,4+0,6		5,600		
VV			Mezisoučet		9,100		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládaní rolety - 4x				
VV			(2,5+0,5)*4		12,000		
VV			Mezisoučet		12,000		
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV			1,5		1,500		
VV			Mezisoučet		1,500		
VV			místnost 127				
VV			vedení zásuvky přesun dle pož arch				
VV			3*1		3,000		
VV			vedení zásuvky pro připojení Gastro - změna PD gastro				
VV			1,8+1,8		3,600		
VV			Mezisoučet		6,600		
VV			místnost 128				
VV			vedení zásuvky - kolize s nabytkem - lednice - rozdíl mezi PD gastro a PD elektro				
VV			5*0,7		3,500		
VV			Mezisoučet		3,500		
VV			místnost 130				
VV			ryha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybí v PD elektro				
VV			10+12		22,000		
VV			Mezisoučet		22,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			ryha pro napájení VZT a MAR - chybí v PD				
VV			10*2		20,000		
VV			přesun vypínače VZT - kolize nabytek				
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		21,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun zásuvek kolize nabytek				
VV			1,2		1,200		
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD				
VV			2,5+1,8+3+3+2		12,300		
VV			Mezisoučet		13,500		
VV			místnost 134				
VV			přesun vypínače u vstupu - kolize nabytek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,9		0,900		
	VV		přesun zasuvky				
	VV		3,5		3,500		
	VV		přesun vedení VZT				
	VV		2,5+1,2+3,5+2,5		9,700		
	VV		Mezisoučet		14,100		
	VV		místnost 135				
	VV		přesun vypínače				
	VV		0,8		0,800		
	VV		zasuvka posun zasuvky				
	VV		1		1,000		
	VV		doplnění vedení MAR				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Mezisoučet		2,300		
	VV		místnost 136				
	VV		VZT vedení - napájení				
	VV		4		4,000		
	VV		Mezisoučet		4,000		
	VV		Součet		307,100		
	VV		307,1*0,03		9,213		
	VV		Součet		9,213		
34	K	612181001	Sádrová stěrka tl do 3 mm vnitřních stěn	m2	46,065		
	VV		místnost č 101				
	VV		přesun vypínačů 2 ks				
	VV		1,20*2,		2,400		
	VV		Mezisoučet		2,400		
	VV		místnost 102				
	VV		přesekání vedení pro rolety				
	VV		(2*0,6)+3,1		4,300		
	VV		přesun vypínačů rolety - stěna k míst 120				
	VV		0,8+1,2+0,6		2,600		
	VV		2 přesun vypínačů rolety - na protější stěnu				
	VV		1,2		1,200		
	VV		přesekání napájení unik světlo z důvodu VZT - dveře do				
	VV		místnosti 119d				
	VV		0,9		0,900		
	VV		Mezisoučet		9,000		
	VV		místnosti 103, 106, 109, 115				
	VV		přesekání vedení pro vypínače				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru kolize				
	VV		s dveřmi				
	VV		1,1*4		4,400		
	VV		2 přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru do				
	VV		míst socialek				
	VV		(1,5+1,3+1,5+1,3)*4		22,400		
	VV		Mezisoučet		29,200		
	VV		místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
	VV		přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu				
	VV		(1,5+0,9+3+0,5+1,4)*4		29,200		
	VV		přesekání umístění vypínače				
	VV		(0,3+0,3)*4		2,400		
	VV		přesekání vedení napájení elektropatrony topného žebříku				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		2 přesekání/přesun vedení napájení topného žebříku				
	VV		0,4*4		1,600		
	VV		3 přesekání / přesun napájení topného žebříku				
	VV		0,6*4		2,400		
	VV		Mezisoučet		38,000		
	VV		místnost 104, 110, 107, 116				
	VV		změna napájení rolet střešních oken				
	VV		(0,5+0,5+4,1+2)*4		28,400		
	VV		přesun napájení osvětlení				
	VV		(1,2+1,4)*4		10,400		
	VV		změna ovládání střešních oken na vypínače				
	VV		(0,5+0,5+3,2+1,2+0,8)*4		24,800		
	VV		přesun zasuvky u vstupu a u schodiště				
	VV		(1,2+0,7)*4		7,600		
	VV		změna vedení pro napájení MAR - rekuperace				
	VV		0,7*4		2,800		
	VV		Mezisoučet		74,000		
	VV		místnost 107 navíc				
	VV		2 změna vedení a napájení MAR - rekuperace				
	VV		1,2+1,4		2,600		
	VV		změna umístění zasuvek				
	VV		1,2+1,1+1,6		3,900		
	VV		změna vypínače u venkovního vstu - vyvolano rekuperací				
	VV		1,2+0,4		1,600		
	VV		Mezisoučet		8,100		
	VV		místnost 112				
	VV		změna umístění vypínače u venkovního vstupu - z důvodu				
	VV		osazení rekuperace				
	VV		1,1+0,7+0,6		2,400		
	VV		změna umístění zasuvky - viz výše				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,4		1,400		
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace				
VV			0,6+1,2+0,8+0,2		2,800		
VV			Mezisoučet		6,600		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV			0,4+0,7		1,100		
VV			Mezisoučet		1,100		
VV			místnost 113b				
VV			přesun vedení pro napájení chlazení				
VV			0,7+1,3+2,8+0,9		5,700		
VV			přesun osazení zasuvek				
VV			0,4+0,7+0,5		1,600		
VV			Mezisoučet		7,300		
VV			místnost 118				
VV			přesekání přívod vedení pro napájení chlazení - na opačnou stranu - rozpor mezi PD elektro a VZT				
VV			2,5+1,5+0,5+0,8		5,300		
VV			přesun vedení zasuvky				
VV			0,6+0,7+0,7+0,8		2,800		
VV			přesun vedení vypínače				
VV			1,1+1,3+0,7		3,100		
VV			přesun usazení skříně slaboproud zabezpečení a kamer systém. na opačnou stěnu				
VV			0,6+0,4+3+0,6+0,4		5,000		
VV			Mezisoučet		16,200		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro světelný okruh-toužák				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		0,500		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			Mezisoučet		2,600		
VV			místnost 123b				
VV			chybějící vedení pro napájení ventilátoru				
VV			0,4+1,5+0,6		2,500		
VV			Mezisoučet		2,500		
VV			místnost 124				
VV			přesun zasuvek - změna gastro				
VV			0,6+1,2+1+0,4+0,3		3,500		
VV			přesun vedení pro připojení gastro - změna umístění				
VV			1,2+1+1,8+0,6+0,4+0,5		5,600		
VV			Mezisoučet		9,100		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládání rolety - 4x				
VV			(2,5+0,5)*4		12,000		
VV			Mezisoučet		12,000		
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV			1,5		1,500		
VV			Mezisoučet		1,500		
VV			místnost 127				
VV			vedení zasuvky přesun dle pož arch				
VV			3*1		3,000		
VV			vedení zasuvky pro připojení Gastro - změna PD gastro				
VV			1,8+1,8		3,600		
VV			Mezisoučet		6,600		
VV			místnost 128				
VV			vedení zasuvky - kolize s nabytkem - lednice - rozdíl mezi PD gastro a PD elektro				
VV			5*0,7		3,500		
VV			Mezisoučet		3,500		
VV			místnost 130				
VV			řýha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybí v PD elektro				
VV			10+12		22,000		
VV			Mezisoučet		22,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			řýha pro napájení VZT a MAR - chybí v PD				
VV			10*2		20,000		
VV			přesun vypínače VZT - kolize nabytek				
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		21,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun zasuvek kolize nabytek				
VV			1,2		1,200		
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD				
VV			2,5+1,8+3+3+2		12,300		
VV			Mezisoučet		13,500		
VV			místnost 134				
VV			přesun vypínače u vstupu - kolize nabytek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,9		0,900		
VV			přesun zasuvky				
VV			3,5		3,500		
VV			přesun vedení VZT				
VV			2,5+1,2+3,5+2,5		9,700		
VV			Mezisoučet		14,100		
VV			místnost 135				
VV			přesun vypínače				
VV			0,8		0,800		
VV			zasuvka posun zasuvky				
VV			1		1,000		
VV			doplnění vedení MAR				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		2,300		
VV			místnost 136				
VV			VZT vedení - napájení				
VV			4		4,000		
VV			Mezisoučet		4,000		
VV			Součet		307,100		
VV			307,1*0,15		46,065		
VV			Součet		46,065		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
33	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	307,100		
VV			místnost 101				
VV			přesun vypínačů 2 ks				
VV			1,20*2,		2,400		
VV			Mezisoučet		2,400		
VV			místnost 102				
VV			přesekání vedení pro rolety				
VV			(2*0,6)+3,1		4,300		
VV			přesun vypínačů rolety - stěna k míst 120				
VV			0,8+1,2+0,6		2,600		
VV			2 přesun vypínačů rolety - na protější stěnu				
VV			1,2		1,200		
VV			přesekání napájení unik světlo z důvodu VZT - dveře do				
VV			místnosti 119d				
VV			0,9		0,900		
VV			Mezisoučet		9,000		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			přesekání vedení pro vypínače				
VV			0,6*4		2,400		
VV			přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru kolize				
VV			s dveřmi				
VV			1,1*4		4,400		
VV			2 přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru do				
VV			míst sociálek				
VV			(1,5+1,3+1,5+1,3)*4		22,400		
VV			Mezisoučet		29,200		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu				
VV			(1,5+0,9+3+0,5+1,4)*4		29,200		
VV			přesekání umístění vypínače				
VV			(0,3+0,3)*4		2,400		
VV			přesekání vedení napájení elektropatrony topného žebříku				
VV			0,6*4		2,400		
VV			2 přesekání/přesun vedení napájení topného žebříku				
VV			0,4*4		1,600		
VV			3 přesekání / přesun napájení topného žebříku				
VV			0,6*4		2,400		
VV			Mezisoučet		38,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			změna napájení rolet střešních oken				
VV			(0,5+0,5+4,1+2)*4		28,400		
VV			přesun napájení osvětlení				
VV			(1,2+1,4)*4		10,400		
VV			změna ovládání střešních oken na vypínače				
VV			(0,5+0,5+3,2+1,2+0,8)*4		24,800		
VV			přesun zasuvky u vstupu a u schodiště				
VV			(1,2+0,7)*4		7,600		
VV			změna vedení pro napájení MAR - rekuperace				
VV			0,7*4		2,800		
VV			Mezisoučet		74,000		
VV			místnost 107 navíc				
VV			2 změna vedení a napájení MAR - rekuperace				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			změna umístění zasuvek				
VV			1,2+1,1+1,6		3,900		
VV			změna vypínače u venkovního vstu - vyvolano rekuperací				
VV			1,2+0,4		1,600		
VV			Mezisoučet		8,100		
VV			místnost 112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			změna umístění vypínače u venkovního vstupu - z důvodu osazení rekuperace				
VV			1,1+0,7+0,6		2,400		
VV			změna umístění zásuvky - viz výše				
VV			1,4		1,400		
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace				
VV			0,6+1,2+0,8+0,2		2,800		
VV			Mezisoučet		6,600		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV			0,4+0,7		1,100		
VV			Mezisoučet		1,100		
VV			místnost 113b				
VV			přesun vedení pro napájení chlazení				
VV			0,7+1,3+2,8+0,9		5,700		
VV			přesun osazení zásuvek				
VV			0,4+0,7+0,5		1,600		
VV			Mezisoučet		7,300		
VV			místnost 118				
VV			přesekání přívod vedení pro napájení chlazení - na opačnou stranu - rozpor mezi PD elektro a VZT				
VV			2,5+1,5+0,5+0,8		5,300		
VV			přesun vedení zásuvky				
VV			0,6+0,7+0,7+0,8		2,800		
VV			přesun vedení vypínače				
VV			1,1+1,3+0,7		3,100		
VV			přesun usazení skříň slaboproud zabezpečení a kamer systém, na opačnou stěnu				
VV			0,6+0,4+3+0,6+0,4		5,000		
VV			Mezisoučet		16,200		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro světlený okruh-nouzák				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		0,500		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			Mezisoučet		2,600		
VV			místnost 123b				
VV			chybějící vedení pro napájení ventilátoru				
VV			0,4+1,5+0,6		2,500		
VV			Mezisoučet		2,500		
VV			místnost 124				
VV			přesun zásuvek - změna gastro				
VV			0,6+1,2+1+0,4+0,3		3,500		
VV			přesun vedení pro připojení gastro - změna umístění				
VV			1,2+1+1,8+0,6+0,4+0,6		5,600		
VV			Mezisoučet		9,100		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládaní rolety - 4x				
VV			(2,5+0,5)*4		12,000		
VV			Mezisoučet		12,000		
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV			1,5		1,500		
VV			Mezisoučet		1,500		
VV			místnost 127				
VV			vedení zásuvky přesun dle pož arch				
VV			3*1		3,000		
VV			vedení zásuvky pro připojení Gastro - změna PD gastro				
VV			1,8+1,8		3,600		
VV			Mezisoučet		6,600		
VV			místnost 128				
VV			vedení zásuvky - kolize s nabytkem - lednice - rozdíl mezi PD gastro a PD elektro				
VV			5*0,7		3,500		
VV			Mezisoučet		3,500		
VV			místnost 130				
VV			rýha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybí v PD elektro				
VV			10+12		22,000		
VV			Mezisoučet		22,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			rýha pro napájení VZT a MAR - chybí v PD				
VV			10*2		20,000		
VV			přesun vypínače VZT - kolize s nabytkem				
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		21,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun zásuvek kolize s nabytkem				
VV			1,2		1,200		
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			2,5+1,8+3+3+2		12,300		
VV			Mezisoučet		13,500		
VV			místnost 134				
VV			přesun vypínače u vstupu - kolize nabytek				
VV			0,9		0,900		
VV			přesun zasuvky				
VV			3,5		3,500		
VV			přesun vedení VZT				
VV			2,5+1,2+3,5+2,5		9,700		
VV			Mezisoučet		14,100		
VV			místnost 135				
VV			přesun vypínače				
VV			0,8		0,800		
VV			zasuvka posun zasuvky				
VV			1		1,000		
VV			doplnění vedení MAR				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		2,300		
VV			místnost 136				
VV			VZT vedení - napájení				
VV			4		4,000		
VV			Mezisoučet		4,000		
VV			Součet		307,100		
D	997		Přesun sutě				
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,614		
4	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,614		
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,614		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,754		
VV			0,614*111 Přepočtené koeficientem množství		6,754		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,614		
D	998		Přesun hmot				
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,702		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
9	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	148,000		
VV			místnost č 101				
VV			přesun vypínačů 2 ks				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet		2,000		
VV			místnost 102				
VV			přesekání vedení pro rolety				
VV			2		2,000		
VV			přesun vypínačů rolety - stěna k míst 120				
VV			2		2,000		
VV			2 přesun vypínačů rolety - na protější stěnu				
VV			2		2,000		
VV			přesekání napájení unix světlo z důvodu VZT - dveře do místnosti 119d				
VV			0		0,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			místností 103, 106, 109, 115				
VV			přesekání vedení pro vypínače				
VV			4		4,000		
VV			přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru kolize s dveřmi				
VV			0		0,000		
VV			2 přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru do míst sociálek				
VV			4		4,000		
VV			Mezisoučet		8,000		
VV			místnost 105a, 111a, 103a, 117a				
VV			přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu				
VV			4		4,000		
VV			přesekání umístění vypínače				
VV			8		8,000		
VV			přesekání vedení napájení elektropatrony topného žebříku				
VV			0		0,000		
VV			2 přesekání/přesun vedení napájení topného žebříku				
VV			0		0,000		
VV			3 přesekání / přesun napájení topného žebříku				
VV			0		0,000		
VV			Mezisoučet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místnost 104, 110 - 107, 116				
VV			změna napájení rolet střešních oken				
VV		4			4,000		
VV			přesun napájení osvětlení				
VV		0			0,000		
VV			změna ovládání střešních oken na vypínače				
VV		12			12,000		
VV			přesun zásuvky u vstupu a u schodiště				
VV		20			20,000		
VV			změna vedení pro napájení MAR - rekuperace				
VV		4			4,000		
VV			Mezisoučet		40,000		
VV			místnost 107 navíc				
VV		2	změna vedení a napájení MAR - rekuperace				
VV		1			1,000		
VV			změna umístění zásuvek				
VV		4			4,000		
VV			změna vypínače u venkovního vstupu - vyvoláno rekuperací				
VV		2			2,000		
VV			Mezisoučet		7,000		
VV			místnost 112				
VV			změna umístění vypínače u venkovního vstupu - z důvodu osazení rekuperace				
VV		3			3,000		
VV			změna umístění zásuvky - viz výše				
VV		1			1,000		
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace				
VV		0			0,000		
VV			Mezisoučet		4,000		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV		1			1,000		
VV			Mezisoučet		1,000		
VV			místnost 113b				
VV			přesun vedení pro napájení chlazení				
VV		0			0,000		
VV			přesun osazení zásuvek				
VV		3			3,000		
VV			Mezisoučet		3,000		
VV			místnost 118				
VV			přesekání přívod vedení pro napájení chlazení - na opačnou stranu - rozpor mezi PD elektro a VZT				
VV		0			0,000		
VV			přesun vedení zásuvky				
VV		6			6,000		
VV			přesun vedení vypínače				
VV		0			0,000		
VV			přesun usazení skříňové slaboproud zabezpečení a kamer systém, na opačnou slěnu				
VV		5			5,000		
VV			Mezisoučet		11,000		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro světelný okruh-nouzák				
VV		0			0,000		
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem				
VV		3			3,000		
VV			Mezisoučet		3,000		
VV			místnost 123b				
VV			chybějící vedení pro napájení ventilátoru				
VV		0			0,000		
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 124				
VV			přesun zásuvek - změna gastro				
VV		5			5,000		
VV			přesun vedení pro připojení gastro - změna umístění				
VV		5			5,000		
VV			Mezisoučet		10,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládání rolety - 4x				
VV		8			8,000		
VV			Mezisoučet		8,000		
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV		1			1,000		
VV			Mezisoučet		1,000		
VV			místnost 127				
VV			vedení zásuvky přesun dle pož arch				
VV		3			3,000		
VV			vedení zásuvky pro připojení Gastro - změna PD gastro				
VV		2+2			4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet		7,000		
VV			místnost 128				
VV			vedení zasuvky - kolize s nabytkem - lednice - rozdíl mezi PD				
VV			gastro a PD elektro				
VV			5		5,000		
VV			Mezisoučet		5,000		
VV			místnost 130				
VV			rýha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybí v				
VV			PD elektro				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet		2,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			rýha pro napájení VZT a MAR - chybí v PD				
VV			2		2,000		
VV			přesun vypínače VZT - kolize nabytek				
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		3,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun zasuvek kolize nabytek				
VV			1		1,000		
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD				
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		2,000		
VV			místnost 134				
VV			přesun vypínače u vstupu - kolize nabytek				
VV			3		3,000		
VV			přesun zasuvky				
VV			2		2,000		
VV			přesun vedení VZT				
VV			0		0,000		
VV			Mezisoučet		5,000		
VV			místnost 135				
VV			přesun vypínače				
VV			1		1,000		
VV			zasuvka posun zasuvky				
VV			1		1,000		
VV			doplnění vedení MAR				
VV			1		1,000		
VV			Mezisoučet		3,000		
VV			místnost 136				
VV			VZT vedení - napájení				
VV			5		5,000		
VV			Mezisoučet		5,000		
VV			Součet		148,000		
16	M	ADI.0031873.UR S	Rozbočovač sběrnice - varianta C plošného spoje do KU-68	kus	148,000		
10	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	177,400		
VV			místnost č 101				
VV			Cyky 3x1,5				
VV			8		8,000		
VV			Mezisoučet		8,000		
VV			místnost 102				
VV			cyky 3x1,5				
VV			2+4+1,5		7,500		
VV			Mezisoučet		7,500		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			cyky 3x1,5				
VV			6		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			cyky 3x1,5				
VV			8		8,000		
VV			Mezisoučet		8,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			cyky 3x1,5				
VV			(4*(2+1,5))+(4*(1,5+1,5))		26,000		
VV			cyky 3x2,5				
VV			(1+1+1+1,5)*4		18,000		
VV			Mezisoučet		44,000		
VV			místnost 107				
VV			Cyky 3x1,5				
VV			1,5+1,5+(4*1,5)		9,000		
VV			změna umístění zasuvek cyky 3x2,5				
VV			4+1,5+1,5		7,000		
VV			Mezisoučet		16,000		
VV			místnost 112				
VV			cyky 3x1,5				
VV			3,5+1,5+2		7,000		
VV			Mezisoučet		7,000		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 113b				

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			cyky 3x1,5				
VV			6,5		6,500		
VV			přesun osazení zasuvek - CYKY 3x2,5				
VV			3		3,000		
VV			Mezisoučet:		9,500		
VV			místnost 118				
VV			cyky 3x1,5				
VV			7+6,5+1,5		15,000		
VV			přesun vedení zasuvky cyky 3x2,5				
VV			4,5		4,500		
VV			Mezisoučet		19,500		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro světlený okruh-nouzák cyky 3x1,5				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet:		2,000		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem cyky 3x1,5				
VV			3+3		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			místnost 123b				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 124				
VV			přesun zásuvek - změna gastro cyky 3x2,5				
VV			5*2,0		10,000		
VV			Mezisoučet		10,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV			1,5+1		2,500		
VV			Mezisoučet		2,500		
VV			místnost 127				
VV			vedení zasuvky přesun dle pož arch cyky 3x2,5				
VV			3*2		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			místnost 128				
VV			vedení zasuvky - kolize s nabytkem - lednice - cyky 3x2,5				
VV			5*2		10,000		
VV			Mezisoučet		10,000		
VV			místnost 130				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			přesun vypínače VZT - kolize nabytek cyky 3x1,5				
VV			1+1,5		2,500		
VV			Mezisoučet		2,500		
VV			místnost 133				
VV			přesun zásuvek kolize nabytek cyky 3x2,5				
VV			1,2+1,5		2,700		
VV			Mezisoučet		2,700		
VV			místnost 134				
VV			cyky 3x2,5				
VV			0,9+1+3,5+1		6,400		
VV			Mezisoučet		6,400		
VV			místnost 135				
VV			přesun vypínače cyky 3x1,5				
VV			0,8+1		1,800		
VV			zasuvka posun zasuvky cyky 3x2,5				
VV			1+1		2,000		
VV			Mezisoučet		3,800		
VV			místnost 136				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			Součet		177,400		
11	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	107,800		
VV			místnost č 101				
VV			Cyky 3x1,5				
VV			8		8,000		
VV			Mezisoučet		8,000		
VV			místnost 102				
VV			cyky 3x1,5				
VV			2+4+1,5		7,500		
VV			Mezisoučet		7,500		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			cyky 3x1,5				
VV			6		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			cyky 3x1,5				
VV			8		8,000		
VV			Mezisoučet		8,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			cyky 3x1,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(4*(2+1,5))-(4*(1,5+1,5))		26,000		
VV			Mezisoučet:		26,000		
VV			místnost 107				
VV			Cyky 3x1,5				
VV			1,5+1,5+(4*1,5)		9,000		
VV			Mezisoučet:		9,000		
VV			místnost 112				
VV			cyky 3x1,5				
VV			3,5+1,5+2		7,000		
VV			Mezisoučet:		7,000		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 113b				
VV			cyky 3x1,5				
VV			6,5		6,500		
VV			Mezisoučet:		6,500		
VV			místnost 118				
VV			cyky 3x1,5				
VV			7+6,5+1,5		15,000		
VV			Mezisoučet:		15,000		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro svícený okruh-nouzák cyky 3x1,5				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet:		2,000		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem cyky 3x1,5				
VV			3+3		6,000		
VV			Mezisoučet:		6,000		
VV			místnost 123b				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 124				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV			1,5+1		2,500		
VV			Mezisoučet:		2,500		
VV			místnost 127				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 128				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 130				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			přesun vypínače VZT - kolize nabytek cyky 3x1,5				
VV			1+1,5		2,500		
VV			Mezisoučet:		2,500		
VV			místnost 133				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 134				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 135				
VV			přesun vypínače cyky 3x1,5				
VV			0,8+1		1,800		
VV			Mezisoučet:		1,800		
VV			místnost 136				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			Součet		107,600		
12	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	69,600		
VV			místnost č 101				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 102				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			cyky 3x2,5				
VV			(1+1+1+1,5)*4		18,000		
VV			Mezisoučet:		18,000		
VV			místnost 107				
VV			změna umístění zasuvek cyky 3x2,5				
VV			4+1,5+1,5		7,000		
VV			Mezisoučet:		7,000		
VV			místnost 112				
VV			Mezisoučet:		0,000		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 113b				
VV			přesun osazení zasuvek - CYKY 3x2,5				
VV			3		3,000		
VV			Mezisoučet		3,000		
VV			místnost 118				
VV			přesun vedení zasuvky cyky 3x2,5				
VV			4,5		4,500		
VV			Mezisoučet		4,500		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 120				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 123b				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 124				
VV			přesun zásuvek - změna gastro cyky 3x2,5				
VV			5*2,0		10,000		
VV			Mezisoučet		10,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			místnost 205				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 127				
VV			vedení zasuvky přesun dle pož arch cyky 3x2,5				
VV			3*2		6,000		
VV			Mezisoučet		6,000		
VV			místnost 128				
VV			vedení zasuvky - kolize s nabytkem - lednice - cyky 3x2,5				
VV			5*2		10,000		
VV			Mezisoučet		10,000		
VV			místnost 130				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun zasuvek kolize nabytek cyky 3x2,5				
VV			1,2+1,5		2,700		
VV			Mezisoučet		2,700		
VV			místnost 134				
VV			cyky 3x2,5				
VV			0,9+1+3,5+1		6,400		
VV			Mezisoučet		6,400		
VV			místnost 135				
VV			zasuvka posun zasuvky cyky 3x2,5				
VV			1+1		2,000		
VV			Mezisoučet		2,000		
VV			místnost 136				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			Součet		69,600		
13	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	265,100		
VV			místnost č. 101				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 102				
VV			cyky 5x1,5				
VV			15,5+5+2,5+2,5		25,500		
VV			cyky 5x2,5				
VV			0,9+1		1,900		
VV			Mezisoučet		27,400		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			cyky 5x1,5				
VV			5+1,5+(4*(4+1,5))		28,500		
VV			Mezisoučet		28,500		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu - cyky 5x1,5				
VV			(7,5+1,5)*4		36,000		
VV			Mezisoučet		36,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			změna napájení rolet střešních oken cyky 5x1,5				
VV			(0,5+0,5+4,1+2+1,5)*4		34,400		
VV			změna ovládání střešních oken na vypínače - cyky 5x1,5				
VV			(0,5+0,5+3,2+1,2+0,8+1,5)*4		30,800		
VV			Mezisoučet		65,200		
VV			místnost 107 navíc				
VV			2 změna vedení a napájení MAR - rekuperace cyky 5x2,5				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			Mezisoučet		2,600		
VV			místnost 112				
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace - cyky 5x2,5				
VV			0,6+1,2+0,8+0,2+1,5		4,300		
VV			Mezisoučet		4,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika cyky 5x1,5				
VV			0,4+0,7+1		2,100		
VV			Mezisoučet		2,100		
VV			místnost 113b				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 118				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 120				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 123b				
VV			cyky 5x2,5				
VV			0,4+1,6+0,6+1,5		4,000		
VV			Mezisoučet		4,000		
VV			místnost 124				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládání rolety - 4x cyky 5x1,5				
VV			(2,5+0,5+1,5)*4		18,000		
VV			Mezisoučet		18,000		
VV			místnost 205				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 127				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 128				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 130				
VV			ryha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybi v				
VV			PD elektro - cyky 5x2,5				
VV			10+12+1,5+1,5		25,000		
VV			Mezisoučet		25,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			ryha pro napájení VZT a MAR - chybi v PD cyky 5x2,5				
VV			11*2		22,000		
VV			Mezisoučet		22,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD cyky 5x2,5				
VV			2,5+1,8+3+3+2+1,5		13,800		
VV			Mezisoučet		13,800		
VV			místnost 134				
VV			přesun vedení VZT cyky 5x2,5				
VV			2,5+1,2+3,5+2,5+1		10,700		
VV			Mezisoučet		10,700		
VV			místnost 135				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 136				
VV			VZT vedení - napájení cyky 5x2,5				
VV			4+1,5		5,500		
VV			Mezisoučet		5,500		
VV			Součet		265,100		
14	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	175,300		
VV			místnost č 101				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 102				
VV			cyky 5x1,5				
VV			15,5+5+2,5+2,5		25,500		
VV			Mezisoučet		25,500		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			cyky 5x1,5				
VV			5+1,5+(4*(4+1,5))		28,500		
VV			Mezisoučet		28,500		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu - cyky 5x1,5				
VV			(7,5+1,5)*4		36,000		
VV			Mezisoučet		36,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			změna napájení rolet střešních oken cyky 5x1,5				
VV			(0,5+0,5+4,1+2+1,5)*4		34,400		
VV			změna ovládání střešních oken na vypínače - cyky 5x1,5				
VV			(0,5+0,5+3,2+1,2+0,8+1,5)*4		30,800		
VV			Mezisoučet		65,200		
VV			místnost 107 navíc				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 112				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika cyky 5x1,5				
VV			0,4+0,7+1		2,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet		2,100		
VV			místnost 113b				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 118				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 120				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 123b				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 124				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládaní rolety - 4x cyky 5x1,5				
VV			(2,5+0,5+1,5)*4		18,000		
VV			Mezisoučet		18,000		
VV			místnost 205				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 127				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 128				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 130				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 133				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 134				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 135				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 136				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			Součet		175,300		
15	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	89,800		
VV			místnost 101				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 102				
VV			cyky 5x2,5				
VV			0,9+1		1,900		
VV			Mezisoučet		1,900		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 107 navíc				
VV			2 změna vedení a napájení MAR - rekuperace cyky 5x2,5				
VV			1,2+1,4		2,600		
VV			Mezisoučet		2,600		
VV			místnost 112				
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace - cyky 5x2,5				
VV			0,6+1,2+0,8+0,2+1,5		4,300		
VV			Mezisoučet		4,300		
VV			místnost 113a				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 113b				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 116				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 120				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 123b				
VV			cyky 5x2,5				
VV			0,4+1,5+0,6+1,5		4,000		
VV			Mezisoučet		4,000		
VV			místnost 124				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 205				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 127				
VV			Mezisoučet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místnost 128				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 130				
VV			ryha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybi v				
VV			PD elektro - cyky 5x2,5				
VV			10+12+1,5+1,5		25,000		
VV			Mezisoučet		25,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			ryha pro napájení VZT a MAR - chybi v PD cyky 5x2,5				
VV			11*2		22,000		
VV			Mezisoučet		22,000		
VV			místnost 133				
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD cyky 5x2,5				
VV			2,5+1,8+3+3+2+1,5		13,800		
VV			Mezisoučet		13,800		
VV			místnost 134				
VV			přesun vedení VZT cyky 5x2,5				
VV			2,5+1,2+3,5+2,5+1		10,700		
VV			Mezisoučet		10,700		
VV			místnost 135				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 136				
VV			VZT vedení - napájení cyky 5x2,5				
VV			4+1,5		5,500		
VV			Mezisoučet		5,500		
VV			Součet		89,800		
22	K	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	39,000		
VV			místnost 116				
VV			přesun usazení skříně slaboproud zabezpečení a kamer				
VV			systém, na opačnou stěnu				
VV			(0,6+0,4+3+0,6+0,4+1,5)*6		39,000		
VV			Součet		39,000		
23	M	1228371	KABEL PRAFLACOM-F 1X2X0,8	m	44,850		
VV			39*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		44,850		
VV			Součet		44,850		
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení stavby				
24	K	220061571R	Montáž kabel 1mm až 2,5mm, 2 žil. plášť Dca	m	26,000		
VV			místnost 118				
VV			přesun usazení skříně slaboproud zabezpečení a kamer				
VV			systém, na opačnou stěnu				
VV			(0,6+0,4+3+0,6+0,4+1,5)*4		26,000		
VV			Součet		26,000		
25	M	1669417	KABEL OLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 BK	m	29,900		
VV			26*1,15		29,900		
VV			Součet		29,900		
26	K	220280206	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SEKU, SYKY do D 7 mm	m	19,500		
VV			místnost 118				
VV			přesun usazení skříně slaboproud zabezpečení a kamer				
VV			systém, na opačnou stěnu				
VV			(0,6+0,4+3+0,6+0,4+1,5)*3		19,500		
VV			Součet		19,500		
27	M	ADI.0051258 UR S	Instalační kabel Solarix CAT6A STP LSOH Dca s1 d2 a1 500m/civka SXKD-6A-STP-LSOH	m	22,425		
VV			19,5*1,15		22,425		
VV			Součet		22,425		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
31	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	37,000		
VV			místnost č 101				
VV			přesun vypínačů 2 ks				
VV			2*0,25		0,500		
VV			Mezisoučet		0,500		
VV			místnost 102				
VV			přesekání vedení pro rolety				
VV			0		0,000		
VV			přesun vypínačů rolety - stěna k míst 120				
VV			2*0,25		0,500		
VV			2 přesun vypínačů rolety - na protější stěnu				
VV			2*0,25		0,500		
VV			přesekání napájení unik světlo z důvodu VZT - dveře do				
VV			místnosti 119d				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		1,250		
VV			místnosti 103, 106, 109, 115				
VV			přesekání vedení pro vypínače				
VV			4*0,25		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru kolize s dveřmi				
VV			0,25*4		1,000		
VV			2 přesekání vedení pro řízení MAR - posun dat teploměru do míst sociálek				
VV			4*0,25		1,000		
VV			Mezisoučet		3,000		
VV			místnost 105a, 111a, 108a, 117a				
VV			přesekání vedení řízení MAR po stěně ke vstupu				
VV			4*0,25		1,000		
VV			přesekání umístění vypínače				
VV			0		0,000		
VV			přesekání vedení napájení elektropatrony topného žebříku				
VV			4*0,25		1,000		
VV			2 přesekání/přesun vedení napájení topného žebříku				
VV			0,25*4		1,000		
VV			3 přesekání / přesun napájení topného žebříku				
VV			0,25*4		1,000		
VV			Mezisoučet		4,000		
VV			místnost 104, 110, 107, 116				
VV			změna napájení rolet střešních oken				
VV			0		0,000		
VV			přesun napájení osvětlení				
VV			0,25*4		1,000		
VV			změna ovládání střešních oken na vypínače				
VV			0,25*4		1,000		
VV			přesun zasuvky u vstupu a u schodiště				
VV			0,25*4		1,000		
VV			změna vedení pro napájení MAR - rekuperace				
VV			0,5*4		2,000		
VV			Mezisoučet		5,000		
VV			místnost 107 navíc				
VV			2 změna vedení a napájení MAR - rekuperace				
VV			0,5		0,500		
VV			změna umístění zasuvek				
VV			0,5		0,500		
VV			změna vypínače u venkovního vstupu - vyvolano rekuperací				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		1,250		
VV			místnost 112				
VV			změna umístění vypínače u venkovního vstupu - z důvodu osazení rekuperace				
VV			0,5		0,500		
VV			změna umístění zasuvky - viz výše				
VV			0,25		0,250		
VV			změna vedení napájení VZT rekuperace				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		1,000		
VV			místnost 113a				
VV			přesun vedení pro řízení MAR vzduchotechnika				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,250		
VV			místnost 113b				
VV			přesun vedení pro napájení chlazení				
VV			0,5		0,500		
VV			přesun osazení zasuvek				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,750		
VV			místnost 118				
VV			přesekání přívod vedení pro napájení chlazení - na opačnou stranu - rozpor mezi PD elektro a VZT				
VV			0,25		0,250		
VV			přesun vedení zasuvky				
VV			0,25		0,250		
VV			přesun vedení vypínače				
VV			0,25		0,250		
VV			přesun usazení skříňe slaboproud zabezpečení a kamer systém, na opačnou stěnu				
VV			2*1,5		3,000		
VV			Mezisoučet		3,750		
VV			místnost 119 a -c				
VV			Mezisoučet		0,000		
VV			místnost 119 d				
VV			přesekání vedení pro svícení okruh-nouzák				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		0,500		
VV			místnost 120				
VV			přesun vedení pro vypínače - kolize s hydrantem				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,250		
VV			místnost 123b				
VV			chybějící vedení pro napájení ventilátoru				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			místnost 124				
VV			přeus zásuvek - změna gastro				
VV			0,5		0,500		
VV			přesun vedení pro připojení gastro - změna umístění				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		1,000		
VV			místnost 201 - 204				
VV			chybějící vedení ovládaní rolety - 4x				
VV			4*0,5		2,000		
VV			Mezisoučet		2,000		
VV			místnost 205				
VV			přesun vypínače pro osvětlení				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,250		
VV			místnost 127				
VV			vedení zásuvky přesun dle pož arch				
VV			0,25		0,250		
VV			vedení zásuvky pro připojení Gastro - změna PD gastro				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,500		
VV			místnost 128				
VV			vedení zásuvky - kolize s nabytkem - lednice - rozdíl mezi PD				
VV			gastro a PD elektro				
VV			5*0,25		1,250		
VV			Mezisoučet		1,250		
VV			místnost 130				
VV			rýha pro napájení a ovládání VZT a MAR - přívod chybi v				
VV			PD elektro				
VV			2		2,000		
VV			Mezisoučet		2,000		
VV			místnost 131 a 132				
VV			rýha pro napájení VZT a MAR - chybi v PD				
VV			2		2,000		
VV			přesun vypínače VZT - kolize nabytek				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		2,500		
VV			místnost 133				
VV			přesun zásuvek kolize nabytek				
VV			0,5		0,500		
VV			přesun vedení VZT - kolize s umístěním v PD				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		1,000		
VV			místnost 134				
VV			přesun vypínače u vstupu - kolize nabytek				
VV			0,25		0,250		
VV			přesun zásuvky				
VV			0,25		0,250		
VV			přesun vedení VZT				
VV			0,25		0,250		
VV			Mezisoučet		0,750		
VV			místnost 135				
VV			přesun vypínače				
VV			0,25		0,250		
VV			zásuvka posun zásuvky				
VV			0,5		0,500		
VV			doplnění vedení MAR				
VV			0,5		0,500		
VV			Mezisoučet		1,250		
VV			místnost 136				
VV			VZT vedení - napájení				
VV			2,75		2,750		
VV			Mezisoučet		2,750		
VV			Součet		37,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

28	K	091003010	Materiál blíže nespacifikovaný pro popojení instalace	soubor	1,000	
29	K	091003020	Materiál kotvící a spojovací	soubor	1,000	
30	K	091003030	Materiál izolační	soubor	1,000	

Změnový list č. 38

Úprava podlahových vpustí

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší úpravu podlahových vpustí ve školní kuchyni související se změnou podlahové krytiny z původního protiskluzového PVC na dlažbu.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

19.801,33 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 38
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 38 - Úprava podlahových vpustí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 801,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 801,33	21,00%	4 158,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 959,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt: ZL 38 - Úprava podlahových vpustí

Místo: Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 801,33

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 38 - Úprava podlahových vpustí

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 801,33

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
3	K	711786166	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru přes 200 do 500 mm	kus	9,000		
	VV		izolace rámového systému podlahových vpustí pro technické zazemí kuchyně				
	VV		podlahová vpust 320x350 mm,				
	VV		(3+1)*4*0,32		5,120		
	VV		podlahová vpust 320 x 650 mm				
	VV		2*(0,32+0,32+0,65+0,65)		3,880		
	VV		Součet		9,000		
4	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	tuba	9,000		
5	K	711786266	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru přes 500 do 1000 mm	kus	2,440		
	VV		izolace rámového systému podlahových vpustí pro technické zazemí kuchyně				
	VV		podlahová vpust 320x900 mm				
	VV		1*(0,32+0,9+0,32+0,9)		2,440		
	VV		Součet		2,440		
6	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	tuba	3,000		
7	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesuncvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,017		
D		767	Konstrukce zámečnické				
8	K	767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	3,600		
	VV		montáž rámu systému podlahových vpustí pro technické zazemí kuchyně pro verzi dlažby				
	VV		podlahová vpust 320x350 mm,				
	VV		(3+1)*4*0,1		1,600		
	VV		podlahová vpust 320 x 650 mm				
	VV		2*6*0,1		1,200		
	VV		podlahová vpust 320x900 mm				
	VV		1*8*0,1		0,800		
	VV		Součet		3,600		
9	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce - nerezové podložky pod mříže	ks	36,000		
	VV		montáž rámu systému podlahových vpustí pro technické zazemí kuchyně pro verzi dlažby				
	VV		podlahová vpust 320x350 mm,				
	VV		(3+1)*4		16,000		
	VV		podlahová vpust 320 x 650 mm				
	VV		2*6		12,000		
	VV		podlahová vpust 320x900 mm				
	VV		1*8		8,000		
	VV		Součet		36,000		
2	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	15,800		
	VV		montáž rámu systému podlahových vpustí pro technické zazemí kuchyně pro verzi dlažby				
	VV		podlahová vpust 320x350 mm,				
	VV		(3+1)*1,2		4,800		
	VV		podlahová vpust 320 x 650 mm				
	VV		2*2,8		5,600		
	VV		podlahová vpust 320x900 mm				
	VV		1*5,4		5,400		
	VV		Součet		15,800		
1	K	76799680R	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	ks	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			demontáž rámového systému podlahových vpustí pro				
			technice zazemí kuchyně				
			podlahová vpust 320x350 mm,				
			3+1		4,000		
			podlahová vpust 320 x 650 mm				
			2		2,000		
			podlahová vpust 320x900 mm				
			1		1,000		
			Součet		7,000		
10	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,001		

Změnový list č. 39

Doplnění interiérového vybavení


Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší doplnění interiérového vybavení v souladu s požadavky provozovatele MŠ. Jedná se například o nástěnky, kusové koberce, dávkovače mýdla, navigační systém, doplnění háčků a jmenovek do šatních skříněk dětí, stínění do dveří, skříňky pod tiskárnu apod.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

199.516,09 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 39

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 39 - Doplnění interiérového vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 516,09

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	199 516,09	21,00%	41 898,38
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 414,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 39 - Doplnění interiérového vybavení

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		199 516,09
D1 - Zdravotechnická instalace		
D2 - Interiér		
D4 - Grafika		
D6 - Komponenty A-typ		
HSV - Práce a dodávky HSV		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
PSV - Práce a dodávky PSV		
767 - Konstrukce zámečnické		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 39 - Doplnění interiérového vybavení

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 199 516,09

D	D1	Zdravotechnická instalace					
29	K	Pol409X001	Dávkovač pěnového mýdla - napln 1,0 l dezinfekční	ks	25,000		
	VV		dodávka naplně do mýdelníků dle požadavku zas				
	VV		provozovatele				
	VV		typ TORK 520501 pěnové mýdlo jemné dezinfekční 1 l				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
30	K	Pol409X002	Dávkovač pěnového mýdla - napln 1,0 l dezinfekční -	ks	1,000		
	VV		doprava				
	VV		dodávka naplně do mýdelníků dle požadavku zas				
	VV		provozovatele - doprava				
	VV		typ TORK 520501 pěnové mýdlo jemné dezinfekční 1 l				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	D2	Interiér					
10	K	Pol561	Stojan na korálky komplet výrobek podle tabulky	ks	-4,000		
	VV		"STANDARDY - INTERIÉR", ozn. N.04				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
11	K	Pol561Z1	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	4,000		
	VV		válečky s úchyty				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
12	K	Pol561Z2	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	4,000		
	VV		kovové útvary				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
13	K	Pol561Z3	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	4,000		
	VV		stojan na 12 zapínacích rámu				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	Pol561Z4	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	4,000		
	VV		binomická krychle				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
15	K	Pol561Z5	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	4,000		
	VV		tlakové válečky				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
16	K	Pol561Z6	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	4,000		
	VV		váhy				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
17	K	Pol561Z7	Náhrada za Stojan na korálky N.04 - Moyo Montenssori	ks	2,000		
	VV		hmatová písmena				
	VV		změna výrobku za jiné - dle požadavku provozovatele - bez				
	VV		vlivu na celkovou cenu				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	Pol567	Položovací stůl s pohonem komplet výrobek podle tabulky "STANDARDY - INTERIÉR", ozn. N.10 - obchodní sleva	ks	-2,500		
	VV		dohodnutá obchodní sleva jako náhrada ze chybějící elektropohon - původně vybraný typ již není k dispozici, a obdobné stoly nemají stejné rozměry				
	VV		(požadovaná minimální výška je 520-550 mm - toto žádný nalezený typ nesplňuje)				
	VV		(5/2)*-1		-2,500		
	VV		Součet		-2,500		
8	K	Pol569	Hrubozrnná korková nástěnka komplet výrobek podle tabulky "STANDARDY - INTERIÉR", ozn. N.12	ks	12,000		
	VV		dle požadavku zas provozovatele				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
21	K	PolX0010	koberec 160x230 cm do míst 118 - IKEA Morum	ks	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	PolX001	magnetická nástěnka 400x600 mm černá dle pož provozovatele D+M	ks	4,000		
	VV		dle požadavku zas provozovatele				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
22	K	PolX0011	koberec 130 cm do míst 124 - IKEA Fullmakt	ks	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	K	PolX0021	ADENA MONTESSORI Dřevěný stojan na 15ks koberečků - zabrana ke schodišti dle požadavku zas provozovatele	ks	4,000		
	VV		zabrany ke schodišti do všech 4 tříd				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
26	K	PolX0022	TROTTEEN - doplnění do míst 118 - skříňka pod tiskárnu	ks	1,000		
	VV		skříňka pod tiskárnu míst 118				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	PolX0023	doprava - nabytek + koberec	ks	1,000		
	VV		doprava nabytku (pol 21+22) a koberec				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D D4			Grafika				
19	K	PolX0002	Navigační systém tabulky bílé rozměr 300x300 mm	kpl.	5,000		
	VV		počet ks dle předběžného požadavku zas provozovatele				
	VV		cena je za původní rozměr 150x150 mm bude doupřesněna				
	VV		čtverce				
	VV		1		1,000		
	VV		kolečkas				
	VV		1		1,000		
	VV		obdelník				
	VV		1		1,000		
	VV		trojúhelník				
	VV		1		1,000		
	VV		navigace se šipkami				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
20	K	PolX0003	Navigační systém tabulky černé rozměr 300x300 mm	kpl.	5,000		
	VV		počet ks dle předběžného požadavku zas provozovatele				
	VV		cena je za původní rozměr 150x150 mm bude doupřesněna				
	VV		hlvní vchod				
	VV		1+1		2,000		
	VV		kroužky				
	VV		1		1,000		
	VV		kuchyň				
	VV		1		1,000		
	VV		navigace se šipkami				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
D D6			Komponenty A-typ				
6	K	Pol678	Háček na bidlo komplet výrobek podle tabulky "komponenty ATYP"	ks	228,000		
	VV		doplnění háčků do truh výrobků T 03 + T 04 dle požadavku				
	VV		zas provozovatele (ředitelky) - 208 ks celkem				
	VV		doplnění háčku míst 113b				
	VV		208+20		228,000		
	VV		Součet		228,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	Pol679	Jmenovka A6 plexi kapsa (105x148 mm) komplet výrobek podle tabulky "komponenty ATYP"	ks	100,000		
	VV		doplnění háčků do truh výrobků T 03 + T 04 dle požadavku zas provozovatele (ředitelky)				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
8	K	Pol901	Převrtání otvorů pro poličky nábytku - viz požadavek zas provozovatele včetně nakladů na dopravu, uklid	ks	403,000		
	VV		převrtání roztečí pro police - dle požadavku ředitelky na jiné výšky oproti schálené PD, jedná se o nabytek v míst 118, 113b, 124, 102, 105, 108, 11				
	VV		403		403,000		
	VV		Součet		403,000		
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
28	M	55342348RX001	brána plotová dvoukřídlá 4400x1760 mm dodávky dálkového ovládání	kus	1,000		
	VV		dodávka dálkové ovládání k vratům				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							
4	K	7831R	Příplatek za koordinaci ze strany generálního dodavatele stavby dle uzavřené SoD ve výši 10%	%	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
24	M	55341121R1X	O5-L + P - OKNA - HERNA/ZAHRADA - hliníkové,změna kování - doplnění uzamíkáčů kliky na typ VBH16839 D + M včetně dopravy	ks	4,000		
	VV		poč ks				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
1	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	4,000		
	VV		2+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
2	M	55347000R	X2a,X2d - Plisė-stínění oken a dveří, předepnuté lankové vedení/ napínací držák s manuálním ovládáním úchyty, hliníkové profily, úchyty-práškové lakované barva, textilie poloprůsvitná, neprůhledná, s nehomogenní texturou, napínací lanka v barvě látky	m2	6,300		
	VV		místnost 118 - otvor O5P a D12L+fix				
	VV		3*0,7*2,2		4,620		
	VV		0,8*2,1		1,680		
	VV		Součet		6,300		
3	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,107		
	VV		(1,068/40)*4		0,107		
	VV		Součet		0,107		

Změnový list č. 40

Úprava střechy a fasády

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší nezbytné úpravy střešního a fasádního pláště zjištěné v průběhu výstavby. Jedná se například o zpevnění přesahů nárožních částí střechy, zpevnění okapové hrany po obvodu střechy, doplnění falcovaného plechu fasády včetně požadované úpravy členění jednotlivých polí, doplnění oplechování spodní hrany fasády, oplechování dveří technické místnosti, úpravu oplechování střešních žlabů, oplechování odvětrávacích střešních komínků, doplnění ocelového profilu pro vynesení dlažby terasy apod. Součástí prací jsou související přesuny hmot a ochranné krycí nátěry.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

647.892,92 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, fotodokumentace, zaměření ...)

1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 40

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 40 - Úprava střechy a fasády

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

647 892,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	647 892,92	21,00%	136 057,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

783 950,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 40 - Úprava střechy a fasády

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 647 892,92

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost	
---------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 40 - Úprava střechy a fasády

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 647 892,92

D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 712		Povlakové krytiny					
3	K	712300841R	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	24,900		
4	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných	m	49,000		
	VV		attika malá				
	VV		hrana lomu				
	VV		(5,85+0,7+0,7+2,5+2,5+0,7+0,7)*2		27,300		
	VV		hrana u jecklu				
	VV		(5,85+2,5+2,5)*2		21,700		
	VV		Součet		49,000		
6	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	24,900		
	VV		attika malá				
	VV		(5,85+0,8+0,8)*1*2		14,900		
	VV		(2,5+2,5)*1*2		10,000		
	VV		Součet		24,900		
7	M	28343012R	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1.5mm	m2	29,021		
	VV		24,9*1,1855 "Přepočtené koeficientem množství		29,021		
	VV		Součet		29,021		
2	K	712361802	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou bodově	m2	24,900		
	VV		attika malá				
	VV		(5,85+0,8+0,8)*1*2		14,900		
	VV		(2,5+2,5)*1*2		10,000		
	VV		Součet		24,900		
9	K	712363352R1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 200 mm	m	49,000		
	VV		attika malá				
	VV		hrana lomu				
	VV		(5,85+0,7+0,7+2,5+2,5+0,7+0,7)*2		27,300		
	VV		hrana u jecklu				
	VV		(5,85+2,5+2,5)*2		21,700		
	VV		Součet		49,000		
10	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° separační textilní vrstvy	m2	24,900		
	VV		attika malá				
	VV		(5,85+0,8+0,8)*1*2		14,900		
	VV		(2,5+2,5)*1*2		10,000		
	VV		Součet		24,900		
11	M	69311068R	separační vrstva - netkaná geotextilie ze 100% polypropylenu, plošná hmotnost min. 300g/m2	m2	28,760		
	VV		24,9*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		28,760		
	VV		Součet		28,760		
30	K	7123990RR	Povlakové krytiny - odvoz a ukládka odpadu na oprávněncu skládku	kpl	1,000		
31	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,411		
D 762		Konstrukce tesařské					
35	K	7623335R1	Montáž a uprava hranolu na nepravideln tvar z hoblovaného řeziva pl přes 50 do 120 cm2 - dodatečně skosený hranol dle dodatečné specifikace ze strany Arch - viz detail řešení hrany střechy	m	146,600		
	VV		dle změny Arch na zpevnění okapové hrany střechy				
	VV		včetně prokótvení podhledu na tento hranol				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		36,65*4		146,600		
	VV		Součet		146,600		
36	M	60514106R1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,421		
	VV		146,6*0,05*0,05*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,421		
	VV		Součet		0,421		
37	K	76234125R	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m	146,600		
	VV		dle dodatečného požadavku Arch na detail okapové hrany				
	VV		střešy				
	VV		36,65*4		146,600		
	VV		Součet		146,600		
13	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	43,980		
	VV		dle změny hrany přesahu střešy ze strany Architekta viz				
	VV		detail okapové hrany				
	VV		36,65*0,3*4		43,980		
	VV		Součet		43,980		
12	M	605110120R	bednění - dřevěné desky tl. 25 mm	m3	1,693		
	VV		43,98*0,035*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,693		
	VV		Součet		1,693		
14	K	762341410	Montáž bednění střešních žlabů, deska tl do 32 mm	m2	17,150		
	VV		attika malá - oprava dle požadavku architekta				
	VV		(5,85+0,7+0,7+2,5+2,5)*2*0,7		17,150		
	VV		Součet		17,150		
15	M	60726248R	deska dřevoštěpková OSB 3 tl 20mm	m2	21,438		
	VV		17,15*1,25"Přepočtené koeficientem množství		21,438		
	VV		Součet		21,438		
38	K	762343811	Demontáž bednění a latování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	43,980		
	VV		oprava - demontáž zakrytí dle opravy okapové hrany dle				
	VV		požadavku arch				
	VV		36,65*0,3*4		43,980		
	VV		Součet		43,980		
5	K	762511867	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky přes 15 mm	m2	24,900		
	VV		atikka malá				
	VV		(5,85+0,8+0,8)*1*2		14,900		
	VV		(2,5+2,5)*1*2		10,000		
	VV		Součet		24,900		
27	K	998762102	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,822		
	D	764	Konstrukce klempířské				
50	K	764000911	Zhotovení otvoru v krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2	kus	26,000		
	VV		zhotovení otvorů pro prostupy odvětrání a ZTI				
	VV		ZTI prům do 160 mm				
	VV		4		4,000		
	VV		VZT průměr do 200 mm				
	VV		8		8,000		
	VV		VZT průměr do 350 mm				
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		radon				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		26,000		
18	K	764221461R2	KX5 - Oplechování - spodní hrana přístřešky, TI, plechu 0,7 mm, rs 260 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSTÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojitý lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	55,000		
	VV		dodatečně provedení lemování spodní hrany stěny přístřešky				
	VV		Přístřešek na kola				
	VV		(2,5+2,5+5+1,29+1,29)*2		25,160		
	VV		Přístřešek na zahradní nářadí				
	VV		2,5+2,5+10+1,29+1,29+2,58		20,160		
	VV		Vrata 4x				
	VV		2,42*4		9,680		
	VV		Součet		55,000		
42	K	764221461R3	KX4 (6.d) - Oplechování - spodní hrana fasády - deska OSB po obvodě v atriu v 2 NP a 1 NP, TI, plechu 0,7 mm, rs 260 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSTÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojitý lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	67,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			dodatečné provedení lemování spodní hrany stěny fasády -				
VV			dle požadavku Arch				
VV			atika 2 NP				
VV			sever				
VV			1,17+1,65+0,44			3,260	
VV			(2+2)*0,25			1,000	
VV			západ				
VV			1,8+1,65+0,42			3,870	
VV			(2+2)*0,25			1,000	
VV			východ				
VV			0,45+1,62+1,65+0,47			4,190	
VV			(2+2+2)*0,25			1,500	
VV			jih				
VV			0,43+1,6+1,64+0,45			4,120	
VV			(2+2+2)*0,25			1,500	
VV			nika sever				
VV			1,23+5,02+2,52+4,98+0,61			14,360	
VV			2*0,25			0,500	
VV			nika západ				
VV			7,05+2,54+7,05			16,640	
VV			Mezisoučet			51,940	
VV			mini atrium 1 NP sever				
VV			0,45+0,47+0,44+5,76+0,45+0,45+0,44			8,460	
VV			(2+2+2)*0,25			1,500	
VV			mini atrium 1 NP jih				
VV			0,45+0,47+0,44+0,44+0,45+0,45+0,45+0,44			3,590	
VV			(2+2+2+2)*0,25			2,000	
VV			Mezisoučet			15,550	
VV			Součet			67,490	
5*	K	764222431R	K1.a - Oplechování u žlabu. TI. plechu 0,7 mm, rš 130 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSŤÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojité lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	-136,602		
VV			-136,602		-136,602		
47	K	764222431R1	KX9 (1.a) - Oplechování u dveří míst 206. TI. plechu 0,7 mm, rš 130 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSŤÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojité lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	16,730		
VV			oplechování dveří místnost 206 - lemy pro připevnění				
VV			oplechování				
VV			rámeček				
VV			1,65+2,1+2,1			5,850	
VV			dveřní křídla				
VV			(2+2+0,72+0,72)*2			10,880	
VV			Součet			16,730	
49	K	7642264R2	Podkladní rastr pod oplechování dveří míst 206	m	2,900		
VV			rastr pro nalepení oplechování dveří míst 206				
VV			1,45*2			2,900	
VV			Součet			2,900	
48	K	76422644R	Oplechování dveří - rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 800 mm - dveře míst 206	m	3,950		
VV			lepení na plochu dveří míst 206				
VV			1,975*2			3,950	
VV			Součet			3,950	
21	K	764224405R	KX8 (3.b) - Oplechování Okapní hrany střechy - nosný plech šikmý. TI. plechu 0,7 mm, rš 300 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSŤÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojité lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	146,600		
VV			okapní hrana střechy dle specifikace ze strany Arch				
VV			36,65*4			146,600	
VV			Součet			146,600	
22	K	764224406R	KX7 (2.b) - Oplechování (atiky) Okapní hrany střechy dle specifikace ze strany Arch. TI. plechu 0,7 mm, rš 530 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSŤÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojité lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	146,600		
VV			okapní hrana střechy dle specifikace ze strany Arch				
VV			36,65*4			146,600	
VV			Součet			146,600	
40	K	76422440R1	KX1 - Oplechování nůta hromosvodu. TI. plechu 0,7 mm, rš 530 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, ODSŤÍN: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojité lak na bázi polyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	4,000		
VV			dodatečné oplechování prostupu hromosvodu střešní rovinou včetně stříšky dle požadavku architekta				
VV			4			4,000	
VV			Součet			4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	7642244R2	KX3 (3.b) - Oplechování střešních odvětrávacích komínků šikmé. Tl. plechu 0,7 mm, rš 470 mm (MATERIÁL: legovaný hliník, Odstín: 03 P.10 ČERNÁ, POVRCH: Dvojítlý lak na bázi poyamid-polyuretanu, LAKOVÁNÍ: Coil-coating, UV odolný)	m	25,400		
	VV		dodatečné provedení lemování odvětrávacích komínků - dle požadavku Arch				
	VV		průměr do 150 mm výška 460 mm				
	VV		12*0,6		7,200		
	VV		průměr do 350 mm výška 400 mm				
	VV		14*1,3		18,200		
	VV		Součet		25,400		
45	K	76422541R	Oplechování okapní hrany střechy - Výroba vzorkových lišt dle původních řešení ze strany Arch včetně dopravy Dodávka+ Montáž + Materiál	m	4,000		
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,342		
D		767	Konstrukce zámečnické				
24	K	767896135R1	Montáž kovových L profilů 40x60x5 mm	m	40,167		
	VV		podpory pro vynesení OSB desek - uprava dle pož Arch				
	VV		((5,85+0,6+0,6+2,5+2,5)/0,6)*2		40,167		
	VV		Součet		40,167		
25	M	15441564R1	Z21 - ocelový profil L 40/60 mm, tl. 5 mm, pro vynesení dlažby u konce terasy u atria, žárově zinkovaná ocel	m	42,698		
	VV		40,167*1,063*Přepočtené koeficientem množství		42,698		
	VV		Součet		42,698		
28	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,195		
	VV		(42,698*4,57)/1000		0,195		
	VV		Součet		0,195		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
32	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,640		
	VV		podpory pro vynesení OSB desek - uprava dle pož Arch				
	VV		((5,85+0,6+0,6+2,5+2,5)/0,6)*2*0,24		9,640		
	VV		Součet		9,640		
33	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	9,640		
	VV		podpory pro vynesení OSB desek - uprava dle pož Arch				
	VV		((5,85+0,6+0,6+2,5+2,5)/0,6)*2*0,24		9,640		
	VV		Součet		9,640		
34	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,640		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN4	Inženýrská činnost				
1	K	043103000	Zkoušky - zátopová zkouška ploché střešní krytiny vodou - napuštění , vypuštění včetně protokolu zkoušky a dodávky vody	m2	206,844		
	VV		místnost 206				
	VV		((0,11+5,29+0,25+0,96+0,19)*(0,11+5,29+0,25+0,96+0,19)		46,240		
	VV		Mezisoučet		46,240		
	VV		místnost 207				
	VV		(3,25+9)*(0,25+2,595+3,35+3,85+2,595)		154,840		
	VV		((4,89+0,865)*2,595)+(5,8*2,5)*-1		-29,486		
	VV		(7,05*2,5*2)		35,250		
	VV		Mezisoučet		160,604		
	VV		Součet		206,844		

Změnový list č. 41

Malby

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší třetí vrstvu malby akustických stropních podhledů včetně souvisejícího opakovaného úklidu.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

12.108,03 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací,
fotodokumentace, zaměření...)

1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 41

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podp

Dne 25 -11- 2025 Podp

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podp

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podp

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podp

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 41 - Malby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 108,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 108,03	21,00%	2 542,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 650,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 41 - Malby

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 108,03
HSV - Práce a dodávky HSV		
PSV - Práce a dodávky PSV		
783 - Dokončovací práce - nátěry		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 41 - Malby

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 108,03

D HSV			Práce a dodávky HSV				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
5	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,000		
	VV		Soklík schodiště				
	VV		10		10,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
4	K	784321131R	Dvojnásobné omývatelné bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	333,215		
	VV		vyčištění po třetí malbě				
	VV		místnost 104, 107, 110, 116				
	VV		$((9,5 \cdot 10,395) / 2) \cdot 2 \cdot 4$		395,010		
	VV		místnost 113b, 101				
	VV		6,25 \cdot 4,11		25,688		
	VV		6,25 \cdot 3,25		20,313		
	VV		místnost 201, 202, 203, 204				
	VV		9,75 \cdot 5,78 \cdot 4		225,420		
	VV		Mezisoučet		666,431		
	VV		pouze jedna (třetí) malba				
	VV		666,431 \cdot 0,5 \cdot -1		-333,216		
	VV		Součet		333,215		

Změnový list č. 42

Doplňující dodávka a práce

Stavba

(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Tento změnový list řeší nezbytné doplňující práce zjištěné v průběhu výstavby. Jedná se např. o doplnění dveří do nábytkové sestavy, druhého stožáru na vložku, oplachovací hadice do škrabky brambor, zámků do nerezových skříněk s mycími prostředky pro myčku, elektroinstalačních rozvodů, záložního zdroje a koncových prvků elektroinstalace. Součástí tohoto ZL jsou související odborné montážní práce, izolační a spojovací materiál.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodateků.

Vliv na dopracování PD

(ANC/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE**Dopad do smluvní ceny****ANO**

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

271.930,41 Kč bez DPH**Dopad do smluvních****termínů** (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 42

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 42 -Doplňující dodávka a práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

271 930,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 930,41	21,00%	57 105,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

329 035,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 42 -Doplňující dodávka a práce

Misto: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	271 930,41
D6 - Komponenty A-typ	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
742 - Elektroinstalace - slaboproud	
M - Práce a dodávky M	
22-M - Montáže technologických zařízení stavby	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 42 -Doplňující dodávka a práce

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

271 930,41

D D6		Komponenty A-typ					
65	K	Po900	Dveře pro výrobek T 10B míst 113b - změna projektu z důvodu upravy přístupu k uzavěrům - přepracování zadní stěny viz "komponenty ATYP"	m2	3,000		
	vv		dveře pro výrobek T 10 - 3 ks zadních dílců			3,000	
	vv		3				3,000
	vv		Součet				3,000
66	K	Po901	Dveře pro výrobek T 10B míst 113b - demontáž prvku T10b k zabudování dveří + zpěná montáž	m2	1,000		
	vv		Dmtz + Mtz pro výrobek T 10 - z důvodu instalace zadních dílců			1,000	
	vv		1				1,000
	vv		Součet				1,000
67	K	Po902	ostatní náklady nabytek - režijní náklady	m2	1,000		
	vv		1			1,000	
	vv		Součet				1,000
68	K	Po903	ostatní náklady nabytek - doprava	m2	1,000		
	vv		1			1,000	
	vv		Součet				1,000
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 1		Zemní práce					
4	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,432		
	vv		výkop pro patku 2 vřajkového stožáru				
	vv		0,6*0,6*1,2			0,432	
	vv		Součet				0,432
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,432		
	vv		výkop pro patku 2 vřajkového stožáru				
	vv		0,6*0,6*1,2			0,432	
	vv		Součet				0,432
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,960		
	vv		0,432*30 "Přepočtené koeficientem množství			12,960	
	vv		Součet				12,960
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,432		
	vv		výkop pro patku 2 vřajkového stožáru				
	vv		0,6*0,6*1,2			0,432	
	vv		Součet				0,432
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,432		
	vv		výkop pro patku 2 vřajkového stožáru				
	vv		0,6*0,6*1,2			0,432	
	vv		Součet				0,432
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,576		
	vv		použití po bourání na zasyp jámy a základů (ASR)				
	vv		0,576			0,576	
	vv		Součet				0,576
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	936001112R	X2.21a - STOŽÁR NA VLAJKU S VÝLOŽNÍKEM - se zemním držákem pro volně vysící vlajku, s vnitřním vedením lanka, sklopný, výška 7m, kotvicí tyče zabetonované do základu, betonový základ Ø450mm, hl. 900mm, vč. výkopu, 50mm podsyp štěrku, stožár - nerez	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	936001100R	X2 21c - STOŽÁROVÁ VLAJKA - vertikální orientace, s vrchním ráhmem a karabinami na levé straně, rozměr 1200x3000mm, polyester s gramáží 120 g/m2, kovové karabiny - znak Prahy 6	kus	1,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
74	K	71299800Mlh	Montáž prostupu potrubí pro mihoviště z PVC do DN 50	kus	1,000		
	VV		potrubí mihoviště vstup střechy - předělání vedení pod dlažby				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
75	M	SCS.190RTKE1RGM	Schlüter-BARA-RTKE Innenecke 90°	kus	1,000		
76	K	71299900RM	Montáž tvarovky prostupu z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	1,000		
77	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	1,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
69	K	72217919R	Osazení oplachovací hadice pro škrabku brambor - k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm	soubor	1,000		
70	M	5511185R	přípojka zahradní hadicové přípojky 1/2" - oplach u škrabky brambor	kus	1,000		
71	M	1913240	POSTRIKOVAC ZAHRADNI NA HADICI KRTGR6111 - oplach škrabky brambor	kus	1,000		
72	M	1913260	ZAHRADNI HADICE 1,5M 1/2" KRTGR6111 včetně doprav - škrabka brambor	kus	1,000		
73	M	ADI.00350RR.U RS	Kování, nerezové, broušené - zamečky na dvířka s chemi do myčky	kus	4,000		
	VV		osazení nerezových zámků do dvířek kuchyní ve třídách, zabezpečení dvířek s mycí chemi pro myčky				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
17	K	741210003.R01	Montáž rozvodnice oceloplechové - RE - pro osazení v míst 205 2 NP pro UPS nouzového osvětlení - D + M + Vystrojení	kus	1,000		
18	M	3571756R	ROZVADEC NR513/NVD7D/BH200 PRE - pro osazení UPS nouzový zdroj pro NZ svítidla	kus	1,000		
56	K	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	1,000		
57	M	ABB 3559A9134 5	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	1,000		
58	M	ABB 3559BA006 51884	Kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		
59	M	ABB 2CKA00175 4A4414	Rámeček jednonásobný	kus	1,000		
60	M	ABB 3559HA069 4063	Přepínač střídavý, s krytem, IP44, barva 63	kus	1,000		
61	M	ABB 3901HA050 1063	Rámeček jednonásobný, barva 63	kus	1,000		
35	K	7413102RX01	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí vnitřní se zapojením vodičů - jednotka Velux KLF pro ovládání střešních oken a rolet včetně bezdrátového nastavení	kus	18,000		
	VV		osazení ovladače pod vypínač střešní okna a střešní rolety - prvek Velux KLF 050				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
36	M	VEL.KLF050WW	ROZHRANÍ KLF 050 WW	kus	18,000		
	VV		ovládání střešních oken a rolet				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
29	K	741310413	Montáž spínač tříčtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů - hla vypínač škrabka na brambory	kus	1,000		
	VV		bez spínač - škrabka na brambory - dodatečný požadavek gastro z hlediska normy BOZP - v PD chybí				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
30	M	34535115	spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 40A	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	FNZ-R11XR	"F+ NZ" Svítidlo Miseno Lucante Redo Osvětlení v Černé - nahrazení původních svítidel za svítidlo umožňující spojení funkcí osvětlení a nouzového svítidla s UPS napájením, mat. plast černé IP 44 provizorní	kus	11,000		
	VV		dočasná nahrazení za svítidla Deltaligt ulta x - NZ než budou vyrobeny s úpravou pro NZ svícení				
	VV		tato nahrazení svítidla nově fungují i jako NZ světla - po výrobě hliníkového typu budou zdemontována				
	VV		4		4,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		11,000		
20	K	741372051	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	2,000		
	VV		montáž 2 ks na venkovním WC změna dle pož. Arch				
	VV		demontáž původních 2x 250,- Kč / ks				
	VV		montáž nových dle výběru Arch 2x 350,- Kč/ks				
	VV		doplnění spojovacího materiálu a kabelu (zavěšení ze stropu) 2 x 630,- Kč				
	VV		celkem 1.230,- Kč/ks x 2				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	M	B-R2 XB2	"B" OSMONT DELIA 1, dodatečná nahrazení na venkovním WC za typ IKEA mimo knihu svítidel dle pož. Arch z IKEA NYMANE	kus	2,000		
	VV		nahrazení za jiný typ dle pož. Arch - původní uložena v míst. 205				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
42	M	D-R4	"D" TREVOS FUTURA 2.4ft ES PC AI 5200/840 - neosazená svítidla v přístavcích ? - svítidla uložena v míst. 205	kus	12,000		
	VV		neosazená svítidla v přístavcích - svítidla uložena v míst. 205				
	VV		6+6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
43	M	D-R4.RX02	"D" INDR - změna svítidel v přístavcích plast černá - změna dle požadavku Arch - mimo seznam svítidel	kus	12,000		
	VV		neosazená svítidla v přístavcích - svítidla uložena v míst. 205				
	VV		6+6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
25	K	7413720RX.1	Demontáž svítidla LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů - v míst. 118	kus	2,000		
	VV		na přání ředitele - demontáž 2 svítidel v míst. ředitelna č. 118				
	VV		svítidla zabalená a umístěná v míst. sklad č. 205, vodiče na stropě zaslepeny v krabici KU125 s víčkem				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	741372061	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	-4,000		
	VV		odpočet neosazených světél - nahrazení upraveným svítidlem sdružujícím osvětlení a nouzové světlo				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
14	M	NZS1-R16	"NZ-S1" AWEX ODB/3x1W - nástěnné, outdoor, IP66, asymetrická optika, černá ?	kus	-4,000		
	VV		odpočet nepoužitého světla - sdružené s svítidlem s EPS napájením				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
37	K	741791RX01	Montáž zařízení pro odběr energie - ledice, trouby, projektor, plátno vč. datového propojení	kus	1,000		
	VV		připojení lednice a trouby v míst. 113b kroužky, datové a sílové propojení a zprovoznění projektoru a plátna včetně úprav vedení				
	VV		včetně přívodů - kabelovod + kabel + spojovací materiál				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
22	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	2,000		
	VV		dle dodatečného požadavku INV vnitřní siréna				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	M	ADI.0033384.URS	Sířnový modul pro MB Secure včetně čidla kouře	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M Práce a dodávky M							
D 22-M Montáže technologických zařízení stavby							
15	K	22041013R	Montáž bateriového záložního bloku s nabíječem a baterií na 30 minut	kus	1,000		
	VV		nápažení svítidel v Atriu 2 NP - osazeno v míst 205			1,000	
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
16	M	ADI.006263R.URS	On-line UPS Eaton řady 9SX 1/1fáze, 2000VA/1800W, IEC zásuvky, Připojení přímé, UPS má vstupní konektor C14, 10A - napájení nouzového osvětlení 2 NP Atrium	kus	1,000		
	VV		nápažení svítidel v Atriu 2 NP - osazeno v míst 205			1,000	
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
48	K	220450002R	Montáž switche	kus	9,000		
	VV		osazení switche v staré budově MS z důvodu napojení datových a kamerových sítí			9,000	
	VV		9			9,000	
	VV		Součet			9,000	
49	M	SM10Gbit.R	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, pár	kus	9,000		
	VV		osazení v staré budově			9,000	
	VV		9			9,000	
	VV		Součet			9,000	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
38	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - připojení Požárních klapek k sítí včetně pomocného materiálu	hod	12,500		
	VV		připojení PBR klapky včetně pomocného materiálu a kabelů			12,500	
	VV		5*2,5			12,500	
	VV		Součet			12,500	
31	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN - připojení objektu do sítě - spolupráce s technikem PRE	hod	14,000		
	VV		spolupráce při připojení objektu do sítě				
	VV		2x mortér á 4 hodiny				
	VV		2*4			8,000	
	VV		pomocný materiál, spojovací oka, napojky				
	VV		6			6,000	
	VV		Součet			14,000	
32	K	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný - AV elektro montáž - přefakturování posílení hl jističe viz zasláná příloha	hod	57,000		
	VV		navýšení hl jističe, zakrytování přípojného místa - přefakturování				
	VV		montážní práce				
	VV		5			5,000	
	VV		inženýrská činnost, revize, cejchování				
	VV		14			14,000	
	VV		materiál - jističe, kryt, zamek ajiné				
	VV		33			33,000	
	VV		Mezisoučet			52,000	
	VV		příplatek generálního zhotovitele dle uzavřené SoD 10%				
	VV		5			5,000	
	VV		Mezisoučet			5,000	
	VV		Součet			57,000	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN9 Ostatní náklady							
62	K	091003010	Materiál blíže nespecifikovaný pro popojení instalace	soubor	1,000		
64	K	091003030	Materiál izolační	soubor	1,000		
44	K	091003055	Koordinace a napojení optické přípojky - zprovoznění datové a kamerového systému mezi starou a novou budovou dle požadavků PE3NY	soubor	1,000		
	VV		propojení a aktualizace systémů ve staré budově, propoj datová síť (4x spojka) a kamerový a zabezpečovací systém (6 x spojka)				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
45	K	220182034	Zafukování optického kabelu do trubky nebo mikrotrubičky HDPE	m	54,000		
	VV		navýšení vy měry optokabelu + rezerva				
	VV		proklepování mezi kabelovou komorou a starou budovou MS dle požadavku Pe3ny z důvodu zprovoznění vedení dat, kamer				
	VV		54			54,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv				
			Součet		54,000		
46	M	152000R	optický kabel DROP 1000 švi 9/125	m	54,000		
			vv				
			navýšení výměry optokabelu + rezerva				
			54		54,000		
			vv				
			Součet		54,000		

Změnový list č. 43

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště související s prodloužením celkové doby realizace, vyjma období odstranění azbestu, kdy zařízení staveniště nebylo osazeno. Součástí tohoto ZL je inženýrská činnost související se zajištěním připojení novostavby na novou elektroinstalační přípojku.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE kde dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

133.980,00 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1: Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 43
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 43 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 980,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 980,00	21,00%	28 135,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 115,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 43 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 980,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 43 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 133 980,00

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
3	K	HZS4231	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod	15,000		
	VV		projednání na PRE distribuce 15.7.2025				
	VV		3		3,000		
	VV		předání podkladů a jednání na PRE Provoz 23.7.2025				
	VV		4		4,000		
	VV		Projednání na PRE Distribuce- změna podkladů smlouvy 29.7.2025				
	VV		3		3,000		
	VV		podklady smlouvy PRE 6.8.2025				
	VV		2		2,000		
	VV		uzavření smlouvy, dojednání osazení na PRE 11.8.2025				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		15,000		

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3		Zařízení staveniště					
1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště po celou dobu vystavby	den	195,000		
	VV		nvýšení z důvodu posunu termínu dokončení o čas změn a dodatků viz např.				
	VV		- posun z důvodu nalezeného azbestu - zpoždění 3 měsíce- NE!!!				
	VV		- rušení původní přípojky vody - zpoždění 20 dní				
	VV		- skalnaté podloží u retenční jímky - zpoždění 14 dní				
	VV		- drenáž atna - zpoždění 7 dní				
	VV		- změna dlažeba obkladů v tech zazemí - zpoždění 16 dní				
	VV		- řešení hromosvodu - změna vedení - zpoždění 28 dní				
	VV		- doplnění OSB desky do fasády 2 NP - zpoždění 14 dní				
	VV		- akustické izolace v podhledech - zpoždění 14 dní				
	VV		- změny vedení IS sítí - zpoždění 30 dní				
	VV		a další drobné práce				
	VV		výpočet provozní měsíční ceny 239639,22 / 13 měsíců				
	VV		dle SoD od 07/ 2023 do 08/2024 18.433.786 Kč / měsíc				
	VV		18.433.786 x 12 = 221.187,43 Kč				
	VV		prodloužení víceprací viz dodatky 1 - 3 do 8/2025 ...tj 12 měsíců				
	VV		(1/13)*12=0,923		0,000		
	VV		(1/13)*9		0,692		
	VV		-0,692		-0,692		
	VV		Skutečnost dny				
	VV		195		195,000		
	VV		Součet		195,000		

Změnový list č. 44

Čistící kusy kanalizace

Stavba
(Název dle SdD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší změnu pozice čistících kusů kanalizace za účelem zabránění zatékání do vnitřního zdiva sociálního zařízení, v souvislosti s používáním sprchového koutu.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

29.687,67 Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 44
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 44 - Čistící kusy kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 687,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 687,67	21,00%	6 234,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 922,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: **ZL 44 - Čistící kusy kanalizace**

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 687,67

102 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

4 - SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 44 - Čistící kusy kanalizace

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 687,67

D 102		SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					
D 4		SVODNÉ POTRUBÍ V ZEMI					
13	K	Pol155	PVC-KG SN 8 DN 125	m	7,200		
	vv		montáž nového vedení v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	vv		1,8*4		7,200		
	vv		Součet		7,200		
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
31	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,880		
	vv		montáž nového vedení kanalizace v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	vv		1,8*4*0,4		2,880		
	vv		Součet		2,880		
24	K	612325112	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	2,160		
	vv		omítka v místě rýhy pod obklady v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	vv		0,3*1,8*4		2,160		
	vv		Součet		2,160		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	7,200		
	vv		rýha ve sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	vv		rozměr rýhy 300 x 200 mm ztíženo bouráním v okolí stávajícího kanalizačního potrubí				
	vv		1,8*4		7,200		
	vv		Součet		7,200		
3	K	974032169	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -2167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	7,200		
	vv		rýha ve sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	vv		rozměr rýhy 300 x 200 mm ztíženo bouráním v okolí stávajícího kanalizačního potrubí				
	vv		1,8*4		7,200		
	vv		Součet		7,200		
D 997		Přesun sutě					
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,740		
19	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2,960		
	vv		0,74*4 Přepočtené koeficientem množství		2,960		
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,740		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,082		
	vv		+17km=koef.j.c=18; viz odvoz do 1km				
	vv		0,946*17		16,082		
	vv		Součet		16,082		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,740		
	D	998	Přesun hmot				
30	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,391		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
29	K	711193131R	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše - hydroizolační nátěr tl. 1,0 mm	m2	2,880		
	VV		oprava pod obklady v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		0,4*1,8*4		2,880		
	VV		Součet		2,880		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
9	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160	m	7,200		
	VV		demontáž vedení v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		1,8*4		7,200		
	VV		Součet		7,200		
14	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,000		
	VV		zprovoznění vedení - nové napojení - v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
10	K	72121082R	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	4,000		
	VV		demontáž a montáž čistících tvarovek v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
15	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	4,000		
	VV		zprovoznění vedení v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
16	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
25	K	781473928	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 85 do 100 ks/m2	kus	252,000		
	VV		oprava obkladů v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		4*18*4		288,000		
	VV		odpočet otvoru kontrolních dvířek v sprchových koutech 105a, 108a, 111a, 117a				
	VV		3*3*4*-1		-36,000		
	VV		Součet		252,000		
26	M	59761165R	2 - keramický obklad 100x100 mm	m2	2,772		
	VV		252*0,1*0,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,772		
	VV		Součet		2,772		
28	K	998781102.1	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018		

Změnový list č. 45

Posouzení stavu bezpečnosti TIČR

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší posouzení stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení novostavby MŠ. Jedná se o zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví lidí, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

35.037,20 Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 45
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 45 - Posouzení stavu bezpečnosti TIČR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 037,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 037,20	21,00%	7 357,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 395,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 45 - Posouzení stavu bezpečnosti TIČR

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 037,20

PSV - Práce a dodávky PSV



742 - Elektroinstalace - slaboproud

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 45 - Posouzení stavu bezpečnosti TIČR

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 037,20

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
4	K	7831R	Jednónásobný olejový nátěr truhlářských koPříplatek za koordinaci ze strany generálního dodavatele stavby dle uzavřené SoD ve výši 10%instrukci	%	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
2	K	74221050R1	Zkoušky a revize EPS zkoušky Úřední projednání projektu na TIČR, odborné, závaznéTIČR	kus	1,000		
1	K	742220501	Zkoušky a revize PZTS zkoušky TIČR	kus	1,000		
3	K	74222050R	Zkoušky a revize Silnoproud zkoušky TIČR	hod	24,000		

Změnový list č. 46

Dlažba v atriu

Stavba
(Název díla SeD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší změnu formátu betonové dlažby v atriu novostavby MŠ. Součástí ZL je pokládka dlažby na terče.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

-2.403,73 Kč bez DPH

Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny uzlových bodů, konečný termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 46 fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele



Dne 25 -11- 2025 Podpis



Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 46 - Dlažby v atriu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 403,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 403,73	21,00%	-504,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 908,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 46 - Dlažby v atriu

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-2 403,73
D3 - Zahrada		
HSV - Práce a dodávky HSV		
5 - Komunikace pozemní		

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 46 - Dlažby v atriu

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 403,73

D		D3	Zahrada				
7	K	Pc1616	Šlapák komplet výrobek podle tabulky "STANDARDY - INTERIÉR"	ks	5,000		
VV			doplněno na základě pož Arch do prostoru míst 139				
VV			větší kámen šlapák porfyr				
VV			5		5,000		
VV			Součet		5,000		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		5	Komunikace pozemní				
1	K	596811220	Kladení dlažby z betonových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 4-8 mm tl. 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	-3,357		
VV			V3				
VV			3,357*1		-3,357		
VV			Součet		-3,357		
2	M	59246006R	pochozí vrstva - betonová dlažba 500x500mm, tl. 50mm, protiskluznost R11/ R10 V4, povrch trykaný, barva přírodní	m2	-3,458		
VV			3,357*1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		-3,458		
VV			Součet		-3,458		

Změnový list č. 47

Příjezdová komunikace

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší celkovou obnovu příjezdové účelové komunikace k MŠ Vokovická včetně zpevnění podkladních vrstev.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kde dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

156.737,09 Kč bez DPH

Dopad do smluvních
termínů (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací, 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 47
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 47 - Příjezdová komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

156 737,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 737,09	21,00%	32 914,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 651,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 47 - Příjezdová komunikace

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 737,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 47 - Příjezdová komunikace

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 156 737,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
13	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší ručně vč. lože	m2	14,962		
	VV		viz výpočet demontáž bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59		14,962		
	VV		Součet		14,962		
14	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	61,446		
	VV		viz výpočet plochy - odstranění sanovaných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446		61,446		
	VV		Součet		61,446		
15	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	61,446		
	VV		viz výpočet plochy - odstranění sanovaných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446		61,446		
	VV		Součet		61,446		
D	5	Komunikace pozemní					
22	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	61,446		
	VV		viz výpočet plochy - sanace vadných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446		61,446		
	VV		Součet		61,446		
29	K	56712211R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	61,446		
	VV		viz výpočet plochy - sanace vadných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446		61,446		
	VV		Součet		61,446		
26	K	572123.1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,139		
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59		14,962		
	VV		řádek slepecké dlažby podél vjezdového obrubníku				
	VV		9,41*0,3*-1		-2,823		
	VV		Součet		12,139		
7	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000		
	VV		204-204		0,000		
	VV		Součet		0,000		
27	K	572223.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	12,139		
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59		14,962		
	VV		řádek slepecké dlažby podél vjezdového obrubníku				
	VV		9,41*0,3*-1		-2,823		
	VV		Součet		12,139		
28	K	574A33.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	12,139		
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59		14,962		
	VV		řádek slepecké dlažby podél vjezdového obrubníku				
	VV		9,41*0,3*-1		-2,823		
	VV		Součet		12,139		
25	K	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	73,585		
	VV		61,446+12,139		73,585		
	VV		Součet		73,585		
23	K	58261B	KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,823		
	VV		řádek slepecké dlažby podél vjezdového obrubníku				
	VV		9,41*0,3		2,823		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,823		
24	M	BET K08N01	BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMÉ/8CM PŘÍRODNÍ	m2	3,105		
	VV		9,41*0,3*1,1		3,105		
	VV		Součet		3,105		
9	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	997		Přesun sutě				
16	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	31,599		
	VV		viz sanace podkladových ploch				
	VV		viz výpočet plochy - odstranění sanovaných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446*0,25*1,87		28,726		
	VV		viz dlažby ve vjezdu				
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59*0,1*1,92		2,873		
	VV		Součet		31,599		
17	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,599		
	VV		viz sanace podkladových ploch				
	VV		viz výpočet plochy - odstranění sanovaných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446*0,25*1,87		28,726		
	VV		viz dlažby ve vjezdu				
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59*0,1*1,92		2,873		
	VV		Součet		31,599		
18	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	315,987		
	VV		odvoz do 10 km				
	VV		viz sanace podkladových ploch				
	VV		viz výpočet plochy - odstranění sanovaných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446*0,25*1,87*10		287,260		
	VV		viz dlažby ve vjezdu				
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59*0,1*1,92*10		28,727		
	VV		Součet		315,987		
19	K	997013831.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	31,599		
	VV		viz sanace podkladových ploch				
	VV		viz výpočet plochy - odstranění sanovaných podkladů pod vozovkou slepého ramene				
	VV		61,446*0,25*1,87		28,726		
	VV		viz dlažby ve vjezdu				
	VV		viz náhrada bet dlažby chodníku ve vjezdu				
	VV		9,41*1,59*0,1*1,92		2,873		
	VV		Součet		31,599		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
11	K	7831R	Nájezd techniky - frézovací souprava (převoz frézy, nakládka a odvoz)	m2	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
12	K	7831R1	Příplatek za koordinaci ze strany generálního dodavatele stavby dle uzavřené SoD ve výši 10%	%	10,000		

Změnový list č. 48

Sadové úpravy


Stavba
(Název dle SoD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší sadové úpravy před hlavním vjezdem do areálu novostavby MŠ Vokovická. Součástí tohoto ZL je dendrologické posouzení a tahové zkoušky nakloněného stromu rostoucího ve svahu. Jedná se o ponechanou borovici, bez poškozeného kořenového systému. Dendrologické posouzení a tahové zkoušky druhého stromu, s poškozeným kořenovým systémem, zajistí generální dodavatel stavby na svůj náklad.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

76.188,17 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: NE

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření ...)

1 Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 48

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za provozovatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 48 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 188,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 188,17	21,00%	15 999,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			92 187,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt: **ZL 48 - Sadové úpravy**

Místo: Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 188,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 48 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 188,17

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
2	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	30,000		
3	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	30,000		
4	M	10321100	zahradní substrát	m3	1,500		
5	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	30,000		
6	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	240,000		
VV			90+20+20+60+50		240,000		
VV			Součet		240,000		
7	M	02650417R	Carex caryophylla 'The Beatles'	kus	90,000		
8	M	02650418R	Sedum kamtschaticum 'Variegatum'	kus	20,000		
9	M	02650421R	Salvia officinalis	kus	20,000		
10	M	02650424R	Pennisetum 'Moudry'	kus	60,000		
12	M	02650429R1	Levandula angustifolia	kus	50,000		
13	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000		
14	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000		
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,000		
16	K	185804111	Ošetření vysazených květů v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000		
17	K	185804313R	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,000		
D		997	Přesun sutě				
20	K	997013501	Odvoz hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,750		
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vypouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 (do 30 km)	t	17,500		
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu	t	1,750		
D		998	Přesun hmot				
23	K	998231311R	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m včetně příplatku	t	13,980		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
24	K	7831RS1	Dendrologický posudek stromu	ks	1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
25	K	7831RS2	Provedení tahové zkoušky stromů - statické zajištění proti pádu	ks	1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
24	K	7831RX	Příplatek za koordinaci ze strany generálního dodavatele stavby dle uzavřené SoD ve výši 10%	%	10,000		

Změnový list č. 49

Podbití střechy

Stavba
(Název dle SOD)

MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ

Objekt

Vokovická p.č. 28/12a, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Zpracoval



Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Tento změnový list řeší změnu podbití střechy z původně plánovaných prken na modřínové palubky. Součástí ZL je i související montáž.

Rozsah prací včetně související inženýrské činnosti je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele ve věcech technických je vydán pokyn k realizaci prací pouze za předpokladu, že se nejedná o práce, kterými dojde k navýšení ceny za zhotovení díla nebo prodloužení doby provádění díla nebo uzlového bodu. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré práce směřující k navýšení ceny díla nebo prodloužení doby realizace podléhají souhlasu RMČ Praha 6 a zahájení realizace prací v rozsahu tohoto změnového listu je možné pouze při dodržení veškerých ustanovení SOD vč. Dodatků.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké
podrobnosti atp.)

NE

Dopad do smluvní ceny

ANO

Náklady na změnu v rozsahu tohoto ZL

-33.173,80 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních
termínů** (Vliv na harmonogram,
termíny uzlových bodů, konečný
termín)

Dopad na termíny stavby: **NE**

Upřesnění:

Přílohy (soupis prací, zakresl. prací,
fotodokumentace, zaměření...) 1. Podrobný položkový rozpočet k ZL č. 49

Schválil za zhotovitele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za TDS

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za GP

Dne 25 -11- 2025 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 25 -11- 2025 Podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt:

ZL 49 - Podbití střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 173,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 173,80	21,00%	-6 966,50
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 140,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49

Objekt: ZL 49 - Podbití střechy

Místo: Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-33 173,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-33 173,80
766 - Konstrukce truhlářské	-33 173,80

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: MŠ Vokovická - novostavba 4 tř. MŠ - Dodatek č. 4 - ZL č. 32 - ZL č. 49
Objekt: ZL 49 - Podbití střechy

Místo: Datum: 25.11.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -33 173,80

D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	766	Konstrukce truhlářské					
4	M	6119116R	palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 20x95mm jakost A/B	m2	287,892		
	VV		Skutečná dodávka 18mm		287,892		
	VV		261,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		287,892		
	VV		Součet		287,892		
2	M	61191198R	dřevěné podbití - prkna š. 60 mm, tl. 25 mm, vč. povrchové úpravy	m2	-287,892		
	VV		Původní materiál na podbití		-287,892		
	VV		261,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-287,892		
	VV		Součet		-287,892		