

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/2/2021

„ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště – II. etapa“

Stavební objekt SO.02

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupena

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

zastoupena: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

IČ: 25560191

DIČ: CZ25560191

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32897

identifikátor datové schránky: uzp3t43

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-1597080297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VŘ/2/2021 ze dne 16. 06. 2021, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Bílá - rekonstrukce venkovního sportoviště - II. etapa“ Stavební objekt SO.02, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 656, areál základní školy Bílá, ul. Bílá 1/1784, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy rozšiřuje o objednatelům dodatečně požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) spočívající v úpravě již vyrobených a dodaných lanových částí herních prvků X1, X2, X4, a X6 v souladu se zápisy z kontrolních dní a zápisy ve stavebním deníku. Úprava lanových částí herních prvků byla vyvolána v projektové dokumentaci chybně uvedenými rozměry.
2. V důsledku rozšíření předmětu díla o Vícepráce se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla o částku 18.000,00 Kč bez DPH. Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:


Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	3.017.049,65 Kč
Cena za zhotovení díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	18.000,00 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	3.035.049,65 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za

obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3199/22 ze dne 07. 02. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.



.....
za zhotovitele
Marek Bainar
jednatel SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.