

## dle seznamu

**Vaše značka:** **Naše značka:** **Vyřizuje:** **V Praze dne:** **21. 06. 2024**  
**VZ17/PRAV/2023** J. Sosnarová  
 tel.: 235 094 054  
 jsosnarova@sneo.cz

### Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/17/2023 - „ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu“ (Dodatečná informace č. 12)

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace.

#### Dotaz č. 1

V SoD jsou vedeny uzlové body následující:

Uzlový bod číslo	Vymezení uzlového bodu	Doba provádění uzlového bodu
1	Dokončení betonáže konstrukce stropu nad 1. PP hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.	Sto osmdesát (180) kalendářních dnů
2	Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního objektu SO 01 v rozsahu DPS část D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.	Dvě stě osmdesát (280) kalendářních dnů
3	Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Na Kocínce nebo které na komunikace v ulici Na Kocínce bezprostředně navazují.	Sto padesát (150) kalendářních dnů
4	Dokončení přípojek inženýrských sítí a dokončení provádění všech zpevněných ploch a plotů, k jejichž realizaci je potřebný zásah do komunikací v ulici Kadeřávkovská nebo které na komunikace v ulici Kadeřávkovská bezprostředně navazují.	Čtyři sta deset (410) kalendářních dnů
5	Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru.	Čtyři sta osmdesát (480) kalendářních dnů

Dle zadávací dokumentace máme do hmg uvést pouze 4 uzlové body:

- Dokončení betonáže konstrukce stropu nad 1. PP hlavního objektu základní školy (uzlový bod č. 1.)
- Dokončení betonáže atik ploché střechy hlavního objektu základní školy (uzlový bod č. 2.)
- Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru (uzlový bod č. 4.)
- Dokončení přípojek vodovodu a kanalizace na hlavní uliční řady v ulici Na Kocínce (uzlový bod č. 3.)



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitostí



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management

Nesedí počty uzlových bodů a označení - jednou je pokládka prefabrikátů amfiteátru jako uzlový bod č.4 (dle ZD) a jednou jako č.5 (dle SoD). Žádáme o upřesnění, kolik uzlových bodů má tedy být a jaké mají mít číslování.

### **Odpověď**

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že z textu zadávací dokumentace je zcela zřejmé, že uzlové body jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Požadavky na zpracování harmonogramu průběhu prací žádné uzlové body nezakládají, pouze stanoví, že dodavatelem předložený harmonogram průběhu prací musí uzlové body uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo respektovat a tento musí být zpracován tak, aby z něj byl zadavatel schopen tuto skutečnost (tj. respektování uzlových bodů stanovených v závazném návrhu Smlouvy o dílo) ověřit. U položky „Dokončení pokládky prefabrikátů amfiteátru“ v části minimálního členění harmonogramu prací v zadávací dokumentaci bylo administrativní chybou nesprávně uvedeno, že se jedná o uzlový bod č. 4, když správně má být uvedeno č. 5, z popisu dané položky je však jasné patrné, ke kterému uzlovému bodu se tato vztahuje, a že se tedy jedná pouze o „překlep“, který fakticky netvoří žádnou překážku pro řádné zpracování nabídky dle požadavků zadávací dokumentace.



Realitní  
činnost



Investiční  
a inženýrská  
činnost



Správa  
nemovitostí



Volnočasové  
aktivity



Komunální  
služby



Facility  
management