
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/2/2022
„MŠ Šmolíkova - rekonstrukce 

včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost"
zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 
zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Sibre s.r.o.
se sídlem: Terronská 961/67,160 00 Praha 6 - Bubeneč 
zastoupená: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem 
IČO: 05791103 
DIČ: CZ05791103
zapsaná v OR u Městského soudu, oddíl C, vložka 270832
identifikátor datové schránky: 25mb4nu
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/2/2022 ze dne 
15. 02. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09. 02. 2024, jejímž předmětem je dílo „MŠ 
Smolíkova - rekonstrukce včetně nástavby - projektová a inženýrská činnost" (dále jen
„Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 6, čl. V. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu plnění díla dle čl. II. Smlouvy o projektovou 
a inženýrskou činnost spojenou s úpravou stávajícího a vybudováním nového 
energetického zařízení PREdistribuce, a.s., spočívající ve výměně a úpravě stávající 
přípojkové skříně, položení nového kabelu a obnovení stávajícího kabelu, přičemž potřebu 
provedení této projektové a inženýrské činnosti nebylo možné ani při vynaložení náležité 
péče předvídat ve fázi přípravy zadávacího řízení veřejné zakázky, neboť tato vznikla 
až na základě sdělení podmínek ze strany PREdistribuce, a.s. dne 29. 01. 2024.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle článku II. Smlouvy se tímto 
Dodatkem rozšiřuje o

a) projektovou a inženýrskou činnost ve stupni Dokumentace pro územní řízení (VF III 
sloučeno s VF IV), a

b) projektovou a inženýrskou činnost ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
a Dokumentace pro výběr zhotovitele (VF V sloučeno s VF VI),

jejímž předmětem je úprava stávajícího a vybudování nového energetického zařízení 
PREdistribuce, a.s., spočívající ve výměně a úpravě stávající přípojkové skříně, položení 
nového kabelu a obnovení stávajícího kabelu; přesná specifikace rozšíření předmětu 
plnění díla je uvedena v dokumentu ze dne 29. 01. 2024 „Sdělení podmínek připojení 
k distribuční soustavě na akci „Rekonstrukce a nástavba MŠ" - Praha 6, Ruzyně, Smolíkova 
865/3", vydaném PREdistribuce, a.s.

2. S ohledem na výše uvedené se druhá tabulka článku IV. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem 
ruší a nahrazuje se novou tabulkou takto:

Specifikace Výkonová fáze
Počet

kalendářních
dnů

Doba realizace Výkonové fáze VF 1
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Doba realizace Výkonové fáze VF lla

585

Doba realizace Výkonové fáze VF lib

Doba realizace Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV

Doba realizace Výkonové fáze VF V sloučeno s VF VI

Počet kal. dnů celkem
(Objednatel připouští překryv Výkonových fází VF 1, VF lla a VF lib, tento 
překryv bude patrný z harmonogramu průběhu projekčních prací 
zhotovitele. Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV a VF V sloučeno s VF VI 
se nesmí překrývat)

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany výslovně sjednávají, že do doby realizace 
Výkonové fáze VF III sloučeno s VF IV a do doby realizace Výkonové fáze VF V sloučeno 
s VF VI, se ve vztahu k rozšíření předmětu díla sjednaného v čl. III. odst. 1 písm. a) a b) 
tohoto Dodatku nezapočítává doba projednání nově sjednaného plnění se stavebním 
úřadem a dotčenými orgány státní správy.

4. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle článku V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy: 4.709.000,00 Kč

Cena rozšíření díla dle Dodatku č. 1: 127.700,00 Kč

Cena rozšíření díla dle Dodatku č. 2: 71.500,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH: 4.908.200,00 Kč

DPH 21 % 1.030.722,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH 5.938.922,00 Kč

5. S ohledem na výše uvedené se tabulka článku V. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem ruší 
a nahrazuje se novou tabulkou takto:

Cena za Výkonovou fázi 1 bez DPH

VF_I DPH

Cena za Výkonovou fázi 1 vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi lla bez DPH

VFJla DPH

Cena za Výkonovou fázi lla vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi lib bez DPH

VFJIb DPH

Cena za Výkonovou fázi lib vč. DPH

VF_III Cena za Výkonovou fázi III + IV bez DPH
sloučeno DPH
s VFJV Cena za Výkonovou fázi III + IV vč. DPH
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VF_V
sloučeno 
s VF_VI

Cena za Výkonovou fázi V. + VI. bez DPH

DPH

Cena za Výkonovou fázi V. + VI. vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba)

VF_VII

Cena za Výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20

DPH

Cena za Výkonovou fázi VII. s DPH

Cena za Výkonovou fázi Vlil. bez DPH za 1 
hod. prací (hodinová sazba)

VF_VIII

Cena za Výkonovou fázi Vlil. bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

600

DPH

Cena za Výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)

VFJX

Cena za Výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

20

DPH

Cena za Výkonovou fázi IX. vč. DPH

Cena díla v Kč bez DPH

DPH 21 %

Cena díla v Kč včetně DPH

4.908.200,00 Kč

1.030.722,00 Kč

5.938.922,00 Kč

6. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došel objednatel k závěru, 
že původní záměr rozdělení projektové dokumentace (díla) do dvou etap (rekonstrukce 
stávajícího objektu a nástavba MŠ) by při následné realizaci stavebních prací přinesl 
nadměrné (a zbytečné) nároky na koordinaci stavebních prací a znamenal by nepřiměřené 
obtíže, rozhodl se objednatel spojit obě původně rozdělené etapy do jedné projektové 
dokumentace. Smluvní strany se proto dohodly, že požadavek objednatele na realizaci 
stavebních prací ve dvou etapách uvedený v čl. II. odst. 4 Smlouvy se ruší bez náhrady.

VZ 2 2022 dod c 2 k sod sibre
-4-



IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným 
uznávaným elektronickým podpisem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří (3) měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1846/24 ze dne 08. 07. 2024 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Radek Krýza 

jednatel Sibre s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Decker CSc.

Decker CSc.r- C— Datum: 2024.07.09 
11:20:19+02'00'

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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