
  
DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku  

č. VZ/8/2018 
„Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“ 

 
v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
mezi 

 

OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 4/2018/SNEO ze dne 09. 08. 2018 

  

 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

 IČ: 27114112 

    DIČ: CZ27114112  

 zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

 identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

a 

 

ZHOTOVITELEM:  

KONSIT a.s. 

se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 

IČO: 18630197 

DIČ: CZ18630197 

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752 

identifikátor datové schránky: qxretht 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 820762/0800 

Dále společně také „smluvní strany"  

 

 



2 
Dodatek č. 6 k VZ/8/2018 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 6 
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 02. 2019, č. VZ/8/2018 na akci „Rekonstrukce bytového domu 
Dejvická 184/4“, realizované v k. ú. Dejvice na parcele č. 81, budova č. p. 184, ulice Dejvická 
184/4, Praha 6 - Dejvice (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění ve smyslu čl. XIV., odst. 6 
„Smlouvy“ ujednání „Smlouvy“ tak, jak následuje: 
 
 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 „Smlouvy“ 
se tímto rozšiřuje v souladu s čl. V., odst. 9 „Smlouvy“ o Objednatelem dodatečně 
požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce“) dle vzájemně odsouhlasených 
Změnových listů č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272. které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 6.  

   

 

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 6 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých 
rozpočtů Zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 165, 166, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. 

 

 

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I., odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 6 se smluvní strany současně dohodly na navýšení Ceny za zhotovení díla 
dle čl. V. odst. 1 „Smlouvy“ o částku 9.119.882,63 Kč bez DPH, dle cit. dohodnutých 
rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. 
 



3 
Dodatek č. 6 k VZ/8/2018 

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 
„Smlouvy“ mění na částku 108.430.780,88 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje 
Zhotoviteli v souladu a postupem dle „Smlouvy“ zaplatit.   
 
Režim přenesené daňové povinnosti – DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována 
dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.  

 

 

 

II. 

 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VZ/8/2018 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 
č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 zůstávají beze změny. 

 

2. Tento Dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VZ/8/2018. Tento Dodatek 
č. 6 lze měnit pouze písemně. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží 
objednatel a 2 obdrží zhotovitel. 

 

3. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle 
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jejího uzavření. 
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Dodatek č. 6 k VZ/8/2018 

5. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č. 2604/21 ze dne 14. 06. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
V Praze dne 
 

V Praze dne 
 

  
  
  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
Ing. Jiří Urban Zdeněk Hořánek 

člen představenstva KONSIT a.s. jediný člen představenstva SNEO, a.s. 
 
 
 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 165 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Kamenické práce - obklady, parapety" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strany A4) 
Přiloha č.2 - cenové nabídky Charlies's s.r.o. ( 2 strany A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku projektanta bude doplněn kamenný obkladu 3 schodišťových stupňů v 1.NP 
a Doplnění kamenných parapetů schodišťových oken - původní parapety z umělého kamene nelze 
zachovat z důvodu výměny oken. Tento ZL neřeší stavební přípomoce-vyrovnávku pod 
parapetem .... 

2) Technický popis: 

Dodávka a montáž kamenného obkladu 3 stupňů v 1. NP. Dodávka a montáž kamenného obkladu 
parapetů u schodišťových oken, vybourání stávajících. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +63.515,92 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za mi: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 

I 
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: 

Změnový list č. 165 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadav a tet: 

Uchaieč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu o .. ;vická 184/4 

Kamenické práce - obklady, parapety 

K&d 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, ustoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

i 

1036 K 

00000131R 

7829-0V14R 

Kamenný obklad schodů (v/2. cenov6 nob/dko Chorlíe's s.r.o. + 

koordinační pilrálko) 

Vyčištěni a ošetřeni stávajícího vnitřního parapetu z žulové desky tl.15 
mm rozměr 1270x 270 mm- kompletní provedeni dle tabulky ostatních 

MJ 

kpl 

kus 

výrobků ozn.OV14 ··---- .---------------,1---

1037 K 7829-0V17R 

1038 K 7829-0VlSR 

1039 K 998782203 ,___. 
407 K 968091001R 

485 K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 997013S09 

490 K 997013803 

r-
00000132R 

o VRN 

Vyčlštění a ošetření stávajídho vnitřního parapetu z žulové desky tl.15 

mm rozměr 1250x 270 mm- kompletní provedeni dle tabulky ostatnlch 
_ výrobků ozn.OV17 

Vyčištěni a ošetren l stávajldho vnitřního parapetu z žulové desky tl.15 
mm rozměr 1260x 270 mm• kompletní provedení dle tabulky ostatních 

výrobku ozn.OV18 

Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m 

Bouráni parapetů teracových nebo kamených ~- do 30 c~m~ tl~.3~c~m~---+
Vnltrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 

s použitím mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do l km se 

--=slc.coccže"'n-"f"-m'------------------- --1-
Plíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km ----·--·-· 
Poplatek u uložení na skládce lskládkovné) stavebního odpadu 
cihelného kód odpadu 170 102 
Kamenný obklad parapetu (víz. cenov6 nobfdko Chorliťs s.r.o. + 

koordfno(nf pflrálko) 

Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

kus 

% 

m 

kpl 

% 

Množství 

Ill 

Ill 

111 

j Ill 

' '" 
I 1;1 

I :1 

I !I 

I ;t 

111 

Datum: 

Projektant : 

J.cena [CZKJ 

24.03.2020 

Cena cetkem [CZK) 
Cenová 
soustava ------· 

63 515,92 



Chnrl-ie's, s.r.o. 

KAMENICTVÍ 
Zpracováni a prodej pfl,·odniho kameoe. 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10789. 
Sídlo spol. : Rychnovská 455, 463 42 Hodkovice n.M. 

Dne : 
Vyřizuje: 

Mobilní telefon : 
Telefon kancelář· 

E-mail: 

IČO: 
DIČ: 

25.2.2020 

obchod@charf jes-cz com 

2500 39 84 
CZ2500 39 84 

CENOVÁ NABÍDKA č.: 7209032/02A 
Na základě poptávky ze dne 7.1.2020, osobního jednání na stavbě dne 30.1.2020 a následného upřesněn í Vám 
zasíláme aktualizovanou cenovou nabídku na následující kamenické výrobky a práce včetně montáže na stavbě v 
Praze, Dejvická 184, zpracovanou dle Vašeho zadání (vzorek kamene k nahlédnutí ve skladu): 

1. nástupnice 325x1320mrn ti.Sem, splávek, povrch tryskaný 
nástupnice 280x1320mm ti.Sem, splávek, povrch tryskaný 
splávek 7120mm 

podstupnice 110x1305rnm 11.3cm, povrch tryskaný 
pravoúhlý formát,povrch tryskaný, obrat tryskaný+ F3/45° dle 
nákresu 

cena kamenických výrobků celkem: 
množstevní sleva 
cena celkem vč. sle : 

2. montáž obkladu schodů N+P na bet.konstrukci 
montáž na flexibilní lepidlo vč. spárování, zaměření, dopravy a 
manipulace na stavbě 

cena montážních prací celkem: 

Celkem bez DPH 
s přenesením povinnosti DPH 

K fakturaci 
Altematívnl položky: 

2 7 46, - Kč\ks 
2 399,- Kč\ks 

784,- Kč\ks 

2 ks 
ks 

3 ks 

2 540,- Kč/mb 3,96 rnb 

20 301,40 Kč 

20 301,00 Kč 

V ceně není zahrnuta hydro-impregnace kamene. Změny odstínu kamene (světlejší , tmavší), drobné změny barvy a 
struktury, barevně odlišné žily nebo drobné praskliny nebránící běžnému užívání jsou přirozenou vlastností p7írodnfho 
kamene a nejsou závadou kamenických výrobků. Ceny alternativních položek 'pod čarou' jsou uvedeny bez DPH. 

Připravenost k zaměření : 

Připravenost k montáži: 

Termín dodáni: 

Doba montáže: 

vybetonované schodiště a podesta dle výkresu obkladu schodiště, dokončené jádro 
omítek 

dle dohody při zaměření 

do 6 týdnů od objednávky, zaplacení zálohy a odsouhlasení spárořezu 

1+1 pracovní dny montáž obkladu nových schodů 

Platební podmínky: záloha při objednávce 5000,-Kč, při nástupu na montáž 3000,-Kč na b.ú ČSOB 
805490123/0300, VS 720903202A nebo hotově, doplatek při dokončení zakázky se 
splatnosti 14 dní 

Platnost nabídky do: 25.3.2020 
Podpisem obou stran pod touto nabídkou vznikne platná a účinná smlouva uzavřená dle § 2586 a následujících 
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíčn í výpovědní lhůtou. 

S pozdravem Dne: 

1 za objednatele odsouhlasí/ 



Cbnrl-ie's, s.r.o. 

KAMENICTVÍ 
Z pr a co v á n í a p 1· od e j p ti rod nf h o kam e II e. 

Společnost je zapsána v Obchodním rejst7íku u Krajského soudu v ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10789. 
Sídlo spol.: Rychnovská 455, 463 42 Hodkovice n.M. 

Dne: 25.2.2020 1objednatel: l 
Vyřizuje: 

Mobilní telefon : 
Telefon kancelář· 

E-mail: obchod@charlies-cz com 

2500 39 84 
CZ2500 39 84 

! KONSIT a.s. 
! 
~ 
i 
i 
I 

I 

Ing. Martin Podzimek 
Půlkruhová 20 

160 00 Praha 6 
IČ: 

mob.: 
tel.: 

CENOVÁ NABÍDKA č.: 7209032/0JA 
Na základě poptávky ze dne 7.1.2020, osobního jednání na stavbě dne 30.1.2020 a následného upřesnění Vám 
zasíláme aktualizovanou cenovou nabídku na následující kamenické výrobky a práce včetně montáže na stavbě v 
Praze, Dejvická 184, zpracovanou dle Vašeho zadáni (vzorek kamene k nahlédnutí ve skladu): 

1. parapetní deska 320x1320 mm, ti. 3cm 
2. parapetní deska 470x1320 mm, ti. 3cm 

pravoúhlý formát,povrch broušený, obrat broušený + F3/45° dle 
nákresu 

cena kamenických výrobků celkem: 
množstevní sleva 
cena celkem vč. slevy: 

3. montáž parapetních desek 
montáž na flexibilní lepidlo vč.spárování, bez vyrovnávacích 
stěrek, zaměření, doprava a manipulace na stavbě 

cena montážních prací celkem: 

Celkem bez DPH 
s přenesen ím povinnosti DPH 

K fakturaci 
Alternativní položky: 

3 050,- Kč\ks 
4 426,- Kč\ks 

5 ks 
3 ks 

1 316,- Kč/mb 10,56 mb 

42 424,96 Kč 

42 425,00 Kč 

V ceně není zahrnuta hydro-impregnace kamene. Zrněny odstínu kamene (světlejší, tmavší), drobné změny barvy a 
struktury, barevně odlišné žily nebo drobné praskliny nebránlcí běžnému užívání jsou přirozenou vlastností přírodního 

kamene a nejsou závadou kamenických výrobků . Ceny alternativních položek 'pod čarou' jsou uvedeny bez DPH. 

Připravenost k zaměřeni: dokončené jádro omítek 

Připravenost k montáži: vyzrálá CM v úrovni -40mm od parapetního prolysu okenního rámu a dále dle dohody 
při zaměření 

Termín dodání: do 6 týdnů od objednávky, zaplacení zálohy a odsouhlaseni spárorezu 

Doba montáže: 2 dny montáž parapetů za vhodných klimatických podmínek 

Platební podmínky: záloha při objednávce 15000,-Kč, při nástupu na montáž 0,-Kč na b.ú ČSOB 
805490123/0300, VS 720903203A nebo hotově , doplatek při dokončení zakázky se 
splatností 14 dní 

Platnost nabídky do: 25.3.2020 

Podpisem obou stran pod touto nabídkou vznikne platná a účinná smlouva uzavřená dle§ 2586 a následujících 
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. 

S pozdravem Dne: 

za objednatele odsouhlasil 

1 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 166 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zaatikový žlab, nárožní krokev, kotvení pozednice, latě pultové střechy" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (4xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta,změny PO, je upraven zaatikový žlab. Dle PD, v tabulce 
tesařských kcí , byla chybně uvedena délka nárožní krokve- bylo nutné ji na stavbě prodloužit na 
potřebnou délku. Kotvení pozednice upraveno na počet dle skutečnosti. Doplněno nutné 
vypodložení dřevěných trámů v místě ukotvení na ocelový nosník z důvodu různých výšek prvků. 

2) Technický popis: 

U batikového žlabu je navíc dopočteno -vybednění žlabu z OSB desek, pojistná izolace a 
klempířské kce větších rozvinutých šířek. U nárožní krokve je dopočítáno dodatečně kotvení, 
materiál navíc+impregnace. U pozednice je dopočteno kotvení svorníky nad rámec výkazu výměr. 
U Pultové střechy dopočteno laťování z obou stran ocelových nosníků. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +118.158,35 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

6) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dni. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 166 

Slavba: 

Objekt, 

Mk:to: 

Zadav.nel: 
uc.,,,m, 

r:--

Rekonstrokc• domu Dt-jvicki ť84/◄ 

Zaatikovy žlab, nárožnf krokev, kotvení pozednice, latě pultové střechy 

Oejvid<á 18◄/4 

Praha 6, -zastoupená SNEO a.s. 

KOtlSIT a.s. 

Datum: 

Projektant: 

pc Typ Kód Popis MJ /Moistvf J.cena (CZJ<J 

Náklady soupisu celkem 

645 K 

w 

762083121 
Impregnace ře,iva proti dfevokatnému hmy,u, houbám a plísním máZením třída 
ohrožení 1 a 2 

, 646 1 K 762085112 
vv .. , M 

654 K 

\'V 

,3(197016R 

762332135 

svornfk M16, podloi;a pro dltw> a 2x mottu 

Montái vá,aných kcí krovu pravidelných z hraněného fe?Jva průřezové plochy 
řes 450cm2 

~nóroii 100/18/f navic i.s ,n 

~ M ~~ 
w ·noroz; 100/1Wnavic 1.5 m J,S'O,ť0,24 '1, J 

667 K 998762204 ~~~~==-_;-~P~ř-e~s~u~n~h~m~o~t-p_roe_•_ent!!!J"'O kce tesařské v objektech v do 36 m 

Montái svorníků nebo šroubů délky do 300 mm 
VY ·po~~-~•-ryk"' cc•"'cc.....'.c.S'l _________ _ 

-pozedrtice· sA:utečnost.· 4.1'7 .. , M Jfl91016R =="'-----'-""""m-"l"--lt Mf6,_podlolka pro d;evo o 2x modce 

650 I( 762332132 
Montáž vázanýeh kci krovu pravidelných t hraněného řeziva pŇřezové plochy do 
224cm2 

t- lpodd<"ďr.i ld$c pro vyplflltv mni P<'lfdnfc#;;~l.l<ci:43 lrs xO,lS 

;....,;_;_;__~.c,_=c:..;,;;c,_ __ --i;.,l•=zho Jehlltnat, ht~ dl 4 • 6 m Jakost I, 

l--+--------li""°"'='::::odnl=é6'=l=Oc:.zi:::,:N::,;"'=""::;l,:.lc,Udnlcf o «et.kd:43 U x0.25'0, f6'0,08 

Př~un hmot procentní pro kce tes.ařské v objektech v do 36 m 

Montál obložen/ stěn podkladový roil 

no ~~o"e p6sdclo ZB vf{l(1. 7"5,8S+l'4,l+l'4.6•1,4•1, J 

'--+--=-'-'-'-'-----+'-kzl'lo_Jdt~sď~lmff'npr~_"""'_·~_4_m _______ _ 
latě JOIS<J: 0,0J"0,0) '(1">,&2•4,2"'2'4,6'-l,,f♦l,IJ 

Pře:sun hm~rocentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m 

762395000 Spojovací prostředky krovu, bednění, laťování, nad,ti'ešnívh koos1rukcí 

762439001 Montáž obložení stěn podkl;dový_!Qšt 
vv }tdtn bek tlabu výika 450nim Sl"IS/t> 1 ks no ltUdvu lvoJc:tv: r!Jl"0,4} 

--------~""'°-·c_k_il_cb_u šili.o 410mm-,'Odo,o\<ll:'.' po O,S m: ,11,•2-0,41 

m3 

kus 

lu, 

m 

mJ 

kus 

m 

m3 

% 

m 

ml 

% 

m3 

m 

"' M 60S14'14 _;;_;_:..;,c_..:.,;__ ____ 1,cc,;c....c,.,.,_Í•cc•c..llli,ac.·c.'c.c.;.cc1a-"ti"'-.stld11l(n,p1eJnoVCl'fldl.!.!!..... ____________ ~ __ m) __ _ 

v, 

762341410 
w 
vv 

Yo/ 

,60726244 

666 K 762495000 ~-
665 K 762441113R 

vv 

~ ~ 998762204 

798 K 76S19102SR 

803 K 

7S0 K 76<1-Kl2R 

764214603 

$J),Xtd 1tcrbu • iiitu •50 mn-1 •'Odbrovnl po O.S m (lotj uo JOx.50J: 44'1'0,4l"O,OJ'O,OS 

Montáž bednění st:řcšnkh žl;bú 2 hrubých prken 

joko K12 skut~bw,st•jeden bok: -i:S,fm x 0,<fS 

jalo IC11 d:utebl!>tr 4 <.f!'X/d: -IS, 9m,.. 0.-11 

fd:01oz..J!ut~u/lý~·-oa_,_,._>"-,9m-•_O"-,, ______________ _ 

m2 

deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nébr~o~us_· e_n_á_t l_. _18~m_m ________ m= 2 ___ _ 

Spojovací prostředky pro montáfolištov-ání, oblož•ní stropů, střešních podhledu 
a stěn 

Obložení atiky,OSB desky tl.12 mm,lvrst.,kolvenými do podkladního hranolu 

~io 1(11 dt11tll'ino1.f vr'W'Á''. é'j, 9m 1C 0, t\ 

Plesun hmot ocenlní Pro kce tesařské v objektech v do 36 m 

Montáž a dodávka pojis1né hydroizolační difúzní fólie s íepenými spoJ1 na krokve 

~ KU ,-1cute-inost · spor:kk: ,fS,, 9m x 0.42 

j~oK12'-"utečnost druhýbo':·4S.9m_ ,_o.c.,2 ______________ -+ 
JaJ.oK1l)t.u:C'lnosC ~ršd: .. 5,9mxC,tS 

Přesun hmot rocentní ro k in skládanó v..Ql>]ektech v do 36 m 

21aby mezistřešni nebo ,aatikové ulolené v IO!ku, Pt plechu s povrch.úpravoo 
barvou rš 1055 mm vč.vicch kotevnrch,.spojovacích a ukonfovcíeh prvkO 
kompletni provedení tabulky výrobků ozn.K12 

Oplechování horních ploch a atik bez rohO z Pz s povrch ůpravou mechanicky 
kotvené r! 250 mm 

Lemování rovných zdí střech s krytínou skládanou z P, s povrchovou úpravou rš 

m2 

m2 

% 

m2 

% 

m 

m 

__. 2 ~ ~3~1~1~6l~S~R;_ _ _ 4~5~0"'m~m"------- m 
boťrtl id-« tlabu Kil 

14, 10.2020 

Cena c<{kem (CZK] 



Žlaby metisUešni ntbo z.aatlkové uloiené v lůžku z Pt plechu ri 1000 mm 
m 

1----+-----~-~ ,>,j ldsr Z:C.lxJK12 

Odmaštění krytiny pj'ed provedením nátěru sklonu do 10• m2 
f~~ .. 1/obvldZ. 46.1'1,0 ___________ _ 

783501303 

783424101 Základní jedno násobný akrylátaj nátěr kl•mpířských konwukcl m2 
:f"'0-'11 l<lhr l/at,,., 102, ,t6,1't.o 

--f-_,783427101 

783 K 998764204 Přesun hmot procent ni pro konstrukct klempířské v objektech v do 36 m 

o VRN Vedlejší rnzpočtové náklady % 











KONSITa.s Půlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 172 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pi'edmět: ,,Lehčený beton na klenby" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika na odlehčení kleneb. 

2) Technický popis: 

Odpočet betonu a písku. Přípočet lehčeného betonu - PORIMENT 700 kg/m3 v množství dle 
skutečnosti. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální orojektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -94.892,89 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.172 

Objekt: 

Zadavatel: 

lk;hneč: 

PČ Typ 

~onstrukc• domu Oejvkka 18414 

Lehčený beton na klenby 

Oe jvi(kó 18414 

Praha 6, zast~ená SN'EO a.s, 

KONSrr a.s. 

Naklady soupisu celkem 

Popis 

140 I K 411321515 Stropy deskové ,e ŽB tř. C 20/25 
1·,trop t»d 1, r ·.,eo,1-o,O?t86,7n}+(86,7'0,07·•86,7"0,o312) 

286 K 635111411 I D=lněnf nás\fll_U pod_11odl~ matanlny a dlažby pískem pi do 2 m2 

631342332 Cementová lítá pěna ti do 240 mm PORIMENT P 400 hmotností 400kg/m3 

00000157R vříplatek za rozdíl PORIMEl'/TU 400 __ kg_(_m_3_a_7_0_0_k_gJ_m_3 ________ _ 

4..:.9:.:7- ..:.K'-+'99=80"-1„1„0:,:0.,_4 __ -'P'-'ř-"es""u"n'-'h"'m""o"'tc.n,,.,ro,,_,,budovy zděn!! v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

10.11.2020 

ProJektant: 

MJ Množstvf J.cena (CZKJ Cena celkem (C2l<J Cenová soustava 

.94 892,89 
ml 

m3 

m3 

m3 

% 



KONSITa.s Půlkruhova 20/786, 160 00 Praha 6- Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 173 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zábradlí u oken schodiště" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Cenová nabídka Alice Maděrová - :zámečnictví 

Maděra 

1) Zdůvodnění: 

Na základě vydaného PPS č.15 se mění a doplňuje zábradlí a madla u nízkých parapetů oken 
schodiště. 

2) Technický popis: 

Změna původních madel 220 a doplnění zábradlí Z21 a Z22. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +16.801,09 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.173 

Stavba: 

Objekt: 

Misto: 

Zadavatel; 
\Jc::ha:z~<Č: 

PC Typ 

~strukce domu Oejv1cká 18-4/'4 

Zábradlí u oken schodiště 

Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 61 zastoupená SNEO a.s. 
KOttsrr a.s. 

Pop1s 

Náklad sou isu celkem -----
1 

Montát a dodávka ocel.madlo okna pr.12 mm vě.pi~viny. kotven! dó zdiva, 
978 K 767-Z20R povrch.úprav• nátěr barvou • kompletní p rovedení dle to bulky 2ámc~nických 

• obkO ozn.220 

979 K 998767204 Plesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objekt•ch v do 36 m 

Z20 • madlo vnější u oken (viz. cenová nabídka Aíice Maděrová • Zámečnictví 

1---'--------- Madčra) 
Z21 • zábradlí Interiér- u okna meúpodesta nad 3.NP {viz. cenová nabídka Alice 

_____ Maděrová - ?.ámečnictvi M.-,dčr~} 

o VRN 

222 - zábradlí vnější u okna mezipodesta nad S.NP {vit. cenová nabídka Alice 

Maděrová • Záme:čnictvi Maděra)_ -•-
Koordinační přiráika 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datl.Ill: 10.11.2020 

ProJektant: 

MJ Množství J.cena ICZK) Cena celkem ICZKJ C•novó SOllStav, I 
16 801,09 

kus 

% 

kus 

kus 

kus 



Ztk4d:;a: 

Objetlnlllet 

Zhotovitel: 

kód 

CENOVA NABIDKA 
č.20-09-212-1 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 
Konslta.s. 
Zámečnlctvl Maděra -
Vostrého 1433/10, 147 00 Pralla 4- Branlk 
IČO: 40689221 OIČ: CZ7058190216 
E-mait: inlo@zamecnictvimadera.cz 
www.zamecnictvimadera.cz 
Popis 

Zámečnické v robk 

dle PPS 15 220 - madlo vnější u oken 

dle PPS 1s Z21 - zábradn interiér - u okna mezipodesta nad 3.NP 

dle PPS 15 222. zábradlí vnějšl u okna mezipodesta nad S.NP 

ámečnlck~ •~robk 
Nabldka plst/ do vuwlenl SoD. nejdéle však 4 týdny. 

CENA CELKEM bezDPH 
Součet (základ daně 15%) 
Součet základ daně 21 %) 
DPH15% 

Zpracoval: 
Datum: 16.10.2020 

str. 1z1 

Mad6rovi_N20-09-21Z-1 OojvicU 

V'měra 

MJ Počet 

kus 

kus 

kus 

23 095,00 Kč 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 174 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Drátkováni a rastr SOK v podkroví" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (2x A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě požadavku projektanta bude tepelná izolace podkroví mimo SOK (v hluchých 
prostorech) upevněna drátkováním u středové zdi a ukotvena v rastru SOK u obvodových zdí. 

2) Technický popis: 

Dopočet drátkování izolace u středové zdi a dopočet rastru SOK u obvodových zdí . 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +57.703,65 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodlouženi konečného termínu stavby o 4 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 17 4 

R.-konstnJkc~ domu Dejvická 184/4 

Drátkováni a rastr SOK v podkroví 

Mino: 

Zadavat~: 
Ui;h;n.u<: 

FT)? --·---~ 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONS,Ta.s. 

Náklady soupisu celkem 

592 K 713151111 
Montál izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pású, 
desek 

t-- - - -----+11:.:,."-_,"',.'--,,-_,,;:;,6 
I--

713111131 

600 j K 99$713204 

r 76316178 

1- 59030626 

t 59030624 

725 K 998763404 

Montáž izolace tepelné spodem stropO !ebrových s úpravou drátem roho!I, 
pásů, dílců. desek 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m 

Montá! zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce 2 profilO CO, UO SDK podkroví 

P:rofil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 
11,)lbmJml 

e!':Q_fll ~o s-tropní kons-trukce a předsa2ené stěny UO 28 
O,j~t,m/r,,'l 

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

MJ Množrtví 

m2 

m2 

m2 

m 

% 

---=--===- -o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 10,1 

18.11.2070 

Projektant: 

J.cena [CZK] Cen• «lkem (CZX) Cenová sou~uva 

57 703,65 

es ÚR5 2020 ·11 

CS ÚRS 2020 -11 

es ÚRS 2020 •ti 

es ÚRS 2020 -ti 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 175 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stavební přípomoce ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odeslfmo I pi'edáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I pi'edáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (4 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (5x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodněni: 

Dopočet stavebních připomoci profesí ZTI (vč. odvětrání podlahy 1.PP) a VZT v 2NP až 6.NP na 
skutečnost a úpravy dle požadavku projektanta, a také s ohledem na realizovatelnost ve stávajícím 
zdivu. Dle požadavku projektanta bude některé svislé potrubí kanalizace zaizolováno (1. PP až 
5.NP). 

2) Technický popis: 
Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 2.NP až 6.NP pro ZTI vč. odvětrávacího potrubí 
potrubí podlahy a VZT, vč. zpětného zazdění (z plných pálených cihel). Dle požadavku projektanta 
obaleni zazděného svislého potrubí (3 stoupačky) kanalizace izolačními pouzdry. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce, méněpráce -159.998,81 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 O dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: ~.,,, Datum: ? . (. ZO.~ 
,, ,,.., .,. ,. .. .. ~ -

Podpis: 

"' 
17) ZL ple~I k ,eatimt, 

Datum: 
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Změnový list č. 175 

R~konstrukce domu Oe-j vid:á 184/4 

Objekt: 

Stavební přípomoce ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP 

Misto: 

Z•davat~: 
Vctu112:«: 

r PČ Typ Kód 

D•j~cká 184/ 4 

Praha 6, -zastoupená StifO a.s. 

KONSIT a.s. 

'-----··--··-- --------- -Náklady soupisu celkem 

324 K 953845322R 

417 K 972033261 

lzazdlvky iil odečtenyvrómci ZL 1~ 
Vysekání rýh pro zr, již odečteno v r6mci 7.L 1S3 

Frézování a vyvloi.kováni kominového průduchu z cihel plných pro VZT a 

odvětrávání pro po~:..Í -=D-"N'-'1"5-"0 ___ _ 

Vybourání otvorů v klenbách 2 cih•I pi do 0,09 m2 ti do 300 mm 

NU Mnohlvi 

m 

kus ------------ - -

446 K 974031384 

447 K 974031387 

461 K 9n151124 

1--- . 

485 K 9970131.18 

~ K 997013501 

487 K 997013509 

490 K 997013803 

497 K 998011004 

, SKUTEČNOST 
974031153 

• oc o vzrs 

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro komínové n•bov•ntil;!ční prOduclly hl do 
300 mm ! do 150 mm 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační prOduclly hl do 

300 mm l do 300 mm·-------
·pm vzn2 

1 J~drové vrty diamantovými korunkami do O 180 mm do sbvebních materiálů 

•4.6 NP pro d~»ře-·J 

Vnitrostaveni štní doprava suti a vyb01Jraných hmot pro budovy v do 27 m s 
použitím mechanizace 

Odvoz suti • vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

Pfiplat• k k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p~ l. km 

Poplatek 2• uložení"" skládce (skládkovné) stavebního odpadu clh•lnóho kód 
odp•du 1701.02 

m 

m 

m 

Přesun hmot itro budovy zděně vdo 36._m~ ------------- -~-

1-
1 VysekOní rýh ve zdivu cihelném hl do "100-=-"-m""m-"š,._d~o= lOO= m~m~ -------+-~m~ -t
l NP · polic, 9 • "Odo,ovná ('fflo m:; ro. hl IO, d r0,9<-0,_8}. 0,9"',_3 

1.>U>•po1ictt 10 vodorovnóryham: i ,o.,.,,. tO, d(r.t~J; t,f.C,9 _____ _ - -+----+ 
J.NP pczKe U -v«kxo..1K)ryhoZ-TI: i.10, hl 10,d(1,4J +š20, hl 10,d(1.4): t,4 

J.NP - po1icP 11• vodoro~~10. hl 10, dlO,IJ • $ M, M ,o. df0,8J:0.8 

~NP J!Clirr n vodorOYIIÓryha lll; š IQ, M ,o. d (f, lJ • t 10, hl IO, d (I.JJ; ,_., ___ _ 

f 1.NP •pczíc( 14 -~omóryhom:s ,o. hl t~d(1,t-D,8J; 1,1...0_,_a _ __ · ____ -,.----+----
974031154 Vysekáaí rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm 

~ _ l.NP pozice 8 vodorOtlriá ,ytta lfl: S f~. hl to, d(t,'> +1.~J: f,)+t,) 

- -------- .5.NP petice 9 vodorOVOO t)h:J m: ; tS, 11110, d{t.4.0,4}: 1,4+0,4 

6.HP • pq1ir:.- I· vodo,ovn6 ,ýh::t lil: š ,,. hl • 1,2• 1,3 

~43~5'--~K~ 9~7~40~3~1~1~64~ _ _..,, V~ysekání rýh v. zdivu cihelném hl d 150 mm 

J.J.lP • pctl<r 16 - MJIÓ ryho h}-dto.rtt: l IS, hl f5, v 2.2: 1,l 

_____ __ _;.:,·..;;""_· pc1.he 10 · f'jltol«mal1zo,:.~:_;._1_S_h_1 _1S_, v_J~••_s_, ~J,<_S __________ _,. 

f,NP • JXZitt 14 Mstá l)1IC h)'f1rant; !_ 15, lil tS, \' J,45: J,.S 

m 

--t-

- - ----- ~lc:.s._~P pozic~ ro ,.;ne 1caoou_zac_e_:_š._r_s._h_l _1s_. v_ l,J_:_l_.7 ______ _ ___ _,;---

js:..,,-p · p;;lice rJ · ryha kanaliuK•; i. IS, ht IS, v ),l; 1,2 

1----------+5,_k_P~•pc-,n~"-'-4_·M~U~6~'1>a~hyd~ntf_,t~S,.::.h.::.l..;;t5~,•-J~~~:~~~J-- - ----- --+---
6 >,P • pMice 1 • ,ýt>? 1-.onalrzoce-: l . IS, hl 15. v J,O: J ,O 

6 "4P • petic~ TO - svls(ci rýho hydr01it: ~. hl ,s. v t,_.,_,-".•------ -------
v ek3ní rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm rn __ 

l.Hf> pczn.eó r,;l,uf41ioli1~~:i10, ht fS-,v ◄,l-4,3 

,_ _ _ ______ 
4

J..HP poticeB vodcrovn6ryt1am:š10,fil1S, d{t,l+,1,l•t,4); 1,&+t,1• 1,4 

UtP porfr, H • vt>dor<1vnó rýho m: l 10, hl 10, d(1,4) • l ZO, hl 10, d (t,~): 1,4 

3.W · ,>v.li(~ ,1 .-odorontá týha m· i JO. ltJ. JO, d (0,8) • š lů, hl ,o, d (_0,8):G.6 

~--------+ •-•_P..:• pcc.:.:..rl_,-_1.::_J_ • .,,.,,,._,~m,d rýha ZTI: S 20. h( 10, d ff!...f.1-f,2J. ~•-' 1-.!_2 

1.~P • p,mce ff• vodcm:wnáry"-G ni: J 10, fit 15. d (f,J•f,2}: f.f•t.2 

437 K 974031167 sekání 'h ve zdlVtJ cihelném hl do 150 m~m= š .:.do=-=.300=m=m~--------m~- +--

t 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm 21<D 100 mm š rýhy m 

,.1 
J,8 ,., 
2,7 
] , 'fS 

J,4S 

J,l ,., 
J,J 

4,J 

Projektant: 

J.cena [CZK) 

19.11.2020 

Cena celkem [CZKJ 

- 1S9 998,&1 

Cenová $00Slava 

ÚRS 2020-11 

S ÚRS 2020-11 

ÚRS2020~1 



L_ -·--------'-'IJc::•c..•--"f}()liC# 10 't'OOOroV'flOrýho m: i, 50. hf 15, d(J.6~) ._· 2_·1_ .• ___ ------+-----~-.... 
j vysekánf rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm š do 300 mm 442 K 974031185R 

~ ----,f--- -----___:.:l=.1,jp. p;,11<~ f • rýha f.onoll:ct~: 13',hf J[J,v4 J: ,f,J ----------t-----
J2.HP fl'UiCe 1 rýfio l.of'lfJ.lllet.e.) is;t .10,v<f,J; 4,3 -

i-----,f--+------__:Jc;..NP--'po=zi~ S-~ konoli'Z_cc_e_, _J._31l~,-~_I JO_,'-v_J~•'-· ~J,_3 __________ _,_ 
S NP po7i<, 1 • rýho h)nr,J;zacP'. S JO, M JO, v 3,2: 3,1 

i..:,:44:,::3'-l-_,,Kc.,..e9CL7:c40e,3<,lc,l'""93,.,R,__ .:,.,.,_ekánl rýh ve zdivu cihel ném hl do 350 ;;;;; š do 500 mm 

. J~ • '!!'<J ~IZC~it: .- 40, ht 40, v~._&: ~8 

K 973021515R 

4.NP pvz.,,~ S • rýh, i.OIIOUzac~; 4. 40, hl XJ. v J,<f5; J,<15 __________ --+ 
5 NP pozice S · ryN1 konolizoct>. l. ◄O, hl JO, v 3,1: J.1 

6 NP pozice S ~ J:onolh4cit: 1. 40, hl 30, v 1,0: J,O 

Postupné vysekání rýhy nebo otvorO pro Ž8 sloWpfve zdivu clhelnémnebo 

smíše.n~•~·m~---------------
Z.NP l,>fUlu: <I· 

'----+------+2c;..N_P_-po=••~ce'-S'-·.c•~"'°' vrďlt> rýt,ý ~soudnriý: l 6lJ. hl .fO, v0,5: 0,6'0,,f'O,S 

3.1.P pozic• l tyf)a vrr: i. 50, hl 55, v J,8; 0,5'0,SS•J.8 

J.NP • pozic~ 1 rýho vn:.!- 10. hl 40, v J.8: o.ro ... •J,8 

4.NP·poti<~ 1 • fýhQ vn; i 7S, Ill JO, .•• J,45: O.l5"0.J'),4j 

i--,----,-------+·~·•-·P_-pc,=,-'-·ce'-<_·_ryho'-' -'-VlT: !. 65. hl JO. v l4S_· o'-' •• '-'s'-'·o"'.J"''Je..••..c.l _____ _ 
S.1oP ..:.ec~ rýho VIT: l. 60, Ilf JO,"' 3.1: o.,'O,J•J,1 

m3 

- - --------+5_.,_'P_poz~•_«_J_•~ryho vn: s. 10. Ill JO. v 1,1: o.ro,J·J,2 ~ 

6.1,'P po~cehl rvbcVlT•lco.rio.lhcce .. l '30.hJJO,vl,O: 1,l"O,J'J.0 

":!!.P_: pczJc< ~ ~- f 10. ht JO,_yJ _._o._o~.1_-0~,J-·J'-,o__________ ___ _ 

6.NP • p<n,u .1 • týho vn: ( f,(), hl JO. v J.O: 0,6'0.J*J,O 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro kominové nebo ventilační průduchy hl do 

30D .'!'m š do 450 mm 

-1-
448 K 974031.3$9 

~ __ ___,__ _____ +J.c..HP • pozice I · rýho othitrárri: $ 40. bl ◄0. ·, 3,8. l 8 

447 K 974031387 

423 K 9730H151 

971033261 

971033331 

4,h'P • PQ.ti<~ I • ,Yha odvitrci,ii š )S, l,t JO, "J,•6 J,4, 

> 1,1>-plce 4 - ,ýllo VIT: I. 4S, hl JO, v J.2: J,2 

Vysekání ,Yh ve idivu cíhelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 

300 mm š do 300 mm 

6.t.'P • perlu t, • rýha VlT: š. 25, h~~v0,9: O._a _______ _ 

Vysekání výklenku ve zdivu cihelném na M V nebo MVC pi ples 0,25 m2 

l.UP • poztce ó • mka WC:$ IS, nf 20, v t,,: 0,3YV 2'1,5 

--!l-"J.c.:NP'-•--"pozke 9 • niko l'IC: 195. hl 15. v t,8: 0,9S"O. lS'f.4 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,0225 m2 na MVC nebo MV ti do 600 

mm 

4.NI' po.ZJU 11 p,ot.tup zn: l k$ š. IS. v 7S, h( S0 

•·~ pqzfce 12 • pr0$WJ) ro: s. ,s. v,,. hl 5Q 

5.NP • pcrzice 9 • prostup lTJ- 2 •1 f_ IS, v IS, hl 50 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 150 

mm 

m 

m 

m3 

kus 

kus 

).NP-per,<~ 12 • p1os1up Vl'f_:_;._JlJ_._v_JO~,_hl_15 _______________ _ 

971033361 

6.t.P police 9 • prcstt,p ZTI: S. 15, v Ju, ht 1> 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 600 

mm 

~-----,--------+s~.ll~P--='~·«~7_-~roslup VIT: i. JO, v JO, hl 50 

971033441 
Vybourání otvorů ve ,divu cihelném pi do 0,25 m2 na M VC nebo MV ti do 300 

mm 
4.NP ,:,vti,e a pros-t'-1) vrr: š. 40. v JS, hl 30 

--f--------~s~·•e:.·•.c· ='o,"c,•c:·_,,,ros.tup VIT: _s_~. v 10, hl» 

971033451 

410 K 971033461 

Vybourání otvorů ve tdlvu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV t i do 450 

mm 

_ f NP • pozic~ 9 • pro~ V LT: s. 35. v 20, hl 40 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV ti do 600 

mm 
~-<--------<-~~~~v~n_:~l~~so 

4 NP. pc7ic~ 7 . p,c.,nop vrr: ; JO, v 40, ,., SO 

5.NP • pozice 4 • PtCStl,p VlT· i. 40, v J(J, hf 50 

411 K 9710334 71 
Vybour.!ní otvorů ve zdivu cihel ném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV tJ do 750 

kus 

kus 

kus 

kus 

3.>U> pczke 7 proswp VlT: l. JS, v S.,, hl ó5 1 

lvnitrostaveništní dop~va suti a vybouran-ých hmot pro budovy v do 27 m s 
485 K 997013118 ~ lltím mechanizace __ ----------------+--t 35, 

f
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

486 K 997013501 složenfm 

487 K 997013509 Pl'fplatek k od'IOZU suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l km přes 1 km 

490 
K Poplatek za uloienl na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

997
0l3S03 od du 170 102 

m2 
1,19 

1,5-05 

0.645 

J,115 

I 2,h'P • pouu 5- otvót wdl~ rýhyMmudr)ný: $ 60, hl 40. vO,';· 0,6-0,5 

1-l _ _,l'----------"2"'•'-P-'po'-'-zlu 6 niko WC: J 8), hl JO. v t,5: 0~,8$-'f~,5-·0'-,5-----------~--

2,79S 

O,) 

~ l t<P podce 6 rýha )onoliroc~: S 20. hl IS, v4.J; 0,1'-,.l 

~ • 1,Nf> potic< 1 vodon,.,,Ni ,ýho m: š i5", hl fl, d 1,9. 0,~2S-'l_,_,9~0,~2S_'•~••-----------+-=~---: 

o.u 
0,41} 

ÚRS 2020-11 

ÚRS 2020-11 

ÚRS 2020-11 

ÚRS 2020-11 

ÚR5l020•II 



V,'P pozice 9 rodoto\'l"d ryho ffl: š 10, hl IO, d(0,9tC,8); 0, t•~0.1>-0,8): 0,t•t0,9•0,8) 

U.(> ·po._,<~ 10 \.'Odo,O\YlárýhO lTf: <IO.hl 10, dl1,1•0,'i): O,ť(1,1.0,'i) 

2.1,P ·_ECZ.1<~ U· s~,-fá ~h)/dr0trt: š 15, hl 1S. v4.3: 0.tS"4..3 

J.lo'P • pc:dce f • fYhaod~tránl: J -fO. hl .fO. v 3,8, O,.f"],8 

J,hP • perle~ 4 • /ýfl(J MMOza<e: !. 40, hl 40. ~., 

.l,;,P Po1fr, S ,ýhrt kn,1<1lizac.e: i. JO, hl J(J_ v J.8: O.J"J,4 

J,,-,p v,,~k.e 6 - ,-ýl"' kanulito«:. ;. ,s, hl 15, v J,8; o, ,s·J,8 

~lu#· vodorovnri l)'ňo n,: .t 20. hl fS, d /1,$+1,1-+1,.fJ. 0,2'(1,8•1,"t_t,4) 

---~-----~J-•-•~· -~ice 9. mko wc. í Sl!J. hl 15. v 1,a: 0,95't,$•0,S _ 

t 

J.NP • /IC1'((> IO· vodoro~no f\,1tff (TI: , ~. 1H ,~. d (1,6) + j JO, hl 15. d (f.J;+-0.3): 
o, 5' 1,6 ,-0,3'/1,35,-0.3/ 

J.NP pozf«! 11 voooro1/IIÓ tý/lo m: ! JO, hl IO, d /1,4) • 120, N 10, d (1,4/: O, 1•1,,,0,1•1,, 

J.MP • po%/ce lZ • vo,doro..ncf ,yho [TJ: i 10, hl 10. d (0,8) ◄ š 10, N 10, d (0,8): O, ťO.l•0,1'0,8 

J.NP • pczice ,, • vodofo1,nd rýha m: i IO, hl 10. d (1,2) ... š 2.G, N IO, d (1,.3): o. 1·,.1.a,2·1,3 

J.NP•pcli<,.16•sv!shi1'iftoh)'ffrcnt: š 15,M I). ~l,l~ 

l----'f-------+'.::;·Hc.P..<· po:1<~ 1 tV#x1 Ot:Mc,tini· <i J~. hl Xl, v 3,45: O,JYJ,45 
4.ND Pod<~ 2 rýha VZT.• J. TS, hl». Y 3,4S; 0,15'3,45 

•4.NP •ptmce J· lýtk?'llT.· $. ~. N JI>, YJ,45: 0.1S"J.f5 

.t.NP ptJ7iCt! .f - rýha VTT· i 65. I I JO. v J,45· 0.6~"J.,t5 

.f.NP • d<~ 5 • rýh,:,tQoaUlt,Kt; $. 40, ht JO. V J,45; 0,4'J,4S 

, NP· pt11irt 10 • rýtio l:.analiZace: !. 15, hl tS. Y 1:,s: o. 1S'3.45 

.i~~~ -po1,c,~ Jf -~ rýha m· ~ 10, hl ta, d (0,45..C,.f5)· ;;:,o~ --
i:;-; police Jl · Vcdorovndrýfto n1: $10, hl ,s. d f0,7); 0,}'0,1 

4.NP •pcvu U •v«fNOo,l')Orýho l!!;._ .510, hl ta, d ,,. , .. ,.11: O 1"(1, 1•1,1} 

I ).NP· po:ice 2 • • konallt()("('; I JO, ~ ](), ~ J,l: 0,J'J,l 

+S.NP· police J · ryht.: Vlf.· 1. 70, N JO, v J.l·O,,♦J 1 

5.N.P. pozice• - t)Ífl(I: vrr.• i ... s. 1,1 JO, .,, 1,2', o,,S"J,1 

S.NP· pcxue 5 rýha lco.nollzoce: S-. 40, hl 11), v J,l~ 0,4'J,2 

,_~,_ ______ _._i '-·""~""~'•-·«'_9_VG«K __ ovno r(IKI m: š IS, hl 10, d( , ..... 0.◄J: o. rS'(l,,ft(J,,fJ 

~ - JXJZ:Íce JO -rýha ~u,,,ali1ac('; i. IS, hl tS, v J,l; O, J.S'l.1 

S.NP•pozltt JI ·Yodtvo"ndrýflo~S.:.~fl,1+1,lJ:0,2' 1,t•1,2) 

S.NP •po7lat U -tyho lonaluatd": i. I>, hl H, v J,1· O, 0'11 

5.NP • /:XU(<~ J,I ~y;sJQ lýhU hycfrcnt; S 15, hl ,5. v J,J: o. l)'J,J 

6.NP • pctict 1+Z ,ýho Vl1•konaf(z«e: š. t», hl ~.c'_v_J'--.0_, •~•J_•J~,0 ______ _ 

6.NP -patice J rýllQVIT· .l 10, hl JO, v ),D:O,rJ,O 

ó,NP • po'Zl<e 8- 'IO<Soró~f'ÝÍW /TI: J 15, hf 10, d(f,l+t,3/: 0,1~'(1,2·1,J) 

____ __:6.:c.llPc.._poz,=·ce 10 • svlsfo ,ýhohy:Jwnt. ~ ,s. ht IS. v f,I; O, J)'f,8 

71 K 310238211 Zazdívka otvo,ti pi do 1 m2 ve 2diw nad2ákladovém clhlaml pálenými na MVC 

Rf- J.t,'P fl"Zice ~ ,yho l:cnolizoce: š. t5. hl 15. v 1,8 Mrl 6S mm: o. fS' J.S•{o, IS-C.06SJ 

J J.'P poLice ,s ivistó ryt,o hydrant: s 15, hl 15. v J.8 nad 6S mm: o, ,s•;,8·10. 15--0,06)) 

4 NP· pc,:1Jce 1 • ,!jho VlT· !_~· hl 30. v 3.45 nad 65 mm: 0,15"3,45'l0,3·0,0ó5) 

-I.NP pozice ,o ,ýhallooot:1tr.e. r. 15. h' ,s.~ J,4Snod6'5 mm: o,1s•~ . .fli•to.,is-<>.m15J 

4.N/> 1,)0llce ,., svfslá ryt,a llydtonc. s 15, Ill 15, v J,d ,,od bS trm: o, ,s'J,45'(0, 15-0,065} 

1--l--______ _:Sc;..H_P_· P"cc..".c.."c.•c.·_,_ryl-.a kDMlitacr: š. JO, hl JO. v J,l nod 65 mm: 0,J'J,ťlO,J-0,0fl:,) 

S.NP• pence W • rýho k4.~.'zoce. r. ,.s. hl 15, v J,Z Md65mrn: 0,15"],ť(O.f5-0,065J 

S.NP· pc.11c, 1.J -r,jhoko!'10l1z«-t: f. fS, hl t~. v 3.1 Md65mm: 0, 15'3,2'(0,0-0.()65} 

'--'--------~ 
r, NP• J)(JZIC~ 6 • rýtVJ Vil· š. 25, l;l JO, v0.9QOd6S nwn. 0,2~'0,9"(0.3-0,CtiSJ 

,---'-------+··-•-•..,,,.="'-'"-''--'rýha"-. "'kMO.lizaCI!: i_ ,s, hl 15, v J,0 nod 65 mm· O, ,s·J,O'(O, ,s-o,06SJ 

6.NP • pcztce JO. svuló r)'hot,;drMt: $ 15, hl IS, v 1,4 nod65mm: O,W1,8'(0,f5-0,06SJ 

72 K 310239211 Zazdívka otvorťi pi do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 

m3 

m3 

0,11 

0,/1';6 

o,o,ca 

._ ________ -+'Z_l<P---'po_ti_ttl v4,Jnad6Smm~:_O-',J_5_~~.J-'~O-',J-·0_,065___,J ____ ..,_ ___ ~---'~-, 
1.NP po~;~~ • 65 mm· 0,75".f,J"(íl,J 0,065J o,,s1~r., 

UIP · pczl<e S • ,yt;0 vrr: l 65, Id 40, v 4,J tod 6SJtVt1: 0,6$.4,J'tO.◄ '~•06_S~) ___________ o_ .• _3_63_25_ 



j__ 

,J.UP. f)ol1Ct> I • rýha oo.-,,,;;,~i«, hi"°· v J,8 nad ó'S rrm~H)._06SJ 

J,M> ,x;n'u: 2 r;t,g vrr. l. SO, lil S:i, .. 3,8 ,.cd 6S nwn. O,S"J.8'(0.~S-.0,'651 

1.M' · petic, 3 ~ VZT: š. 70:~~- vJ.8 ood 6S nm: 0,7'J,81Q,4-0,06S) 

J ~P pozic~ 4 rýna kcnaliloc~: š. 40. hl 40. v J,&nod6Smm: 0.4'J.8·10,,4,0,065) 

J.~P potict) · rýho kcnaliza<e: S. JO. hl JO, v J,I nod 65 mm: 0.J•J.8•(().J--0,065) 

O,S09Z 

o:n,s 
0,8911 

4.NP poric~ 1 ryha odvitrOflí. š JS, hl JO. v 3.45 Mt/ 65' lt'lnl' O,J"S"J,<IS'(O.J-0.~ ~~~- --.-===:. 
vrr: $. ,,. Ill J'J, v 3,45 nod 6S mm; 0,7''J,-4S't0,J 0,0651 

-4 NI>· pontt 4 • rým VlT· J 6S, hl JIJ, v 3.45 nod t,S mm; 0.65"3,45't0,J-0,06S) 

~.Nf'> -P!:!,!_~ S rýho kot11oliiou: í. ,4(], hl JIJ, v J,4Snodi,Smm:O,•ť·J,<fS'(O,J-C,065J 

S.NP po:fce I rýha vrr: l. 60, tf 1', v J,1 ood65 mrn.o,i•J.2"(0,J-0,065, 

s NP. porlc• J. týfl,:t vrr· J_ tv, ht n, v 1.1no.165 nn,_ o"".1-'·1"'.1'-'·,"'o • .c.1.o"'."'06S=-! - -----+---+--=c=-'---+ 
S,NP potlrr ◄ týha yzr• š. 'Ó, hl Xl1 y J.l nad 6) mm: 0,1}'J,i'(O,J-0,06J!.__ 

S.NP· po:Ut S rý#Q kanalizace: š. 40, hl )O, v J,lnad 65 mm: o.,•J,2"(0.3-0,0f>Sj 

6.NP ·(M)11f'P 1•2. tyho VlT•konai1zoc~: l. tJO. hl JO, v J,0ft0d6S mm· f,J·J,o·,o,J-0,065} 

6.HP • pozlC!,_3 ryho Vl!:._š. 70. hl 10, v 3,0nod65 mn:0,rJ,0"f0,J 0,06$) 

'--1----------l''"·NP::::....po=••ce·«c:•:_,=-"Vlf:.J:. 60, 1-1 JO, v J,O r,ad 65 nm: o.,·J.o·,o. l-0.~S) 

66 

l=-
67 

68 

69 

70 

i 

6.HP -po~t,e 5 · l)'ho km,aJ;zoct.). 40, hl JO, v J,Onod 6!> mm: 0.4'J,O'(O.J 0,06~) 

K 310235241 kus 
Zazdívka otvoru pi do 0,0225 m2 ve zdivu nadi.lkladovém cihlami pálenými ti do 

300mm f 
4.H0 pozice 11 prostup ZTI: 1 _1s_,._,_s._v_t_s._h_1_so ___________________ --+ 

K 310236241 

S.M1•

Za2dfvka otvorů pi do 0,09 ml ve 2dlw nadzákladovém cihlami pálenými ti do 
300mm 
5.N.P pozice tl •prostupV7.T:.i. JO. v JO.hl ,s 

---+'.c.•1/;..0_po=":.;;.«;._9 ptOf.tt..P m, i. 15, v.JO, h! fS 

310236251 

K 310236261 

K 310237241 

Zazdívka otvorO pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzáldadovém cihlami pálenými ti do 
450mm 
4.J.ť.t> police 9 • prost1.,p VZT. f. JS, v 10, 11 .fO 

Zaulívka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nadzáldadovém cihlami pálenými ti do 
600mm 
S.H!' • io:e 1 rcxti.p vn, í Jv. v JO. hl 50 

Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zdlw nadzáldadovém clhlaml pálenými ti do 

300mm 
4.>JP • polict- t · prottup VlT: š. 40, v }S, N 30 

------ls.>.•0 pozic" 6 prostt. VT{; l. 40, v JO, hl JO 

K 310237261 
Zazdlvka otvorú pi do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihla ml pálenými ti do 

600mm 
4.NP p(lliCt 6 prostt.p VZT. >- 2S, Y ,fO, N .SO 

4.NP • pozice 7 • prostup VTT: I. JIJ. v ,W....!. ti 50 

S.>.'P polic~ 8 proshJp V1T: i J;"J, v w. N Sf> 

Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zdivu nadzákl•dovém cíhl•mi pálenými ti do 
310237271 

- ----+7~~~mm 
J.NP · pot,,f 1 · ptosh.p VlT: 1. JS, v SO, ltt 6S 

kus 

kus 

kus 

kus 

497 I K 998011004 ----'----'-.c..c.=..c.c.-'----'-P'-"'řesun hmot pro budo-v zděné v do 36 m 

Montál izolace tepelné potrubí potrubnfml pouzdry bez úpravy staženými 

drátem 1x O př~s 100 mm 
,,.l>P.<lm - -------

m 

lt.NP:4+-4•4m 

Í).t,.+P:af•'1•4m 12 

~-HP: <IM•4m ____ -__ -_-_-__ -_-_·-__ -_ -_-=.-::::-: ___________ ___._ _ _cl.e.1 __ 

4 ~P· f.'1+4 m tJ 

'i.N-P;'""4„4m 

28377078 PoUZdro izolační potrubní z pěnov~olyetylenu 110/l3mm __ _ m 
um·t,CS 

67 K 998721204 Přesun hmot ro~ntní ro vnitrní kanalizace v objektech v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 176 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna dveří SH7 na D3" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta se nezachovávají dveře SH7, ale místo nich budou dveře D3. 

2) Technický popis: 

Odpočet repase původních ocelových dveří a pří počet zárubně a dřevných protipožárních dveři D3 
šíře 900 mm. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD Pro Provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce, méněpráce -45.957,77 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby ; 

Nemá dopad do konečného terminu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

--- - ---------------
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Změnový list č.176 

Stawb.a: 

Objekt: 

NJ$lO: 

Zadavat.et: 

UCI\Ozeč: 

Rekom-trukce domu Dejvicka 184/4 

Změna dveří SH7 na 03 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s.. 

KOHSff a.s. 

MJ l ~ - ~)l) ~ - - - - - - - - - ---------------Náklady soupisu celkem ----1-·•-•v= .. -,.-,~.-.-.~---.-.-.. -. -Vd'Jl l:tl.:11 t..r1..A::1uvyc..11 J,lrnTJl;pl'ílyO'l l UWJ Li.UU " '"' cvv ~ \,I U t'~ · 

767-SH7R Í C, vl0•:~ě úrubn;,samozavirače kompletní provedení dle výpisu tnJhlOřských 

998767204 Pi'esun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m 

289 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovo\/'Í-ch do 2,5 m2 na MC 

2'96 M SSJJU,767R 

--,. 

z.aruoenocelovd CWVU" spotdml odolnosti EW JOOPJ< tf. rdiWJ 150. 900x2100 L, P Wnni TPf 
tlsněhi, J t6'tlsl,opqvrch.W,4~praskc,;oo bcnrou vodstfN RAL b:mpl•tn1Pf(1Vtdtni dlePf> 

kus 

kus 

497 K 998011004 Přesun hmot pro budovy z.děnC v do 36 m 

- 83-7--K- 7-665- 600- -2-2---=:::overn1cn~ _o_w_""_ ""'_·cn_ 1_"'_'_c,_"'_-Y_;til"_ .,._P_re_,_u_,~_m_ p_o_za_m_,_co aoocercroet - kus 

&U M 6116S612R 

870 K 766660717 

919 K 998766204 

VRN 

dvd~ -.,r,ltlní p,o!6r,il odolM CPL lottinót O (CW) 3() DPJ-C 1křidlo'<'i 93lrl10a» • prOMm 
vt.lu:YYd.ri,rdmku /tcmpl~tM pro,,,,~cril dlt: PO 

Montáž dveřních křídel samouvíraCe na ccelovou zárubeň 
'Stt:lmOZaviroč A: protipofárním ~firn 

Přesun hmot pr= n tnl pro konst rukce truhlářské v objektech v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

kus 

Datum: 19.11 .2020 

Projektant: 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 177 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: „Dozdívky vnitřních parapetů ulice 2.NP-5.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Po demontáži stávajících oken a odbourání nesoudržného zdiva parapetů je nutno po osazení oken 
dozdít parapety do potřebné výšky- nyní jsou řešeny okna do uliční fasády bez 1.NP. 

2) Technický popis: 

Po osazení oken se dozdí parapety z plných cihel , vršek se zarovná z XPS ti 20 mm + omítková 
lišta (na XPS se bude lepit parotěsná páska okna), následně se vršek vyspáduje stěrkou . 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +42.441,96,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

I• 

Strana 1/1 



Změnový list č. 177 

Objekt: 

Misto: 

Zadc1ve1lel: 

Ucha:«: 

• PČ Typ 

Rekorutn.ik« domu Dejvická 184/4 

Dozdívky vnitřních parapetu ulice 2.NP-5.NP 

Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.~. 

KOHSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

I Olicna v_ uliční fasádě bez l.NP l 
127 K 345244223 Zidky atlkové, parapetnl, schodišťové a zábradelní ti 290 mm, cihel dl 290 mm 

4•1s~1 . .r.i't>., 

241 K 62214300S ==='---,l!"M~o~n~tá,,,f"'o~m""~"'~~iio plastových nebo ~ých 
.,-,~·,,n 

l◄l ,.. SS:UJIJJ2 profit om!tl.ovi ple,ný pro __ om_;_tky'-""-·rm_· _IJ_rm_, _______ _ 

213 K 6122300S3R 
Montái zateplení vnitfního ostění, nadpražf hl do 400 mm polvstvrénovými 

MJ Množství 

m2 

m 

de,kamí ti do 120 mm 

4•15•1.JS 0n ~ _______ .. t=: ___ ~ 

208 

497 j 

o 

28376470 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a st rukturovaný povrch 200l<Pa ti 20mm 

K 612142001 Potaieni vnitřních stěn sklovfáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

-----'-◄-=ts·,_35·0.1 

K 998011004 ===--_,P_,_ře,.,sun hmot pro budovy zděné ~v~d_,o~3~6~m~---------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

m2 

Datum: 

Projekt.ant: 

J.cena [CZK) 

24.11.2020 

Cena celkem (CZKJ 
I 

Cenová SO<JstaVa j 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 178 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna SOK desek předstěn 4.NP a S.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta budou SDK desky předstěn obvodových stěn v 4.NP a 5.NP 
protipožární - červené. 

2) Technický popis: 

Odpočet obyčejných desek a přípočet protipožárních červených desek. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PO pro provedeni stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.863,83 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pfevzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 178 

Stavba: 

Objekt: 

Misto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekonstrukce domu Oojvic:ki 184/4 

Změna SDK desek předstěn 4.NP a S.NP 

De)vleká 184/4 

Pra.'la 6 1 i.astoupená SNEO a.s. 

KOtlSIT a.s. 

~-Typ- ~:---___ ------------
Náklady soupisu celkem 

59030021 

---!---- ---< 

deska SDKAtl 12,Smm 
"◄Hr 

717 J( 

vv 
vv 
vv 

"' 
vv 

vv 

718 [ K 
\'V 

vv 
v, 

"'byt.◄ . 1"(4, 145 .... , 0'3,2·1,31 •1,74•3 

"byt 4,2"tl, 14~,l3•6i05•8,5"5tl,2· 1,31 "2„J.4"10 

,,,,.◄.r(6,89•l,85)"l,2·1,l1'l,7◄'l·1 ,35S'l,74'l 

... -____ __,-s~p-

763182321R 

763182322R 

'"byt 5. , -(◄, 145 •◄, 1)"3,05· 1,)1•2,8"3 

,,,,. s.ni, 13'4,lOS• &,0S.8,S<5)'3,0S·1,)1' 2,8'10 

'"byt 5.r(6,89-,+.2,iS)*l,OS-1,l1'l,8'3, t,3SS•2,8 -Soutitt 1 X dflka 

deska SOK protipolárnl OF t i 12,Smm 

Ostěnl otvorú 2 desek 2x A v SDK kci šiřky do 0,2 m 
,,,,. •• 1-o1<m12,1•·2° 1, 31)'2 

"b)'t -t.4 okna1,l,74"2•1, l 1r6 

"byt4,3 okna0(2,1..-•2„11 )1)'2•(2.,74'2-f11 35Sl 

"byt s. , -0111\il"tl,8'21-1,31)'3 

'"byt S.rolmlfl,S-2-.1,31)"8 

"'byt 5.l okn~"(2,8'2• 1,l1rl~l,8'2~ 1,355) 

_9stění otvorú 2 desek 2x A v SOK kci-=š"-iř""ky'-'do=0e.,~S~m~----
1>yt◄.1 okna"(2,7◄•M,lll 

"'b)'t4,2 oknt"(1,74~ .. 1,11r2. 

'"byt 4.3 ok.oa"(2,7-4•2•1,lS5} 

MJ 

m2 

m2 

m 

m 

763182321R1 ==:.:...._..,Occstění otvorů z desek 2x OF v SOK kci šířky_~d_o_0~1_2_m ____________ m __ 
\'V 

vv 
vv 
vv 
vv 

" 

~t◄.1-okna"C2,74"'2•1,31)"2 

"byt 4.l""okl'\l"(2,74"'2 ... 1, l 1)"6 

7>yt 4.3 o!toa:"(2,7-4•2„1.31 )'2•(2,74"14-1,lSS) 

,,,.. 5. ,..., ... · 12,8'2 •1,31)'3 

'"byt s.r-okna~n, a-2•1,31)'8 

•0yt 5.3 olcna"(2,4'2•1, )1)"3+l2,8'2•_1
0
, l_5S~) ___ _ 

p!«tol-.nocr,odprab:-(t,9,f"'J'26 _1,c.cJ_1'cc16-'-)--------

oau.n : 

Projektant: 

A'ooístvi J.ccna [CZK] 

I I 763182322Rl 0stění otvorú 2 desek 2x DF v SOK kci šířky do 0,5 .!!l. _ ---------~m~ --~= ~ 
vv 

vv 

\'V 

725 K 998763404 

o VRN 

"byt4.1 okna."(2,7<t~•1,31) 

"b)<t 4,2 okna"(2, 7•r2: .. 1, l I )'2 

"byt 4.l oknt"(l,7◄~.;.I, lSS) 

vý.Uao.llll>a,~oii: t• .. ~·r11> t t,J1"16J 

Přesun hmot procentní pro sádrol:artonovi konstrukce v objektech v do 36 m % 

Vedle jší rozpočtové náklady % 

2ó. 11.2020 

Cena cell<em [CZKJ Cenová soustava I 

RS 2020· 11 



KONSIT a.s Půlkruhová 20n86, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 179 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna parozábrany na OSB" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zduvodnění: 

Na základě požadavku projektanta se změnila parozábrana na ploché střeše nad 6.NP z původní 
natavované asfaltové izolace na OSB desky na samolepicí asfaltový pás. 

2) Technický popis: 

Odpočet natavované parozábrany (afaltový pás ti. 4 mm) a přípočet samolepicího asfaltového pásu 
ti. 3 mm. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +2.530,38 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I" ZL p1e"'3ik ,.,,,.,;, 

Datum: 
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Změnový list č. 179 

Stavba: 
R1;1konstrukce domu Dejvicka 184/4 

Objekt: 

Změna parozábrany na OSB 

Zadavatel: 
Uchazec: 

Kód 

Dejvkká 18414 

Praha 6, ta'$l0Up(>OO StJEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Poph 

sou isu celkem 

712341559 

S53 M 6133620I 

536 K !712331111 
I 

Sl7 M 16166621() 

Provedení povlakové krytiny stlech do 10• pásy NAIP přitavením v plné ploše 

pás rlzl<ýa,{oltovaný plfto"""9 ti. 4,<>rm, vtofl<o sk<IJ>dtuhol o Al fólk, t,yá ..,_ oxfd<,Yon/ 
os/cit 

Provedení povlakové krytiny vyta!ením na konstrukce pásy přitavením NAIP 

-sk.lulba Sl na stěnu il atiku'"(16,6+6...,.,9+11,S)"0,3 

pá., tiiky t»{oltova,sj plskovnrrj ti. 4,Qnn, vt.ob.o sAc-lnd robot a Al fólle, YJ'C} vrsf\lO oxtdt.Mutý 

"'"'' ------~----- ------
Provedení povlakové krytiny stlech do 10• podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepicí 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

rn2 

m2 

555 K I 7128S1559R 

SS, M 61'662«1 

Provedení povtakové krytiny vytafenim na konstrvkce samolepicími pásy 

pdJ ~ modiflfovv11ý za ,tudt'no srmolepki tl . .) o.vn no po'ystyren 

m2 

--i- ml 
564 K ' 998712204 

oawm: 

Projekt.Mit: 

Množství J.cena [CZK) 

1 Přesun hm~procentní pro k~ovfakové v ob ektech ,, do 36 m % I - ~~~~~~~----+-~~--+--

v ec11 e j š í rozpočtové náklady --o VRN 

30,11.20ZO 

C..oa celkem [Cli<) Cenová soustava I 



KONSITa.s Pulkruhová 20ns6, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 180 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyztužení SOK příček kuchyní 2.NP-6.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Přiloha č.1- Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku projektanta budou SDK příčky za kuchyňskými linkami vyztuženy pro 
budoucí kotvení horních skříněk . 

2) Technický popis: 

Doplnění výztuhy do SDK příčky z OSB desky ti. 25 mm na celou délku kuchyně. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +21 .217,96 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného terminu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil ze objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převza l k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 180 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Objekt: 

Vyztuženi SOK příček kuchyni 2.NP-6.NP 

Misto: 

Z;iidt111vattl: 

Ucha;;;:e-č: 

Pl Typ Kód 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

'----------------------
Náklad sou tsu celkem -----------------

763111720 SOK ffěka vyzMenl proosazenf sHlněk, polic atd. 

725 K 998763404 

o VRN 

6.l.806.'2.l; l ♦ I 

4.2.1. 4 J.J. S 11. ~ j_J· 4"'5,J 

4.í.2, S J Z: rJ,l 

!!!fl,J9:J,~-

1WPJ t8:J.O ----
Přesun hmot proce ntní pro s.ádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

m 

Projektant: 

r~G-

11,1 

7,4 

J -

30.11.2020 

21 217.96 
es úris 2020 .11 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 181 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Podkladní OSB atiky KOS" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Doplnění ve výkazu chybějícího obložení atiky OSB deskami pod klempířský prvek K06. 

2) Technický popis: 

Doplnění podkladního roštu vč. OSB t i. 12 mm na atiku K06. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +3.265,88 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.181 

Stavba: 

Rek.onstn.ikc:;• don,u C>ejvkká 184/4 

Objekl: 

Podkladní OSB atiky K06 

Misto: 

Zad,w.::itel: 

Uc:hazeč: 

PČ Typ Kód 

Praha 61 zastoupená SNEO a.s. 

KONSrT a.s. 

Popi, 

Náklady sou lsu celkem 

663 K 762439003R 

v, 

664 I „ 160S,m• 
w 

66i K 762441113R 

w 

Montá! podkladního hranolu kotveného do atíky pro ukotveni desek OSB 

Q(fMoH06-S._.-_J __________ _ 

I f~liW> JehlltMtl lotl Stfdtti ln;,rt~ dl 4 m 

" lo-ti )()/50 mm"t 1,8'f0,0J"0,05J 

Obloienf atiky,OSB desky tl.12 mm,lvrst,kotvenými do podkl•dního hranolu 

l·joko A06'5.t'O J 

Spojovací prostředky pro montáž olHtováni, oblo!eni stropú, střešních podhledů 
ťxi6 K 762495000 _ _,_ _ _,_ _____ .. ~ěn 

667 K 998762204 -=-"'--1--"=-,.,==="-----+'-'Př"'es"'u"'n'-'h"'m"'o""tw-roce~~ro kce tesařské v objektech v do 36 m 

P VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Oatun: 30.11.2020 

Projektant: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustava I 

m 

m) 

m2 

'·" 
m 2 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 182 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Větší tloušťka omítky pro osazení zárubní ti. 150 mm" 

Vydal: KONSITa.s, 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu, že zárubně jsou dle výkazu a dle PO pro zdivo s omítkou ti. 150 mm, je potřeba provést 
větší tloušťku omítky na zdivo 11,5 cm tak, aby pasovaly ocelové zárubně. 

2) Technický popis: 

Omítnutí zdiva z jedné strany zárubně větší tloušťkou , aby se doplnila celková tloušťka na 150 mm 
dle PO. Celková tloušťka je nyní 115 +10+10;:: 135 mm, nutno doplnit 15 mm omítky z jedné 
stranv. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PO Pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +4.405,44 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termln výstavby : 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 182 

Stavba: 

ObJ•kt: 

Miste,: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rek.onstruk<~ domu Oejvic:ká 184/4 

Větší tloušťka omftky pro osa:zení :zárubni ti. 150 mm 

k6<i 

Praha 6, zas.toupená St&EO a.s. 

KONSIT a .s. 

l'opls 

------·-------------
Náklady soupisu celkem 

OJ P1fplatek k vápenocementové omltce vnitřních stěn "'každvch dalších S mm 
612321391 tloušťl< stro ně 

497 f K 

I.MP I.Oj, 1'(1,◄ '◄.05-0,rl,'J. 

1.NPO.Ot: 1, 'ft,1'2,S.0,9'2,1 • 2,ť1,SJ 

I.PPOOI: l'/l,21'lc8::!!:!:1,IJ 
I U'PO_OS: l"(l,JS•].69--0.9"1.IJ 

I I PP O 09: 1'(1,STS'Z,69-0,8'1, 1/ 

I.PPOOII: Z'(I, ťZ 69-0,6'1,I/ 

11.Pf'0.06: ť(l,rZ,f.,?..O,rZ,I) 

I.PP0.07: l'(l,5'],69-0,9'1,I/ 

'-~!~3~ 
1.PP o OJ: 2"{ r,cn,6)-0,a·,.11 

I.PP O.OZ: 1'(",_99'!,_69 0,7'1, 15) 

99801100~!:'~~mo!_pro budovy zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtO\lé náklady-- -

30.11.2020 

Pro)<l<tant: 

MJ Wmlství J.cena [CZKJ Cena cetl<em [ClKJ Cenová soU$tava l 
.__ ------' 

4 405,44 

es úRs 2020 .11 



1,/f 

09LC OlL 
lil •,q UOUIO j.llO:UJ'IGS lm•,-, 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6- Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 183 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Omítka na větši výšku 2.NP - 6.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu potřeby omítnutí části stěn nad podhled a části stěn zasahující do hrubé podlahy je 
dopočítána omítka nad rámec světlé výšky místností o cca 15 cm v 2.NP až 6.NP. 

2) Technický popis: 

Provedení omítek nad rámec světlé výšky místností - cca 7-8 cm do hrubé podlahy (pro obvodový 
pásek) a cca 7-8 cm do úrovně podhledu (pro obvodový profil). Pro 2.NP - 6.NP. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +17 .282,95 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.183 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazl;'(; 

pt Typ 

R~k.o nstrukce domu OC'j'w'ICU 184/4 

Omítka na větší výšku 2.NP • 6.NP 

Praha 6, =toupcnó SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Nák!ady soup~~m _______ _ 
---~! 6~1~2~1=31301 C.Cmon1ový ~tNk vn~mÍQI ~t~n. ninášený ce!oplofoě stroi!}ě ____ _ 

hiDd>ác.· -----
2.NP: '1,011 m1dl• výlccTu, pr.výčj;n 1.4 m/dut,in1Ht l,4t(l, 15 „ 2,55 m,.6,2S, novyůllÍ}. 
47,0Jl/100•6,lS -----------------
J. NP: 1l,JIJ9m2 d,, výkcw. pr. výško 2.Sm(sk.u:ecnos: 1,-f.0, rs 2,55 ... 2,Q tncvýf~J: 
11,31J9/t00"1,0 

l·O•P· ťl,71.} m2 d#1t ryi:Gtu, P<","Yll<a 2,4 m (.sbtňnl»t 2,4-+0. 15 · 2,S-S m „6,'2$";r,avý~trt,}: 
t1,762Jf00'6,15 

'4.HPpiedslěuy SD«; ll,IIS ml ďt ")i';aw. pr.vy¼o J.Om(!J.uutnost Z,95--0,15 • 3,1 m..J,JJ\ 
,110")'fr11ř)' 71,115/100'J,1J 

S.NP· 11,l«Jm] dl~ vif<,au, pr.vyiJ>.o 1,<f m1sJ<utttMst2,-f•0.IS „ 2.SS m ... 6,2'!l\.nov:ik1t1): 
t1,3ó/f0tr6 25 

S.NPph•dstiny WI<: 66,639ml dle v.j/t.a:iu. pr.výno 3,0m(sl,11tt(no1t 2,'NJ, tS • J,0$ m, 1,67\ 

1no,yk11íJ 66,6J9/1()()'J.61 

6.NP· 9,708ml d~ výko:cu, pr. výiko 1,t n, ($-\&Jtefno,t 1,S-<-0,IS • Z,65m 10,.qinavykni): 

1
9,7041,rxr,o,41 ----·--- - __ 

ltukovó 

r;;;,, .. có,163 m1cle .rýlozu, p,-.Y)iAo J,5~1 {!>h1trů1tn.t J,4StC.ťS • ),6m. 1,~ $ ~): 

<17'.1631100'1,8$ 

3,NP: SSl,636 m1 d/f výiotv, pr ~ko J,4 "'blu:.t'Cno.st 3,J4.C.15 • 3.49 m„ 1,65" noo,yšl'ni: 
5ll,6361100"1,6S 

4.NP: 360,851 m'l dl~ výi:mov, pi, výs'"\c 3,(J m {)kutelmnt 1,~. IS•J, f m._J,lJ->; ~fll: 
U,O,,sz,1oo•J,JJ 

S.NP: 35J,8SJ m2 dle ~oZII, pr. výi«: J,O m ()l:u~tloosr t. 90+0, IS„ 3,05m .. 1,61\ ~tnf: 
~4571100"1,67 

6.Wfl: f81J,1H'> m2 alr výf.at11, pr. výikQ 1,6 m ($1:u!~inost 1.~. 15)•1,(,S m. 1, 92"00\ýkN 
f«J,St9/ 100' t. 92 

612321321 Vápenocementová omltka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně 

9.-':..l~~•un hmot pro budovy z~né v ~d~o~3~6~m~-------------+ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 30.11 .2020 

Proj8.Unt; 

MJ IMobtví J.cona (CZK) Cena cetk<m [CZl\J Cenová sousta.Vil 

17 282, 95 
m2 

m2 



KONSITa.s Půlkruhová 20n86, 160 00 Praha 6- Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 184 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,OK lemováni prostupů v klenbách nad 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Příloha č.2 - púdorys se zakreslením( 1 strana A4) 
Přiloha č.3 - fotodokumentace (5x A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku statika jsou prostupy skrz klenby v 1.NP lemovány ocelovou konstrukcí a 
zabetonovány. 

2) Technický popis: 

3ks prostupů skrz klenby, z toho 2 prostupy s ocelovou konstrukcí. Vysekání rýh, vybednění, 
doplnění výztuže, zabetonování. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +34.747,50 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

S) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 184 

Stavba: 

Rekonstrukce domu Dejvicka 184/4 

Obj ekt: 

OK lemování prostupů v klenbách nad 1.NP 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 
------=---

Náklady soupisu celkem 

~. K I 974031287 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm 

pozice , 1,4 

pozice 1: r.8 

426 
K 

973031335 
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 

-----------~Omm 
pozice 1: 1 

MJ 

m 

kus 

_ 4"'19::____,;K;:, 972033461 Vybouráni otvorů v klenbách z cihel ~ 1 ~2-~! do 300._m= m~ ----~m3 
·m.č.1.0,n,2·0,8"0,J 

485 

486 

487 

490 

t 
-m.č.1.os·1,ro,s~~3 

---~č.1.15"1,S-0,S-0,3 

;ln1tdnost·pozic~ 1: r ,◄•0,7'0,J 

sk.:Jtrlr.osl Polic~ 2:0,J•O,S'O.,} 

-I--+-- slwučnost•pc,z.ic<-_J_:1~,B_"0-'-,s_;_·o~,J ____ _ 

K 

K 
j_ 

K 

997013118 
'1 Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 

. m s použitím mechanizace . 

997013501 
I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením ____________ _ _ 

997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 

-1---- _Js!!l_ 

K 997013803 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
cihelného kód odPadu 170 102 

139 K 411238221 !zazdívka otvor~I dol m2 v klenbách cihlan:!iJ!2.2~~-mm:~ ---
·otvory klen!» ned 1HP· vv 

vv "m.č.1.0.n ,2"0,8·1 , 1·0,s 

vv ·m.č.1.os·1 ,2-o.s-o,9•0. 11 

·m.č.1. 15~1 ,5"0 ,5 · 1,2S·10,2,o,3◄)12 

150 413321515 Nosníky ze ŽS tř. C 20/25 

pozk~ , · ,.◄-o„ro.2..o.•~·o.s-0.5• 1.6"0,S·o.4 

------------
pc 1 I c, I. l,J'V.J'0.S.0.J'V,1'0,S•0.J'V.2"0 S 

pozice J:1,0-0,ro,S•0.4"(),J"O.J•o,ro,3~0.1-1,s-o,J·o.z 

160 K 413361821 
Výztuž nosníků, volných trámu nebo prúvlaků volných trámů 
betonářskou ocelí 10 505 __ _ 

m2 

m3 

i 

Množství 

0,191 

O,Sf7 

0,255 

0.861 

pozic<- 1:t1s·1,6•ts·,,z„5•1.1ro.111,ocxr,.1 + 11·1,6°0,891,oocn,1 o„n9 

152 

153 

156 

-
157 
--
~ 

~ 

946 

- --

-I 

341941021 

K 413351111 

pozice 2: 10· r, 11-o.1111ooir,., rroc..6_'0_89_1 _,000_·-'1 ._, ________ 0.010 

pc1.ke J:(10-1,6•10"1,?+rt,1)"'0,1]!1000"1 1 • 14"1,6"0,8'91JOOCY1.1 _____ __,;------0_,0_J_B_ 

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče do 10 mm pi'l 
montáži dílců 
poúce 1: přivař~.,; výzwi, k ocel.forutrukci:1S„0, 1 

_Eelicc J· přivahmi VVZtuů k oc('l.tonstrukcLZO"0, 1 

Wzení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm 

pozice •· s~k J,5"0,8 „ bolt.y0,5~(1,1•0,5• 1,2•0,SJ 

m 

~ 
2,000 

m2 

2.900 

------'-P<1Z~l_ce_1_:~~e" O,S"0,7 „ bol<y0,5" __ i.o_.5_-0..c,_J•_0,'--3'-., _________ _ 0,900 

2,110 

K 413351112 

K 413352111 

K 413352112 

K 998011004 

K 767995111 

K 767995112 

767995113 

pozice 3:.spodek 1,8"0,1 boky o,s•10,4•E.: ... .2 1, ]/ 

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 
_C;:cm;.c._ ___ ____ _ 

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník 

výšky do 100 cm 
pozic, 1:spod,k. 1,5"0,8 

po?ice 2: spock_k_0~,5-'0.,_,7 _ ______ _ 

pozice 'J:.sp<>d~J,; 1 8-0 7 

Odstranění podpěrné ke nst rukce nosníků výšky podeplení do 4 m pro 
nosník V1šky do 100 cm 

Přesun hmot ero budovy ,děné v do 36 m 

Montáž a~eických 2áme čnických konstrukcí hmotnosti do S kg 
pozice 3: (1"0,J-t•0,44tJ0,6 

Montáž a~eických záme č~ch konstrukcí hmotnosti do 10 kg 
·,o,6 polic, I: (1'(0,S5•0,SS)•0,S5! 

pozic~ 3: 2"(0,5St t0,6 

Montá! a!Yelc!1ch 2áme čníckých konstrukcí hmotnosti do 20 kg 

m2 

m2 

m2 

kg 

kg 

1,100 

0.)50 

Datum: 07.12.2020 

Projektant: 

J.cena [CZKJ 
Cena celkem 

(CZKJ , 
Cenó'lá soustava 

34 747,50 -----



M 13010!170 

loozlc• r: 2'/1,62•I,JZ}"I0.6 

,xulc~ J. r{l,'46•t,41J•to,t> 
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D VRN 

Přesun hmot procentni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 
m 

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukd 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 185 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Větší tloušťky omitek 4.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 
Příloha č.3 - Fotodokumentace (8 stran A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva v 4.NP je potřeba větší tloušťka omítky pro srovnání. 

2) Technický popis: 

Omítnutí stávajícího zdiva ve větší tloušťce , dle zaměření. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +18.964,04 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizací: 

Datum: 
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Změnový list č.185 

Stavba: 

Objel<t 

Misto: 

Zadavatel. 

lf<hoz,č: 

PČ Typ 

Rekorutrukc:• domu 0.jvick.i 184/4 

Větší tloušťky om{tek 4.NP 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6 , 2'a3'lOup4!ná SMEO čl4S. 

KOHSIT o.s. 

MJ 
,__ - ---- ----------- ---
Náklady souplsu celkem 

I 6
12321391 

Pllplatek k vápenocementové omítce vn;tfních stěn zo každých dalších S mm 

tloušťky strolQě 
4.NJ-• • M.l 4.1.7 • pozi<e 1-<~lk-ovó ti.} cm: 5,71'3, ť4 

m2 

497 K 1998011004 

4.MP • m.č.4.J.7 • poTiu 4•u-fltové ti. J m,· .f, f6S".3, 1•4 

Přesun hmot pro budovy zdě~ 36'-'m'-'----- ----- --- --~ 
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

03tum: 09.12.2020 

Projelltant: 

Mno!ství 

CS ÚRS 2020 • li 
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KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 186 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplněni ocel.sloupku v 1.NP jako hromosvod" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (2x A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku projektanta je v rohu přístavby 1. NP doplněn ocelový sloupek, který bude 
působit jakou součást hromosvodu. 

2) Technický popis: 

Vysekání rýhy, osazení ocelového sloupku Jekl 50x50x5 s nátěrem a jeho přivaření ke stávající 
ocelové konstrukci nahoře a dole přivaření zemnícího drátu. Zazdívka. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO Pro Provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce, méněpráce +3.731,08 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č. 186 

Stavba: 

R~konstrukce- dOmu Dejvic~ 134/4 

Objekt: 

Doplněni ocel.sloupku v 1.NP jako hromosvod 

Mfsto: 

Zadavatel: 
lkhazeč: 

PČ Typ Kód 

Dejvická 1$41◄ 

Praha 61 zastoupená SNEO a.s. 
KOMSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem --,-, ---~--------------
435 K 19 74031164 

~ 8sj 

I 
K 1997013118 

486 K 1997013501 

1 487 K I 997013509 

K 997013803 490 

338 K 953946101R 

Vysekání ,ýh ve zdlVu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm 

3,9 

Vnltrostavenlštni doprava suti a vybouran~ch hmot pro budovy v do 27 m s 
oužitím mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk;;;'b~skfádku do 1 km .$e 
složením 

Přfplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l km přes 1 km 

Poplatek 2a uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odpadu 170102 

~ka o ti 65 mm ryh, nik nebo kapes z cihel pálených 
).9'0 15 

Ziu.divka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzák~dovém cihlam, pálenými na MVC 

J,9'0,f5"(0.f5-'-0"",C<i""5-'-J _ ______________ _ 

Montál a dodávka atypických ocelových kcí sloupů a rámů z profilů včetně 
potřebn~ho podepření a pomocného materi:ilu 
)LKL X,J1.)0x5, J,l, r,1; J,7S"1,(W6,56 

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
__ __,k„o"'ns:.,t,.;rukci ___ _ 

1---f---------+'J,r,'4"0,0!>•~.,,ar v p1
0
ipo~/•_1,;_o~.1_-o~,J ________ _ 

/řesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

o VRN Vcdlcjs( rozpočtové náklady 

Datum: 09. 12.207.0 

Projektant: 

MJ Množství J.cena (C?KJ Cena celkem [CZK) eeno,,;í soustava ] 





' ,I ,,. .. 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 187 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zrušení plynu v bytech" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě změny PO, se ruší plynové rozvody do bytů, vč. dvířek plynoměrů. 

2) Technický popis: 

Odpočty plynových rozvodů do bytů, odpočet dvířek plynoměrů. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální orolektant zakresli do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -171.345,09 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realízaci: 

Datum: 

/ 
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Změnový list č.187 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

2ad3vM~I: 

UCIIOZOČ: 

Rekonstrokc• domu OejvickA 184/4 

Zrušení plynu v bytech 

Dejvická 184/4 

Praha 6, U$tou~ná SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Ootum: 

I PČ Typ Kód Popis MJ Mt>o!stvf J.ce<1a [CZK) 

Náklady soupisu celkem 
o 723 2dravotechnik_a_ vn_ilt!_'._,!~p~lyn_a,,_od _______ _ 

131 K 723111202 
132 K ( 723111203 I 

Potrubí ocelové závitové černé beiešvé svalované ~!né ON 15 m 

Potrubí ocelové závitovó černé bete:.::šc.:.vé=sva=řo::.:ve:•~ne~· ~bě::.:·;~n"'é~O"-N~2::.:0'-------f-~m~......, 
- K 723111204 

K 723111205 
Potrubí ocelové závitové čemé betešvé svařované běi.né ON 25 
Potrubi ocelové závitové černé bezešvé svařované běiné ON 32 

i-==-'-'K.:.....7:..:2:.::3:::1,:;S0::::3::,9:::la,Rc____.,,,,c=hráníčka pro _potrubí ONl.S flexi 

138 K 723231162 

139 K 723231163 

I Kohout kulový přimý G 1/2 PN 42 do l85'C plnoprťitokový vnitřní závit těžká 
řada 

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185'C plnopl'lltokovývnitmíúvit tUká 
lada 

m 
m 
m 

kus 

kus 
- -- ---------

143 K 723160341R Rozpěrka pro plynoměr 100mm 
148 K 723111210R _ _ Závěsy, ukotvení, objímky, označení potrubí 

----~ so~ubor_----~ 
soubor 

~ K 723190907 OdvzdulnOní nebo napuštění plynovodního potrubí ----~m 

~ K 723190906R Kontrola• revize --------------~so~u~b,,,o'-r 
1S1 K 723190908R Zkouška těsností potrubí plynovodního_ _ kus 

::.lSc,2:...,....cK,_.,9::,9:,:8,_72,.,3„2,,.0"'4 __ ~Přesun hmot procentnl pro vnitřní plynovod v obíektech ~o 36 m 

i--

341 K 953-0V32R 

497 K 998011004 

o VRN 

Osazování a dodávka krycích plechová dvířka plynoměru do zdiva s rámem 
rozmór 600x600 mm kompletní provedeni dle tabulky ostatních výrobků 
ozn.OV32 

Přesun hmot pro budovy tděné v do ~m 

------------- -Vedlejší rozpočtové náklady 

% 

kus 

% 

09.12.2020 

Cena celkem (C2K) Cenová soustava 

·171 345,09 



KONSITa .s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 188 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Větší tloušťky omítek 5.NP" 

Vydal: KONSITa,s, 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Příloha č.1-Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č.3 - Fotodokumentace (13 stran A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva v S.NP je potřeba větší tloušťka omítky pro srovnání. 

2) Technický popis: 

Omítnutí stávajícího zdiva ve větší tloušťce, dle zaměření. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +18.017,94 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č.188 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uehaz«':: 

Pt Typ 

Rtkonstrukc.o domu Dejvická 184/4 

Větší tloušťky omítek 5. NP 

Kód 

Oejv'ckó 184/4 

Prah.i 61 lél:StoUpená SNEO a.$. 
KONSIT a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

I Plíplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za kaidých dallích 5 mm 612321391 tloušťky strolně 
S .1/P• 5,34"3,05".f 

5.,VP• l,85"J,to"4 

5.NP· m { .5 J J • 002,ct J·ctlkovd ft. 3.S cm: 6.89•J.OS'S 

497 K ]998011004 
5.N~ • rn.l.5.J.4 • pt)l!U ·Ntllo-.-6 ,,. 4,S cm; 1,86"J,<J5"7 

Přesun hmot pro budovy zděné v do *m--·----

D VRN Vedlejšf rozpočtové náklady 

DaH1m: 11 .12.2020 

Pro)el<tant 

MJ Mnohtvf J.ce<1a [C1KJ Cena celkem ICZK) Cenová soustava 

18 017,94 

ÚRS2020- II 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6- Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 189 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změny OK pro VZT" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (2x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika/projektant dojde k úpravě pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení 
VZT jednotek v 1.NP„ 

Z) Technický popis: 

Dopočet ocelové kce pro zavěšení VZT (profil U100 přivařený zespodu k nosné kci stropu), vč. 
nátěru. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO oro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +9.446, 1 O Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: ttf '1. lv} 1 
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Změnový list č.189 

Rekonstrukce domu Dejvkki 184/4 

Objekt: 

Změny OK pro VZT 

Míslo: Dejvická 184/ 4 

Zadavatel: Praha 6, za~oupená SHEO a.:.. 

KONSIT a.s. Uchazeč: 

,~ Typ Kód 

Náklad~ soupisu celkem 
948 ~ 67995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg 

•")'Yěšeni VZT 1ednotky dle mtiky' 

-o:a>. 125-89,76 

-ot:n. 126'"2,13 ----
!ocel profllow HE-6 100 }a/'.ost ti 37S 

69,76/1000 

949 

9S0 

979 

~ 

1040 

497 

_ M __ IJ0/0970 

vv 

w 
M ,io,0012 

0,09•1,06 -Přepočtené koeficientem množství 

I tyč oc~lovó kruhová joko1t 1 f 175 O , 2mm 

w 
vv 

2, 13/1000 

~-------...,..C.Co,~2•1 ,06 "Př~čtené koeficientem mnoiství 

K 

.!S.. 

K 

l K 

D 

998767204 

441171101R 

P1esun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 
m 

I Mon1,ll a dodá~celové k~tlé~cel.nosnfkO ----- · 
UIOU: 10,6·10,0+~,l/,J,0•6,0.~.0J 

783314201 
Základní antlkorozni jednonásobný syntetický standardní nátěr 

-----=zá:.:.m"'e"'čn=lckých konstrukci 
i100: o.,•t6,0+5,0 f,Ot6,0•S,

0
0-'-i _____________ _ 

998011004 P1esun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

VRN Vedlejši rozpočtové náklady 

Datum: 11.12.2020 

Projektant: 

Ml Množství J.cena [CZKJ Cena ceU<em [CTI(] Cenová soustava ! 

% 

m2 

% 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 190 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stavební přípomoce silno, slabo v 2.NP až 6.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (5x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodněni: 

Dopočet stavebnfch připomoci profesí silno, slabo v 2NP až 6.NP na skutečnost a úpravy dle 
požadavku projektanta. 

2) Technický popis: 

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 2.NP až 6.NP pro silno, slabo, vč. záhozu rýh. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce, méněpráce +24.483,93 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP ze dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č. 190 

Objc-kt: 

Mk to: 

loda'Otel: 
lk:hazeč: 

Rfl<crntrukc:e domu OeJvfd.á 184/4 

Stavební přípomoce silno, slabo v 2.NP až 6.NP 

Dejvická 184/◄ 

Praha 6, za.sto~ SNEO a.s. 

KOHSIT a.s . 

.---
K Typ MJ 

192 K %06800S1R Vrtání otvoru do průměru 60 mm do z.diva 

t9.t vyt<uu SLABO: 1◄ 
T kus 

Sk.utdnost 2,NP: 4 

~UmcJ,NP;J 

~ur,řncu4.HI>. 9 

%0680581 

193 K 460680592 

193 K 460680592 

194 K 460680597R 

436 K 974031165 

pro c~lY objekt 

4SS K 997013118 

486 K 997013501 

487 997013509 

490 K 997013803 

%0710031 

SJ:utt'Ůl(I.)( 5.HP· 11 

Slwt«tlOsC 6.HP; 7 

Vysekání rýh pro montáž trubek• kabelů v cihelných ,dech hloubky do 3 cm a 
šířky do Sem 

~kutl!'lnott 1,111"-

1, 9.1,1.1•3,0•J, , .. rJ, , .. i·J, , .. 1·J, J•rJ, 1+J,t• 3, ,.z•J. t•J, l•J, t•J, t•J,J•J,J.rJ,1♦1·1 J•Z-3,3• 
2'J,J+Z--J,J• J,J•J,J,5,6 J,J~2.St0.7•1.S• 1,7• t, !•2,C,.1, 1•1, hl.3•2. l•t,,J 

Skutečnost J.~P: 
J, t•J, f•2•J,J•J,J•2'J,1•1"J,,,_.3, t•l"J, f•J*l, 1•J, t•J. '+J, , .. J, r•l'J.l•J, l•J, J+J, t•'l"J, ,•2'J, t+2" 
1.1•2•J. 1•2·;, t•J, 1.,. t•J.6„1.o-♦2.o♦,. ,.,.s.s,,.J. J•J, J, J,J•2'J,J,, .~• 1.0, ,. 9. 1.c.1.0, 2.J„2,0 
"'6,0.7,0 

\lt(ltf'c'nc,:t ◄.IIP· 

1,7•1,7t2,8-o'J,7„1,7•2,7+1,J„1,7•1,7+1,IJ•1.1•3,4•J,J.1,7•1,7•1.1•1.0-.1,0•1,7•t,7•1,l•1,7•t,S+3 
• f •2,7•2, f •2,7• 2,7 •l,l•J. f •1,0+0,6t1,0.0.~ 1,4+-0,6+1 ,5'-2 ,0.7.0+S.O 

Skvtttncst S.NP: 

1'J,J„'J,7•1,7•1,6+2,6•2,7•2.642.7+l,l•l,l•J.B+-J,O+J,J•Z,7•1,7•1,6+1,8+1,6'-J.J•2,l•Z,l•J,9-♦2. 
ltl,1-, 1,1•1,1~1,7•1"1,7•7,1• I .8• 1,1• 1 ,8-C,J• 1, t-♦c,.J.o 1,S•2,0,..9,6-t 1.J 

Skutecnost 6. NP: 
0.1•1.N.7•1'0.1• 1.6•1.Q.1 S.Z. 5>-0.6•1'2.<•l•z.HJ.6•2-0.l•t .5'1'0.M.7•7, Hl.9-C, fS 

odpo<'•trýti V(tne «ibtlů: ·(Z0.1J0•20•6SJ 

Vysekání rýh pro montái t11Jbek a kobelú v cihelných zdech hloubky do 5 cm a 
šlfky do Sem 
dle vyka:u SLABO: 120 

Vysekání rýh pro mo~t11Jbek • kabelú v cihel ných tdeth hloubky do S cm a 
šířky do Sem 
!.'-ut«nMt l.1tP: U-+2,J+J,J...0,6 _____ _ 

Skll:.elncsc J.I.P:. 1,6 

Slaltelnost◄.HP; 2,7•2.7 • t,J 

S.ulttnost S.llP-: 1,4-t-},7♦1,0 

~00t6.1:t\ l~,2-•~l,_J•~/0~,T_••~•S~I _ _ ______ _ 

Vysekáni rýh pro montá! t11Jbek a kabelů v cihel ných ,dech hloubky do S cm a 
šířkydo30cm __ _ 

d le vyka.zu SLABO: 60 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm l do 200 mm 
"p,oEI~ 

Skutečnost6.N_P._· J~,J-•J~•-' _________ _ 

Vnitrostavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

e2._užltlm mechanizace 

Odvoz suti a "'!bouraných hmot na skládku nebo meziskládku do I km se 

složením 

Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l km přes 1 km 

Poplatek ta uloženi na skládce (skládkovnč) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 1_7_0_1_0_2 ________ _ 

VVplněni • omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šliky do 3 cm 

Slcultč~t l,NP; 
1,9• 1.M"J.0-J, f•2'J. M'J. 1'/'J. i.z•J.1•J.7,J. i.z•J. hJ.l•J.l•J.1,J.N.M'J.J•Z-J.N•J.J• 1 
2"J,J•2'J,J•J,J•J. J•,.6•3,J•l,Si0,7• 1,S• J,1•t. 1+2,0-. 1, 1+ t, 1•1,tt,Z, 1+6,1 

SAutcčl'IO,t J,KP: I 
J, 1•3. f-t2'J.J· ),J„Z"J, f..-2'3.4•3.1+2"3, l•l' J, f• J, f„J, f•J, t~ J, 1-+ťJ, 1 •3, t•J, I .J, t •ťJ, 1•2'J, t•ť 
31 l•Z"J, 1+2"J, J•J. hJ, t• 3,6•1,0.J,C,.J, f• 1,1•5,6+3,J•J,J•J,J•l'J,J-. J ,6+1,C,. I ,9+1,o♦ 1,0-.l,.J•l,O 
+6,0+7,0 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

Oaturo: 11.12.2020 

Projektant: 

Wfiohtvi J.cen• [CZK] C..U.ctlk0<n(CZl(J 

24 483,93 

es úRs 2020 - 11 



197 

K I 310238211 

5JttJtf'lnon •-NP; 

l.l•'l,l•l,6'Z.l•2.Fl.l•l.l•Z.l•l.J•l.B•.2,J•J ... .J.J•Z f•l.7•Z.l•Z,"4-l,Q♦l,7+1,l•Z,2•l.J3--1.5•J 
1♦1,J•l, 1 •l,l•l,l+l,l•J, 1 •l,0+-0,6•1 0-0,6• 104+-0,6• 1,~1,Q• ',O+l,O 

+ ---- -------

~ktJtclnost .)_ NP; 
l"Z,l•Z.l+Z,l•l,6+1 t,.Z.l•l.6+l,l•Z,l•l .l+J,8•3.0+J.J•l.l•Z.1+1,6• I .8•1,6• J,J • 2,7+2,l• t. 9++2, 
1•1,1• I ,1+7,/•l,1+1'"1,l+l ,l-: l ,Jl+f, 7•1,8+-0,J•I, 1+0,J,,. t ,s--♦1,0+9,~ 1,J 

SJr.t1teó)()Sl 6.kP; 
I O,Z•l ,J•l, ,♦J"O, 2• I ,t,.J,0+2,:J •l,,♦C,6• l'Z,-t•Z"2,'9 ♦o,b♦1."0,l+1,S+2'0,1•:i,7+1, 1•0,9<tit, ť5 

,-
JlY.2lnéní a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do S cm a silky do S~c~m~------m~ _ 
dl~ výku, SU80: 120 

, SAulll"inost l,UP: 1,S•l,1•1.l.C,6 

! Slcut„ll>O$l ).~-P: t.8 

SAutečnost 6.~'P: 2,1•2.J•(0.1•4.SJ 

_Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách_hloubky do S cm •~š~ířk=d~o~3~0~c~m~----m 

~•rykaru stA8=~~~w~ ---
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 36 m 
Za1dívkaotl6Smm 'h nlkneboka eszclhel álen· h 

5Jr.utt<nou 4.~P: t3.1•J,1J:!!,:!l 

--+•-•u_:_,,_ncst S.NP: ,'J,4•1,4)'0,15 

5A1„u,nost 6.Ni'. ().J„J 1!'0.15 

Zazdívka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC 

U:i;lténost Z.NP· /4,2-4,2)"(0. f5,0.06Sf0. t) 

f Sk.c.tt-~t J,NP: f3,9~J,91•to, 1S 0,06SJ-0, fS 

~,oJtttMSl 4.Nr': IJ,l•J.l/(0,t!,-0,06)}"0. fS 

% 

m2 

m3 

----+-------F~lwlt'inosl S.NP: fJ,◄ .. J.,J'(O. tS-0,06Sr'O, h 

SJ:c..!elnv...i: 6,NP; fJ,.3..J,tj"(0,1'5•0,0ó'jJ-0.IS 

497 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v~d~o~3~6~m~------

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

,or,J 

1.26 
,. rT 

1,tr 

./. 

0,""94; 

O,!M<l 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 191 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplnění dalších větracích štěrbin do fasády" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přiloha č,2 - upravené pohledy (2 strany A4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle požadavku projektanta dojde k doplněních dalších 4 ks větracích štěrbin EHT 969. 

2) Technický popis: 

Dopočet dodávky a montáže 4 ks stěnových větracích štěrbin EHT 969 vč. krycí hliníkové větrací 
mřížky 160x160 mm v RAL, vč. stavebních připomoci - jádrový vrt a vysekání kapsy ve fasádě pro 
za uštění s stémové větrací mřížk EHT. Bez zednického za ravení v sekané ka s 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +36.315,06,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č. 191 

R•konstrukce domu Dej vická 184/4 

Objekt : 

Doplnění dalších větracích štěrbin do fasády 

M.isto: 

Zadavatel: 

Uchazet: 

I PČ Typ Kód 

D<,Jvlck.l 184/4 

Pr-aha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KOtlSIT a.s. 

Popis 

Náklady 50upisu_c_e_lk-"e-'-m _____________ _ 
I Stěnová akustická hydroregulovatelná štěrbina [HT 969, včetně venkovní m1í! ky 

looo00066R v b ílé barvě a plastového potrubí (viz, cenová nobidka ait-česko s.r.o. + 

00000067R 

00000068R 

977151119 

7J 
977311111 

424 K 973031324 

485 K 997013118 

48 K 997013501 

koordinační přirážko) __ 

žaluzie PZ•AL·S 160 x 160 hlin ík+ RAL (viz. cenov6 nabldka a/t-česko s.r.o. + 
koordinočn/ pfiráika) 
Montá! štěrbiny, včetně žaluzie (viz. cenová nabldka ait-česko s.r.o. + 
koord;nočnl firálko 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do O 110 mm do stavebních materiálu 

2.NP: l'O 85 

3.NP: l '0,85 

4 .NP: ť0,65 

5.NP~S 

i\ezánf stávajíclch zdiva tlJe\gng••í•" "'"••i• ••"•'''"•••í•hl hl do 50 mm 

obřezáni ve fasádě pro vy,ckóní kapsy. 4 ks 160 x 160 mm: 4'0,16•4 

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném n• MV nebo MVC pi do0,10 m2 hl do 150 mm 
-1-

Vnitrostaveništni doprava sut i a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
~žitím mechanizace __________ _ 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo metiskhidku do l km se 

složením 

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD l km přes 1 km 

Poplatek za ulo! enl na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód I 
488 K 997013801 
l---'-------~o~d~a=dul70101 

48 K 997013S09 

o VRN Vedlejší rozpoČtové náklady 

0.)tum: 11.12.2oz1 

Projektant: 

MJ Množstv, J.cen• (CZKJ Cena celkem (CZ1() ~rt0vá soustava t 

36 31S 06 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

kus 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 192 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Překlad otvoru v 1.NP v m.č.1.14" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 1 strana A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (1 x A4} 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta/statika bude doplněn ocelový překlad nad otvor v místnosti 1.14 
v 1.NP. Původní nižší překlad bude vybourán. 

2) Technicky popis: 

Vysekání rýhy vč. stávajícího překladu, dodání ocelového překladu IPE 180 délky 2,5m, vč. 
pomocných L překladů 60x60x6 délky 60 cm, osazení a přivaření, zpětná zazdívka. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavbv. 

4) Náklady : 

Vícepráce a méněpráce + 8.502,31 Kč bez DPH dle Pří lohy č. 1 

6) Vliv na termín vystavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realízaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 192 

Stavba: 

Objekt : 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Typ 

Rekonstrukce domu Dej vická 184/4 

Překlad otvoru v 1.NP v m.č. 1. 14 

Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Pop'ls 

Náklady soupisu celkem 
95 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel p_álen • ch na MC 

,yt,o 2.8m. >ýšky0,l5m. hl 0.2m 

98 K 317314130R Podbetonování zhlaví nosníků, uložení na zdivo do 300 mm 
pro podbE'tonováni nosoíA.ů na k.ondch; 2 Jcs 

108 K 1317941123 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 

122 

949 M 13010970 

497 K 998011004 

426 K 973031335 

---
444 K 974031287 

445 K 1974031289 

--
485 K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 997013509 
·-

488 K 997013801 

943 K 767995111 

/Pf. 180 d;lky 2,5 m: 2,5"18,811000 

ocel profilová Jokt>SI tt 375 

I 1PE 180~ 2.s·ts,8·1.061 rooo 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vysekání kapes ve zdivu cihel ném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 
300 mm 

,ch: l l>s pro podbttonovóm nosnllů no konc 

Vysekání rýh ve zdivu cihelné m u stropu hl do 300 mm š do 300 mm 

oubkyO.l m: 2,8 1ýha 2,8 m výfky (0,15•0,25 m/, hl 

PFíplatek k vysekání rýh ve zd ivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZK0 
100 mmš rýhy 
rýho 2,8m ~ky (0,25•0,25 m/. 111 oubky O.Z m: 2,8"2 

Vnitrostavenlštni doprava sut í a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 
~ použitím mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných h mot na skládku nebo mezískládku do 1 km se 
složením 
Příplatek k odvozu suti a vyb ouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

~ 
Poplatek za uložení na sklád ce (skládkovné) stavebního odpadu 

101 betonového kód odoadu 170 

Montáž atypických zámečnic kých konstrukcí hmotnosti do 5 kg_ 
"úhelnik navaře,ý na svidý nosný prvek l>Mf>«'l pi~"1a<lll· 

t 

MJ 

m3 

kus 

kus 

m 

m 

kg 

--- -t L 6()x60x6 z·o,6m: 2·0.6'5,49 

' t>ba a dodávko úhelník. o-celo ' L vy 6()x60x6 1~•199J<lflffl., "~- pov1chovt úprovy nó~- -kg M 1J01053SR 
vyr 

záklodnl borvou 

L 60x60x6 2'0,6m: 2•0,6•1.06'5,49 -+--------
979 K 998767204 

------l-
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m 

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standard ni nátěr 
zámečnických konstrukcí 

1040 K 783314201 

/PE 1802,St>,. 2,5"0,722 

L 6Qx60;6 1'0,6m:_z_•o_.6_"0_.2_4 __ _ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

% 

m2 

Datum: 17.1 2.2020 

Projektant: 

.Ynožstvi J.cena [CZKJ cena celkem Cenová 
_____ ___ (CZJ<J _ soustava 

8 502, 31 

0,140 

2,000 

0,1141 

1,000 

1,8-00 

5,600 

6,S88 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 193 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět ,,Větší tloušťka omítek ostění, nadpraži a vyrovnávky_2.~6.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy/ počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (5 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Pro 2.NP až 6.NP: V ostění a nadpraží oken je potřeba provést větší tloušťku omítky než 1 cm, aby 
se zakryla připojovací spára. Větší tloušťku omítky je třeba provést pro zakrytí ocelové konstrukce 
v obvodových zdech z důvodů požadavku PBŘ. Ve středových zdech je potřeba v místě otvorů 
provést větší tloušťku omítky nadpraží (původní klenby, nebo ocelové překlady). V místech 
bouraných otvorů do nosných zdí je potřeba vyrovnat stávající zdivo ostění. 

2) Technický popis: 

Provedení omítek ve větších tloušťkách. V některých místech vyrovnání nerovného zdiva. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro orovedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +27.133,38 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.193 

Objekt: 

PC Typ 

Rekonstrukce domu 0.Jvkki 184/4 

Větší tloušťka omftek ostěnl, nadpra:žl a vyrovnAvky_2.·6.NP 

Kód 

Oejvická 184/4 

Praha 6, zastou~:. SNEO a~s. 
KONSIT a.,. 

~opis 

<--··------------·- -· -- - - - - ------
Náklady sou isu celkem 

l L 612321191 
Přfplatek k vápenocementové omítce vnitfnich stěn za každých dalších s mm 

tloušt ručně 
1.HP;u olcrn ulitr·nodp<aži hl 2S o <f(} <m ostlni hl tO cm c~lkf:.~, Z cm: 
ť((2,J'2)'0, t•f5• f,4"11.1S't l•t,◄-0,<I'◄) 

].NP:u oA:tn uf,cHs(ini hl 15 o JO C'l"rJ • ~ !tMtkydle zaměfeni: 
f0'(J,2'O, JJ• UY(J,1'0,JJ• lťl J. l-0, ISJt tG .. ( 3,2'0 15)• 10~(:J.Z'O, 15)• 10'(3.1"0, 15J•6•(J.2'0, 15)'-l'(J 
.2·0. tS)• 12·0.2·0. 1sra·o.ro.1s1,6 ·o.1"0.1SJ•6 ·, 1.1-0, t)J„s "f J,2·0,1,,. ,1·, J.2-0.JJ+ ,o·,1. Z'O,JJ• 
6'l J,ro, 3t+9'iJ.1"0. tSJ•7'(3. 2-0. t5J•6"(3 2'0. ,s,•6"(3.ro. ,,~ ,,., 1.n,. ,.s„6 ·, 3.7"0, 1~J•1tr, 1, ?'t'J 
• ,,)♦ tti•o 1-0. tSJ-6'(3,2'0. tS1+6'0.2 ~. ,s,.,.,,.ro, ,s; .. ,o·o.2-o.1sJ•4'(J,2'0,3J•6'(3.2'1),J1 

1.N?;na «eio,·é ~w,;,y w- ot>Vcdcn~ ldi-<dlm11 JS 111m: S'(O, J5'J, 9'8J 

1.NP:voAM phuovbc ádJr nodpralJ♦OStini celkem z cm: r,11.~75•2t-0,75J-0.1 + 

(t.8rM.1SJ'0.7J 

1.NP:ncdprtĎi ot-.-orli "" stl,dov•}ch -,d,C,1 n•/lt'ffl 2 cm a 4 cm: l"lO.J",.151 • 
6'(t,J5'0,5• 1,J'O,SH,055'0,5• 1, 4"0,JS• 1, 10S'O,S• 1. 1-0,s.+ 1, J5 'li.S•,., 'O 4•1,26'0,4• 1, 16"l'J,4> 

l NP:u ol~n utJt~•Mdproll P'Jl 15 o .O an • o~u-m hí fO cm C<'l'-('m 1 <m: 
1'((1,írlr'O, J'IS.; 1,4'0,15'1 J• t,4"0,4'.fl 

J.NP:u ol,n ulice ostěni hl 15 a J() cm• Mn~ tfovfcl(ydl.~ zom#ltni; 
1r11,9•0,,,.,o·r1,9•0.,1• 1,r11.•·o. ,s,, 10·11,9-o. rs1-ro·,1, 9'0, t>1•to·,1,9'1l, 1>1••·1z,9•0,t,J-8'/Z 
, 9'0, IS/• 11'(/, 91), 15)•6'(1,9'0, h/•9•(/, 9'0, 15J•Z'/1.9'0.1S)'3•(/, 9'0.1J•6•(J, 9'0.J)..-(2. 9'0,J)-7' 
(1. 9'0,3)•9·11, 9'0, IS/•7"(1.9'0, IS)«'(/. 9'0, 1s,-,·1z. 9'0, tS1••·11. 9•0. ,s,,a-11. ro. ,;,..., 1,9'0, ,s, 
• 1612 9'0. 15/'4.(Z. 9•0. IS)• 10·,z. 9'0. 1s, ... ·a. 9'0. JS)• W/Z, 91), 15)'1'/Z, 9'0. ))•6·119'0.Jf 

MJ 

m2 

0<11tum: 

Projéktant: 

Mnoútví J.croa (CZKJ 

S24,SS3 

2S.98 

149,76 

J,80 

U,18 

116,JJ 

3.NP:nG ocdovi- ~lou,;y v ot>VOOOVI zdi cel'-.t:m JS mm_. s_••~••_,s_•,_.•_·10_1 -----------+-
3.NP:u ohn phstovbo drúr nodproil•ostt11í-u(kc:m 1 (m; lY(1,8r1•f,1S)'0,1 • (1,87'2•1,25)'0.2 
•{18J"2•f,25)'0.2 + {1.87"2•1,lS)"O.Z 

J.Nr;(J(JdproJI otvorů vt> H/~do"!fd, zel('cra· (itU.c-m 1 on o 4 cm: 
ť(',I 'O,)• I, I '0,5•1, 1·0,$+1,16-0,Stl,16"0,,♦ 1,1◄ '0,JSJ + 

6'(1,35"0, 5• 1,J'ú,S,- J ,055"0,S+ 1,◄'0,15• I ,-,'V,J) 

4.NP:u o~m pintovhc dvtlr ~oií•ostinl. uf\t>m '1 (m· 1•((1.Y"'l•l,h}'0,1 • 

(t,t1'2• 1.MJ'0,2 + (1,31+0,1S;'O 1 • (1,81'7.0,1>"!-''0".>_•_;.l.;.•·•_r_>_• •~·1_<!~'0~•'~1 _______ _ 

4.NP: lkld;>rolf Otvtuú v~ stl•~~ 7dt'ch • ulkťrrt 1 G'7>: 

1'(1,2'0,JS• 1,96'0,JS, ,,2-o,JS, 1.2'0,JS•,,lJ'O,J5•1,18S'O,JS•t 1"0,JS•1, 9'1,J5• 1,9.f'IJ,5) 

5.NP:uok,nplistO\'bc dw-ůr IIG-dp(Oli•(l.)Unl • ,d~ér1, lun; 2'{(1,U'l•t,1S)'0,1 • 

7,9a 

JJ,16 

I UJ 

T-83 
(1,81'1•1,1:5)"0,Z • ( f,37+0,75{'0,2 • ( 1,4J7+0,T$J'O,Z • (f,41'1+ t,ll)'0.,_1~1----------.,-----, f UJ 

-1 

f 

112 K 319201321 

5.NP, ,JOd;>(oU otvtirů Vf Wfltlt>vydi ~d~ch celkem l cm; 
1"(1,J'C,JS+ I, 96"'0,35♦ 1,1'0, 3~ 1,2'0,35+1,15'0.J5• 1,385'0.JS• 1,2'0,15• I, 9'0,JS• 1, 9-l'D,S) 

6.NP; uoli.eoptisto\lbo thůr oodproi;"()stini • c~l1'~m lem: Z'{(2.3'2t1,9lJ'O,? • (1,J'2•t,97J"O 2 
•{l,4ť2•f,2S)'O.lJ ____________ _ 

Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva t i do 30 mm maltou 
·m.é.2.07 osli-ní of.:n,ť3,0S'0,1 

____ · m,é.2. t6 ostěni olina ~3,os•o,<1 
,_ _____ -m.č.2.21 <»~ni oli.n;i "'3,05'0,.f 

•m.é,).18 ostění ~N '"3,0S'O,◄ F __.!.:!!!:.. osdni v mistl bren;th_•-""'-'"-' O.c.._JS..c'7-'-.s_1 ________ _ 

f 
J NP:OSllnl v mfst# bouraných Ot'YOfÚ: O.)•Z.~~.O.JS'2.SJ.O.JS•1,SJ 

-'--+-----_.,.<_.JJ_P_,o_U«-ni v m,sU bourcných otvo,ú: O.JS•"l,.f+-0,JS'2,4~.J57 4.0,J~•1, '1 

S.NP; oHčfl; vmi~li bour<my<hotvorů: 0,J5'7,4•0,)S•2,4•0,J5~ 

207 K 612135001 

~ 
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn ma!lou vápenocementovou ti do 10 mm 

-+------i·m,č,3.08Stítstěna·.3,98'3,• 

___ _.--.n.č.<t . 1.2 štitstěNL,◄ '3 

_,_ _____ --. ·m.,;,◄ . t .6 a 4.l,7štit.,tě,-..''( l,CN),l lY3 

~ 
~ K 

o 

____ ·m.č.5.1.6 a 5.1.7itit.,tén."(1,9•3,1l)"l 

•m.é.S.t .2 itit. stbla"'l,◄'l 

998011004 třesun hmot pro budovy zděn~ v do 36 m 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

10,SS 

6.84 

m2 4,932 

•t,220 -
•t,220 

J.I)) 

1.)6 

Z,SZ 

m2 -58,112 

•13,532 

•7, 200 

·1S,090 

·15,090 

.7,200 1 

3,095 

% 

18. 12.2020 

Cena celk,m (CZKJ 

- -----------27 133,38 

es úRs 2020 • li 
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KONStT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 194 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyrovnávka zdiva 1.PP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslenim (1 x A4) 

Příloha č.3 - Fotodokumentace (3xA4) 

1} Zdůvodnění: 

V 1.PP v m.č. 0.17 je třeba dozdít prostor pod klenbou a v m.č.0.10 je třeba vyrovnat stávající 
stěnu. 

2) Technický popis: 

Provedení zazdívky v m.č. 0.10 a vyrovnávka zdiva v m.č. 0.10. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +3.038,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č. 194 

Objekt 

Misto: 

2.\dav•te!. 

t.khHeč: 

R•konstrukce domu Oej\l'Kká 18-4/4 

Vyrovnávka zdiva 1 . PP 

Oejvickó 18M◄ 

Praha 6, 2aStoupená SNEO a.s. 

KONSrT a.s. 

P9JlU 

71 K 310238211 Zazdívka otvorO pi do l m2 ve zdl\lu nadz~kladov~m cihlami ~ lenými na MVC 

,_ __ _.., _ _____ z_az_d_,v_ko_v_m_.(.0.11: 1,2-o~•o,~ 

112 K 319201321 Vyrovnání n@rovn!l'.a povrchu %diva ti do 30 mm maltou 
___ ...._ ______ v,._.,.._v_<o_v ':·l O. rQ: 2,i"O '7•2,0"0,4 

497 K 9~98~0:.1„1„0„04"----'P..,_ře,,,s'-=u'-'n-"hm=o"-t.cP"'°'-'b'-'u"d'-=ow=z,,,d,.,ě'-'ne=-· ..,_v-=d-=o-=3„6-"m"------

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Oalum: 

Proje-14.tant: 

-= 
MJ Množství J.cena (CZKJ 

07.01 .2021 

Cen• celkem [CZl(J Cenová soustava I 
--,--:--:'."'.""'-,-,---- --' 
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KONSITa.s Půlkruhová 20n86. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 195 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Tvrdá vata do mezibytových SOK stěn 4. a 5.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I pfedáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta budou mezibytové protipožární SOK stěny v 4.NP a 5.NP (1 
stěna v patře viz půdorys se zakreslením) doplněny o tvrdou vatu s min obj.hmotností 40 kg/m3 
z důvodu dodržení požární odolnosti stěny i při narušení stěn umístěním krabiček elektro. 

2) Technický popis: 

U SOK stěn mezi 4.3.3. a 4.2.7 a mezi 5.3.3 a 5.2.7 bude doplněna v celé ploše minerální izolace 2 
x ti. 40 mm o obiemové hmotnosti min 40 kg/m3. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální prolektant zakreslí do PO pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce + 9.235,22 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodlouženi konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I '' ZL ... ~, , ... u~c1, 
Datum: 
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Změnový list č. 195 

Stavba: 

Objekt; 

Místo: 

Zadavatel: 
Uch1ztoč : 

R•konstrukce domu Dejvická 184/4 

Tvrdá vata do mezlbytových SOK stěn 4. a S.NP 

Praha 6, za,.toupen& SNEO a.s.. 
l<ONSfT a.s. 

Pr'Ojf!k.tanl: 

------------------- -
PČ Typ 

Náklady soupisu celkem 
==i:: 763111742 

ISV.8592248000710 

I 725 
K 998763404 

VRN 

Popb MJ Množstvf J.cena [CZJ(J 

Montái jedné vrstvy tepelné ltolace do SOK plíčky 

UPm'71 i.JJDI 1.7: l,4)'),)7" 2 
5.IJPmrri 5 . .J Jo'i 17· 5.4J"l f •1 =t m2 

ISOVER UNI 40 mm labda ; 0,036, 120x600x40, univerzální izolace z čedičových 
m2 

vfáken 
7C,1b-4'1,1S 81),$/))ó ---- -
Přesun hmot proc.entni pro s.ádrokartonM konstrukce v objektech v do 36 m % 

Vedlejší rozpočtové náklady % 

07.01.2021 

Cenacetkem (CZII(] - ~"'.'.:á "'""•~] 
9 235,22 

ÚRS 2020-11 

ÚRS2020 - II 
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KONSIT a .s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovíce 

ZMĚNOVÝ LIST č. 196 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Posun klimajednotek a doplnění čerpadel" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1 strana A4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (5x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta došlo k posunu 5 klimajednotek v 6.NP (z důvodu nedostatku 
prostor nad dveřmi), doplnění čerpadel ke třem z nich a stavebních přípomocí. (Tento ZL neřeší 
počty sifonů - bude řešeno v jiném ZL) 

2) Technický popis: 

Dopočet potrubí kondenzátu, vytvoření rýh ve zdi a zpětné zazdění vč. prostupů , dopočet 3 ks 
čerpadel kondenzátu. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace : 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby, 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +21 .840,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL pie""'I k ,ea1e,c1, 

Datum: 
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Změnový list č. 196 

Stavba: 

Objekt: 

Mfato: 

ladavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rel<onstrukce domu Dejvická 18414 

Posun klimajednotek a doplnění čerpadel 

Oejvld<lí 18◄14 

Praha 6, zastou~ SNEO a.s. 

KOHSIT a.s. 

Popis 

Datem: 07.01.2021 

Projektant: 

I 
MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Ce~vi soustava I 

-- ----- -------~---- ~ -~--c-
21 840,24 Náklady soupisu celkem 

VZT 

00000159R 

ZTI 

D+M čerpadla kondenzátu ke klimajednotkám ~:_!~ojení 
H, 

,_ __ 41~__,_~K 721174041R Potrubí kanalizační z PP plipojovací ON 32 

t prodlouienipotrubi\'6.1.S: 1.0 

--+---------,'Pc.c.rod ___ lO<JZ~~eni potrub; y~ 

pnxfloo!___e„i potrubi v_6_1_.S_·_1._o ____________ _ 

pr«ll.01.Ji.entpotrubív6.2.7: •'J,0•6.0 

ks 

m 

prodlouJenl potrubi ,, 6.2.8: 2,5•(2,2•1.:!.:.!.:..2> 

- ~66~__._~K- 7"-21=2,.,8~0~00~1~R~+'Z~á~ves=· =u=k=otvenf, objímky 
- -+--·-------+ 

67 

435 

131 

485 

K 998721204 

K 974031164 

Přesun hmot procentní pro vnltlní kanalizace v objektech v do 36 m 

1
vvsekánf rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm 

!6.1.7: 5,6 

6.2.8:2,l 

6.1.8:6,0 

971033261 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,0225 m2 na MVC nebo MV 11 

____ " d"'o'-'6"'0°'0ccm"'m"'-----

K 346244371 

K 997013118 

, .. k.s 

Zazdívka o ti 140 mm rýh, l]ik nebo kapes z cihel pálených 
6.2.7: S,6"'0, ,s 
6. l.8:l,l"O, IS 

16. ,.8: 6.0~ 

Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 

m s oužitím mechanizace 

~ 997013501 

, 487 I K 997013509 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km 

490 

497 

K 
997013803 

Poplatek za ulo!enf na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

-------~ci~h~el=n~éh~o~kód ~u 170 102 

K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

o VRH Vedlejší rozpočtové náklady 

soubor 

m 

kus 

m2 

% 

C5 Ú RS 2020-11 
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KONSITa.s Púlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 197 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyrovnávky okenních otvorů do dvora vč. parapetů" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Pohled na fasádu se zakreslením 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1} Zdůvodnění: 
Po demontáži stávajících oken je nutno vyrovnat a připravit stavební otvory před montáží nových 
oken - nyní jsou řešeny okna do dvora. V ostění a nadpraží oken je potřeba provést větší tloušťku 
omítky než 1 cm, aby se zakryla připojovací spára. 

2) Technický popis: 

Nutné přisekání ostění a nadpraží všech oken (nesoudržné zdivo, odskoky, různé výstupky a 
výčnělky ... ). Omítnutí ostění na požadavanou šířku. Příprava pro komprimační pásku u vnější 
špalety- zbroušení ostění a nadpraží v šíří cca 7 cm, vyspravení omítkou (zaplnění dutin, 
prasklin .... ) a přestěrkování. Přísekán í parapetů výšky cca 10 cm u všech oken (nesoudržné zdivo), 
a vyzdění parapetů. Vyrovnání nerovného zdiva nadpraží - nalepení a ukotvení XPS v požadované 
tloušťce , přestěrkování s perlinkou. Dodavatel oken vyplní odskok v kastlíku špaletových oken 
nalepením XPS, vč. rozbalení a opětovného zabalení vyrobených a uskladněných oken pro 
expedici. Provedení omítek ve větších tloušťkách 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální orolektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +48.747;60,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

S) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.197 

Stavu.: 

Vyrovnávky okennfch otvoru do dvora vč. parapetů 

Místo: 

Zod:,.v:nel: 

Uchazeč: 

r .. ~Č ~ - - Kčd 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KOHSrr a.s. 

Náklady soupisu celk~ 

.\'YLQmi!nl.Pkepnlch Olyorů: 

Popis 

387 K 967031132 Přisekáni rovných ostění v cihelném zdlw na MV nebo M VC 

MJ 

r m2 

LN? z~ mistoost•• osllni onadptaliv VR ccc.fS tm· 'l, P,·ro,fS-,.~.J~'0..:..4S 2,11J 

J.NP zodni mistn.)St ostlnf o nudproii v ~<m· 2~. ,_0•_1-o_.~4S-•-''·-"-"'~••-'------,----t-~2._••_a_ 
◄.NP radni mistmst·· ostl~S a nadpraží v ~li cca J() cm: z. r2'0.J-t f,35'0.J 1.6t6 

4,N'P zodrtí mist~r ostini a nodpraži v šili~· 1. t•ro.J+f.~'O.J 1.66S 

l. HY • osUni u vntJ$1 JOS/Jdy pro notepef'J Aon~ ,x:,•v·llfr c<o 70 mm (ndsltdr.l 
'Y~r~nf omltkyo pitsUrkOvdnlJ: {1,])•2.J5• 1,JSJ'0,07 • (l,O•l,0.1,1$)-0,01 

----+---- - - - ···-------'----1--

-
388 

L 
485 

4.NP - o!!lt1I u vMJJ,; /~ pro ~,e;,-cr>Í Aonprimair,i p-6.sly-šil• cco 70 m,n (ncsltd.i' 

i--------+"Y'P'~-""'-"'-· M>_ltA-',; a plt-Stlrb'o'dnl); (2. t•Z,t•t.JSJ"0,07 • (t.1S• 1,l~ t,ZS}'0,07'1 

K 967031732 

~ 
I-

K 997013118 

S HP ott.'nl U vnijš.1 fos,df11J pro nol.~pefli ko«fJ(itu/K1lf p,j:siy•lil~ ca, 7D mm (1f0$/tt1,;; 

omitkyopl~$tfrk~): (1,1•1.l•f,JS)'O,Ol • (J,0•3,0-f,3l)ť0,07'2 V!Jspr~(tf -- ---------
Přisekání, 1 o š n é zdiva z cihel álen • ch na MV nebo MVC ti do 100 mm 
'1.NP oo.r, opt"t: 1,JS'0,4S,..f 15"0,4 

t. l,.b'0,4)+1,1)'0,f J.H.P potq:>e 

4.NP~ p,o,apet. t,JS'0,3•1.~'0.1-i•J 

~t: 1,3"0,l+l,J'0-"'1 

-------------~ 

15.HP: po 

Vnitrostav eništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
486 K 997013501 Odvoz sut 

487 K 997013509 Přlolatek 

i a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do l~k~m=••~ ---,.--~~--,-
k odvozu suti a vybouran • h hmot na skládku ZKD l km řes 1 km 

490 K 997013803 Poplatek? • uložoni na <kladce (skl.ldkov~!!.•taveb~~.?~ cihelného kód 

--I-

- 612131121 Penetračn i dlsperznl nátěr vnltřnich stěn nanášený ručně 

I- 611131Ul Penetračn ____ i disperzní nátěr vnitřních stropů naná~ ný ručnc_·c ____ _ 

612135001 Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou ti do 10 mm 

-
OOOOOlSSR Příplatek za provádění ostění 

vn••-•odnl ottini !ff'lftli 
mi.stnost 

2.HP okno schodiště ostlni vnitf 
~ ~ -
---1 3.HP ol<t>o,odm 

mlsrnost 

l'JNP•ost~n f uvněJJi /dfÓd'/ pro nclcpc,,J ""1rprim«nl páslly-Iii.: cco 1'J ,rvn (nésl«lně 
cmitky o pl~ntrk.<WMiJ: (l,3S•1,J5•1,J5JYJ,01 • (1,0•1;0•t,'lS)YJ,01 tVIJS,,'"""'' 

o-s-ttnivrutt. 

J.N? oit#nl u vniJši fosddy pt() r,ale{J('rv 1:0rrpnmcu11 pitsAy-Jilt C<ll 70 nitn (MSUdr~ 
vy~f~<'f'li o,nltkyopinWkow,i,liJ: (l,1tl,1•t.J5J"O.Ol • (1,9♦1,9♦ 1.151'0,07 

4.HP • a.tno 7adni 
t--~--"m""l,most=----+~nimrtmvUňccaJO_cm:_·1_,1_'0_,J_·1 _________ _ 

14.Hfl • 0M0 smothšt/ OS.tinl wuthtl 'I 'YII CCO 2.S cm: 1,2.Sl(),2S*4 

I s.~ • okno 1odni 

.----""nv.senost 

4. HP· o,;U~i u vn#Ji! fosddy (NO naleper,i S.of'ťprimoini p6sly-liie ua 71) mm (n61lttinl 
,"Y!f),ovtnl omitk)' o pln-Url<t>vbri): (1:.!.:_2, t•1,JSJ"O,O, • (1,2S• f,25'• 1,151~07'1 

,~ vnitlnlvlifl ccoJOcm. 2,1"0,i-2 
l 

IS.NI> oAAo schod!~tt 1osrtnl vntf/nJ v Ji,-, c,:o 15 cm: J,0'0,15"◄ 
------------

1 S.NP• ostění u vrliJši fOJlidy (>lo twJl#p#ri •~m p6sJ.:y•J:l~cca IO mm (nó5ltdné 

--------~-~'""""-· omiůt>·opintirbvtiniJ; (1,t.2,1 ,.JSJ"0.07 • (J.O+J,O.t,J011',0r1 

612135091 
Příplatek k vyrovnáni vnitřnlch stěn maltou vápenocementovou za každých 
dalšich Smmtl 

2.WP • okno lodt'li 
1mi:stncst 

ostinl wtitř,d v iih cca „5 cm: 2,JS'0,4S',0--2,35"0 • .f5't2 

, 1.NP • okno ic""4iltl ostlní vnitlni v !Ilf cca 40cm: 2.0'0.4'8•1,0"0,4'' 

ostini mltlnl vSifl cca4Sun: 1,ť0,4)'e♦-1. ť0,45'6 

S.NP• ol.oo zodni I 
.._ _ _.__;cm~l.sMOS=~•--- oJCinf vnl(fnf v flft cca 10cm: 2, l'0,3'&-l, J'O,J·a 

S.HP• okno schodii# o.sttm vnit1"f v tm cca ZS cm: (J.0"0,2S'8•J,01>,2S'8J"2 

611135001 

OOOOOlSER 

Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou ti do 10 mm 

P/ iplatek ta provád~ní nadpraží 

1.NP ~ 1,J)"0,4:,tt,15'0,4 

J.HPnodprcJi: J,J5,1,4"i:t--l,2S'ů,<f 

m2 
m2 

m2 

m2 

1,115 

1.600 

0,191 

1.890 

,.szo 

0,1◄1 

J,Z«J 

,.,~ 
0,9'4 

1,160 

3,000 

1,.fH 

m2 

4 13,165 

L 9.600 

tJ,1Jb 

m2 

m2 

Oaturn: 01.01.2021 

48 7◄7,60 

ÚRS2020 •li 
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◄.NPnt.tdprcžJ: l,JS'O,J.t,25"0,lS'Z ___ _ 

l---+--1-- -----+S.NP ~roži: t,J5'0,3•1,J'0.1s•1 

213 K 612230053R 
Montál iateplení vnitřního ostěnl, nadpraží hl do 400 mm polystyrenovými 

deskami ti do 120 mm 

1.11? nadpraží: 1.Js,1.is 

3.WP,tadp,aJ.i; 1,JS•t,15 

l-----+2
_
8
_
3
_
764
_' _

4
_
0 
__ -ř'd~es~k~•~z=l '!!)'rénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ~OOkPa ti 50mm 

VJP•oknoSťl'!odfštf ncdprativJHt«o40cm•tf.SOmm: 1.2,-0,4·1,1 

4.NP •oknos,chocf(šté r-odprc!.I všili cco2S cm-tt.SOmm. 1,lS'O,lS'l•t. J 

S.NP· oA:.no schndištJ Ndprc:i::ii v áři «o 1S cm-tf SO t'M't: J,J'0.2S"1'f, 1 

-128376441 

1. NP • oioo todni 
mi.tmtl\f 

1· -~p • okM lOdm 

~~t 
5.tlP okno 1:acmi 
,mstnost 

497 K 998011004 

deska t polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa t i 60mm 

nadprdi v lifl cco 45 cm-tf.60 rrvn: 1,JS'O.◄S'I. 1 

nadptcň1 v iib <CO 4'- (~tf 60nm: l,J5'0,-t5'1,1 

ncd()tcii v lifi tctl JC cm-tl.6h mm: I, WO. l'I t 

11odpuáiv iifi "CO lOcm-tf 601rm; l,JS'O,J'l,J 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36_m _ ____ _ 

Nalepení a pnkotveníXPS po ~lém obvodu špaletového okna• pro vyrovnáni 

m 

m2 

m2 

odskok\J, vč. sundání k/Idei u oken ve skladu, manipulace, formátováni, lepeni ks 

127 K 345244223 _,_ 

241 K 622143005 

2'2 , M 553'JCJ2 

polystyrenu; zavěšení křídel (viz. cenová nabídka Truhlářství Urban, s.r.o.) 

Koordlnaaif pllrálka 

Zídky atikové, parapetnl, schodl~ťové a ,,bradel nf ti 290 mm z cihel dl 290 mm 

4'1,.lYO, 1+4•t ,2S V, 1•)'1,J"O. 1 

Montáž omftníkú plastových nebo pozinkovaných 
4•1,35 .. -,·,,2j.r1,J . ___ _ 

_ profil omftkcwý př~ p,o omf"~"'Y-"'cci=-rirrcc·..c13c.c"""=-----------
Montáž zateplení vnitřního ostění; nadpraží hl do 400 mm polystyréno'tlými 

Zl3t=K 
612230053

R deskami ti do 120 mm 
_____ ..c.•..c.•1,"'35"-•-'4'-"1.lcc5c..•c.l''-'1.c.J __ _ 

m2 

m 

m 

28376470 
desko z J)Olystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa ti 20mm ml 

---~------,. 

208 K 612142001 Potaženi vnitřních stěn skfovláknltým pletivem vtlačenVm do tenkovrstvé hmot y m2 

1,JS'0,45•1,b'0,4 l,J)"0,4)•1.b"O.i l,JS'O,J•1;ZS-O,l5"1 • 1,3'0,J•f,J"(l,Z,"l 

497 K 998011004 Přes'd['I hmot pro budovy zdě ne '-v =-doc..cc36=--"m'---------------~-

Yětš(Jlou!t'.ka omftkY v Mti:nf a oadPraii: 

612321191 
Přlplatek k vápenocementovó omítce vnitřn;,h stěn za každých dalškh S mm 

~---------µ,,.=.,.yJ3J.čně 
12.NP • okno todni 
1/ffl,tnost u:tim, 2cm. 1,35'0,4$"2'2 • 1,J5'0,4S"2 • l,O"O. 15"1'2 {~!~,ú a1 k 1,Ndta,r) 

2.HP • okno schodiště cellem Zem; 2.0"0;◄'2"2 t 1;2S"0.4•2 

m2 

--- -------------
1.HP • okno zcdnJ 
mistnost 

◄. N~ • okno rodl'IJ 
mistnast 

c.eltem 2,m. 2, t'0.45"1"1 • t,JS'0,45''2 •f,0'0, 1S--Z·z (cn<ěni a1 kpodlui«J 

4.N? okM s<hodištl uU:t>m 2an: 1,15'0.25'47 • 1,25"'0,lS"ťl 

S.NP .,.no 1odnř 
,nh,/f)O<,t 

ceftem 2cm: 2.J'O.J'l"Z • t,JS'O,J'2 

S.NP• otno schod.Jtl c.~ftem 2em: 1.0'0.1!,•4-, • 1.J'0.1S"2"1 

497 f K 998011004 Přesun hmot pro budovy 2děné vdo 36_m __ ----------~---t--

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

S ÚRS 2020 · 11 
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KONSITa.s Púlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 198 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna zaskleni oken 07,08,09" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy f počet listů Přiloha č.1 - Výkáz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Původní návrh oken byl dle podmínek památkářů s jednoduchým sklem. Z důvodu, že by docházelo 
k rosení těchto skel, svolili památkáři po upozornění projektanta použití izolačních dvojskel. Týká se 
oken na schodišti 0 7,08,09. 

2) Technický popis: 

Změna jednoduchého zasklení oken 07, 08, 09 na izolační dvojskla, větší hloubka profilace křídel. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generálnf oroiektant zakreslí do PD oro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vfcepráce +13.906,49,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.198 

!:!tavba: 

Objekt: 

Múto: 

2;.dav•,tel: 

U:hazeě: 

Rei-:on„trukc.e domu O~jvklcj 184/4 

Změna zasklení oken 07, 08, 09 

Ocjvkká 184/4 

PrŇ)& 6, ustoupen&. SNÉO a.s. 

KO>ISIT a.s. 

rt Ty_p kéd 

Náklady soupisu celkem 

Pdpl1 

787614314 ZaSl<llvanl oken a averl s podunelenim na Ility <161ky do 3000 mm sklem plaveným ti 4 
mm• Jen montáž 557410- 147 Kč/m2 

olo\o01 

'---+--' --- ---i•((1.22-0.2)'(1.98-0.2)Y2 
Ok.1006 

-(( 1,22-02)'{ 3.07 -1,2))'2 

Olulo09 

- - -+------ ·({1,22-0,2)"(1,23-0,2))"2 

Datum: 

f>rojekt.tnt.: 

MJ J.cena [CZK) 

m2 

•2.101 

----'t~7876 16342 

o VRN 

ZaskUvllni oken a dveli ~lmetením na lišty do 2 m2 <NOjsJdtm izolačním U 2x0 mm• m2 
9 547 

fenmontái1771).1490• 280.-Kčlm2 ' 1j 
Koordinační pfiražka -+ % 9,000 

Vedlejší rozpočtové náklady ~ 10,110 

08.01.2020 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 199 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,OK lemováni prostupu v klenbě nad 1.PP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů 
Přiloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 1 strana A4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (3x A4) 

1) Zdúvodněni: 

Na základě požadavku statika jsou prostupy skrz klenby v 1.PP lemovány ocelovou konstrukcí a 
zabetonovány. 

2) Technický popis: 

2ks prostupů skrz klenbu, vč. ocelové konstrukce, vysekáni otvorů a rýh, vybednění, doplněn í 
výztuže zabetonování. 

3) V liv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +22.109, 11 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodlou~ení konečného termínu stavby o 4 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

/ 

Strana 1/1 



Změnový list č.199 

Stavba: 

Mfsto: 

l odavatel: 

Uchazeč: 

PČ 

Nákla 

Rel<onstrukc„ domu Oejvick• 1&4/4 

OK lemování prostupu v klenbě nad 1. PP 

Typ Koci 

soupisu celkem 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoup<ená SHEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Popis• 

Datum: 14.01.2021 

Projektant: 

MJ 
.,_...,,_, - - ·· Cena ~ em · - • ==:l 

_=_~_,._ .. __ J.ccna [ClKJ ___ (CZKJ .. , •.. Ccnova sous~":J 

22 109,11 

444 _ __ K-,_9_7_40_3_1_2_s_1_ ...... v_vsekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm _J_ _ _:._-'------+ 
------+-1"-,0-'-'•0,9 ___ _ 

419 

485 

486 
-
487 

490 

150 

-

K 972033461 

K 997013118 

K 997013501 

~ 997013509 

K 997013803 

--
K _413321515 

-"" -- ' f ""'" 
341941021 

152 K 413351111 

- -
153 K 413351112 

-
156 K 413352111 

-
157 K 413352112 

497 K 9980g004 

943 K 767995111 

946 K 767995112 

949 M 13010970 

979 K 1998767204 

~ 783314201 

o VRN 

Vybourání otvorů v klenbách z clhel pi do 1 !112 ti do 300 mm m3 
Plorni icist: Z,6"0,8-0.◄ 

:pod,,; lÓ$r: o,s·, ,o-o~~. o,s"C. ro,4 ------------
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 
m s poul.itlm mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
seslol.enim 

--r-
dku ZKD 1 km ples 1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sklá 

km -
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) staveb níhoodpadu 
cihelného kód odpadu 170 102 

t 

Nosnikv ze ŽB tř .. ~ 20/25 m3 

horni čósc-vyp1;.,,.,;, 0.1·(2 .ro.7 0,4"0,7-0,35'0,6/ 

spodní lóst: O, 15"0, 18'(0,7•0,6/ • 0,4'0, ,s•10 45'0,45'0,7/ •0,4 

t 

o.1s·10, ,s·o.,s,o.Js·z,7,<1.<'o. ,s,1 •. ,-o.1s1 -
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků voln · 
betonářskou ocelí 10 505 
pr 18: 1,0"4' 1, 15'1,0I 1000 

t-í 
pr 10: IZ,cr"t, 15•0,62/ 1000 

pr 6: 1.ris·,.ts-0,1111(Y.)() 

Nosné nebo spojovaď svary betonářské oceli D rvč 
montáži dílců 

e do 10mm p1i 
m 

poziu 3: p;r,a;~r,j výZtui~ '< oul.l<Dnstrokci:t!>·o.t 

Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné k ce výšky do 100 cm m2 
---

1pockk: 2,?~S 

bosy: 0,6 •10,4 •i1.7•0,4 •0,6•0,3•0,J•0.6-0.61 •0.1S· 1 .3 

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěr 

~ 

né kce výlky do wor 
m2 

Zřízení podpěrné konstrukce nosníku výšky podepř 
llýšky do 100 cm 

ení do 4 m pro nosník 
m2 

spodek: 1,9"0,5 

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky po 
nosník 1/ÝŠky do 100 cm 

deplenr do 4 m pro 
m2 

Plesun hmot oro budo.}'Y zděné v do 36 m 

Montaž atypick'lf!!.E~_ečnlckých konstrukcí h~ti do 5 k_g 
/0, J 1•0,31•0,46•0,46)'10,6 

Montáž atypických zámečn!Q$ých konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 
/0,7•0,7-0,8•0.8)'10,6 

o,:, I p~llow 11E4 U 100 Jakost 11 375 

(16, 324•3 r,ar1,0611000 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 
% 

m 

Základní antikorozní Jednonásobný syntetický standardní nátěr 
m2 

zámečnic~ch konstrukci 
4'0, l"ID,31•0,31•0,46•0,46'0,7•0.7•0.8•0.L 

Vedlejší rozpočtové náklady % 

O,JBD 

0.410 

0,609 

0,018 

0,009 

0,008 

1,50 

1,500 

4,1 

),450 

1,66< 

1,◄Só 

o.os, 

1,816 
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KONSITa,s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 200 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Požární ucpávky skutečnost_ 1.část" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přlloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy I počet listů Příloha č.2 - Rozpis ucpávek_ 1.část_DKNV stavební, s.r.o. (3 
xA4) 
Příloha č.3 - Zakreslení pozic ucpávek do půdorysů (4xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Narovnání počtu požárních ucpávek na skutečnost (zatím provedena 1.část) a doplnění tzv . 
.,měkké ucpávky" v šachtách v úrovni stropu dle požadavku projektanta. 

2) Technický popis: 

Narovnání počtu provedených ucpávek na skutečnost (1 .část) a proti tomu odpočet všech ucpávek 
z výkazu výměr. Doplnění utěsnění stropu v prostoru šachet tzv" měkkou ucpávkou" (Orsil 
140kQ/m3+Protipožární nátěrv CP673,670). 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedeni stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -8.360,85 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termfn výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.200 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

UCllazť'C: 

PČ Typ 

R•konstrukc~ domu Oe j11kk8 184/4 

Požárnl ucpávky skutečnost_ 1.část 

Kód 

Praha 6, u.stoupená SMEO a.s. 

KONSIT a.,. 

Datum: 21.01.2021 

Projektant: 

MJ Mnofavi J.cena (CZK] Cen>celk<m (CZK] --- ----- --------- ~------------------- - --------------
Náklady soupisu celkem 
6!Q__ K 727111136R Prostu trubí O 54 mm stenou ti 10cm 1!2Žární odolnost E190-120 kus 

dtcvýMzu: •H -------------------------,,-- -
~"-'---'-'===~--+P~r~o~st~u~=tr~u~b~í 0~ 54 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60·120 ml K 727111206R kus 

-11.000 
·11,000 

-31,000 
~výb,u: •l1 

--------------------,c------·31,000 

6U 

613 

614 

K 727121103 

K 727121105 

K 727121107 

Protipožární manle1a O 50 mm z Jedné strany d!líci konstrukce poiámí odolnost 
E190 
dlsvybzu: •13 ____ _ 

Protipožární manžeta O 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost 
E190 
dl" v;tazu: ·S 

Protipožární man!eta O 110 mm z Jedné strany dělící konstrukce polární 
odolnost EI 90 
dle v/knu: • J7 

Protipoi;imí manžeta O 160 mm 2 jedné strany dčlicí konstrukce požární 

kus 

kus 

kus 

K 727121109 _ ____ od= olnost e.~19~0,_ __ _ kus 

dle vjkuu: • 10 

___ _ _ d=le ZL127: ~14 

K 998011004 

00000163R 

00000164R 

ll VRN 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Protipo!ámf ucpávky_l .alst viz.soupis (dle cenové kalkulace OKNV stavební, 
s.r.o.) 

kpl 

"Měkká ucpávka"_t.U>t viz. soupis (Orsll 140ka/m3•protipo!ární nátěry m
2 

CP673,670) (dle cenové kalkulace OKNV_,s.cct•c.cv=-•bccn"í,~s~.r~.o~-~--------+-----1-

.sbtcdoou-
J .é<ist: f ,8'0 ,3+ f ,O'O, 4• f ,0'0,.5-0.ro. 4 .o. 9'0 ,6tb,S'O ·"' t t .ss-o. 75+ 1,1"0,JS♦O.a"V, ,f♦ f, J'O, , .. , • "f"J 'O, 

r.,+ t ,4 ·o. 65-+C,ťO, ,s.o ,S-O .J• r ,15 '0.7 • t ,7 'O,JStO ,S 'O,J.O, 9S '0,S• f ,S'O, 7 

Realiuiční náklady_l.Ust slz. soupis (dle cenové kalkulace OKNV stavební, 
s .,.o.) 
Koordinační přirážka 90/4 

Vedlejši rozpočtové náklady 

kpl 

-13,000 

-S,000 

•5,000 

-37,000 

-37,000 

-24,000 

•10,000 

·14,000 

-0,053 

1,000 

11,S25 

11,>J 

1,000 

9000 

10,170 

-8 360,85 



Ev.číslo: F0-13b 

OKNV Název formuláře: MONTÁŽNÍ LIST PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTUPŮ SYSTÉMY DUMANENTI 
C '?~-.., m~.~Ió Název akce: Rekonstrukce bytového domu v ul. Dejvická 

Strana: 

Obdob!: 7 .12.-18.12.2020 

·~~•• .. ~I( '' ·.~•~; =-
1 N4.1-111 110 PS25W 

2 N4.1-III Po 32 PS25W k K/F 

3 N4.1 -lll X Po 32 PS25W kK/F 

4 N4.1-lll X Po 20 PS25W kK/F 

5 N3.1-III X Po t 160 PS25 kK/F 1800x300 

6 N4.1-lll X Vzt 100 p 

7 N4.1-IU X Vzt 125 p 

8 N4.1-III X Potrubí ast 110 PS25 K/F 60 

9 N4.2-lll X Potrubí kov 50 p 60 

10 N4.2-III X Potrubí kov 50 p 60 

11 N4.2-lll X Potrubí kov 20 p 60 

12 N4.2-III X Potrubí kov 20 p 60 

13 N4.2-III X Potrubf last 40 PS25 60 

14 N4.2-lll X Potrubf 40 PS25 1000x400 
60 

15 N4.2-111 X Potrubí 40 PS25 60 

16 N4.2-III X ast 110 PS25 60 

17 N4.2-II{ X ast 110 PS25 60 

18 N4.2-III X Vzts ra 200 p 60 

19 N4.2-III X Potrubí ast 160 PS25 kK/F 60 

20 N4.2-111 X Potrubf ast 110 PS25 kK/F 1000x500 60 

21 N4.3-III X Vzts ra 160 p 60 

22 N4.3-lll X Potrubí 32 PS25 kK/F 60 

23 N4.3-lll X Potrubí 32 PS25 kK/F 800x400 
60 

24 N4.3-III X Potrubí 20 PS25 kK/F 60 

25 N4.3-III X Potrubí st 125 PS25 kK/F 60 

26 N4.3-III X Potrubí st 50 PS25 k K/F 60 

27 N4.3-III X Vzts a 100 p 60 

28 N4.3-lll X Potru 160 PS25 kK/F 60 

29 N4.3-lll X Vzts 220 p 
900x600 60 

30 N4.3-111 X Potru 32 PS25 kK/F 60 

31 N4.3-III X Potrub 32 PS25 kK/F 60 

32 N4.3-III X Potru 32 PS25 kK/F 60 

33 N4.3-III X Potru 160 PS25 K/F 60 
34 N4.3-III X Patru st 110 PS25 k K/F 500x400 

60 

35 N4.3-III X Vzts 100 p 60 

36 N4.3-lll X 220 p 60 

37 N4.3-III X 40 PS25 k K/F 60 

·········- ·····- .... . ·- ·- - -· ....... --·~ -~- ..------H~-•-•~•• - -•- - .. 



38 N4.3-III X 40 PS25W ack K/F 60 

39 N4.3-III X 40 PS25 ackK/F 60 

40 N4.3-III X 220 Po tic 1550x750 
50· 

41 N4.3-III X Vzt a 200 Po tlc 60 

42 N4.3-lll X Vzt 160 Po ic 60 

43 N4.3-m X Potru ast 160 PS25 ack K/F 60 

44 N4.3-III X Tra 1650 p 60 

45 NS.1-111 X Potru ast 110 PS25 ol Jack K/F 60 

46 NS.1-111 X Potru ast 32 PS25 ol Jack K/F 60 

47 NS.1-111 X Potru ast 32 PS25 ol lackK/F 60 

48 NS.1-11I X Potru ast 32 PS25 ol Jack K/F 1700x350 60 

49 NS.Hli X Vzts 125 Pol lastic 60 

50 N5.1-líl X Vzts 160 Pol Jack Elastlc 60 

51 NS.1-líl X Potru 110 PS25 Wre Pol Jack K/F 60 

52 NS.2-111 X Patru 160 PS 25Wre Pol lack K/F 60 

53 NS.2-111 X Vzts 200 Po tic 60 

54 NS .. 2-111 X Potru 110 PS25 ack K/F 60 

55 NS.2-111 X Potrub 110 PS25 ack K/F 60 

56 NS.2-111 X Potrub 32 PS25 ack K/F 60 

57 NS.2-111 X Potrub ast 32 PS25 ack K/F 800x400 60 

58 N5.2-lll X Potrub ast 32 PS25 ack K/F 60 

59 NS.2-111 X Potrubí kov 20 p 60 

60 NS.2-111 X Potrubí kov 20 p 60 

61 NS.2-lll X Potrubí kov 20 p 60 

62 N5.2-III X Potrubí kov 20 p 60 

63 N5.3-III X Vzt s ára 100 Po tic 60 

64 NS.3-111 X Potrubí last 160 PS25 ack K/F 60 

65 NS.3-111 X Vzts ára 220 Po tic 60 

66 NS.3-111 X Potrubí ast 32 PS25 ackK/F 60 

67 NS.3-111 X Potrubí ast 32 PS25 ack K/F 1300x700 
60 

68 NS.3-111 X Potrubí last 32 PS25 ack K/F 60 

69 NS.3-111 X Potrubí last 160 PS25 ack K/F 60 

70 NS.3-111 X Potrubí last 110 PS25 ck K/F 60 

71 NS.3-111 X Vzt s ára 100 Pol tic 60 

72 NS.3-111 X Vzts 200 Pol tic 60 

73 N3.1-III X Potrubí 50 PS25 ckK/F 60 

74 N3.1-III X Potrubí 63 PS25 ckK/F 60 

75 N3.1-lll X Potrubí 32 PS25 ck K/F 1750x750 60 

76 N3.1-III X Potrubí last 110 PS25 cl<K/F 60 

n N3.1-III X Vzts ra 200 Pol tic 60 

78 NS.3-111 X Potrubf last 20 PS25 ckK/F 60 

79 NS.3-111 X Potrubí last 20 PS25 ckK/F 60 

80 NS.3-111 X Potrubí 20 PS25 ckK/F 60 

81 NS.3-111 X Vzts 220 Pol tic 1400x650 
60 

82 5.3-111 X 125 PS25 ol lack K/F 60 

83 NS.3-111 X 200 Pol lastic 60 

84 N5.3-íll X 220 Pol Elastic 60 

-· --· ··-- . · · ·--·- ff - · -·-· 
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85 N5.3-lll X Potrubí last 160 

86 N5.3-III X Vzt s ára 160 

87 N5.3-lll X Potrubi last 110 

88 N3.1-III X Potrubí last 40 

89 N3.1-fll X Potrubl ast 50 

90 N3.1-III X last 32 

91 N3.1-III X ast 110 

92 N1.50/N6-III X ast 50 

93 N1.50/N6-III X Potrubí last 63 

94 N1.50/N6-lll X Potrubí ast 32 

95 N1.50/N6-lll X Potrubí ast 110 

96 N1.50/N6-lll X Vzts ra 200 

97 N1 .50/N6-llf X Potrubí 160 

98 N3.1-III X Potrubí 110 

99 N3.1-III X Potrubí ast 40 

100 N3.1-lfl X Potrubí 40 

101 N3.1-lll X Potrubí 40 

102 N3.1-III X Vzts 125 

103 N3.1-111 X Potrubí 110 

104 N2.2·111 X Potrubí 32 

105 N2.2·111 X Potrubí 50 

106 N2.2-llf X Potrubí 20 

107 N2.2-lfl X Potrubí ast 110 

108 N2.1-fll X EI.Kabel 20 

109 N2.1-III X Potrubí 110 

110 N2.1-III X Potrubí 40 

111 N2.1·111 X Potrubí 40 

112 N2.1-llf X Potrubí ast 40 

113 N2.1-III X Vzt s ·ra 125 

114 N3.1-lll X Vzts 125 

115 N3.1-lll X Potrubí 160 

116 N3.1·111 X Vzts 220 

117 N3.1-III X Potrubí 110 

118 N3.1-III X Potrubí 160 

119 N3.1-III X Potrubí 32 

120 N3.1·111 X Potrubí 32 

121 N3.1-III X Potrubi ast 32 
122 N3.1-III X Vzt s ára 220 

123 N3.1-lll X Vzt spára 125 

OIOIV staveon~ SJ.O. 
T.: 244 471 920 

Sldlo: Korandova 313127, 140 00 Praha 4 F.: 241470909 

Kanceléf: UbUšské 248, 142 00 Praha~ E.: dknv@dknv.cz 

www.dkm-$tavebni.cz. www.dlmv.cz T24-2012 

PS25 l fack K/F 
Po tic 

PS25 ackK/F 
PS25 ack K/F 
PS25W ckK/F 
PS25W ckK/F 
PS25W ackK/F 
PS25W acl<K/F 
PS25W cl< K/F 
PS 25 cl< K/F 
PS25 ckK/F 

Po tic 
PS25 ck K/F 
PS25 ckK/F 
PS25 ckK/F 
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Po C 

PS25 cl< K/F 
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PS25 ck K/F 
PS25 ck K/F 
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Pol ÍC 

Pol C 

PS25 ckK/F 
Pol C 

PS25 ckK/F 
PS25 ckK/F 
PS25 ckK/F 
PS25 ckK/F 
PS25 ckK/F 

Pol C 

Pol k Elastic 
Protipožárnlucpávky 

800x650 

500x300 

1250x700 

1700x350 

500x300 

950x500 

1500x700 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
Měkká UC , vka- . ň IŠ v 11 525 m 3500 Kč/m2 

■ I 
Realizační náklady I 
CELEKM I • . 

IČÓ: 273 75 021 
OIČ: CZ273 75 021 

Banl<OV!li spojen!: 22TT302/0800 
OR: Městský soud v Praze, odcfll C, vložka 109323 

----------- --------------- - - ---•-····-·--··-·--···- .. ....... ·- ····-·- .... .. ··---- ·-· 
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KONSITa.s Púlkruhova 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 201 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,šatna navíc v S.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I pi'edáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2- Náčrtek šatny (1x A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku objednatele bude zřízena šatna v 6.NP v nevyužitém podkrovním prostoru. 

2) Technický popis: 

Doplnění SDK stěn a podhledu, doplnění hrubé podlahy a povlakové podlahy, doplnění dvou 
zásuvek, vypínače a vývodu pro světlo, doplnění maleb. Dveře s obložkou nebudou - bude 
Připraven stavební otvor pro dveře 700x1970. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +56.830,21 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

I '' Vliv oa tem>i• výstavby, 

Nemá vliv. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pi'evzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 

za dodavatele: 



Změnový list č. 201 

Stavba: 

Mís.to: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekonstrukce domu O.j\lidi 184/◄ 

Šatna navic v 6.NP 

Oejvkká 184/4 

Pr>ha 6, zas~ni SNE0 a.s. 
KO~SfT a.s . 

• PČ Typ Popis 

'-------------
I 
Náklad sou lsu celkem 

279 K 632443211R 
'---

Potěr cementový samonivelační C2S, pevnost v tahu 2a ohybu SMPa ti do 60 

mm, ~etn~ dllalllcl a bedněni otwrů 
6.1.Hctno: 1'12: 2,s·-,,1 

285 
I _K 

634112113 
Obvodová dilat3ce podlaho~m páskem v 80 mm me?i stěnou a samontvelačním 

---t Potérem 

t l'<.2•.oc.ť.ccl·cc.S _____ _ 

308 
K 

949101111 
lelení pomocné p,o objekty po,cmnfth staveb s le!eňC>llou podlahou v do 1,9 

m iatlíenl do 150 kg/m2 

Ozitum: 

Projektant: 

/,IJ t,1no!$tv! J.tena (CZ!() 

m2 

10,5 

m 

1J,4 

m2 

497 K 99801100~-- Piesun hmot proj>udovy zděné v do 36 m~----------------

S73 K 713121121 
Montáž izolace tepelné Podl•h •olně kladenými rohožemi. pásy, dílci, deskami 2 

vr 
m2 

6.2.S fdtno: PU:~·~ 10,S 

577 M 28J7S .. , dt-skDEPS 100pro UV4ll u;tiienJ vtt~u(mox. 3600lg/ln1) tJ 1élJtM1 ml 

6.2.S šatna: Ptl: 2,5'4.2'1,02 10.71 

S79 M 28J766'51R df'Skapot;,tynnovd pn:,sn.!1ent uoleftwthohM,,u (min. uclhni ',/H.Nlm1), dynamil<Aó tuhoSt 
m2 lUMPa/mtl.40me 

6.25 iotna: Pil: 2.!N.2•t .02 10.,, 

598 K 1713191133 
Montáf izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo s tf ech ptekryt{ fólU s 

m2 
př~•n:im st:2Jem 

--- -- 6.2. 5 šatno: Pil: 2.,•4,2 10,$ 

S9' ., 11,moz,, t sepcrobtl PE 2 1 SO m m2 

6.2.Hocno: Pil: Z.5'4.Z't.1 

600 K [998713204 Přesun hmot rocentn(g_ro ltolac~ tepelné v objektech v do 36 m % 

ml K 1763111417-
J:,.V" ..,,,._"° t, J:,\7Tfiff1 P ,v111 ,.,,,vTuv., :J:IJ""tTGl'51tV'DKI21fir.(W"llťffl c fl:fl;f rtw":,:, 

m2 
v, 1,.1.s iatno: (2,S•4.2J"1,J 8,71 

673 K 763111713 SOK řičkll ukončeni ve volném prostoru m 
6 2 S Ylma·dvrlNotw,r n.OS.0,1'! 4,B• 

703 K 763161760R 
SOK podkrovf desky 2,oF 12,s TI 140 mm d•ouvrstvá spodní kce profil co+uo 

m2 
REI 45 

yy "--~ 5 VlfM•,f.1"J.5 14,7 

725 K 1998763404 PřcsYn hmot procentnf pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m % 

1010 K 776'.!±1111 Broušeni anh1dritového E!Qdkladu povtako • ch odlah m2 
6.2.5 !ctno; PU: 1,5"4,1 

1012 K 1nG11u11 V~sáti Eodkladu ~ovlako~lah m2 

1013 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v 
m2 K n6!2lll1 

měru 1:3 

1014 K 776141111 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah st~rkou pevnosti 20 MPa ti 3 mm m2 ---1019 K 776231111 m2 

f/)21) .. 2IHJJ060R 
Mterogtool, \'fnybVdpodlOhonoHfJFdnc~~do~prostor. Pollf'<hovaupnrvo PUR, 
lflZmlty ,zol>Qt6x9,<fmm, tL ncšfcpnt vrmyo,.Jmm; ttaJI/Jt.o«zJcll~: lJtJ1, tcpttn6 ml 
propustno,t 0,(768 m1KIW, ~ spoje dle výWnJ 

6.2.5 fntna: Ptl: 1,S'4,2*1, 1 11,'h 

1023 K 776421112R Montá! a dodávl<a systémoV'{ch obvodoyých llšt k vln'/1ov~ l'Odlaze 

j .!l' 
r< Vi"Z.S}•0,7 12,7 

1024 K 998776204 Pfosun hmot r,tocentni pr~dla!!},_JX)vlekov~ v objektech v do 36 m + % 

1058 K 1784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v mlstnostech výšky do 3,80 m m2 

6.2., iotno; tz.5•4,21'1,3 • l'l,0)•0,75 • 4,l'J .S • 2,l"(1,J•2,5Jl2 ,'4.<Y/ 1,J.2.5)12 

1060 784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze smě.si za sucha dobfé othuV?dorných v místnostech 

m2 do3,_80m 

1 - 998741204 Přesun hmot ~ocentní pro silnoproud v obJe.ktech v do 36 m " 
9 741122015 

Montá! kabel CU bez ukončeni uložený pod omítku plný kulatý Sxl,S mm2 
m 

CYKY 
,o M 3'ft10J1R ~I slb:N'ys Cu )ód.rM, CYl('Y JO.tf.S mm2 ,. 
13 K 741112060 Montái krabice llstr ová iapuštěJ!!.elastová kruhC>llá kus 
f4 M J4SJIS18 kt"'1tt unl\ttndlnl PIO montdt 1Plnalů z PH ..,, 
15 741310052ft Montáf a dodávka spínač jednopolový, řazeni č.l vč.krytu bll~,10A/2SOV,50H, kus 

22 K 741310241R MontlÍi a dodávko rámeček pro zásuvkové a spínacl plístroje-jednonásobný, bílý kus 

34 K 741313021R 
Montái • dodávka zásuvka jednonásobná s ochrannym kollkem vč.kryw, bllá 

kus 
16A/lSOV,SOHz 

39 K 741122211 Montáž kabel CU elní kola!:f !,lo Sxl,S ož 6 mm2 ulolenf volněJCl'.19'i_ m 
f(J " ~kobtlsllovýsCu}ód1em f J:V lJd,fmml -Ut110J7R m 

47 K 741135055R ~vorka trojdílná elektroinstalační ei:.lumháku a hmo!dinky a objlml<y E27 kus 

--+ 
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 

21.01.2021 

cena cell<em (CZKJ 





KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 202 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Rámy R1 a R2 změny" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením( 1 strana A4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (3x A4) 

1) Zdůvodněn í: 

Na základě požadavku projektanta/statika došlo k úpravě stavebních úprav kolem ocelových rámů 
R1 a R2. 

2) Technický popis: 

Přizdívka ostění kolem rámů R1 a R2 a zazdívka nadpraží, odbourání zadní ponecháné části zdi a 
její přezdění (na 2 etapy) ze ztraceného bednění ti. 200 mm, výztuž a chemické kotvení do boků. 
Zateplení stěny ze ztraceného bednění EPS ti 50 mm (KZS), vč. ostění. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +35.178,98 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.202 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Rámy R1 a R2 změny 

Kód 

Dejvická 184/4 

Pl'llha 6, zastoupená SHEO •. ,. 
KONSIT a.s. 

Náklady sou lsu celkem 

I-

413 K 971033641 

485 K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 997013509 

490 K 997013803 

74 K 311113142 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na MVC nebo MV tJ do 
300mm 

_pro přezdění ze ;itrou•MN> ~ni: i 1 .5 m, v J,Om: 11 5•1,_o•_o_,1 __ _ 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 
m s použitím mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složenlm 
Plfplatek k odvozu suti a vybouraných hm;t;;;-skládku ZKO 1 km přes 1 

km 
Poplatek za uložen! na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
cihelného kód od adu 170 102 

Nosná zeď ti do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. 20/25 
přt1.dirri ze- 2trocenihcbedMní: .š 1,S m, v J,Om: 1,5•3,0 

80 K 311361821 --.;_;__-=-=== =----'v:...i·.:czt"'u~ž nosných zdí betonářskou ocelí 10 SOS 

479 

doztroc~ného brdněni sviste; pr 16, ~s. J,Om; 6•3,0-1, tS•\5811000 

do ztro,er,ého b~dnéni • vodor'1Vrti: pr 6. I .Bm, I J spar l)O dvou prutt-ch: 
11·2·1.s-1,15"011110(}() 

Dodatečné vlepování betonářské výztuže O 8 mm do chemické malty 
_______ ..,v:.::če:;t::;n:.::ě__,vyvrtánl ~o~tv~o~r~u ________ _ 
K 985331211 

________ bo~lcy_z_.,_ac_en,_'_ho_b_e_dnirri • vrt 10 cm•v kc:l.o~ 51)óle 2 pruty: u·rro. t 

MJ 

m3 

t 
-t 

m2 

m 

95 K 317234410 Vyzdívka mezí nosníky z ':lhel pálenY,ch na_M~C _________ .,._~m~3 
nodl)f'o21 rómti R1 o rn i t,9m. v Jócm, hl 35 cm o$ t,9m, v 30cm. hl JO cm: 
t,9'0,J'0,35• t,9'0,3"0 J 

Datum: 22.01.2021 

Projektant: 

- --- ------
Množstv( J.cena [CZl(J 

---- --- -·-
Cena celk.cm Cenová soustava 

..E.2__ _______ _ 
35 178,98 

1,)SO 

4,500 

0.]71 

136 K 349~1821 Přlzdlvka ostění s ozubem z cihel ti do 300 m.0m~---------+-=m2 --"--

209 K 

208 K 

f 
497 K 

7 K 

o 

612230003R 

28375933 

612142001 

998011004 

bo.'<y n:imů RI o R2 • v $,Om, hl 0,65 m: 5,0"0.6S·z 

Montáž zateplení vnitřních stěn polystyrénovými deskami ti do 120 mm m2 

deska EPS 2°-_fasádnl lambda=0 039 ti 50mm 
,,s·1,os 
Potažení vnitřních stěn sklovláknltým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmo\:Y 
ztrcceMh7 bt-d~ní: i ,,sm. v J,Orn· t,S•J",O 

ostění: ra,4" J .o 

Přesun hmot _pro budovy zděné v do 36 m 

---------~ 

m2 

HZS1301 ===----'Hc.:.o:cd=í '-'no=-v'-'á'"'z"'ú=čtovacl s_a_zb_a_z_e_d_n_ík ______________ ._ hod 

VRN 

Úp"Dvo tvórnic ztroun;h<, ~dniní pro prOY<iténi d~ etap vyzdívek (levá a pravá st,ana) 
ieLtfoi o brouSE'ni; 4 hod -----------------~ 

Vedlejší rozpočtové náklady 
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KONSIT a.s Půlkruhová 2onss, 160 oo Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 203 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna vaty v podkrovi" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle PD bude použita vata na zateplení podkroví se součinite lem tepel. vodivosti 0,039. Dle výkazu 
byla oceněna s hodnotou 0,036. 

2) Technický popis: 

Odpočet oceněné vaty 0,036 a přípočet vaty s hodnotou 0,039. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Nemá dooad 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -27.534,51 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

I ') Vliv nato,mln ,ýsla""Y' 

Nemá dopad 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 
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Změnový list č. 203 

Stavba: 

Obj ekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Změna vaty v podkroví 

Kód 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, :zastoupená SHEO a .s. 
KONSIT a.s. 

Popis 

NákladL soupisu ce_lk_e_m _____ _ 
593 M 6Jť!0798 plst' skf'lnd pro lzol«i ~zi krokv~ .\=0,036 tf 180mm 

„šikmá lti'Kha'287,6'1 ,02 

595 M 61150796 _pls-t' ik•lná p-ro J:zolad mni kro~ .\...O,OJ6 tf 140mm 

„šikmá w.cha mimo SOK'92,5'1,0Z 

601 M 1460107704 Tepelná izolac,, KNAUF NetuRoll Pro role 180 mm (4,08 m2/b8/) 

vv "šikmá stlecha"287.6'0.18"1,02 

vv Soueet 

I 1460107702 
-

603 K Tepelná izolace KNAUF NatuRoll Pro role 140 mm (5,28 m2/ball 
vv iitmě Oll'tona 
vv 92.5'0,14'1,02 

600 K 1998713204 Piesun hmot procentní pro izolace tepel~év objektech v do 36 m 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 25.01 .2021 

Proj ektant: 

MJ Množství J.cena (CZK] 
Cena celkem Cenová soustava 
. [aK] --

ml 

-27 534,51 ___ 7 

ml 

m3 

m3 

% 

% 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 204 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Přeložka vodoměrů v 4.NP a 5.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Cenová nabídka AG AQUAGASMONT (1xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta dojde k posunutí vodoměrů v místnostech 4.3.5 a 5.3.5. mimo 
sprchovací prostor u vany a do výše cca 2000 mm, po provedení. 

2) Technický popis: 

Demontáž 4 ks vodoměrných sestav, doplnění potrubí DN25 a izolace, provedení opětovné tlakové 
zkoušky doPlnění Potrubí HT 50 pro sifon. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro Provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.734,03 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I" ZL•"""'" re,um;, 
Datum: 
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Změnový list č.204 

R.ekOf'IStrukce domu DoJv1c.lQ 184/4 

Objekt: 

Přeložka vodoměrů v 4.NP a S.NP 

Místo: 

Zadavatel: 

uchazeč: 

r Pt - Typ Kód 

L_, __ --··· 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zast~ná SNéO a.s. 
KONSIT u . 

Popit 

Náklady soupisu celkem 

D 721 Zdravotl!Chnlka • vnttfni kanalizace 
K I 721~1~7~404=3~-...;1~P=ot=r=ub=í~k•naliiační z PP připojovací ON 50 

mc.-..J.")omt. S.J.S:~,~--------------------

43 

~6_7 __ K~ 9~9~8721204 Přesun hmot procentní pro vnltmJ ka~hzace v ~ektech v do 36 m 

77 

88 ~ 722181212 

Zdravotedlnfl<a • vnltfol YOdovod 

Potrubl vodovodní plastové PP•RCT PN 22 D 25 x 2,8 mm včetně tvarovek 

ml.4.J,) omč. >.3.5.· 14 

Ochr3na vodovodního potrubí přiJepenyMi termoiz.olačními trubicemi z. PE ti do 6 
mmDNdo32mm 

Přesun hm~rocentni pro vnitřní vodov.95'_v.E§jektech v do 36 m 

Oemontá! stávajiclch vodoměrných sestav (dle cen.nabidky AG 
A UAGASMONT 

0118 tlaková zkouška bY1ových rozvodú a stoupačky (dle cen.nabídky AG 
AQUAGASMONT) 

m 

% 

m 

m 

% 

ks 

ks 

, Závěsy, kotvení, objímky (dle cen.nabidkw§. AQUAGAS1,-IO~~NT~)~----~-= kpl 
Koordinační přlrá!ka % 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 

Datum: 27.01.2021 

Projektant: 

N.noistv! J.cena [CZ1<J Cena celkem [C2ll) Cenová soustava l ______________ , 
13 734,03 

4 

2,0 

1,0 

9,0 

10,17 



Martin Podzimek 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět: 

Dobrý den. 

/ 
/ 

ll<ťl ,3/ //t:!✓e1 

středa 27. ledna 2021 10:12 · 

Zasílám vyčíslení nákladů na přeložku 4 ks vodoměrů a 1 ks sifonu pro VZT v místnostech 4.3.5 a 5.3.5. 
mimo sprchovací prostor u vany a do výše 2000 mm nčp po provedení dle prováděcí PD na základě 
požadavku investora: 

1., demontáž stávajících 4 ks vodoměrných sestav á č 

2., navíc potrnbí PPR DN 25 - 24mb 
3., navíc izolace potrubí PPR DN 25 
4., navíc dílčí tlaková zkouška bytových rozvodů a stoúpačky 2x á 
5., navíc potrubí HT 50 pro posun sifonu VZT- 2mb 
6., navíc závěsy, kotvení, objímky -

Celkemllalr<č bez DPH. 

STAVEBNÍ ČINNOST 
V Roklích 13, Kuří u Říčan, 25101 
TEL 
IČO : 70338281 DIČ : CZ 7512040294 

č 

Nehledě na obsah e-mailové korespondence prohlašujeme tímto, že naše vyjádření jsou teprve tehdy právně 
závazná, 
budou-li rrút obvyklou písemnou formu (tzn. opatřenou vlastnornčním podpisem oprávněného zástupce 
společnosti) 

Notwithstanding the correspondence via e-mail our statements are only legally binding if they are made in 
writing 
and are duly signed by authorized representatives or if such document is submitted by facsimile. 

1 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 205 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Schodišťová věž u lešení z 1.NP do 2.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu demontáže provizorního schodiště z 1.NP do 2.NP Oediný bezpečný koridor pro přesun 
po budově), kvůl i montáži finální ocelové konstrukce schodiště a montáží kamenných stupňů, bude 
doplněna k fasádnímu lešení schodišťová věž z 1.NP do 2.NP. (cca 3 měsíce-vč. výroby 
kamenných stupňů po zaměření ocelové kontrukce) 

2) Technický popis: 

Doplnění schodišťové věže vč. montáže, demontáže a předpokládané doby pronájmu 90 dní. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad. 

4) Náklady: 

Vícepráce +19.299,80 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

6) Vlív na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.205 

Stavba: 

Místo: 

za~av.ltcl: 

Uchateč: 

Rek<instrukc• domu Ottjvic;;ka 1 34/4 

Schodišťová věž u lešenl z 1.NP do 2.NP 

Dejvická 184/4 

Praha 6, ZastOUPE"ná SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Datum: 28.01.2021 

P,o)l!ktant: 

--------------
I PČ T)l) Popis MJ IMožstvf J.cena (CZKJ Cena celkem (CZK] 

--------- - ---------· ----
Náklady souplsu_:c:..:ec:.lk"-'e:..:m'-'--~------,--------
------=9'-"49:..:4::2"'11~1"'1 Montáž schodišfových v~!f dllcových ploše do 10 m2 v do 10 I)). m 

19 299,80 

949421211 Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 za prvnl a ZKD den použití m 

l .,1'9/J ~----+f------
'------"94- 9-42_1_8_11----'0"'• -m'-o-nt_ó_i _sc_ho_d_íšťových věži dílcových plolc do 10 m2 ':!.. do _!0 ~ - - --+-~m~_ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady __ %_ 

7 
Cenová s,x1stav~ 

ÚRS20211 

R$ 2021 1 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 206 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna mazanin na lité podlahy" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle schválení projektanta budou betonové mazaniny nahrazeny litou podlahou. 

2) Technický popis: 

Odpočet betonových mazanin vč. KA~ sítí, přípočet litých podlah a změna tloušťky tepelné izolace 
Podlah. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD oro Provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -26.372,03 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

I S) Vliv na tennlo .;,tavby, 
Nemá dopad. 

6) Schválll 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 
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Změnový list č .206 

Stavba: 

Objekt: 

Mfsto: 

Zadavatel: 

Uchaze<: 

Změna mazanin na lité podlahy 

O.Jvťcká 184/4 

Praha 61 zastoupená SNEO a.$. 

KONSff a.,. 

r~ ·-- Ko'd 

I ~~ T)l) - ----· -

1:!!kl~dy so~!-~u_c_e_lk_e_m ______________ _ 

270 
I K 

631311115 
Maianina ti do 80 mm z betonu prostého bu tvýhnýeh nárokú na prostředí tř. 

Datum: 

Projektant: 

MJ Mnoi,r,í J.ccna (CZJ<) 

m3 
--------- -

272 K 631319171 

"sldac!ba P1"68'0,0S4 

"skladbl P2"l1S, 2"0,07 

"skladba P~"'8'5,8'0,06 

"sklodba Ptl'JS,7'0,06 

Piíplatek k mazanině t i do 80 mm za striení povrchu spodní vrstvy před 
vložením · tuže 
"slcfadba Pr68'0,0SC 

"sklld~ f2"l 15,2'0,07 

"sktadba PS"8'5,8"0,06 

- - -------~":i.ldedba P1rJS,'7'0,06 

lli I~ 63.~1::c3:::19;;,;;l::c9::c5 _--JJ-'-P,.,ílp""la:::t::cek=k ""ma"'z:::ac:..:n""ln::c!.e:tl..:d::co..:8c:.0c:..:m"'m"'2:::ac.,:p:.cloc=hu::cd::oecS= m2= 
"m,<..o.02."2,rO,OS-4 

"m.č.o.os~◄,1-0,054 

·m.č.O.Oó"2,S-MS4 

"m,t.o.or◄'0,05-4 

"m.č.0.11"◄,3~06 

"m.č.0.1l"l,N,06 

"m,č.O. l'l"l,8"0,06 

„m.č.o. 1,"a•o,06 

"m.<:.0.16'7,l"'0,06 

"m.č.O.tř1,6'"0,06 

---------~·"'m~.č.0.1 1n.S'"0,06 

278 K , 631361821 lvvztuž mazanin betonářskou oc.li 10 SOS 
„skladba P1„68'2, 105/1000 

279 K 63244321'.lA 

.. ,,1ct1'1db.. p·n 1s,2· 2., 1os11000 

"skladbo PS'1S,8°2, 10511000 

„skla.db& P13"35,7"2, 105/1000 

Potěr cementový samonive!ační C2S, pevnost v tahu za ohybu SMPa ti do 60 
mm včetně dilatací a bedněni otvorú 
NsAJodb<t Pr<-6 
·suadbo trr, 15,1 

"slt.lodb<J PS"85,8 

284 K 

I "s~ladba PIJ"J5,l 

___ _,,_0-bv_o<l_ ov_a_· d-i'-la-ta_c_e_p-ru_!_n_ou-těs-ni_d_p_ás_k_o_u v 80 mm me?i stěnou a mazaninou 
634111113 

285 K 

497 K 

rnl M 

634112113 

998011004 

2$315926 

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním 

potěrem 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

dňlo EPS 200 pro trvoli ~atiiwi v ctalu (mGJt. J600 t.ylm1J ti 100mm 

~skladba Pl"11S,2 

m I M 28/159161!1 _..::.::c..::.=,;_ __ .,;cclm=•cc~:c.PS.:....:c200=ptoc:....::""".=" Z4tif*n1 v t(olu (mcx. 3600 !:§lm2, ti 110mm 

"sldarfbo PT1'S,l 

...:.:.....::.,====---'p'-'f-"-es"'u"'n hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m l=.~98713204 

o VRN Vedlejší rozpočtové nál\lady 

m3 

m3 

m2 

m 

m 

m2 

m2 

03.02.2021 

cena cclffln (CZJ<J 

·26 372,03 

cenova soustava 



KONSITa.s Púlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 207 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úprava omítek stěn schodiště" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy/ počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva a proškrábnutých spar je nutné provést před omítkou špric a 
následně vyrovnávku v ti. cca 1 O mm. 

2) Technický popis: 

Dopočet šprice a tloušťky omítky + 1 O mm. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální proJektant zakreslí do PO Pro provedení stavby_ 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +48.396,76 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7} ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č.207 

Stavba: 

Objd<t: 

N.isto: 

Zadavatel: 
Uct,,,,e<': 

Rekonslrukce domu Dejvická 18-4/4 

úprava omítek stěn schodiště 

Praha O, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

E~-p -=-Ktl,j--~---_-_- . --
Náklady soupisu celkem 

ropls 

L __ SLBll~i Příplit~k k v4p~noctm~ntové omítc<: vnitřních stěn n kafdých dalši<:h s mm 

"schcdišťoYé stěny' 

dle "'fkazu: (l,S .. ,02•3,St2t ·"otvory"l, 2>'1,9'l•1,25"1, 13'2•1,25•)'2 • 218,U O 

_______ ti. 1o~vyrovnavk) a ia.~p1ecc-c...m1-'--''1'"'"""·""2x'"'u"'a",u=----------
____ 612131300 Cementoyý postřik vnitřních stěn nan~ celoP,lošně strojně 
__________ 226,22 

49~ 998011004 Přesun hmot pro budovy zd~né v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové P.áklady 

Oatum: 04.02.2021 

Projektallt: 

MJ ""1oiství J.ccna ICZKJ Cena celkem [CZK] Cenová: sot.trulva 

-~---



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 oo Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 208 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Plastová revizní dvířka" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta-PPS č.23- budou doplněna plastová revizní dvířka pro kontrolu 
požárních ucpávek v šachtách. 

2) Technický popis: 

Pří počet dodávky a montáže 27 ks plastových dvířek 150x150 mm do SOK stěn šachet. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +11 .059,61 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č . 208 

Sta'lba: 

Objekt: 

Zbdovatet: 

Uchazeč: 

R~kCMl.rukc~ domu Oejvic:ka 184/4 

Plastová revizní dvířka 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONIJTa... 

l P~ - T~~ - _!_:_____ _ c ___ __ Pol){s ____ _ 

Náklad)'.' soupisu celkem 
r 7 
l 781493611 .!!!Ontál vanových plastových dvffek s rámem lepených 

56245726 dvířka vanová baá 150x150mm 

763101823 

725 K 998763404 

o VRN 

r- -
Vyřezání otvoru v SOK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštěni 
do0,0Sm2 

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 

ProJektont: 

MJ Množs.t,,í J.cena [CZKJ Cena celkem (CZK) ccncM soustava 

ÚRS2021 ·I 
ÚRS2021 ·1 

ÚRS 202l •I 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 209 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna skladby terasy S4 a SS" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta se doplní skladba terasy S - 2.NP o polystyren ti. 20 mm a 
změní se natavený asfaltový pás na samolepící na polystyren. Skladba terasy S4 mění skladbu 
tepelné izolace z důvodu potřeby nižší výšky v místě dveří na terasu. 

2) Technický popis: 

S5 - Přípočet polystyrenu tl.20 mm pro výškové vyrovnání s ŽB žebry. Odpočet penetrace a 
původního asfaltového pásu natavovaného za pás samolepící na polystyren. S4 - změna skladby 
tepelné izolace -zrušen EPS 180 mm, přípočet XPS 100 mm a větší množství polystyrenu 
soádovaného. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +6.288,57 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: :za TDI: :za GP :za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 209 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zarlavatel: 

Uchazeč: 

' Pt Typ 

Rekonstrukc.e domu O~jvická. 184/4 

Změna skladby terasy S4 a S5 

KOd 

Dejvická 1 34/◄ 

Pnitia 6. -z;;:lltoupeoá SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Nák lady soup isu celkem 

SS 

Pop1J 

534 K .7 U 311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10• za studena lakem penetračním nebo 

----~•=sfaltovým 
'"skladb• S.S'"◄3 

SJS M t1f6Jl50 lol: m./tJltovýp«r-trolni 

MJ 

m2 

538 K 7123415S9 Provedení povlakové krytiny střech do 10• pásy NAIP ptltavením v pln~ ploše m2 

SJ9 

550 

m 

M 628362Dt 

K 712811101 

pas těžký asfoltovonýpislwvonf ti. -4,()nm, vlcdlt1 d,IM rohot o Al f/Jli~, 1.:/)d vl'SlWI o,ddOV<Jrly 

~ 
Provedení povlakové krytiny vytalením na konstrukce za studena natěrem 
penetračním 

"skla.clba SS na stiny a atlkt/'(2.,◄•l, 1l1-8,9f2,651-7,6S)"O,l 6-+1'4,.l"0,42•S,8'0, 14+8,S'0,3 

M l,,,.,,,o ...c.:...,.:..:==---~ 
1
tc,ukmfal«:wýpl'l'lt'_.,_ol_,._I ____________ _ 

m2 

m2 

552
1 

K 712841S59 Provedení povlakové i<lytlny vytažením na konstrukce pásy přitavenlm NAIP m2 

[m M ,61834101 

536 K 712331111 

SJT M 62366260 

55S K 7128Sl SS9R 

l

{JG,S tlži.ý 11sfal.tovonýpi~ ti. 4,0mm, vl<l!ka ~eltld ,ohol a Al /6lie, A:l)'(i vutvo o~dovaný 
o:s(att ___________ __ 

Provedení povlakové krytiny sthdl do 10• podkladní vrstvy pásy na sucho 

samole íd 
pia asfoltllvý modlfi~ u, Shld,m UJmOff"pfó ti. 3 tnt11 na polysty,ttr 

Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce samolepicími pásy 

I SS6 M 6186&1,0 ==~-----l'=======·C!zo::,"""-'::::=samof.,,ici ti. 3mm Mpolystyren 
564 K 998712204 

584 K 71314115 1 

I 600 

2$31$918 

K 998713204 

S4 1~ U.3159'1 

244 M 283163&1 

591 M 1&37614J 

----

_ Přesun hmot procentn i pro krytiny povlakove v objektech v do 36 m 

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně l vrstva rohofl, pásO, 

dflcO desek 
<ksko (PS 200 do plochy<.h $-tfedl o po,dloft lomJxlo•0,034 tf Xtnm 

Přesun hmot ~••!!llilli> lt olace tepel ne v ob ektech v do 36 m 

<hslaEPS 200pro trwrllzotiiMi v ct<M.U(mox. l600l1lm1) ti 180m.-n 

Msta i: potysryr#nu XPS, hrono PQiodr6tl«w6 a hlodl(ý povrch s vyffl odottkllS:fi ti 100nm 

t.lln lzolaml z plnollf!ho pol.,st)lrenu EP'S 100 spddo~ 

dle výkU.ti ú . (>-60 mm "lktadtli8 5'1"27 ,3"(0,-0,06) n '1,0'l 

skutE'Ó'IOSt u. 20.1..0 mm: 21,a~(0,02"0. 141n •1,02 

1 600 K 998713204 ==--~P~řesun hmot proc~ntnf pro Izolace tepelné v objektech v do 36 m 

o VRN Ve<llejši rozpočtové náklady 

m1 

m2 

m1 

ml 

m1 

% 

ml 

m2 

m1 

Datum: 0◄.02.2021 

Projt!kumt: 

Množ:stvi J.cena (ClKJ Cena cell<em [CZK] Ceoová ,o\Jstava. 

6 288,57 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 21 O 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyrovnávací schody v zázemí restaurace" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta se doplní pět vyrovnávacích schodů v zázemí restaurace. 

2) Technický popis: 

Vyzdění 3 schodů z pórobetonu a vybetonování do bednění 2 schodů vč. provázání do desky 
dvorní přístavby. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +5.278,52 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za doclavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pfevzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.210 

Stavba: 
Rekonstrukce domu Oejvlck~ 184/4 

Obj~t: 

Vyrovnávací schody v zázemí restaurace 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód 
------·-----
Náklady SOU{?_ÍSU celkem 

Dejvická 184/◄ 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

I 79 K 311270044R Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na 
tenkovrstvou malt~u ___ t ___ l ~30'--0 ___ m= m~----------

MJ tmofaví 

m3 

1. ___ +-------- - -~'1'1_,:t;_·_m_J_,_,1,o,1_.;_,_.N_'P. 1.J'O, wo.J<1,J'O,J2·0 ___ .J_._, ._J•_o ___ ,4_1·_0._, ___________ _.__~_ 

Dodatečné vlepováni betonářské výztu!e D 8 mm do chemické malty 
včetně vyvrtáni otvc.c.occr..cu ________________ _ 

f------1----- ---.....:.P;..:'o_voz..c' _ón_i..:.vý?t1,,ic- do zóA:lo~ dfsky Jvorní pt1stovby: 10"0, 15 

479 K 985331211 

-1-
m 

DatlJffl: 

Projektant: 

J.,ena [CZKJ 

164 -4----===~--'S~ch ___ o~d ___ iš~ťo~v~á~k=onstrukce a @!!!))3 ze ŽB t'-ř---· C=25~/~3~0 ____________ m~3----~~+ K 430321414 
-\l\•beto:10VánJ 2 sclJodú t .NP· 1,J'0,4 '0,J• 1.J'0,56"0,1 

~6 K _4303620--ll_ Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 

0,009 --174 _- K 434351141 Zfizenf bedněn í stupňů přímočarých schodišť m2 
1 slupM: l,J•0,t6•1 0,<16 

175 K 434351142 __cc.:..._....c:::..:..::.=:..:..::.---=0-=d"'st"'ra~n~ě~n'"'í b"-'e=dněnl stupňů přimočarých~s~ch_o_d_iš_ť _______ _____ ~ m2 
497 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 

11.02.2021 

Cena celkem 
[CZK] _____ ., 

5 278,52 

Cenm mstava 



KONSITa.s Půlkruhová 20n86, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 211 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,OK můstek u výtahu 3.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (3x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku statika je doplněn OK můstek podlahy před vstupem do výtahu ve 3.NP
překlenuti velké mezery mezi stávajicim stropem a výtahovou šachtou. 

2) Technický popis: 

Doplnění ocelové konstrukce můstku vč základního nátěru, kotvení na chemii a pomocí svorníků, 
svaření na místě. 

3) Vllv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +18.361,31 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č. 21 1 

Stavba: 

Objekl: 

Mirto: 

Zadavatel: 

Uchateč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvická I 84/4 

OK můstek u výtahu 3.NP 

Kód 

O~jvfcká 184/4 

Pral,~ 6, :..,stoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Nákla~isu _c_e_lk_e_m ___________ _ 

Popis MJ 

943 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukd hmotnosti d~kl--+ ~ 
UPEJOOO,lm Jl<s: J'O.Z-9.~2 

9-'-48=-- -'Kc.:..._"'7c,6c:.7.:c99:.:5:.:1:::l c:.4_..,..:.:M=ontáž a~e!ckých zám~nick ' ch konstrukcí hmotnosti do 50 k 

,--
I U160 l,Jm: ,1"18,8 

UPE100 r, fm. 1 ,a21.8 

kg 

Mnoistvf 

U,440 

l~.UllO 

I 
767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukci hmot nosti do 100 kg 

f------.f--- ~ llmm: l,0"1,15"96 -----------------~--~--,. 
949 

979 

M f 3010970 oc,/ prof/lOY<i UU.U.,CO Jokosr li 375 

K 998767204 

985331215 

(S.891-t49 51• 110,4tt,061 JOOO 

Plesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 
m 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže O 16 mm do chemické malty 

% 

m 
včetně vyvrtánr'--'· o'--'tv"-o"'r'-'u,._ ____________________ _ 

0,174 

~-_,_ _____ ,,_O(lQr_ovM Uf'E200dó stóv'!l_ici komtrukct strcptJ: 6ks"O,'lm: 6"0_,2 ___ --------,--I.ZOO 

646 K 

647 M 

178 K 

~ -1-

~ 
D 

762085112 

31197026'1 

4 13941001R 

783314201 

Montáž svorníků nebo šroubu délky do 300 mm 
svfslt · )k.f'? plech o skr? stropní kd: 6 ks 

svorník M16, podlozKa pto dř~ o 1x motic~ 

Nosné sváry stropní konstrukce ocelollých válcovaných nosníků 
Ul'tlOO~pl• llv: I, 1 

UPEtOO do I nosnlku: 1'2'0.2 

UPEIOOk UI60: J'O,I 

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konsttukcí 
UPFIOO 3'0./m: 3'0.1"0.41 --------

VRN 

U t 60 1.Jm: · ,J-0,57 

Uf.1[200 I, lm: 1, r0.7( 

pl,ch 11mm: 1,0•1, 15"2 

Vedlejší rozpočtové náklady 

-- --------

kus 
6.000 

kus 

m 
,.,oo 
1,100 

0,JOO 

m2 

0,246 

0.141 

0,78, 

I.JOO 

% 

Datum: 11.02.2021 

Projektant: 

J.cena [CZKJ 
Cena celkem 

~ 
18 361,31 

ÚRS 2021-1 









KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 212 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna revizních dvířek OV" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odeslfmo I předáno - komu 

poštou faxem osobně 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě požadavku projektanta jsou upraveny rozměry a počty revizních dvířek. 

2) Technický popis: 

Odpočet původních dvířek a dopočet nových dvířek OV04, OV05, OV38, OV40. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +1 2.253,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

I '' Vliv aa te,mln *tavby, 
Nemá dopad. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

17) Zl pfe~I k ,e, lluci, 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 

Datum: 

za dodavatele: 



Změnový list č.212 

Stavba: 
R.ckomtrukce domu OeJvlcki 1a4/4 

Objekt: 

Změna revízních dvířek OV 

Z:idav:Jtcl: 

l'chaué: 

[PČ-~~- - Kód 

Oej"1cká 184/4 

Praha 6, ZiUtovpená SNEO a.1. 

K0NSIT a.s. 

Náklad soupísu celkem 

722 K 763-OV04R 
Montáž a dodávka revizních dvflek pod obklad SOK kd vel. 4S0x450 mm 

kom letnf rovedef;!~bulky ostatních výrobk6 ozn.OV04 

dl~ :miny ZL T56: -J b 

,ovos • 9 h 

Monlai a dodá~evlznkh dvířek pod obklad soKkcl vel. 350x4S0 mm 
kom letní rovedení dle tabulky ostatních · robk6 ozn.OV0S 

-1!!.'~ rozp(Ktu: J .':-s 

dlf! tmirl:t.J..L 156....:._ t ks 

763172382 
Montáž dvílek revizních dvoupláštových SOK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky o 

předsazené stěny 

OV04 f9b 

OV<IC fb 
---'--------

763172383 

1763101824 

763101825 
'-

59030755 

59030756 

Montáž dvířek revizních dvouplášťových SOK kcí vel. 400 x 400 mm pro příčky a 

pi'edsazent slony 
OV.la t ks 

Vvfezání otvoru v SOK desce v přicce nebo pfedsazené stěně dv()jlté opláštění 
do0,l m2 
OV0-.· 19h 

OV«l-4kt 

Vyřezání otvonJ v SOK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění 

do0,25m2 

dvířka revizní Jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm 

dvířka r•vizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým 2ómkern 400x400mm 

OV.Ja · t Jr.i 

125 K 998763404 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objekte<:h v do 36 m 

o VRN - Vedlejs, ro:poétové náklady 

Datum: 12.02.2021 

Projektant: 

MJ Mnobtví J.ccna (CZKJ 

1 17,()()(J 

J,ooo _ _ 

?.(J)() 

kus 

J.000 

·t,000 

kus ÚRS 2021· 1 

19,000 

4,000 

kus ÚRS20H -1 

1,000 

kus ŮRS202l • I 

r?,ooo 
4,000 

kus ŮRS 2021 - 1 

,,ooo 

kus ŮRS 2021 -1 

19,000 

4.000 

kus ÚRS 2021 •I 

1,000 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 213 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zemní práce a prostupy pro gajgry" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

Odesláno/ předáno 
poštou faxem osobně Datum: 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (3xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle požadavku projektanta se mění všechny 4 gajgry za nové - tento ZL řeší zemní práce a 
prostupy do objektu. 

2) Technický popis: 

Rozebrání dlažebních kostek u tří gajgrů a odstranění asfaltové vrstvy chodníku u jednoho gajgru. 
Výkop do potřebné hloubky. Vybourání celkem tří prostupů do suterénu, vč. zpětného zazdění, 
utěsnění potrubí ve zti. Včetně obetonování gajgrů, zpětného zásypu a položení dlažebních kostek 
a vvtvoření živičného krytu v místě výkopů, 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +29.330,28 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.213 

Stavba: 

Rfll.omtrukce domu Oejvicka 184/4 

Obj„t: 

Zemní práce a prostupy pro gajsry 

OeJv1d<á1M/◄ 

ladavatet: Pratus 6, us~oupená SHEO e.s. 

KONSIT a.s. 
ProJ~tont: 

Uchazeč: 

------ ------ --- ---
: PČ Typ Kóó 
.__ ----·---- -- ·-·· - ---
Náklad sou l1u celkem 

K 113106111 Rozebr~ni dla2eb z mozal komunik~ pro pt~i ručně 
,.ro.9•, .2-c,1,,. ,-o,9 

919735111 fiezOnl ~ idho !iviéného krytu hl do 50 mm 

---li-:.'"-'l•O,l•,,_,•.=-·----
Í113í0714l Odstraninl podkladu !Mfo~ho ti 50 mm rwě 

l.ť().I 

4 K 113107122 Odstraněni podkladu z l<Jlmenflla drceného ti Ž00;;._~
,.2-0.,. r ,2-0.9• 1,1"0,7• f.ťO,t 

8 K 132212101 
HJoubení rýh š do 600 mm ručním nebo pn~um nářadím v soudržných horninách 
tř. 3 
l.l"O.ro.,♦o 9"1,1"0,B•0 r,.ro., •. t'O 9'0 8 0.0.,$-0.ll◄ 

9 K 132212109 
Pfiplatek ia lepivost u hlouben.I t"fh i do 600 mm ručl\Jm nebo pne um nářadím v 

~Atř.3 

139001101 Příplatok zo ztižef\001~y~ blízkostí odtemního vedeni 
30 K 174101101 Zásyp jamL ša.c:het rýh nebo kolem objcktC.. ~aninou se zhutněn(m 

,971029431 Vvtiou"'-nf otvorť, vaz.divu smtšenóm z Jedné strany pi do 0,25 m2 t i do 900 mm 

J prgJtup do ob t-l:tu 

485 K 997013118 
Vnitrostaveništní dop~ suti a V'(OOuranýth hmot pro budovy v do 27 rn s 
~užitím me<:han.-Zace 

48 K 997013501 
Odvoz suti ~ vybouranýth hmot na skládku nebo meziskládku do l km se 
sloiením --- - - -

487 K 997013509 Pllplatok k odvozu suti a vybouraných hmot n• skládku ZKD 1 km přes 1 km 
----- ----------

490 K 997013803 

197 K 564861111 

Poplatek Z> u!olenl na skládce (sl<ládkovné) stavebnlho odpadu ciholnóho kód 
odpadu 170 102 1 
Podklad ZO štárkodrtě ŠD ti 200 mm 
t 1"0.8•1.1-0.9•1 2"0.1•1 ťO.f 

- - --

591412111 
1 

-----l<ladení dlaiby z moiaiky dvou a vk:ebarevné komunikaci pro pěší lož.e z 
kameniva 

979071131 OčiUiní dlaJ.ebnfch kostek moz.aikových kamenivem tii.eným n♦bo MV 

t.1'"11,9•1:!..:!!..!:.!..-0.9 

I-

Vyspravení krytu komunikad po překopech plochy do 15 m2 studenou a$l~ltovou 
2 

S72360lll __ s,uisl tl 40Jnm - - ---------------lm 

11.J 

m3 

m3 

kus 

J.11 

m2 

m2 

-+-,f------''"'--'ro.s _ ______ +---~--"-·"-~ 
f 64 

K 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva_c~etonovými na MC m3 
O,)'a,◄•1 ,O •0,J'0 i"I .O ·0,4"0,4'1,0 

39 K 899623141 
I Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 ottvřtný 
l_výkop ~ kolem průchodu stoko u _ 

m3 

<.bt>turJO'o'áw DJjtŮ; J.110.S-O S"!).J 

531, K 71174819SR lisnin, trubnk:h prostupů bentonit~-~á_s_ko_u_2~0><5_ m~ m---------+-~ -~-~-,-

497 K 998011004 Píesun hmot ro budo 2děné v do 3S m ___________ _ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

J.""1• [CZKJ 

>2.02.2021 

--------- - - - 7 
C•na. ctlk..,, [CZKI Cieoo-rá soustava · 

29 330,28 









KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 oo Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 214 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Rovnání stěn kuchyně 4.NP a S.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy I počet listu Přiloha č.2 - Pudorys se zakreslením (1 x A4} 

Příloha č.3 - fotodokumentace (3xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu křivé štítové stěny u kuchyně v 4.NP a 5.NP bylo nutné vyrovnat stěnu větší tlouštkou 
omítky, přílehlou stěnu osekat a část přizd ít. 

2) Technický popis: 

V m.č. 4.1 .2 a 5.1.2 - nutno přiomítat větší tloušťku zadní stěny kuchyně, přisekat boční stěnu 
z důvodu dodržení úhlu 90° délkového modulového rozměru a přizdít další stěnu z důvodu dodrženi 
hloubky 60cm pro kuchyňské skříňky. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Drofektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +16.415,14 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: ze TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.214 

Re-konstrukce domu 0.Jvick.11 184/4 

Objekt: 

Rovnání stěn kuchyně 4.NP a S.NP 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

'i.07 K G1213S001 

J__ 
~ 

K . 349231811 

Dejvická 18◄/.f 

Praha ť>, tait.OI.Jpenft SNEO a.s. 

KONSIT a.,. 

Popis 

Vyrovnání l)(ldkladu vnltl'nich stěn maltou vápenocementovou ti do 10 mm 

~◄·J 

j5,NP: l,4•J 

Připlatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocernentovou za každých 
j dalšich S mrntl 

lullOYO típ1.:štA:JJ vyr<Y11li:vli.y (bez /1nillttl 0tnlf~y> Jt O· 70 mm ;>ri.mirnti douírt,.a JS mm , 
14.NP· Z,4"1,0"'5 

S.NP· 1,4•1,<r'S 

Plizdívi(a ostění s ozub;;;:;;;ihel ti do 150 mm 

- -+--+---- -~·'-------------
5.HP• 0 S'1,7 

221 K 612321141 VápenocernentoW omítka štukov.i dvouvrstvá vnitřních s-iěo nanášená ručně 

4.NP· Z-''Ch'U omlh'ltltl rr,~AcnlhO !I p/i;td/~fJQ· O S'l.l+<J.6"J.O 

------"S-.cNP.c.•.:c•"°'=vcc"'.c.'"c..c"=w,ti o ,,~cn,m, ,pludlMho· a,'i'l.l+0.6'3.0 

497 K 998011004 Přesun hmot pro budovy :d~né v do 3~- ·-· · 

388 K 967031732 

I ~ 1997013118 

436 K 997013501 

~ K 997013509 
490 K 997013~ 

o VRN 

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na M~ nebo MVC ti do 100 mm 
4.NP. 0.6'J,O 

S.NP• 0.6'),0 

Vnitrost1venlštní do raw suti a uran' ch hmot ro bud v do 27 m s 

Odvo2 suti a vybouraných hmot na skládku nebo metiskládku dol km se 

Pli atek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD l ~les 1 km 

Poplatek ta uložení na skládce (sldádkovné) st•.~,:!>!!)ho odpadu cihelného kód 

Vedlejšl rozpoétové naklady 

Datum: 12.02.2021 

Projektant: 

MJ Mno!.stvf J.cen• [CZKJ ~ c@lkem (CZKJ 

m2 

m2 
CS ÚRS2021-I 

m2_ 

ml 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 215 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Zrušení povrchů restaurace" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ pi'edáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 -Výkaz položek (4 strany A4) 
Příloha č.2 - Půdorysy se zakreslením (2 x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele nebudou v restauraci - v prostorech pro hosty - provedeny 
některé konstrukce viz. Půdorysy se zakreslením. 

2) Technický popis: 

Odpočty původně uvažovaných konstrukcí a povrchů v prostorech restaurace. (Vypínače a malby 
budou oonechány - neodečitaií se) 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální orolektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -1.172.889,09 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 111 



Změnový list č.215 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

2adavatet: 
Ucha:ieč: 

Rekoosb'ukce domu OCJvtclQ 184/4 

Zrušení povrchů r estaura ce 

Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KOIISIT a.s. 

15.02.2021 

Projektc1nt: 

Poph MJ Mnoútví J.ctoa [CZ)() Cona etikem [CZKJ :.____________ ------ -- --- - ------·----·- -- ·---
Hákladl( soupisu celkem ·- ____ -1 172 889,09 

517 
K 

7 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na 

11191201 b@10nu, 2 vrstvy L m2 

_J·,n.t.o.1S"8+'vyt(~i'1(1,6S•1,8J)621{1,8li-2,6)"2•0,7'3f0,3 ---

____ _, ·m.č.0.167,2+'\,yt!cm(ll ,6S.1,6l'l•(l,n•1,61'2-0.7'lro.i 

'm.~. 1. 1G'l, 7• "vytůcni((1,4•·1) ·0,8ro,3 

"m.č.1. ,n, 7• ",ytdenr((l,6'4)-0,8)'0, 3 

'm,<. 1.18'61 1 •''vyb:itni''f(t,82•2, 38tl•(t ,n•1,07)--,_.(),7"J)~,l 

Hm.č. t , l'n,6•vytňeni'l(1,tSl•2,8)'2+11,nt-1 ,6r2-o,1•3ro,) 

518 M 2-ISStmR stěrko hydroizofočni ptužnci na OO'lt cemrntu a ~t~tfd' "T"ty}Jc~ ______ _, ~ .------

521 K 7111S9102R 

+ 
•--~-!-------< 

522 K 1711199103R 

Provedeni těsnícího koutu pro vr>ějšl nebo vnltlni roh spáry podlaha • stěna• 
vč.materiálu 

0 1M.0.1S-8 

·m.č.0.16'8 

"m.č.1.16*4 

.. m.i'!.1.17"◄ 

Provedení těsnicího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha • stěna• 

(Nastěrkování podkladu položení a uhlazeni těsnicího pásu, překrytí další 

---''---+------+st=ěrk.,,o""u"-) _________ _ 
"m.ě.0. 1 S"(( 1, 65• 1,83ť2 •(t, 83•2.6 )"2--0, 7' 3) 

"m.c.o.161t1,6S•1,6)'Z.~:z.n•1,órz•o,1·)} 

"m.č.1.16.((1,6'◄)-0,8) 

",YJ.<:.1.1ru1,6·•>-0,&) 

--c-+-------1•1M.1.18'((1,82'l„38)' 2•11,7M,07)'l-0,7'3) 

SlJ M l8J5S100 

532 K 998711203 

·ru.1. t9'((1,Sl•1.&)·2~1„n•1,,ri•o,1•3> 

;~a ~SIIJd hydt~i~otnkh sctrd. t,ro vysoki zotJ!eni fZO mm x 10 m 

Přesun hmot procentní pro jz.olace proti vodě, vlhkosti a plynům v objekte-ch v do 

60m 

kus 

m 

.!!! 

% 

669 K 763111411 
----- ~ 

I SOK _'.'říčka ti 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI SO mm EI 60 Rw 50 dB J m2 
---+-

720 K 763412-0VJR 

721 K 76341·0V7R 

'"-:.idveň m.Č'. l .1 .... 1,<f '( l, l 3+2,4S )12. •1 ,◄ •2•(l1 0S-. l,◄ S)n+(l ,8+ 1, ◄"'lt•(J ,l• J ,6SJ/2. • 
'"dverc\1,?8•1,Sť2, 1 -- -------------
Dveře sanitárních přiček, desky laminované t i 25 mm, š do 800 mm s 

nerez.kován~ kompletní provedeni dle tabulky ostatních výrobku ozn.OV 7 

Sanitární plíčky do suchého p,ostředi v.2100 mm vč.podpěrek, desky 
laminované ti 25 mm- kompletní provedení dle tabulky ostatních výrobku 
ozn.OV 7 
·m.č.1.18"1,62 

---+--~-----·m.č.1.19'1,&3•1,6.5 
•m.~.0.1S"1,83„1,4 

-m.č.0.1fl,6 

725 K 998763404 

840 K 766660171 

M 6U61-01R 

l Piesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

Montáž dveřních k/ídel otvíravých l klidlových š do 0,8 m do oblolkové iárubně 

dvele w,Jtfni hladit.i plni 1/(.lidloW, bez./olwvě,vodlodotné 10x21/Jcm CPl. lamllldt· dd.or bf/4 
hlodka,s vltrod mfiikou vt.kDvčol,zdmlw kompletnJ f>'Ovedení dle PO 

' 01' ·1 ks f(Pl) ___________________ _ 

dveře vnitřní hladké plné lkř/dlové, bezfolcové,vodéodolnt 70x210cm HPL 

kus 

J 
m 

% 

kus 

*"' 

OOOOOOlOR lomln6t • dekor b,16 hladká,, větrací mřílkou vč.kovón~zámkv kompletnl kus 

IU2 

-----+ 
/j,/J 

... 
f-- T 

856 

M 

M 

provedení dle PD - 01 (viz. cenová nobídka Ugnis u.o. + koordinačnl přirážka) 

61162-DBR 

dl• Zl 004 • "01' .9 ks (HPllc, _ ___________ _______ -,-__ _ 

dvei~ vnlt!IU hladfr.l půli 1klidloW, ~otu,~ ao-,a,can CPI. loml"6t· ~kor W(6 hlodki:ts ~trod I lus 
f!!!!.iluxl o madlem vč,ko.-átl.~b., lcompletrň f>tOY~MÍ dle Pf> _________ ~. _ _ 

~ki -----

61162-0IOR 
Mi• -mitřn.l hlodt:.I plM rlcňdlOW, bf!zjoluy,..~ «>x110mt CPL lamlMt· tkMI bltd hlodJcd.,s vlttod 

_____ ~t«-;vimi,r~•omr>l•tni pr~ lus 

1)10"' -1 ks 

M 61f62•l>t2R 
cvele vnitfnl hladké plné U:ffdfovt, ~zfc(u,,,; &:>x210cm CK l.amlnót- dtMJ/ bílá Modk6,s vltrotí 
mňtkou o olopovjm plechem vl kovdni,icimku l om,pttrnJ prov~thnl dít PO 

j 1»r -11cs 
Montá! dvelních křídel otvlravýdi lklídlových š přes 0,8 m do oblo!kové 

K 766660172 
----1-"'za~·•~ub~,ně ___ _ 

IOOOOOOllR 

dveře vnitřnlh/adké plné lkřídlové, bezfalcovi,vodiodolné 90•210<m HPL 
/am/n6t- dekor bllá hladkó,s větrac/ mřrtkou vč.kovánl,zámku kompletnl 
provedení dle PO - D2 (víz. cenová nabídka Ugnis s.r.o. + koordinačn/ pfir6lka) 

dle ll DOS • •or •1 ks (HPLJ 

kus 

kus 

Cenová soustava I 



1024 K 998776204 

00000161R 

~ hmotprocentní pro podlahy povfa~ko~v~é~v~o~b~-~~k~t•~c~h~v~d~o~3~6~m~----+--~%~---~ 

1025 K i 781474117 

Náklady 2a ?rušení již objednané PVC krytiny pro restauraci (viz. cenová nabídka 
E ona lnteriors s.r.o. 
Koordinační přirážka 

Montóž obkladů vnitřních keramických hladkých do 4S ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem 
71 f-49 dtt 2nl.f m.l.O JJ· (0,6S•l.64J'l,0 

~m.t .o.1s·(1,6S•1,a1rr2+(1,8J•Z,6)T·2•·<hm"0,7'2"l 

·m.č.0.16·(1,6""2..7)"r2+ťt,6•1 .6S)"2'2•"d"me"0,7'2"2 

ll149 · dlt: zminym.t 1.14• (0,77•1,5'5$..0,505t{),al.C,6S•O,ZJtJ, 1}'1,0 

.._ _________ ·m.č.1 . 16 ~1,6"◄"2• .. d\'m·o,a-i 
#m.( .1,17 "t ,6•'4"2.••<h'•ře"0,8"2 

·m.č. 1, 18'(2,38•1,82t2'2• (t ,07•1, 72)'2"2,"dvt!'i~"O, 7'3'1 

i'n .č. 1 .19 "(2,8t 1,83)'2'2 +(1,8.l+l ,6)"'2'2,-dv~ř~"0,1'3~ 

·m.č.1.20 "(),2•1, 5)"2'2·"dve_1e_··.,_10.:..,8_'2_-0..c,7_·l-')"-1 ______________ _ 

l-'-101=6+;-"-+IS'-'9'-76'-'1=2Sc::6Rc..... __ _,col>J;.=lodol=A"'y-"l,=romlcké tbote-vnl) 150K150 mm dl• výblrv 

~ K 781494111 Plastov~ proílly rohové lepené fle><llill!!l!:!i lepidlem 
°ol.é.U.íl.'l 

I '"m.č. 1.18'"? 

kpl 

% 

m2 

m 

1035 K 998781204 

1058 K I 784181121 

Plesun hmot_procentní p,o obkladl!!.filmldé v obiektech v do.~3'-'5'-'m~----+--~%~• ---~ 

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 

odpočet chyby • "om?f'of'2,2•1·11 

připolttopraveného z.2·1-0.n ______________ _ 

1060 
K 

784221101 
Dvojnásobné bílé malby 20 směsí za sucha dobře otěruv>dorných v místnostech 

__ ,___,_ ______ do= 3~- m2 

zn „ zrušení rařizoyacfcb Předměu·, (BzYccboYÝch) 
116 K 722220115_ ~Rohový ventil G 3/B~•~·e~d~n~im= ' ~"•~it~e~m~--------------+-~k=u• 

9 um· dcl'1 • 2 '2 

~-+--====---P~ř~e~su~n~h~m~o~t=roc~ entn!..2!!!_vnltřn í vodovod v objektech v do 36 m 123 K 998722204 
157 K 725014141R 
158 K 725014162R 
159 K 725121521 

1ro I K 725211602 

162 K 725211681 
--t- -

163 K I 725017138R 

Klozet keramickýzivěsný pro ZTP včetně sedátka 

Klozet keramldý závěsný včetně scdátl<a 
PisoároyY záchodek automatický s infračerveným senzor~m 

! Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šr0<1by bílé bez k,vÍu na sifon 550 mm 
! vč.sifonu 
• Umyvadlo keramlck~ tdravotni připevněné na stěnu šrouby bílě 640 mm 
vč.sifonu 

Kryt sifonu umyvadel I bílý 

% 

soubor 
soubor ..,.._ 
soubor 

soubor 

164 K 725822613R Sater~_umyvadlová sto]án_ková =ák=o~v=á=sme= · =šo~v=acf~----------+~~=~----,.. 
165 

37 

38 

40 

41 

Ti 

82 

K 725822614R 
725291731R 
998725204 

Um dlová baterie sto· nková páková směšovací invalidé 
Doplňky uřízení koupelen a záchodů smattovan!_ madla pro invalidy 

Přesun hm~ocentni pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m 

-·~Ěl.EKTRO · lCYŠ@OÍ záswek 
K 741313~;~ Montái • dodávk• >.áswka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, t,,1á 

16A/250V,SOHz 

I( 741313024R 

K 741313026R 

K 741313281R 

K 998741204 

K 1742420121 

Montáž a dodávka zásuvka dvojnásobná s ochranným kolikem vč.krytu, bílá 
16A/250V,50Hz 
Montái a dodávka zásuvka jednonásobná s přepěťovou ochranO<J vč.krytu, bílá 
16A/250V,50Hz 
Montáž a dodávka zásuvka s horním pfivodem, nástěnné provedení do krabK:e 

l6A/400V/50Ht 
Přesun hmot procentní ~o silnoproud v objektech v do 36 m 

kus 

kus 

I BJ . M •37,S,WR 

~ 742330041 

Montáž televizní zásuvky koncové nebo prObě!n~ 
zówvb tnr+sct bita včttni 1óntth.i• ntby(o"i prostory 
Montái datové jednozásuvky 

J74'1UtR -'-~----4-J_td_l>Oduc __ ._6 ____ (Ol. 5 UTP...!.. JxRJ 45 lompfetAi Y(et.né keystotlUa tóne_éJw_bl_lo_· ------·"'----~--

138 K I 742330042 Montáž datové cti.,ouzáwvky kus 
139 ..._M JUStU6R. 

K 998742204 
Dvojitd záwv>;o cot. , UTP, 2x/U 4' Aompletnl vťetnt UyUOO,li o rdmelku A:us 

I Přesun hmot procentní pro slaboproud v obíektech v do 36 m % 

...L_ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 216 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Utěsnění SDK příček u stropu z trapézu" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přiloha č.2 - půdorysy se zakreslením (6x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta došlo k utěsnění SDK příček u stropní konstrukce z trapézového 
plechu. 

2} Technický popis: 

Dopočet utěsnění SOK příček u trapézového plechu stropních konstrukcí v 1.PP až 5.NP pěnou a 
minerální vatou 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PD Pro Provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +25.461,12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

I S) Vliv na lermln ,ýst,,by, 

Nemá dopad. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

------
Strana 111 

za dodavatele: 



Změnový list č. 216 

StavM: 

Objekt: 

Misto: 

Zadavat~ : 

Ucháztč: 

R:ekon.strukce domu D~j'Yleká 184/4 

Utěsnění SDK příček u st ropu z trapézu 

342291112 

Dejvfckit 184/4 

PrW ó, i:,,tOYpen6 SMEO :i.$, 

KOHSIT a.s. 

Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou ti. příčky přes 100 mm 

_1.PP· J.58•1.58 __. 

UIP: J,S•J,8• 1.!l• ,.s1~1.RJ• ,.aJ 

>-4_97-+_K_ 9~9~8~0~1~10~0~4 ___ P~řesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Oatum: ,a.02.2021 

Projektant: 

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena colkem {CZK] Cenová ~ava 

25 ◄61, 12 

CS ÚRS 2021 • I 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 217 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvícká 184/4" 

Předmět: ,,Oprava zábradli hlavního schodiště, doplnění madla" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorysy se zakreslením (1 x A4) 

Přílohy / počet listů Příloha č.3 - Cenová nabidka Zámečnictví Maděra-Alice 
Maděrová (1 strana) 
Příloha č4-výkres madla (2 strany A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele nebude v restauraci zábradlí nového schodiště. Doplní se 
madla u schodiště do suterénu a v zázemí restaurace. Dojde k opravě a doplnění stávajícího 
zábradlí hlavního schodiště. 

2) Technický popis: 

Odpočet zábradlí restaurace, pří počet madla hlavního schodiště do suterénu a madla u 
vyrovnávacích schodů zázemí restaurace. Navíc oprava a doplnění stávajícího zábradlí hlavního 
schodiště. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +28.669,72 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vllv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

/ 
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Změnový list č.217 

Stavba: 

Objel<l: 

Místo: 

Zadavatel: 
UCha,eč: 

Rekomtrukce domu Dejvic.k.i 18-◄/4 

Oprava zábradli hlavního schodiště, doplněni madla 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.~ 
KONSIT a.s. 

..------··---

Oalu.m: 

Projektant: 

PČ Typ Kód Popir MJ Množství J.cena [CZKJ 
------·---··-----·-----

Náklady

1

soupisu celkem 

968 K 767_
2 

OR Montáf a dodávka ocel.zábradlí a ma~schodiště v l NP s povrch.úprovou n:itčr I 
1 

barvou• kompletní provedení dle tabulky zámečnických výrobků ozn.110 
kus 

- 9-79--K-,.-I 9_9_a-T_6_7_204-
Přesun hmot procentní pro iámečnické konstrukce v objektech v do 36 m 

vi-z. cenov6 nabídka Alice Maděrov6 - Z6m~lnictvl Maděra 
6.NP•ramena do s .. N~'-P _______________ _ 

.__.,__.,. ___ lc...·.=.1 __ Nové zábradlí vlevo od výta=hu'---"(k-'o-'-tv-'e'-n-'-o-"z-"bo=kuc...•...cd...co.czc..ď~1) ________ -+-~~....,..--
1.2:....-_--'!>tc.:o"'j"'k•="•c.Pcc'°.=.vc..coccoc.:dc...vyt'-'·-"•c.:h~u~pr=od~l-=-ou=žit ks 
1.3 4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé šrouby+matky k l 
1.4 odříznout a 2br0<1sit 2 mlsta starých kotvení do výtahu 
2 S.NP'famena do 4.NP 

---1-_._,kpl 

2.1 Novéribradlí vlevo od výtahu (kotveno z boku+do ><iil...:_ -----+-- bm 
2.2 4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé šrouby+matkv ~-k-1 -1--~,,-,-
2.3 odlíznout a zbrousit 2 místa starých kotvení do výtahu ____ kpl 
3 4.NP•ramena do 3.NP 

3.1--4ks'ó-; ch kotvení z boku~lnit +_s_rov_ n_a_t _ně_k_te_r_é_š_rou_b~•_m_•t~-----+-~k=I --+ 
3.2 odříznout a zbroosit 4 místa starých kotvení dovýUhu k I 
4 3. NP+ramena do 2.NP ·· 

~ odřízn.Qt!!J!oslední sloupek zábradlí (vpravo od výtahu) 
,__;. ___ 4::c.2=-- __sloplnit jeden sloupek ('!ie!!í) zábradlí 

4.3 odříznout a zbr0<1sit 2 místa starých kotvení do výtahu 
S I 2.NP♦ramena do 1.NP 

ks 
ks 
k I u ,__~5=.l~ Q,6 m nového zábradlí vlevo od hu kotveno shora bm 

c VRN 

5.2 
S.3 
6 

6.1 
6.2 
7 

7.2 

Poznámky: 

odříznout a 2br0<1sit 2 místa starých kotv~ní do výtahu 
l ,S...3,910,9 m nového zábradl~mena do l.NP) (kotveno shora) 

~ taurace ___________ _ 

madlo zázemí re.staur.:icc vč. n,téru 
madlo do I .PP hlavního schodiště vč. nátěru 
Ostatní 
Přesun hmot, doprava

0 
_________________ _ 

KoOfdinační přirážka 

Vedlejší ro7počtové náklady 

__12 
bm --+--~ -

bm 
bm 

19.02.2021 

-·-·- - ·------
Cena celkem (CZKJ 

Pro rep ,ku stáva,iciho zábradlí n•lze pnuli! ied'IOtkov, ce,u zábradlí ZlO, Je ,kož stáva11< zábradlí nen· standardni - jiná horn· a doln· pásnice, jiná 
tyčovina, č-astéjši kotv~ní, kotven· do k.1mene, rep ·k~ kotvPní provedena výpalkem, ohýbane v místě rohů, úpravy zábradl' na místě .... 

Pro madla nelze PO<Jžt jednotkovou cenu mad a Z20, jerncoi se jeddoá o jiné madlo• jiný profil, jiný zpúsob kotvení.... 
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ROZPOČET 
Cenová nabídka č.21-01-152 

Zakázka: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 
Objednatel: Konslt a.s. 
Zhotovitel Zámečnictvl Maděra -

Vostrého 1433/10, 147 00 Praha 4 - Branlk 
IČO: 40689221 DIČ: CZ7058190216 
E-mail: info@zamecnictvimadera.cz 
www.zamecnictvimadera.cz 

Výměra Položka Popis 
číslo MJ Počet 

6.NP+ramena do S.NP 
1.1 Nové zábradll vlevo od výtahu kotveno z boku+do zdi bm - __1A 
1.2 sto ka na ravo od v· tahu rodloužit ks \O ____ ,. .. ~ 

4ks nových kotveni z boku doplnit +srovnat některé 1 
·
3 

šrouby+matk kpl 1,0 

1.4 I odříznout a zbrousit 2 mf sta sta ch kotveni do v tahu k I 1 O 
2 5.NP+ramena do 4.NP 
2.1 Nové zábradll vlevo od výtahu (kotveno z boku+do z.-=d:.Li --+-..c:.:cc:._1---

4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé 
bm 03 

2
·
2 

šroub +matk 
2.3 odřlznout a zbrousit 2 místa sta ch kotvení do v tahu 
3 4.NP+ramena do 3.NP 

4ks nových kotvení z boku doplnit +srovnat některé 
~
3
_·
1 
__ ~ šr~o~.!!i'.+ma~y 

3.2 odřlznout a zbrousit 4 mista sta • ch kotvení do tahu 
4 3.NP+ramena do 2.NP 

kpl 

k I 

kpl 

k I 

4.1 -----i=o=dř;..;;íz=n.:.=o""'u-'-'t ~=-=:.:..:.:...=.::..::::c..::.:.:..::=~"'--'-'-L.;.ra=vc...;:o_;oc...;:dc..v:..'""ta=h~u:L.) -+--'-
_4._2 ___ doplnit Jeden sloupek {yýp@ _?ábradli 

ks 

4.3 odříznout a zbrousit 2 místa starých kotven! do výtahu 

5 2.NP+ramena do 1.NP 
5.1 0,6 m nového zábradlí vlevo od výtahu (kotveno shora) 
5.2 odřiznout a zbrousit 2 ml sta sta · ch kotvení do v· tahu 

1,5+3,9+0,9 m nového zábradll (ramena do 1.NP) 5
·
3 

kotveno shora 

6 Zázemí restaurace 
6.1 
6.2 
7 

7.1 

7.2 
1 

madlo zázemí restaurace vč. nátěru 
madlo do 1.PP hlavnlho schodiště vč. nátěru 
Ostatní 
ZS: šatna, WC, elektřina, voda poskytne objednatel 
zdarma 
Přesun hmot do rava 
6.NP+raniena do 5.NP 
Nabldka plat! do uzavfenl SoD, ne/déle v§ak 4 týdny. 
Cena neobsahuje k/emplfské a jiné neuvedené práce. 

C E N A C E L K E M (bez DPH) 

Součet (základ daně 15%) 
Součet základ daně 21 % 
DPH 15% 
DPH 21% 

C E N A C E L K E M (včetně DPH) 

Zpracoval A.Maděrová 
Datum: 18.2.2021 

str. 1 z 1 

ks 
kpl 

bm 
k I 

bm 

bm 
bm 

Kč 

1,0 

1 O 

1,0 

1,0 

CEN.Nabfdka_Maděrová 

Cena 
Kč/MJ CELKEM 

70 430,00 Kč 

70 430,00 Kč 

- Kč 

- Kč 

70 430,00 Kč 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 218 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stávající fasáda ve dvoře a štít Bubenečská" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu značně poškozené stávající fasády bude dle požadavku projektanta stávající dvorní 
fasáda kompletně přestěrkována a přeštukována. Stávající štít k sousednímu objektu v Bubenčské 
ulice bude vyspraven a také přestěrkován a přeštukován. 

2) Technický popis: 

Vyspravená stávající fasáda ve dvoře bude kompletně přestěrkována s perlinkou a přeštukována . 
Stávající štít k sousednímu objektu bude vyspraven, také přestěrkován s perlinkou , přeštukován a 
natřen. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PO Pro Provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +52.943,50 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vlfv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL pie~lk ,.,11~01, 

Datum: 

7 
t, 
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Změnový list č.218 

Stavba: 

Stávající fasáda ve dvoře a stft Bubenečská 

Mfato: 

Zadavatel: 

UChazeč: 

r-- ••·--•---

: Pč Typ Kód 

Oejvfcká 1841• 

P~ 6, ~astoupená SNEO a.s. 

KOIISITa.s. 

Náklady soupisu celkem 
J távaffdfasáda dvťtr 

P<>pr, 

----·-·--------

Potaiení vnitřních stěn sklovfáknrtým pletivem vtlačeným do tenkovtstvé hmotv 

O~tum: 25.02.2021 

Projcktčlnt : 

MJ J.eona [CZK] Ctfla celkem (CZK) ~Ct\Ov~ $i0Ustlva J 

--------------- ---- . J 
52 943,50 

m2 208 K 612142001 

216 K 612311131 Potaiení vnltřnkh stě.!!. ~•penným _štukem tlouš_llcy do 3 mm ---m-2--+-----==~ 
•41vomJQS(' 

6,>1·oa,62...;1 ... ,n·(20, w - 1e.,62r10,a+3,3•9,◄2ro, 1, 
• "01"1, 13'2.05•·ostěnt(2,0!ť1+ 1113}"0,21 

•"06"1, 1r1,ar3.·o,tim .. (f ,e.r2t1, 1 J)·o,21•3 

.·218"1,1•1,t 

•"OT1, 1·1,87"2• ·~nt"(t ,87· 2•1, 1 ro.2r2 

.•07·1, ťt, u·2 •·Oitént(t, , r1• 1, 1 ro,z·z 
•-08"1, 1'2, 93*2• "«.těnt(2, 9!"2•1, 1}"0,2"2 

"Sok Md sti~l0t.t4,53'(20,97, 18,6ll/2 

Mitnsouč~ 

~ii..Li]998011004 I Přesun hmot p-;; budo~ zděné v do 36 m 

Stít k sousedovi Ruhenetská 

468 1 K 978015341 Otluč-éní (oseUnl) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky $Npné m
2 

------řč"le"'n"itosti 1 a 2 rozsahu do 30¾ ·---r----
štir nodstl~dlll" 1.111<1 Bobtntc,A,dl S.,U~tdnlmu~: 8JYIZ.C• 1.0J/1 

485 K 997013118 
Vnitro,UlvcništnS doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

ufitím mechanizace 

486 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezitkliidku do l km se 
složením 

487 K 997013509 Přfplatek k odvo,u suti a yYboun,ných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km 

490 K 997013803 
Poplatek ta ulofenf na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

od ad_u 17QJQ2 

257 K 622325202 
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 

m2 
30% 

t štit ood s-Chdl.! ,. VIid Bubmeó)d I. SIJU)edn Ml do11ltl. 8.0'{l,0• t ,O}i] 

269 K 6299!!9042 Přfplatek k úpravám vnějších povrchO za prováděni pracl v nadstfe!nf části mz 
--------

208 K 612142001 Potažení vnltlnkh stln sklovf&knitým pletivem vdačeným do tenkovrstvé hmoty ml 

216 K 612311131 Potaiení vnitř~ěn váe:cnnim štukem tfoušfk1 do 3 mm _ _ ,_!!!L_ 
štít~!' 1a 8tJtlt'ntC1A,i A ~SC'dni1·_, d< mu· 7C'< · J2'0 

1044 K 783823133 
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových 

m2 
omítek - - ---- ----

1046 K 783827423 člen~ostl 1 a 2 m2 
497 K 998011004 Pře.sun hmot ~ ~doY'ť 1děné v do 36 m 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady " 

n 

.. , 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 219 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 18414" 

Předmět: ,,Úprava omítek schodiště- ramena a mezipodesty" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění : 

Z důvodu nerovných podkladních konstrukcí je potřeba provést větší tloušťku omítky, provést 
omítku v místě fabionů. Dle požadavku také ukončit omítku na hraně ramene ukončujícím profilem. 

2) Technický popis: 

Doplnění větší tloušťky omitky, doplnění provedení omítky v místě fabionů , provedení špricu, 
doplnění rohových lišt a ukončující lišty PROTEKTOR. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PD Pro provedení stavbY. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +41.274,93 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.219 

ObJ• kt: 

PC Typ 

Rekonstrukce domu O.jvicki 184/4 

Úprava omitek schodiště- ramena a mezipodesty 

K6a 

Oe)"1c~.I 18414 

Praha 6. zastouptni St-lEO a.s. 
KONSIT f',S. 

Popb 

I.-·· --·- - ~...,. 
Náklady soup isu celkem __________________ _ 

_I 

611321395 

GU131105 

Příplatek k vápenocementov~ omítce schodišťových konstrukcí za ka}dých 

dalších S mm tloulťkl' ručně_ 
'"nmtN n6"'tJídM sd'iodiltó • ,,,.Zlpodc-t~ 

·mt'vpode-styse 'i.eór( navic 20 mm: lJ,◄"~ 

'"r'anlC'n.s*navic. 20 mm: 22,25•4 

·r1uncn.,ttn,avk 10 mm.: 22,25'2 

cementový postřik vnitřníc~išfových konstrukcí nanášený celoplošně 
rulně 

'"ramena $dvaJk:iho schod iště• malpo<1ai

.. me-z1pode'l:ty se iebty"Zl,◄ 

*rameo.:t◄-4,S 

~6~22~1'-4-'-30'-0-'-5 __ ~ M"'-'ontg__plasto\!Ých nebo pazlnkovych rohových profilů s tkaninou 
1' U.Pdr11.UP: 4,0t◄.O•J,J•l,JtI,J 

56343032 

55343032. f 

~ J.;..P Ju J.NP; t.J• 1,3• 1, 1• f, f•f,J•f,J• I, h-1,1 

7 V,Pdo OJP; I.J•l,J•,,1•1.t• l,J•1.J•1,~ 

7 4 ~Pdo 'UJ;>, f,J•f·~-~•1, 1+-1, t · -

hrariq romm I:: p:oltoru ~toho\'é ScJchcy 

z U •i'Pdol.NP; Z,S.t.6•1.6 

11'V'4f'doJ.N?: 1,1•1.~l.5 

z J."'Pdo -4.NP: 2.c,1_•.cl.6'-•'-'1 • .c..S ____________ _ 

,proffi omltlfE:fjp/'0$11Ý pro om/tJ<yvr.M>i 13mm=-------
j40.7x1.0S -----

~ u_,..., Proteaor &nm 

17.bl,tb 

MJ 

m2 

m2 

m 

± m 

m 

_J.. Vyta!eni ~necementových fabionů hran nebo koutlJ -+ m 

pi"hod '""""" '""'• plehM ,..,,,,,._,,,, a m,z,(»d„ta, pJ,d>cd m,:/p<,d<>ta s,;~ 

1497 K 998011004 

o VRN 

z I.i-IP do 1.#JP: l,J•2,S•1.J•1,J•1,J•1.J•1,6•1 . .h1,3d. 3•1, l•J,6•1, 3 

T 1.t.PdoJ.NP: l,J•l,/•1.-l•l, l•f.l•I.J•f,6•f. J+I ,♦f,l•~J 

zJ.hPdo4.WP; f J•2.7tf,J•f,f,f t•f,l•f,6•7.ltl hl.l•f.J•l,) .. f,) 

z f , ,,;p do '!>,IIP: t. J•2,7•1,J•1, f-tf, f•l,J• •,6♦ t,ltt. 1· t, f• 1.3·2,S• 1,J 

Přtsun hm~ro budovy zděné v do 36 m 

Vedle jší rozpočtové náklady 

Datum: 26.02.2021 

Projektant: 

M."Clistvi J.C<"Oa [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová ~stava 

41 274,93 

es ÚRS 2021 -1 

CS ÚRS 2021 - 1 

es ÚRS 2021 - 1 



KONSITa.s Půlkruhová 2ons6, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 220 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,010 od 25.3. do 19.6.2021" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu prodloužení stavby j e potřeba dopočítat cenu za D1O nad 2 roky uvedené v soupisu prací . 

2) Tec hnický popis: 

Přípočet pronájmu dopravního značení nad 2 roky, od 25.3.2021 do předpokládaného dokončení 
díla 19.6.2021. 

3) V lív na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +26.003,54 Kč bez DPH dle Pří lohy č.1 

I '' Vliv aa term!" výstavby, 

Nemá dopad 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 
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Změnový list č. 220 

Stavba; 

R•korutrukce domu Oej..,.kki 184/4 

Objekt: 

010 od 25.3. do 19.6.2021 

Misto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ lCód 

Oejv1d<á 18'1/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.. s. 
KONSIT a.s. 

· u celkem 
- ----1-- 4--------•~ 25.3.21),2tdo 19.Y,02_1 __ _ 

P/lplatek k mobilní plotové zábraně s profilovaným plechem výšky do 2,2 m za 
užití 

3 K 119003205R 

w 

1 Pllplatek k dočasn~mu podstavci plastovému ,a první a ZKD den použití 14 I K 1913111211 

w 18.61 'Fie:,ot.tfflé lDtJJaer.cem mno:s,v1 
_ ________ __!!:,7: 8'87 Přf'/JO(~i.M(icitnttm1m0i:sh'i 

15 K 1913111212 Přfplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a 21(0 den p0u!lt/ 

VY trii 1'1~~ i.tHJidni(~(l't mnofscvi 

,----------é-z_u_,_,._.,_.,,,~•pol_ !t!iil j~fic~n:~mmnot-s:-rl 

! Příplatek k dočasné dopravní značce samostlltné základní za první• ZKD den 
ouiib 

16 K 913111215 

vv 

,~ 9 13321211 
w 

UY'87 

lL!: J'Bl h'Í 

~ ce tákladni za první a ZKO den použiti 
)•17 'Plt>pOZlt' .. ~ ktHJW~ntMt ;nnoJ,(,,j 

·--+--- ----'-ZL_?_, J:_81 'Pleyo?tené J:oe(kkmem mnoLt-,i 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 23.03.2021 

Proj.ektar1t: 

- ----- ·------ - ---
MJ 1"'1ol:ství J.cena {CZKJ C•NI c!ll<em [CZKJ 

kus 

kus 

kus 

kus 



KONSITa.s Půlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 221 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyrovnávky okenních otvorů 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet llstů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1xA4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (3xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Po demontáži stávajících oken je nutno vyrovnat a připravit stavební otvory před montáží nových 
oken - nyní jsou řešeny okna v 1.NP. V ostění a nadpraží oken je potřeba provést větší tloušťku 
omítky než 1 cm, aby se zakryla připojovací spára. 

2) Technický popis; 

Omítnutí ostění na požadavanou šířku před osazením oken v Bubenečské. Příprava pro 
komprimační pásku u vnější špalety- zbroušení ostění a nadpraží v šíří cca 7 cm, vyspravení 
omítkou (zaplnění dutin, prasklin .... ) a přestěrkováni. Přisekání parapetů v Bubenečské výšky cca 
10 cm u všech oken (nesoudržné zdivo) , a vyrovnání vybetonováním vršku. Odsekání umělého 
kamene v místě parapetů oken na fasádě-snížen í venkovního parapetu. Provedení omítek ve 
větších tloušťkách-ostění a nadpraží. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální ProJektant zakreslí do PO oro provedení stavby 

4) Náklady: 

Vícepráce +18.174,26,- Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) V liv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realízaci : 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č. 221 

Stavba: 

Objek~ 

Miste: 

Zad;,vatel: 

Uchazoč: 

Reko~ttukc.• OOmu D@jvicka 184/4 

Vyrovnávky okenních otvorů 1.NP 

Dejvická 184/4 

Praha 6, nstoupeni\ SNEOa.s. 

KONSrr a.<. 

l ~č - TyP - -- - ~---- ·-·----- --
Náklady soupisu celkem 

r--
vvrovnaot obmnich otvorů· 

POjlls 

3S7 K 96 7031132 P7isekání rovných ostěni v cihelné,m zdivu na MV nebo MVC 

J.HP &,hn#'(dri txlfn: u vnij!, /csiKly pro ncf Pp~r.4 J:orr,prlmo.'n, pcuky• I~ ct.o 10 rrm 
(rwhf~dr1~ ry'>/)IOWIIÚJ11'ÍtÍy(tpř,-slhkCWdni)• (1,1•1, 1•1,4)'0,07 °5 

m2 

-------------,---
1. NP De-J>Jidd· osrini u VJM'Ji"i ftn,6dy p,o nor~~nJ Mm;>rimalni pasky Sife cco 70 m:n tnéslednl 

388 K 

-----~l,v_,._,_..,.._,,._._".,,,_._tA_vopřestl,iovuni.' f}.lJ♦1.1l•I JJ,,_Y>_.o_,_·•----------+---
967031732 Přisekaní plošné zdiva z cihel palených na MV nebo MVC ti do 100 mm m2 

472 K I 978036395R 

I.NP poropet'tllithli BubhwlilO. J.4'0,r-4.,.f,◄_·>_.9_"1 _________ _ 

Odříznutí a otlučeni (os,,kánl) vnějškh omítek z umělého kamene v rozsahu do 

100._•~ -----------
m2 

I.HP ~t 'IMJS.i 

Datum: 

l,4Jl 

485 K 997013118 Vnitrostaven uran 'ch hmot pro budovy v do 27 m s __ ,_~~-t--~--
486 K 997013501 -~===~--+=O=dv~o~z~•=lllt~· =•~ kladku nebo meziskládku do 1 km se 
487 K 997013509 Při latek k ch hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
490 K 997013803 .• -"=="---1-'P-"o,,_plecatek za ulo!ení na skMdce (sldádkovnél stavebního odpadu cihelného kód - I ---

612131121 Pene!!_aČní dise_erzní nátěr vnitfnk:h stěn nanašený ručně 

612135001 vyrovnaní podkladu vnltfnlch stěn maltou vápenocem,ntovou ti do 10 mm 

OOOOOlSSR Plíplatok za provádění o;tění 

UIP • S&.tbt-f!t>ú.k4 1---+--=-===-r'°'--' .. 'n_i ,mJ/hV v Š4h cca 16 cm. l.J'O. ró'J'S 

I 612135091 

I.NP Bubtneé;fC osttrn u vntJS fO!!,,tJd'y pta ncl~j>&'t1/ k«ttprirmř.ni pnslnf'SJitt ccc 10 mm 
fn6,teMt vysprovtnl omiůy c p!eslérMvdrn); (2,3•1,J, f,4)'0,01 'S 

I HP ~Jvf<lt.6- 0Stl1ů U •nl){I flbdrJv ptonalepero llompnmot.ni pcis.l:~·Slle "C(l /0 tMf (ntnl~'1n# 
,..vysprove~ omt•>:.yo pfl"SCtrk,vdnlJ· (1,13•2.ZJ•J,JJJ"0,07 '6 

Plíplatek k vyrovnáni vnitlních stěn maltou vápenocementovou za ka!dých 
dalších S mm ti 

f , . .,,, . 11<,i,,.-{J(,.d ,.,,,,,. ""'""' v~n«. 16<m/«tk.U. 66nm), 1,1-0, rn·s·,o 

-'49"'7'-.-'K"'-S""9"'80=1-"'1004='---'-'P1~."!! hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Parapety: 
~-------'---

241 K 622143005 Montáž omítnilc6 plastových nebo ~nkovaných 
D<Jv. Su!>m. 

242 M S514J{)J1 

1s·,,•.,·,.11 
li omltko"')i pltsný pro omítly ml třni t J mm 

4513111n 
Podklad nebo lo!e pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého 

.!.,:"'P -Bu~~tdo:6.--+-~~-~~ 
, __ _,_ __ 1._•_P_Oc..L"1<kd 

~ ~ 998011004 P~!un hmot pro budovy zděné v do 36 m 

I Větší ctouffi<• omítky v ostěol; oaderaž(• 

612321391 
JPřfplatek k vápenocementové omítce vnltřnlch stěn ta kaidých dalších s mm 

----t--- lfo_ušťkystrotně _________ _ 
f NP· ~ls.k6 C'/l~n, 2<m • (2,J'O,tťl•l,4'0.6)'5'} 

t.NP Oejvjd:ó l<tll.t'm 2un: (l,lJ'0,.SS'bt,JJ'0,);)'S"l-t 0,IJ"O. 1:,·z·5·1 (osllnl fc pot'Joz~J • 
~7'1•t,JJ'0,l)'rZ-t(),JJ"O, ,s·i♦,-z tonini i podlaze} 

497 I K 998011004 __J~~t pro budow zděné v do 36 m 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

m2 

m2 

m2 

3,660 

1,,00 

-, 

1,4J1 

m2 

Jd.~ 

l 

m 
1-1,960 

m 

m2 

23.03.2021 
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KONSIT a.s Půlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 222 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyrovnání zdiva 1.NP a zrušení pohledového zdiva" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I pfedáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorys se zakreslenim (1xA4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodněni: 

Před provedením omítek je potřeba vyrovnat stávaj ící nerovné zdivo v 1.NP. Zrušení pohledového 
zdiva v 1.NP a nahrazení omítkou. 

2) Technický popis: 

Přípočet vyrovnávek omítek v 1.NP, odpočet povrchové úpravy pohledového zdiva a přípočet 
omítek místo pohledového zdiva. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -112.187,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: -----
1 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

--- ----------------
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Změnový list č.222 

Objekt: 

Z~di!tiv.-ttl: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvic:k~ 184/4 

Vyrovnáni zdiva 1. NP a zrušeni pohledového zdiva 

Kód 

Praha 6, zastoupená SI-IEO a.s. 

KONSIT a.s. 

PG1pis 

Náklady soupisu cel~ ·-

112 K 3ln01321 \/yrovnání oerovného povrchu zd iva ti do 30 mm maltou 

____ _ 1 vyt\Uu: ~m.č.1.14 <ntenf okn,t"'2,8l'0,32'2 

.04: 0,65,•2,7+1.0\i,lS 

319202321 

,.12: 8,2"0,ó·2,6'0,41t2,t.'0,S--O.S!t'l, 5•0 5~•3,1; 

1.H: 4,4"0,3•2,7'0.6S•0,9'0,6 • 1,ť2, t1 $'"4,S 

115: 2.S--0.6 

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva ti do 80 mm pfll.děnim 
1.01: 4.lr<l,71 

1.0J: 1,~·o,a.o.a•:;--0.2•1>1.1·0,1s 

1.02: l,3'0.8•1,0"0,2 

I.CW: 4,2"<1,8-0,l~"0.8 

MJ 

mz 

mz 

1.1◄ : J,O"' J,J • c,a-o.,., Z'.Z..6 • o,ru„6_.,~· ,_11_2_,,_,,_o,_s,_2,~,•-·o_.a ___________ _ 

130 K 34624436~1~-~Zaz=d=ívk=•~o=tl=6=5~nvn=~ry~·h~, =ni~k~"="bo==k•~P=•~· ~2 ~'i=h•~'~P=á='•~nv~· '=h 
1.1◄ <l,>•0,1·1,J"'0,1 

131 K 346244371 

207 K 612135001 

~ o ti 140 mm rýh, nik nebo kapes z c!!J~I pálenVch 
1, 1-4 \!Jc,p:: 0,~-0. 14 -0,'>'0, H),\·ú, 1--0,!1"0. t+O, ~-0.1 

1.14 sté--1... · ,7'0,4 • 3,)-0,2 

Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou ti do 10 mm 

l vý„.bl\l: ~m.é.1.16'"-1. 11'1,()'"2'3,58 

t vý.-.tt.tu: ~m.é.1.14 v m~t! původrkh dvci'll,8)'0,32'2 

m2 

m2 

m2 

262 K 622635~ 1 OPrava spá__!ajni cihelného zdiva st<ln MC v rozsa~u do so ~ --------=m~2 
w 0 IHI' pohlcdcwó zm,o" 

◄, 9S '3, O)"l •5, 58' 3,2 · M otvor' '! I, 95· 1,U )+2, 45• • 01t4nn2, ◄5'2 • 1 /J).''SOK"0,65" ),03 

470 K 978023411 vyškrabánlspár zdlvaclhelnéhomlmok~ínového _____ _ 
"po~o~ xdWO 1NP~.cl,42l 

217 K llliii._1141 I Vápenná omítka štuková dvoovrstvá vnltlnlch stEn nanUená ručnE 
~--~ t ~;)\•eM 2ffl\•a: ◄l,41:l 

1041 K 783801203 Okartáčováníomítek řed rovedenim_!lá~ru 
"ocfstr•něnf zbyti<u m,lty z lk• Zdil'I brt4!r 

('r,oh'.edoW tdivo rnP"◄l,◄?l 

1045 K 783826810R 

"pohtedcwé zdivo ~P~148,M4 

Nátěr pchle<lového zdiva reaktivně hloubkově mlneraliwJíd tekutinou (s 
protisprašovacimi účinky) 
'"pof"led°'-é zdivo 1NP-4l,4ll 

Narovnáni chyby výpočtu om~ --

217 K 612311141 Vá~ná omítka štuková dvouvrstvá vnitřnk:h stěn nanášená ročně 
1,1<f pi.ÍYod~dlc-\'ykav: ·2,..2'2"72 

1.1•sp1ávfolť; 2.2·ro.11 

r malby {Ji odeltenV V ZlZ 15 

1046 K 997013118 

~ 
1047 K 997013501 

Vnltrostavenlštnf doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 27 m s 

použítim mech=•~n=iza~c~e~---
1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
\s lož•~ 

m2 

m2_ 

m2 

-f m2 

1048 K 997013509 

1049 K 997013801 

Plíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
---i-

Poplatek za ulo!enl na skládce (skládkovné) stavebnlho odpadu betonového kód 
odpadu 170 101 

497 K _998011004 Přesun hmot pro budovy zdl!né v do 36 o:!! 

o VRN Vedlejší rozpučtove náklady 

O.ětum: 

Projektant: 

Moolství J.ctna [CZK] 

21,354 

·1,811 

l.ó41 

,o,ns 
v,s 

1,"MS 

2,840 

l,M<I 

~ 
0,580 

-13,267 

-43,423 

-43,423 

·313,632 
·116,800 

l,168 

-0,608 

-0,608 

-8,480 

-0,608 

23.03.2021 

Cena celkem (CZK] Cenová scu,stava 

•112 187,<>6 

ÚRS - 2021-1 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 223 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pl'edmět: ,,Větší tloušťky omítek 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s_ 

Odesláno / pi'edáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu nerovného stávajícího zdiva v 1.NP je potřeba větší tloušťka omítek pro srovnání. 

2) Technický popis: 

Omítnutí stávajícího zdiva ve větší tloušťce vč. kleneb, dle zaměření. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedeni stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +82.066,24 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pievzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.223 

Stavb~: 

Rekonstrukce domu O•Jvi<ká 18414 

Oh)ol<t: 

Většf tloušťky omítek 1.NP 

Místo: 

Zadavatel: 

Uch.u!'ě: 

,--------. 
PČ Typ Kód 

O.J"1cká 184/4 

Praha 6, zattouJ)Ma St-tEO a..s. 

l<ONSIT a.s. 

------- -- ------ · --
Popis 

~-----------,.·----·-= ·- ------- - ------Náklady soupisu celkem _______ _ ____ _ 

612321391 

611321391 

1497 K 998011004 

o VRN 

i Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 

tloušt'ley strolně 
m . t 14 Ji tHjvídrv 'YMc 10mm· (16 l"J, fS .i.95*J.4 • S,O'J .. 1 • f,JJ'2,1·1,4'1.1·1,·f'2.IJ· 
t.'1'2.2:!.:..:!21:!.,n'2,1_1_,&_J•_2._,s~1•_, __________ _ _ _ _ _ 

m.<.t. '14 I; bubcneisl.Y· l'lch'tc 10mm; (11,lrJ,tS t fO,l'J,I) • 1,11"1,~.(),&'1, l•f,4'1,2•1,{'2 1· 
1,4"2,Z·l,<'1 Z/"4 

lm ( f '4 NJvfl' 10mm: (16,1"J,l5-l,Or1,4-t,d5'1,--:;,1,465·1.S8 t,4'1,◄)'l 
Pffplatek k ~penocementové omítce vnitřních stropů ia kaidých datlích 5 mm 
tloušťky strojně 

f.14: nod1Aail orvo,ův oom<t, 1.d~ch novh 4i1"Tt1, v jed-"!Olnmiui tla"'ic 70mm. ve dvou 
misttch naric 10mm: 1.~il.5'.!•t.4lS'ó.6S'14•1,46'5"0,6S'MJ.•<i'D.6i.•z. 1,8.!'0.l.\'2 

t 14: 11odv,ab otvc,ův nomyth zdech- oovk J{Jm,n; l.35't].5•& 

kesun h'!"'t pro budo~0v..cdcco..c3cc6..om~-------

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 23.03.2021 

Projektant: 

MJ Mnoiství J.cena (CZKJ Cenacelk<Jn [CZKJ Cenová souswa ] 

82 066,24 

m2 ÚRS 2021~ 

m2 ÚRS 2021~ 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 224 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Montážní otvor do 2.03" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy I počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - půdorys se zakreslením (1xA4) 
Příloha č.3 - fotodokumentace (1 xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu nedostatečné velikosti dveří pro přesun VZT jednotek, je nutné vybourat montážní otvor 
do zdiva, vč. zpětného zapravení. 

2) Technický popís: 

Vybourání zdiva tl.250 mm vč. zateplení stěny EPS. Po přesunu VZT jednotek zpětné zazdění, 
nové zateplení a nová omítka. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +6.923,69 bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL p!e,nal k ,eoll>,oct 

Datum: 
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Změnový list č. 224 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Montážní otvor do 2.03 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Dalum: 

Projektant: 

Popi$ MJ Mnohtví J, cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem -- ------------------
347 K 962032230 

96608112S 

485 K 997013118 

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 
dolm3 

I 
Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě přes 2 do 4,0 m2 

_I. 1.1m, v. 2,0 m 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 
( s použitím mechanizace 

m3 0,428 

kus 1,000 

0,770 

486 K 997013501 I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se O, 
770 

------'s~lo"'ž'-=e"'n""ím"------ __ _ _ _ _ _ ____ ---+---------

487 K _l::.1013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

1km 

490 K 1997013803 
I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

1-------+-------,-,k~ó=dodpadu170102 

65 
K I 3

10231047
R Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami 

děrovanými akustický~í PlS, ~I. s~ 2S0 mm 
0,9'1,9 

10,773 

0,770 

m2 1,710 

209 K 612230003R --1-M- on_t_á_i _zateplení vnitřních stěn p_o_lv_stv_ ré_n_o __ vy=· m=--íd=e=s_k_a-=_m-=_i-=._t-1 d_o __ 12_o_m_ m ___ m_ 2 _____ 2,_2_00_ 

, r2,o r-

1 

210 M 28375980 desko EPS 100 fasddni ~• 0,0)7 ti 110mm m2 

I Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnltřnlch stěn nanášená 
221 K 612321141 m2 

ručně 

2,244 

2,200 

11·2~ 

497 K 99801 . ..:1:.::0.=.04c.__.:...Pr'-'es"'-u"'n.:...hccm=ot=.,p~r-=o-'bC.Cu.=d.=.OV.c;Vc.cZ,.=d:.::ě.c.né"-'-v-"d.=.0-=3.=.6..cmc.__ 0,585 

o VRN Vedlejší rozpočtove náklady 10,170 

23.03.2021 

Cena celkem 
(CIK] 

6 923,69 

Cenová 7 
~t~ ) 



I .. 
I + 045 

3 

1560 1560 
2000(900} 2000(900) 

- __ 'v(_ __ _ 

1500x2000 
{\,.~ . . 
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:;;: 
800 )\_ 

L 1970 

16/20 16/20: 16 20 · 

o a~, t?-\)\l o 2.03 

1160 

8 '1 /\ ~ 
j'",t;;,- ,------.i-.,...v _ \J. 'L . _.__ _ _._ _ 

~ -h~!B-.-. . 1WO r----,-~0-1 
2450 

)~~\) ... 2; 05 
.,,:-1_. . . 
. = --------~----------------~---- ------- ---

• <'-I 

3050 (830)1 I I 
I I I 

550 300 1 I I 3 0(2800) L ____ _J__ ____ _; 

prostup VZT 300x300 
v5ústko 650x200mm 

r----,-----
1 I 
I I 
I I 
I I L ____ J.... ____ _ 





KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 225 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Základ pod VZT jednotky v 2.03" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Doplnění betonového základu do m.č. 2.03 dle pokynu pro stavbu č.27 . 

2) Technický popis: 

Dodávka a montáž rohože Belar 25 mm, vybetonování základu C20/25 vč. KARI sití, proříznutí 
podlahy. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PD Pro provedení stavbv. 

4} Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +11.942,37 bez DPH dle Přílohy č.1 

S) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL ... ~, • ,eallmt 

Datum: 
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Změnový list č. 225 

Stavb•: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Základ pod VZT j ednotky v 2.03 

Kod 

Dejvická 184/4 

Praha 6, tastouper,á SNEO a .s . 

KONSIT a.s. 

p'opls 
L__ __ ---- - - -~=-- ,. ____ ------------
Nákla~ s~upisu celkem 

42 

497 

634911114 

278381542 

K 273362021 

714451001 

Řeiání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové 
mazanině 

obvorl l.iikl .,1 v.,. ~4! ; 3,7•3.7•1,0•1 0 

Základ od stroje z betonu do S rn3 tf. e 20/25 složitostí li 
J,;•,.o·o. 2 

Výztuž základo~~desek svafovanýml sítěmi Kari-
3,1• 1,crr ,3•4_,◄_◄_1 _·00 ________________ _ 

Montáž antlvíbračních rohoží z recyklované pryže volně položených 
vodorovně nebo svisle 
),7"1,0 

- ~ 000= 0~0~1~66~R~ _.t:lodcívk __ · _o_AR B,lor 0,65 sila 25 mm, vč. řau rohofl, vř. dopNvy 

3,, 1,0 

K 1998011004 , Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m ___ _ 

VRN VedleJši rozpočtové náklady 

Datum: 23.03.2021 

Projektant: 

MJ Množství J.ceoa (CZKJ 
Cena celkem 

[CTK] 
Cenová soostava 

11 942,37 

m 9,400 es ÚRS 2021- I 
9,• 

__ '!'3 0,444 
0,4441 

es ÚRS 2021- I 

0,043j 

m2 es ÚRS 2021 • I 

m2 

..Lt 
% 10,170 



KONSITa.s Púlkruhová 201786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 226 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úpravy kcí u schodiště 1.PP a 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I pi'edáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Výrobní dokumentace+ výkaz materiálu (5 stran 

Přílohy / počet listů A4) 
Příloha č.3- půdorys se zakreslením staveb.přípomoci ( 1 
strana A4) 
Příloha č.4 - fotodokumentace 

1) Zdůvodnění: 

Změnou PO došlo k doplnění ocelové konstrukce pod schodišťová ramena z i .NP do 2.NP, upravili 
se vyzdívky kolem výtahové šachty z 1.PP do 1.NP. 

2) Technický popis: 

Přípočet ocelové konstrukce schodiště vč. stavebních přípomocí (kapsy, podbetonávky a 
zabetonávky). Změna SOK předstěny v 1.PP na zděnou příčku ti. 11 ,5 mm s omítkou. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +110.287,96 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného terminu stavby o 30 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.226 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

2ad:avatel: 

Uctnu:teč:: 

Rekonstrukce domu Oejvlcl<A 184/4 

Úpravy kcí u schodiště 1.PP a 1.NP 

Kód 

Dejvická 18◄/◄ 

Praha 6, ?astoupen.á SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

L -- -

Náklady ~u Í:511 telkem 

Popis 

~ 631ll321 SOK příčka ti 75 mm proftl CW+UW 50 d~ky lxOF 12,S TI 50 MM EI 45 Rw 4ldB 

dle výl<u1i: 'ST7"9,6 

MJ 

725 K 998763404 Přesun hmot pr~tnf pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m % 

123 I K 342244111 • '1lčka 2 cihel děrovanych do Pl0 na maltu MS tloušťky 115 mm 
náhrada ST7; 9,6 

221 K ~ 12321141 V:ipenocementovó omítko štukM dvouvrstv.í vnltřnlch stěn nanášená ručně m2 

98 K I 317314130R 

1n K 413233221R 

338 K 953946101R 

Podbetonováni zhlaví nosníků, uložení n.i zdivo do 300 mm 

1 '"" 
Zabetonováni 2hlavf válcovaných nosníku v do 300 mm 
Montáf a dodávka atypických ocelových kcí sloupů a rámů z profil(, včetn• 
potřebného podepřeni a pomocného materiálu 
t!E8100 

20.0•11,6S3"3) 

l<:8 120 

27.4*(1,386'1 ... 1,61 °2) 

HEA 120 

.__~ _______ 20.<"(1,S01",!+3,759"2•0.389"3+2.•8S"3+2,067"2+0.915"2) 

-------1 HES 140 

3'1,5·1,613 

pésovlne 1.zl!G 

5.65-0.122"7 

páJ)ovina 30\lo 

1.◄1·0,12•7 

pá>ovi„ 70/6 

_....;.,. _______ 3,3-0.106'7 

pásovina 1~ 
--< 

10.os•o.1a•a 
p:aso,,ina ~3/10 

-+------ :wo.2s•3 

1040 K 783314201 

~ 1<!998011004 

426 1 K I 973031335 

485 K 997013118 
f--,-

486 K 997013501 

--IJekl 10CW100'8 

16,"9"(~.001"2) 

Základní antikorozní jednonásobný svntetlcký standardní nátěr zámečnických 
konstrukci 

0'1.653)'0, 588•'1' 1,386•2' f ,50 ~ 2'3. 759•3-0. m• 3'1 , ◄U.i♦} ,067 • 1'0, 17S• 1' 1,61 )' 0,7111 • 
i1'1.613J-0.826•t7'0, 12-0, 122•rO,C3'0.12 7-0.06!'0, 106• ť0.16'0, 18•1'0.2~• 0,1-•l'0.1'i'O,J\)"1 • 
fi,O'il 4•1'b.f')t'!'),4 

! Přesun hmot pro budovv_29.~~~ v do 36 m 

lvy,ekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do 0,16 m2 hl do 300 mm 

10 k.apcs 

Vnitrostav-cni!tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
oužltfm mechanizace 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
.složením 

487 

490 

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

----+-Po- p-la_t_e_k_,a_u_l_o2-·e-n-í na- skládce (skiádkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
K l997013803 odpadu 170102 

Do VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

kus 

kg 

m2 

kus 

Projektant: 

lw>oim,í J.cen, ICZl<J 

2◄.03.1021 

Cena celkem (CZ)() 
I 

Ce~sou:.uva l 



B 

STAVAJlcl 81.00P 
lMIIZIKASYN) 

1.NP-2NP 
1:20 

s'>O 
vJo 

-
J 1o 
v'>O 

~:-.:.+.if=f±f :::= :=~7-= ::=.: ::-= :-:~-:::t=:-:==::jti~+.~~i± :::::~~= ~=== _= -~::.:: .:::~~~L~ -/.2;4-~-t: ---:= _g~~ _:: _= _= _= ~\± _:.: _= _= _='j~H---.!-1 ft'-1 

g 

800 

980 

123) 

STAYNICISLOU? 
(M\/ZIKASYN) 

STAVA/Jel PR0\11.AK 

l-1f iV::ha SCHOlll&Tt OOSlRANIT 

STAVA.Jlcl SLOUP 
(IMIKAS'IN} 

STAVi'Jlá SlOUP 
(NUZJKAS"IN) 

vf.O 

ftt 'Zó 

C 



!Výkaz kusovníku oceíové konstrukce 

OBJEKT: 
OCELOVÁ KONSTRUKCE 

Dílec I Položka I Počet Profil Norma Material l 1 {<s d~lka(mni) I 
M1 3 

830 1 HEB100 S235JR 1653 

M3 1 
832 1 HEB120 S235JR 1386 

I M4 2 
833 1 HEA120 S235JR 1501 
834 1 HEA120 S235JR 3759 

I M5 3 
835 1 HEA120 S235JR 389 
836 1 HEA120 S235JR 2485 

M7 2 
837 HEA120 S235JR 2067 

M8 2 
838 HEA120 S235JR 975 

M9 1 
839 1 HEB140 S235JR 1613 

I M10 7 
842 1 PL6*120 S235JR 122 
843 1 PL6*30 S235JR 120 
844 1 PL6*68 S235JR 106 

M11 3 
841 1 PL 10*160 S235JR 180 

P12 1 
509 1 PL 10*250 S235JR 250 

P13 2 
825 PL 10*250 S235JR 250 

$8 1 
827 1 JA100*6 S235JR 6000 

$9 2 
828 1 JA100*6 S235JR 6001 

S10 2 
829 1 HEB120 S235JR 1610 



Zakázka: DEJVICKÁ bytový dům 
Čislo zakázky: 

Datum: 15.02.2021 
Revize: O 

Výrobní část: PODPORA SCHODIŠTĚ 

11 ks hrriotnost(Kg)l Celk. hmotriosť(Kg) 

33,7 101,2 
33,7 101 ,2 

37,0 37,0 
37,0 37,0 

104,4 208,8 
29,8 59,6 
74,6 149,2 

57,1 171 ,2 
7,7 23,2 

49,3 148,0 

41,0 82,1 
41,0 82,1 

19,4 38,7 
19,4 38? 

54,5 54,5 
54,5 54,5 

1,1 7,5 
0,7 4,9 
0,2 1,2 
0,2 1,3 

2,3 6,9 
2,3 6,9 

5,0 5,0 

5,0 5,0 

5,0 10,0 
5,0 10,0 

108,3 108,3 
108,3 108,3 

107,8 215,6 
107,8 215,6 

43,0 86,0 
43,0 86,0 

Poznámka 



ICell<em 

SVARY A PROt{EZ 8% 

ICELKEM 



1132,8 

90,6 

1223,4 kg 
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POZNÁ',IKY: 
OCB.$236.POVRCHOVÁO!>RAVA-zAla.AllNINÁm! 
P~OOPl<LADA SE ÚPRAVA OCEl.()\'É KONSIBUKCE NA MIS~ DLE 
POKYNO $Ti.WY, NEBO NAVADll'CH PROFESI 

PŘfll OSAZENM OCELOVt KONSTRUKCE ROZMSAA PR05TOR 

BDDEJVICKA 
PODPORA SCHODIŠ'Tt V 1. NP 
SCHEMA OCELOVE KONSTRUKCE 

10.2.2021 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 227 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplnění druhých podhledů v 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s, 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I predáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Doplnění druhého podhledu (samostatný podhled nad rámec podhledu dle soupisu prací) 
v některých místnostech v 1.NP dle PO a požadavku projektanta, ale chybějícího v soupisu prací . 
Záměna podhledu v m.č.1. 12 a 1.13. 

2) Technický popis: 

Přípočet SOK podhledu 1xdeska H2 - v m.č. část 1.04, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 
1.20, 1.21. Záměna desek podhledu z 2xH2 na 2xOF v m.č. 1.12 a 1.13. Ceny se za dobu realizace 
zvedlv. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO Pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +55.524,79 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.227 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uthueč: 

L.'.'č Typ 

Rekonstrukce domu Dejvic~ 184/4 

Doplněni druhých podhledťl v 1.NP 

Kód 

Dejvická 134/4 

Praha 6, zast<q:,ená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

, Náklady wupisu celkem 

Pop-fs-

694 K 763131541 SOK podhled desky 2xOF 12,5 bez TI j~dnovmvá spodní kce profil CD<UD 

696 K 763131561 SOK podhled desky 2xH2 12,5 be1 TI jednovrstvá spodní kce profil COtUO 

-t 
I 

763131551 

·m.t...1.1r◄1,9 

·m.t.1.13"8,♦_ 

SOK podhled deska lxH2 12,S boz izolace jednovrstvá spodní kce profil CO+UO 

_ ·m.č.1.04'1l,6J 

"m.t.1.on,1 

"m.i;.1.09"5,9 

-------;-m,t.1.10·11,8 

"m.C.un. 
"m,Č.l , 16"217 

"m.č.1.1n,1 

"m.č.l.18'6, 1 

___ __,"m.C.1 .197,6 

"m.č.1 .20'5,1 

"m.č.1 ,21'1,7 ---- -------

725 K 998763<104 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukc:,, v objektech v clo 36 m 

o VRN Vedlejši rozpočtové náklady 

MJ 1-'lloiství 

m2 

mz 

m2 67,73 

19,03 

3,1 

s, 
11, 

2, 

2,, 

2,1' 

6,1 

7, 

% 

% 

Datum: 

Projektunt: 

J.ceo• [CZKJ 

25.03.2021 

Cena celkem IC7K) 

55 52.4,79 

l 
Cenová soostava I 

ÚRS 2021·1 
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KONSIT a.s Půlkruhová 2onas. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 228 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Úpravy říms a parapetů pro klempiře" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ pfedáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Pohledy se zakreslením (3 x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace (4xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu nerovného povrchu říms a parapetů po demontáži oplechování je nutné římsy shora 
vyspravit. Po osazení svodů skrz římsy je nutné dobetonovat římsy. Pro osazení zapuštěných 
oplechování říms a parapetů - drážka „C" (nový požadavek) - je nutné všude provést drážku ve 
fasádě a drážky v ostěních oken u parapetů. 

2) Technický popis: 

Otlučení nesoudržných říms cca z 30%, přebroušení a vysprávka všech říms a vnějších parapetů, 
vč. penetrace. Dobetonávka říms po osazení svodů. Vytvoření drážky cca 20x20 mm v místech 
zapuštěného oplechování a vytvoření drážek v ostění oken u parapetů pod úhlem 45° vč . zpětného 

s ravení o osazení klem ířsk · ch rvků. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce + 70.461,55 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 14 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.228 

Stavb..l: 

Obj• kt: 

Místo: 

Zadavat~l: 
Uchazeč: 

R~korutrukee domu Df1jvlckli 18414 

Úpravy říms a parapetů pro klempíře 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupc.M SN.EC> a.s. 
KONSIT a.s. 

[ p~~_;YP ~---_-~,·-=-----~· 

Datum: 

Proj~ktant: 

MJ MooisM J.cena [CZK) 

Náklady soupisu celkem 

~ K 967031132 Přisekáni rovn ' h osttnl v cihelném ?divu na MV nebo MVC~-------~m2=-t--~--t 

OLJY ;;nur, S.HP: {0,17"(1,S3 -+1,51• 1,$6•t,S6) ,. 0,4J'(t, fJ ... f, 1 lJ -1- O, t:ť(O,Sl'0.1J.)'1,JZ 

--'--+------+'.c.,o,"'58"->-• .c,c•c.cJťt6·1.u1 , 1so,<Js1 'O,J ~---------·-----

1---------

16 K 974031 126 

w ,~ K 977332121 

w 
w 

w 

w 

w 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 

vv 

vv 

vv 

w 

w 

w 

485 K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 997013S09 
L 

490 K 997013803 

268 K 629995103R 

C)t.JV lmwS WP:. (0,?1'(1,58 ,tf.Sl• 1,Sdd,56),. O O'(t,fJ•J,IJJ ♦ O. t3"(0,Sl'0., 1J.-)'t,J1 
•O.st)• O,Jťf6'1, 'JJ •1,S'O,GB) 'ó,J 

I
VLJY • limsc,4,NP· (0.1~'(0 U,• f .f/5-t1 475..0.26+C.595+S"l,J2+-0 Sf5.0.26• 1.47S•J.475•0.26J + 
O.JS'tS·r 11,, 'O • .l 

I

OfJV • tmiy 3.M': (O, W(0,26t1,47S+l,41'5+C,16+0,S9StS·1,JbV,~)tů,/6+1,◄/:,•f,◄/,"(},1(;J • 
0,J)'(8'r, 1JI • 
O, 15'(0,16• I ,475• l,◄l;it-0,16.C.5~S• l,3]t-0,5'iS-.0,16t 1,◄TS-i I ,lil~t-0,16•&' ', 1 J)l'V,J 

Ot.JV ,umy2 hP: (0,15'(0,26+1,4l5+t,4JS+C,16• 
0.1~, .. ,~., 41S--0,1bl--0,J-(D,55S..S'l,31•0 )~}•::t J"(l,S) • o.,s·a·,.13,.o,s·,6·t,f3) • 
O, IS'(0,76• t ,475• 1,4'75+-0.26+0.S~S• 1,31t0,SSl5-(l,1b•f.4}")•1 ,4/S+0,16•8'1, 1 J))'O,) 

BUS· l;mso S.NP: (0.1l'(t,43S• f,56• 1,54• 1,S4Jt0,fJ'{'.I l-t-f, 1 JI• 
0,13'/0.8•1,08• 1,1'?• 1,29• 1.13-0 BtSJ • O J1'{1, 1J'SJ;'C,.3 

6()8 • i1nna ◄,Nt>; 
(C, ,s·,G.ZS• l,4$5• 1 ,4'5-0,16-0,alS• t,08• 1 ,19• I ,19• '· 13• tO,l?S+O,l~ 1,455• l,455n',l61 • 
0,JY(/"J, !JJJ"O.J 

8U8 • ~""">1 J.NP: 
((), ,5•,c, 26• 1,4.SS• 1,4TS•0,16•0,l7S• f o.,-.,, 19• I ,')9• 1, IJ♦♦O,mtO, ló+ 1 .•SS•'· 455..0,26} • 
I0,JS'17'1,f3J • 
Q, f:i '(O 26• f ,48S• 1, 115♦(1,26"().875•1 ,08+ f,19+1,U• 1. 13•+0,695•0.16• I ,-65• f,.fS5.0,l6 • 
7'1,UJJ-0,J 

1
8118 i,;my i.NP· (O, 15"/0.16•1,-135• 1,·'15 ♦IJ,l6-0,l6• f 45S♦l,4.))♦<1,16) • O. JS'O. I J'7 
+e,!,'f5't,t3J .a,J'iO,s1s1-1,os•t,29y1.19•t,1J+0.m1 • 
O, t5'(0 26•t.◄..S•l,4l5-♦o 16,>{).j1'5•t.08•t.29•1,U•1. 13+0 69S.0,16• 1,-15S•1,455•0,16 • 
l'l,IJJ)'C.J 

} Vysekáni iýh ve zdivu Cihelném hl do 30 mm __ •~Clo~250~rrm ____________ m~ 

i DcážlsY'Pro O$azení zaouúěného oolecbování_ 
180-0,2 

' Frtzovéni dratek ve sténach z cihel v-četně omilky do 30x30 mm 

I Qrái;ky' Pro osazení taOtJitéoěho APler:bpváoí 
OE.N~ nn-... S NP:(1.$6 .. ,,s1 , 1,56+1,58} • (O.STO. ,a„5•1.32 +0,58} • 1,J5 

(1,58 +1,57• 1.56•1.56) + (0.52'0.13+5'1,32 •0,58) + 1.6 

0EJV ... nnm 4.NP: (0,26+1,47:;,t,1,47~+0.:ze+O.~SS--S"1.32.0,S...C:S+0.2&'1,475+1, 475+0,26) 

(0.26•1,475•1.47S•0.26-♦0,S951S•t.32•0.S95•10,2fh 1,47$-+1.475+0.26) 

O€JV . ffl'MY 3.NO: (0,2G+1,475+1,475+-0,26+o,S95•5'•1 .32+o 595+0.26♦1 47S►1.475•0.28) • 
(0,2$+1.415+1.476+0,28H),6;6+5•1,32t0,59S-+0,2S-•1.475:+1,•7S.O 

(0.2&+1, 4 75+ 1. ◄ 75+0,26+o,595+s•1 ,32-♦0,595-t-0,26-t 1, 4 7St 1. 4 75„0.26) 

(0.~1,476+1,47$+0.~.S9'5•S•1 ,3~0,59'5+0,2G• t,475-+1 ,475♦-o,26• 8"1, 13) 

OEJV • fi·,r..,.-y 2.NP.(0,595+5' 1,32+0.SSSH,1,5)t (0,2e+1.47.!-♦1 47-S+O.l&+ 
0 ,»1 47'-,.1,475-t0,25) • (0,26•1,475•1,47S+0.26+0,596•5 .. ,.l2-0,596+0,~1.475• 

(0,S9S-5'1,32•0.6S5),(1,5J• (0.2&,1.◄75+1,475<0,<E• 0,26+1,475+1,475+0,26) 

{0,'26+1.47S• 1.475+0.'26+0.59$+5"1,32+0.S9S+0.26•1.47~1.475.0,28•8"1, 13) 

BUS - llmsa S.NP: {1 ,'i3$•1.5$• 1,$4•1,,.t} +- (0,8;,1,08♦1 ,29-t1,29„1, 13+0.815) 

{1.◄SS-1 ,56•1.s-1+1 ,$4) • (0.8+1,08+1.29•1.29•1 .13♦0,815) 

eua ~ t1mi3 4.NP: 
(0,.26+" ,48-5+ 1 .◄75+0.26♦ 0,8?5+1.08_.1,29't-1.29+1.13,u,0,895,♦,0.26•1 ,4S5• 1,455--0,2&) 

(0,.2$+1,ffl+1,47~,2G+0,875+1,08•1,29't-1,29+1, 13u0,895--t0,215-t-I, 456• 1,455-+ 0,26} 

eus. n,n,y a.NP: 
(0,2G+1,ffl+1,475'-0,2S+O,S15+1,08+1,29+1,29+1.13+0.SSS+0,26+1.◄55+1.4S5+0,26J + 
(0,.2&f-1,4€5+1,475+0,.2E,t0,875+1,08 •1.~1.29+1 13 

(0,:2$-+-1,4SS+1,47S+0,26+0,8i5+1,08•1.19•1,29t 1.13••0,89$•0.~ 1. ◄55• 1 .45S+0.26) 

(0,26--1, 485• 1. 47S--0.26+0.87s♦1,08+1,29+ 1, 29+1, 13+0,a95+0,26+1,4S5+ 1, 45+0,26+7• 1, 13} 

SUS - nm;y 2.N?: (0,875+1.03+1,29+1.29•1, 13•~.895) + (0.26-•1.485+1,475 
+o,26+0.2"....+1.455+1 ,455♦0,23) ... (0 28+1,-4SS•1.475..0.2&+0,87S•1.08„1.29+1.29'o-

(0 ,875+1,08+1.29+1.29+1, 13+0,895)..-(0,26i-1,485+1.475 t0.28•0.26H ◄M•1.45S„0.26) 

(0.,26• 1. 485-♦ 1.• 75+0,26+0,87$+1,Ga-+ 1,29 ♦ 1,29-f 1, 13•0, 895,+0,26+ 1, 45S+, . 455t0,26♦ 7• 1, 13} 

Vnítrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
1 nr,.užitím mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
slo!enfm 

I Přfplatek k odvozu sut i a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Poplatek za uloiení na skládce (skládkovné) stavcbniho od~du cihelného kód 
!odpadu 170102 __ __________ _ 

i 
Ručnl dočištěni vnějšlch ploch okartačovánfm nebo oškrábánim 
OC.JV fi,7t$0S.WP: (0,V'(t.58 +1,Sl• 1~1,56) -1 0~43'(t,1J•1,13J 0,IJ'(0,5l"tJ,11+S't,ll 
+-0,!JB) • O,J,-(6'1,Ul •T.5'0,08) 

m 

1,1S 

1,61 

1.6/J 

J,,, 

,_____ 

1,«} 

15.018 

14.730 

23,770 

16,230 

23.no 

12,530 

13,410 

13,470 

21,375 

13.470 

2 1.380 

25.03.2021 

c..,a celkem [CZK] Cenová soustava 

70 461 ,55 . 



D[JY • hmsc).~P: (0,lr(J,S8 ♦ ,.s,. '·*' S6J •0.4J'4'1,IJ•l, IJJ • O.fJ'(Q,','l"0,1.J,>,)'l,J'Z 
10.~8J t O,Jť(6'1. rJJ •1.S'0,08J 

DCJV hmsc 4,1,íP; (O, IS'(0.16•1, 475♦1 ,475.0,16+-0,S9'S•S•t,J2•0 . .59S.C,16-t 1,-175+ 1,475•0,16) • 
O,JS'(8'1,lJ!) 

DEJV. ,1:rny J JQ>-. o.,s·10.16• ,,47S.t,47;.(),l6.(J.5S'!>•Yl,J2.V,>9'5.0,26---t,4JS•t,-,JS.o,161. 
o.1s·ta·1. n, • o. ,s·rci 26•1 .,s„1,41s-o.1,;.o, ws,s·, .Jl..0.595.a.26•1.•TS• ,.os.o 26•a·1. 11, 

+-
DC.IV omsy 1.NP; 0,JS'(0,26• l,475• 1,475.0,]6t 
0,26•1,<17'5+1,475..0,26J.,C,J"IO,S9S„S'1,JZ-O,S9SJ~.J•(t.SJ „ 0.35'(1'1, tJ.it-O.S-16'1, 13) • 
O IS'10.1ó• l,<l►l,4lS~.16-<J.59M'I.J1-C.S9S-<>.16•14lS•l.4l►0,1~8'1.13/ 

lsu8. {irru,a SNP; C1,1r11.4&5+-t,S6•t.S4•t,5').(}.4J"lf.1J•1. u,• 
o.o't0,611,oa.1,19,1,19•t,,t!!:_8rs1 • 0.1,·,,.u·s> 

8(18 - t,,11SJJ 4.Nt>: 

O. JS'(0,16• t. 485• I ,4'5-+C,16+0,875• I ,C!• T,lt• 1.19• f, 1JuC,8~,16• t ,dS• 1,45S.0,16 • 
0,)5'(7'1,13) 

8fl8 limsy 3 NP: 
O. 15'(0,16· 1,.t85• 1 ,475.0,26•0,87'5• ',C6• f .n• t .29• f .1Ju-O.B9'5-0,26+ I ,45S • t JSS•0,26 • 
0,15'fl'l,1JJ • 

-t 

0.15'~0.16<- 1,.f85•1,47S--ťl.26•0.8/S• 1.06• 1,2'1• l,2'1+ 1 1)uC.89'S+0,26•1 . .,5S•1,.f$5...0.16 • l"I IJ/ 

BUD· tmuy] Nf; 0, fS+(0,16•1,.,8:>• r,41'5 ♦c,16.0,16•1,◄)S+t,.-5).(},2(.) •O,JS"tl,ťJ'1J .c.,·r,·,. u, ♦o.'J"(0.81'5• ,.o.s, ,.29.1,29. ,.11.c.a")> .. 
o,,s·•o.16<t1,~1,475♦(),l6•0 875 1,0!h·1.l9•1,l'i< l,1Jt0,IJ9St(J.lt, .. , ◄5)•J,4,))tQ,)6, r,. u, 

265 K 629135102 V rovnávati ;,stva ~klemoířské prvky z MC š do 300 ~ 
OfJV ;;m ., S.JJP: (1.$8 •1,57- 1.S6 ... f.56J 

_ )DCJV • i msy l.NI>. (O,S9!i•)·1 .32-0.~95,-♦ f,S) 

t- laua · i'imsa S.NP: lf,4!JS•1,S6•1,S.,,t,S4J 

j _ ~ři11sy1,Hf. (0,81S l,0811,29•1,19•1,1310,895) 

629135101--ť':Y~~vnávací vrstva pod klempířské prv1cy z MC š do 150 mm 
' DC.IV ;,tm(I S NP: (051'0 L1•5'1 Jl O.~~I • 1.5 1 10fJV• ;/m,a HIP: 10.16•1 41>•1 '11-<J.1~ l95•!'/ J1,CS95--0.J„I <75•1.4h 16) 

I DtJV• hmty J l,P; (0,76•1,.f/'J+l,.f/5o{},26t-0.595•5"1,Jl•0.595+0,16+i,41S•l,.f]S+0,16J • 
(0,16♦ f,475•1,41'5+D,16t-O,S~+5"1,Jl+C,59S+0,2'6-+l,4!',+t,47)..0,l~8'1 fJJ 

BU(I l,m.s., 4.Nf>· 

(0 l6• 1,41'5• J, -t7S.-0.26♦o,8r.i• I .OS+ I. 29• t .z,, I IJ•+0,695.0.16• I 43'• I ,4:lS-C.26) 

8U8 • fmny ).N/>: 
(0.16• 1,485• l,47St-0,/6.0,87St1,08•1 29•1,19• I, f J+ol(),81>•0.16•1,4;;+1,-,)S♦c.2't) • 
(O l6•t.48S• 1,475t0.26+0,87St1,08• U9* 1,19• f. fJu0,895.0.16•1,455, 1,455.0.16 • l'I, UJ 

8U8 /Jmjy Z.Nf>: (0,26•1,48S•l,<ilS ♦o.26♦c,261/,"55•1,455•0,16) • 
{Q.16•1,ffl•l,4/)•0 l6.0,ar:,•1,08•f.l"l• l,l~• I, IJ-<J,89)t0,26•1,4))•1,4!>!>-0,l6 • l'l,tJ) 

63245 1021 rovnávacl oter u cio 20 mm z MC 15 ~ve1'en9_tE_ěsu 

OEJV, """" 5.HP: (1.13•1.13)->{6'1. 13) 

,--+---------!0,43'(1,13•1.13)+0,31"(6"1,13) 

___ _ __jOEJV •f!m'34.\JP,(8„1,13) 

f----+--l------10,35'(&•1, 13) 
OEJV • nmsy 3."1': {S-1.13/ 

i0.35'(&·1.13) 

OEJV • 1moy2 ..... (2"1,13f"(6'1.13) 

0,35'{2'1, 13)•0,5'(6'1, 13) 

- --Jsue-r ma s.N.?:(1.13+t,\3)• (1,13•s) 

----~0.43"(1,1J•1,1J) + 0,31"11,13',) 

eua-l!moaOiP: (1"1,131 

0,35'(7' 1.13) 

Bl/8 - - J 3.NP. (7•1, 13) 

0,35'(7'1, 13) 

eu-a -nrr,q1z NP. (1,13"'2) '"'(s-1.1s• 

o.3s-11.1n> ,o.s·w1.1J1 

! 1so1.1td 
29 

1 
K 346244371--"',z"a",d"'í\/l<'-a o t l 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených 

4 kt. :ozmčtt.1200:mx15e:rnx1eoe:m: 4•0.r-o. ,s 

I 
'411386611 

4'0,2"1,6 

So 'et 

Zabetonování p<ostupO v insta~~ách ze suchých 1mčsi pi do 0109 m2 
ve stropech 

6123~ Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířlcy do 150 mm 
Ora!lťl Pro osazení ZAPuštěného 9Plechodol 
203,93'0,03+180"0,2'0,2 

4$7 K 998011004__ Přesun hmot1!!!) budovy zděnévdo36 m 

--- --- -------- ---------- --------

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

m2 

m2 

kus 

m2 

1,57 

S,21 

4,19 

8,00 

J0,!1 

6,41 

IJ,41 

+-

l 

--i-

3.164 

4,181-~ 

2.723 

2.769 

2.769 

3.616 

25,460 

1,280 

1,2ao 
1.260 

24,oool 

24,000 

13,3181 

__ t _ _ __ s-',_o9_6_ 

10, 170 

CS ÚRS 2021-1 

ŮRS2021,I 

ÚRS202H 
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KONSITa.s Púlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 229 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 18414" 

Předmět: ,,Kotvení zateplení v m.č.2.03" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy f počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu, že přilepená tepelná izolace v m.č.2.03 má být obložena keramickým obkladem , je nutné 
tepelnou izolaci dokotvit a přidat další vrstvu stěrky s perlinkou. 

2) Technický popis: 

Přípočet úpravy kotevní a další vrstvy stěrky s perlinkou. Zrušení zatepleni ostěn í v m.č.2.03. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +12.419,88 bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) V lív na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.229 

StavN: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Kotvení zatepleni v m.č.2.03 

Dejvická 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

----- - - ------
PČ Typ Kód Popfa 

L .• ~ .• ------· ------· ------- ------· -----
Náklady soupisu celkem 

208 
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

K 612142001 
--~-~-----tenkovrstvé hmQ\Y_ __ 

vv 
vv 
vv 

213 K 

vv 
-[ -214 M 

vv 

vv 
215 M 

vv 

612230053R 

28375950 

28375980 

"m.č.2.03" 

(1 ,745'4, 115+4,25+1 ,58)'3,87 

4,15'3,87•0,M, I 

Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm 
polystyrénovými deskami ti do 120_mm _ _ _ _ 
·m.č.l.Or(Z-2• 1,56)'2 

deska EPS 100 Josódní A-O,OJ7 Cl 100mm 

·m.č. 2.03"(2'2• 1,56ť2'0,3-"tl. 120"2'0 ,3 

2,736'"1, l 'Přepočtené k~ficientem mnohtvi 

desko EPS fOO fosódni AdJ,OJ7 tf !20m_m ____ _ 

m.č.2.on·o,3 

MJ 

m2 

m 

m2 

Hnožstvi 

497 

vv 

K 998011004 
______ o,6•11 1 'Přepočtené koeffdentem mnoht_v,_· -----------------.,-----

Přesun hmo.!.m_Q budo~ zděné v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 

Datum: 

Projektant: 

J.cena (CZK) 

01.04.2021 

Cenová soustava 
Cenacelk<!m 

(GK) 
---:"-,--:-::--:----- --- --
12419 ,88 



KONSITa.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 230 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvícká 184/4" 

Předmět: ,,Skladba nové mezipodesty hl.schodiště" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I pfedáno - komu 

poštou faxem osobně 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu realizace nové mezipodesty hlavního schodiště je doplněna skladba celé této 
mezipodesty. 

2) Technický popis: 

Datum: 

Dopočet trapézového plechu, betonu vč. výztuže, ytongové výplně, betonové mazaniny a litého 
teraca. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.222,47 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6} Schválí! za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.230 

Stavb•: 

Rttonstrukce domu Oejvie1ci 184/4 

Objekt 

Skladba nové mezlpodesty hl.schodiště 

Zd.wat@l: 
U(ha.i:tč: 

• PČ T}'J> Kód 

'--· 

Ocjv1cki 18-4/4 

Praha 6, 7,utoupená SNEO a., . 

K~SfT a.s. 

Popf5 

Náklady soupisu celkem 
140 K 411321515 Stro deskové ze ŽB tř. C 20 25 

147 

148 

79 

270 

272 

273 

278 

497 

K 4113S4232R 

K 411361821 

K 311270044R 

~ 
K 631311115 

f,1'1.l'0,11 --- -----·-- - -------t 
~něnl stropú ztracené plech pozink. vlna 30 mm d . 0,8 mm přistřelením nebo 
p11vařenfm k horní p~sóm nosníkú 1,.,.,, 

!Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 SOS 
I 1,7'1, f?, 9'?'f.Jff000 

,Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou 
maltu 
t 'ťl ťO,ll 

Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C20 25 
1,1·11"0.0S 

K 631319171 
Pl'ipl•tek k maunlně d do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

_ _ _ ___ v~l~o!~•=ním vý?Lule 

K I 631319195 Příplatek k mazanin~ ti do 80 mm za plochu do S m2 
K 631361821 

K 9980)1004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Podlahy z barevného litého teraca ti 20 mm s lemov~ním s mo2aikou v teracu 

Datum: 

Projektant: 

MJ Mnol:,tvi J.cen• [CZKJ 

1004 K 773S40010R 
f--+-- ------'d~l~•~sta~·~va..,·íci včetně dilatace kompletní provedení dle PO ___ ----- -----+--

'· ·1 3 

1006 K 998773204 Plcsun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m 

I 
1> VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

01.04.2021 

Ctna celkem [CZK) Cenová SOIJSllV3 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 231 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Predmět: ,.Zrušení kanalizační přípojky dle PVK" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Cenová nabídka Vodastop CZ s.r.o. (1 strana) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku PVK (viz. vyjádření PVK) je nutno stávající kanalizační přípojku zrušit, aby 
bylo možno vydat souhlas s užíváním nové kanalizační přípojky . 

2) Technický popis: 

Zaslepení stávající přípojky dle standardu PVK bezvýkopovou technologií. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +87.302,01 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č.231 

Stavba: 

Místo: 

Zadavalel: 
Uchazeč: 

~konstrukce domu Oejvk:ki 184/◄ 

Zrušení kanalizační přípojky dle PVK 

lléjvfd<á 184/4 

Praha 6, us-t~ ená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

PČ lyp Kód 

O~tum: 07.04.2021 

P,ojel<tant: 

Popis MJ AMožstvf J.cena [CZl(J Cena celkem (CZKJ C• nová SO<J<tava I 
L ....... --..- - ~--------------------------------·-
Náklady soupt~1.1 celkem 87 30 2,01 

viz. cenová nabídlG! VODASTOP a s.r.o. 

čištěni tlakovou vodou pled osaz.enfm vlo~ ----------<- ~~-
__ J1---J1- _____ _,.ccdo""p"ra""va tla~~ vozu __ 

j ->-~~=-~=~====~•~robot 

~ kame~r~• -•é~h~•~•~•~•~•------------------+-=---~="+ 
--~[ ________ ,~D~V~D~•~• =znam_ 

I protokol 
předání PVK a zajištění Souhlasného stanoviska 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 



Nabídka - položkový rozpočet 
stavba: 

Bezvýkopové zaslepení kanalizační odbočky na řadu 

nústo: Dejvická 4, Praha 6 
zpracoval: VODASTOP CZ s.r.o. 
objednatel: KONSIT, a.s. 

kontakt: Ing. Martin Podzimek, te- mail: martin.podzimek@konsit.cz 

Nabídková cena bez DPH 

položka m.j. počet j.cena 
čištění tlakovou vodou před osazením vložky kpl. 1 
doprava tlakového vozu ks 1 
bezvýkopové osazení sanační manžety - robot kpl. 1 
kamerová prohlídka ks 1 
doprava kamerového vozu ks 1 
DVD záznam ks 1 
protokol ks 1 
předání PVK a zajištěni Souhlasného stanoviska kpl. 1 

Cena za čištění je odhadru, v případě zjištění větší míry zanešeru bude upravena. 

Tato nabídka má pouze informativní charakter a neru návrhem na uzavřeru smlouvy. 

72 700,00 Kč 

celkem 
Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Smluvru vztah bude v případě zájmu objednatele uzavřen samostatnou písenmou SoD na základě nabídky. 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 232 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: „Doplnění obvodových klínů izolace" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Ve výkazu chybějící dodávka materiálu k vykázanému množství montáže. 

2) Technický popis: 

Doplnění dodáyky klínů izolace. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá dopad 

4) Náklady; 

Vícepráce a méněpráce +3.064,81 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

15) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I '' ZL ple,ul k ~, .. ,,, 

Datum: 
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Změnový list č.232 

Stavbat 

Objekt: 

Zadavatel: 

Uduuč: 

Rekonstrukce domu O~Jvieki 184/◄ 

Doplnění obvodových klfnů izolace 

Dejvická 18414 

Praha 6, tastouµená SNtOa.s. 

KONSrr a.s. 

POjliS l . P:_ Typ Kód --------------------Náklady soupisu celkem 
56) M I 6Jl51M Alin atflol'} p/,c~odtl/ '!'i~~lni p/_0<~~ S//tcfl tl.50 x 50 mm 

·s1ibdba s;"J5,4 

"'s'cladba S4"23,2~2•8,6 

>---+---+------ '"skla::lb.l s2-tsr'61,9.-63 

1-----+------'Soulel 
skut«Jlost vč. proi'ezu: 21S,3'1, 1 

u S,4 1 vntva U\li~1ui: 4 2!, 1'1, I 

dlovýkuu: 

f-=S-"6"-2---'--+7'-'1"'2"'99=70,,,0,.,1'---+'-P~ro"v-"e"'den=i povlakové krytin'l.e!li~nim klfnO do asfaltu 
U S4 1 111'Stvtl U!ÁeUil 

S64 K 998712204 Pfesun hmot procentní pro krytlnv povlakove v objektech v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 14.04.2021 

Projěktant: 

MJ Mnoistvl J.cena [CZK) cena cetk<!m [CZK) C"'10Vá soustava 



KONSITa.s Púlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 233 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stavební přípomoce silno, slabo_ 1.PP a 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č .1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (2x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodněni: 

Dopočet stavebních připomoci profesí silno, slabo v 1.PP a 1.NP na skutečnost a úpravy dle 
požadavku projektanta. 

2) Technický popis: 

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 1PP a 1.NP pro silno, slabo, vč. záhozu rýh. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce, méněpráce +47.347,03 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termi n výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 233 

Stavba: 

R-'<cnstruk~ domu Dejvická 184/4 

Objekt, 

Stavební přípomoce slino, slabo_ 1.PP a 1.NP 

Mfa,lo: 

Zadavatel: 

lkhitteč: 

192 "Y[460680051R 

J-, 
193 K 460680592 

43S K 974031164 

436 K 974031165 

442 K 97403118SR 

410 K 971033461 

971033381 

974042555 

Oejvit:ki 184/4 

Praha 6, ns-toopcná SNEO a.s.. 

KONSIT a.,. 

Vrtání otvo,;d-;průmčru 60 mm do zdiva 
\l<vttloo$t I PP· 4 

SkoJte(no ~ 1.1'P_._c.s _ _ ___ _ _ 

'Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelu v cihelných zdech hloubky do 3 cm• 

šílky do3cm 

Sk11tC'čncnr,.f1': 

0,S-0,S-0,S• 1,4 ♦0,8+2,0·2,Cit1,S• 1,0.1,0--0,s+-0, 5"---0, 5, 1,l•0,5•0,s ... 1,5• 1 ,j, t,5• f ,5•2.~ 

S>:11:rcnnst J NP: 
0,lt-0.S+0,5.0,StO ~.+O.~•ZZ~6·o.~+0 >•9•4'0,5•0,S• 1.5 .. ,.z.o.s I.S f.5-tC.S-O.S-<l.5•J.S•S 7+6 
,5•6,0•6,0,.,,0~ 1,4 ♦ l,◄.0.~· 1,4 

vysekání rýh pro montáž trubek a kabclO v cihelných zdech hloubky do S cm a 
šlřkydo5cm 

SA11teloost 1.PP.1,0 

SJ:utečno.st I.HP; O 8-0,5-C_,_,l ___ ________ _ 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném !!I. do 150 mm! do 150 mm _ 
Sk11t<'lnost f.PP: ~••_1·_1,_7 _____ _ 

Skut,cnost 1.liP, J,íJt.1,:>•1,) 

Vysekání rýh ve zdivu ciheln~m .!!f_!lo 150 mm š do 200 mm 
SAvh:lnost Ul!>. t,'I 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 350 mm ! do 300 mm 

Vybourá nf otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV ti do 600 

mm 

---- - ---·--------
Vybourání otvorů ve zdÍV\I cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 900 

mm 

Vysekán/ rýh v dlalbe betonové nebo j iné monolití~ké hl do 100 mm š do 200 
.ffi!!L, ________ _ 

f.HP '}4'Q v ~tOf)U pxilCJht S.100, ni 100: JJ,5 

485 
I( 

997013118 
Vnitrostaveništní doprava s-uti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

-------~p~o=ulttim mechanizace 

486 
K 

997013501 
Odvo2 suti a vybouraných hmot na skládku nebo metiskládku do 1 km se 

------~•loženfm 

487 K 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ples 1 km 

997013803 
Poplatek za ulo[ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

od~~- - --------

MJ Množství 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

kus 

.... 
kus 

m 

460710031 IWplnění a omítnl,!!.í rýh ve stěnách hloubky do ~3~cm~a_š_iř_ky~d_o~3~cm ____ ~!-~m~--

1
Skutelnost 1.PP: 
O,S.O,s♦o,S• r .4-C,l•l,O„z.o.2,,s..2,o. r,O+C, ,..o.,..q,s. ,,1+-0, S•0,5• 1.5„ 1 ,S• 1,S• t S•), S 

l!~:~;:,~~:~.s.c . .o.S•22•6•a. S•-O,S•9>-4'0.S•O,S• 1.s„1.1..a,s. r ,s , .s~.s,o s--0. S•J,S•S. 1t6 
,5"6,0.~.0-8,lk- f,,f • f, 4.0,5· f,4 

, 196 K 4W710042 m Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky dccooc5=-c=m=•~š~iř=d~o~S'-'c~m~----t-~~

11 K 998742204 

~ K 346244361 

71 K 310238211 

SJt,.,,.-čntttt ,.PP• 1,0 

')l;!ICtlMU f,NP: O,JJ♦-o,5-<ll 

Přesun hmot procentní pro slaboproud v obiektech v do 36 m 

bz.dívka o ti 65 mm rýh, nik nebo kapes I cihel pálených 

S~:.tt~ 1.PP: (l,Z•Z,7•1,9)'0, IS 

S.lcut«riMI' f.lJP: (1.9•1, 'l•f "iJ'O, f5 • l,l"O, 1 

Zazdívka otvorO pi do 1 m2 ve 2dlvu nadzákJadovem dhlami pálenými na MVC 

,_-4 ______ ..:;s'...c".cc''.cc'"'="-'--·PP_,__,_,,__,_,2'---"•1,1, 1,9J'O_._,s_•,_o._:s_o __ ,06S_I _____ _ 

70 K 310237261 

3 10237281 

_._ ______ _ 

SJr1.1ttlnost UIP. (J. 9„t,,•t,SJ'O, tS•i0„15 0,065) •J,3'0,J'fC,25 O 065} 

Za,divka otvoru pi do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém clhlaml pálenými ti do 
SOOm __ m ___ _ 
Si.utclnost t Pf>-. f 

Zazdívka otvoru pi do 0,2.S m2 ve zdivu nodiákladovém cihlami pálenými ti do 

900mm 
S'-ut.-lrlo.st t_lJP: f 

631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazani nách betonem prostým 

% 

m2 

kus 

kus 

m3 

3$,400 

1,()(J{) 

J,fXXJ 

0,870 

...... ________ 1 __ .1_1p_._,, __ ,,.,_v1><_1orn,_P'Jd~ !!_h<1š.2'00-'-,_hl_r_oc_,_,.c.•S_'O..c.2_·0-',_1 ---------------,f-
Pře.sun hmot pro budovy zděné v do 36 m 998011004 

li VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

14.04.2021 

Projektant: 

---··--··----------
J.cena (CZK) ~"" cell<em [CZK) 

47 347,03 

ÚRS 2020· 11 

5 ÚRS 2021 • 1 

S ÚRS 2021 -1 

ÚRS 2020 - 11 

S ÚRS2.021-I 
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KONSITa.s Půlkruhová 20n86, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 234 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Stavební přípomoce ZTI, VZT v 1.PP a 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I ptedáno 

Přiloha č.1 -Výkaz položek (4 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (2x A4) 

Příloha č.3 - fotodokumentace 

1) Zdůvodněni: 

Dopočet stavebních připomoci profesí ZTI a VZT v 1. PP a 1.NP na skutečnost a úpravy dle 
požadavku projektanta, a také s ohledem na realizovatelnost ve stávajícím zdivu. 

2) Technický popis: 

Dopočet skutečně provedených rýh a prostupů v 1. PP a 1. NP pro ZTI a VZT, vč. zpětného zazdění, 
zabetonování, vč. zámečnických konstrukcí v prostupech. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce, méněpráce +138.228, 13 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 21 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č,234 

Objekt: 

Místo: 

ůidava1el: 

L'cllazcč: 

Rekonstrukc.e domu O~jvická 184/4 

Stavebnf přípomoce ZTI, VIT v 1.PP a 1.NP 

Praha 6, zastouPMá, SNEO a.s. 
KOHSIT a.s. 

Datum: 16.04.2021 

! PČ T11> Koo 

-~--- ·-------- ----------
MJ 

'--------------Náklady soupisu celkem ___________ _ 
I Zozdív~jii odeéteny vrómd Zl 153 

Vysekáni rýh pro zr, j/1 odečteno v rámci ZL 153 

kus 

M1 NP pro VZT'l 

I "' l °'"" -_-__ ::_ b...cO<J_ ,,_•_I o- t-•o_r_ú_ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV ti do 750 

----------~ 
poz,u Z rrosn,p t.onol: J >-s !. 40, v 50, hl 7:i; J 

pozit'r J ~rostup kon?!,;.} ks• j. 50. v50. hl 75: 1 ---------------------< 

- f-
412 K 971033581 

r-

418 K 972033361 

%0 K 977151112 

977151116 

977151122 

461 K 977151124 

462 
K f.977151128 

974031142 

974031143 

vybouránl otvorO ve zdivu cihelném pi do 1 m2 na MVC nebo MV ti do 900 mm 

· 111p proVl'f"l,295"_0,_6'_0,_65 ________ _ 

VVbO<Jráni otvoru v klenbách z cihel pi do 0,25 m2 ti do 300 mm 

·prostup,/ napt.ZTI 1PP"1 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do o 40 mm do stavebních materiálů 

"pro l<otvetá o:el.ltee vrr·10 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do O 80 mm do stavebních materiál(! 

µo ;, J7 • U. d~fky CC(I J) cm: o, 1:, 

Jádrové vrty dramantovými korunkami do O 130 mm do stavebních materlálO 

po•1("' 2'. 2k dltky cca IS cm: 2'0, ,s 

pouu 28 • •A~ dtlky C<o ts cm: 0, t5 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do O 180 mm do stavebních materiálu 

· 1pp pro V'tf" odvětrání podali))' do fas.id'y"' odečíst jd'.tě l ks 

J~drové vrty diamantovými korunkami do O 300 mm do stavebních materiálů 

·111p pro vrro,6S·z 

Vysek~ní rýh \le zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm 

polic• li • rýho ~(ltldtn.zQt š ~. hi 50, d 4,0 

Vysekání r/h ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm 

p,.uicp I čóH 8 • ry/;a m j 10, hl S, d (l.~.I)'. l.~+O.l 

potic-t JJ • část A , .i IO, hl S, v 0,8 

<----~9~7~40~3~1~1~5~3 __ ..,V~sekání r/h ve zdivu cihelném hl do 100 '!'m ! do 100 mm 
pozice 11 vodofo...,)Q(yt,o m.i10,#1110. d(f,8•1,SJ' 1,t-1,s 

,-------~po~,•-"_>_r _;,;,_,_B_·..;.l}'ho ZU: f IO.hi 10,d t,1: I 2 

policii 19 rýho: kanolizot'tl: š IO.hl ,,a 4,l: ,f,l 

-t------~"°-''_«_s_z čált A . l\'t,a rn· s ,~. N 10. d 2,6; 2,6 

po:ic11:sléstA-ryhoZT1: j 70, l>l 10, d l,S: ,.s-
i-----------'""=''""--'S6-'--'· "-"·no !TI: š ,o, hl ?G, d ,o.◄.0,7'; 0,◄+IJ!_ ----- -------

poliC'f' 57 {65-t C fýhoffi: I 10, ll 10,d0,3:0,J 

m3 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

f-------------""°'-'---°'--'--"--· rýNI ZTI: š !0, hl W_. _d~(0_.6~>J_: O_,<_> _________________ --+-~-
pom · {I) - ,ytto ni: i 10. taJ 10. ó fJ,S.0,6>: r,5t-0.6 

974031154 ~ání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm 
pqziu 16 ryt.o kondM1át• f l'i. hf ,o, d (1,S +r,01: 1,5'-t,O 

po.1.lu .lJ ióst 8 „ IS, hl iO, v 1,1 -----------po z i tt 52 é6.st 8 1)'00 m: š 15, hl JO, d I,]. t,1 

rorltt '53 ftht R rýho TT1 f fS hl tO, d(0,8';-0 IS). 0,15•0,ts 

pozla .'J) lo.st 8 • ryt,o [11; I 15, Ill JO, d 1,0: 1,0 

435 K 974031164 
- -i--------~"°-"-·ce J,_9 {6st 8. rýM m: J 1s,_.s_1r-'o'-. d--o--·'-·--o,_9 _ _ __________ --,----+-

1 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm> do 150 mm 
p,,mcr 11 T'tt kor,ofizoce: š 15,hf IS.d (0.Bt-0,T•C.lJ: O 8•0,7.0.7 

-lf------1""°--'--"-'-"--ló,c:c'c__cfA ,yhqm: l 15,1'115,dJ_J,8•0,8); 3,8•0,B 

436 K 974031165 

437 K 974031167 

vysekaní rýh ve zdiVu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm 
pozice I část.s A• rýholccno-lucce. l70, hl 10, v4,1: 4,1 

pczJCe 5 lé:s.t 5 rylta vzr: š_1<_•.h_1_1--),v_z_._1:_z._r _ _ _ _ ____ _ 

po1i<:• 54 ryha rr,: $10, lil ,s. d(J,1•1.r: 3,ltl,I 

pinlce 5'9 c'..:UtA ryt-.:, m: i 20, hl ts, d(O,s.c,s+a,J>; o,s.a.s..o,J 
pozice 6t f'jholD; l 25, lil 1}, d(',O+O,J). 1,0,,-0,J 

V elciní rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm l do 300 mm 

m 

m 

m 

J.cena (CZKJ Cena cetkem [ťZJť] Cenová soustava 

f 38 228, f 3 

ÚRS 2021·1 

ÚRS 2021-1 

ÚRS 2021-1 

ÚR5 2021-1 

ÚRS 2021·1 

ÚRS2021-I 



--·- ----------
pozice 9 • k(Y)(t1JlXť ! JO. hl h, d 0,.5.0,5 

f------------řpo-"'--''..;.'.;..c..}1 TTI. J lS. hl 15, d 0,8.0.8 

w.k~ 2-1 iot 8 rýhapl)'O: š 40, hl ,s..!. d0,65; 0,65 

974031169 Pfiplatek k vysekání rýh ve zdivU cihelném h.1 do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy 

po;,1c · 1◄ lC,t O f}'t.o pl)TI: ~ 40. hi t~. d 0.65: 0,65" 

m 

o.s 
o.t 
0,65 

442 K 97403118SR V.vseUní rýh ve zdivu cihelném hl do 3,,,S„O'-'m-"m=š'-'d"'o'-'300=-"m"'m"--------+--"m"--f
pozi,e 4 t'ds.t A• týhó Wk1tlzoc~. ~ 10.h JO.-.. J,l: J.2 

r--,r------ --+po_v_·,_•_•_· ,yh,_o Jwooliw::.t-: i JO.hf JS. v 4,8 . . i.s 
___ _ --ř"°=v'c.c'.c14_<c.c<ccs< __ A_,,yh--•'-'pl'-'1""".cc· l'-'25"-'""-'-' .cc.tSc.c, ..;.• '"1,0.cc--'cc••--

,---4-------+-"°-li-"-5-1_<<1<. ~ m:_l_JO_. _hl-'Z--O._d_0--.9_: o..;.,9 _____ ________ + 
443 K 974031193R V sekání 'h ve zdivu cihelném hl do 352'!1 š do S00 mm 

w.zi,t Sl ldn 8 • ty!I() nt i .s, hl 25. d 0.6: CJ.6 

Postupné vysekání rýhy nebo otvorů pro ~8 sloYp',' ve zdivu cihelném nebo 

sm~n<:m 
420 K 973021S!SR 

------ -'"°-"ll=,c 4 {cist 6 · rýho fonclhoce: i JO,hl 45,v ~,,.)'I.O 

p,ot!u 5 ?óst A tyho VZT: š 70,hl SO.v4,1. 0,7'ů,5'4.2 

423 K 973031151 Vysek:inf výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi přes 0,25 m2 

1----+------~po_:_l<_I! 9 1ťA;o wc: ! 6~. tit 23, 1,6: o,,s·o,1·,,, 
pcuic~ IO• nik., WC: J 65. hl 10, v 1.5: 0.6)'0,Z-l.5_ 

m3 

t-
-------------~---,-0,195 

0,1 

0,096 

0,21 

pozice 53 č<i,st 4 • niko š 60. hl 10, v 70: ~••_6'0_,_2•_0,_1 ____________ -+----~~0,_08' __ 

971033331 
Vybour.iní otvoru ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV t i do 150 

kus 

pozic~ 72 •_p_,ost11p VU: 10. v.JO. hl 11 

971033361 
Vybourání otvoro ve zdivu cihelném pi do 0,09 mz na MVC nebo MV t i do 600 

kus 

r 

1
mm ________ _ 

.. ____ . -_-_____ _._polkc6(,- 0Mup_2fyn:š1(},v]O=h--1'-';o ________________ f-_ 

_ pozice U- {XOcStW PO 'O'Odo: l 10, ., 10, Ill ~ 
1 Vybourfoí otvoró ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV t i do 750 
mm 

971033371 

---------~rxulet 6::i • p(O~tvp p~: j 10 • ., 30. hl 75 

971034371 Vybourani otvoru ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV z íedné 
strany ti do 7S0 mm 
police lB prostf.}E do (omx. ~ 25, · JS, N 75 

Vybouraní otvoru ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 900 

mm'-----------
.,... _____ ~,o~: :_«_6_1~"'-"-"~w p!yn; í 10, v ?O h, 80 

410 K 971033461 

L-.. t __ _ 
971034481 

Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV ti do 600 
mm 
r>Oli<I! 1t • /, v.,.:4,,p Vl'T: l. ,C v 50. /li SCl 

Vybouraní otvorú ve zdivu cihelném pi do 0,25 m2 na MVC nebo MV z jedné 

strany ti do~ m.=m'--------------
----- ---°"..clic.<c.c•.c'c.' .,Pcc"'cc."c.cWc.....;.doc,f~•- J.50. v SO. hf 90: 1 b 

972054491 Vybourání otvoru v že stropech nebo klenbách pi do 1 m2 ti přes so mm 

972054331 Vybourání otvorú v Ž8 stropech nebo klenbách pi do 0,25 m2 t i do 120 mm 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m3 

kus 

O,tZ8 

0,151", 

0,lBJó 

414 K 971033651 

~-- 997013118 

K 997013501 

487 K 997013509 

Vybourání otvorO ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 600n m3 0,780 

pozic~ JO orw>r VIT ve zdi 1.1•1 o·,.6 0,74 _ 

Vnltrostavenlštní doprava sun a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s j 
použitím mechan,z.ace l 14,065 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do I km se 
stoženim _____________ t 

Plíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skladku ZKD 1 km přes 1 km t 196,913 

490 K 997013803 

~ 624436_1 __ 

~--

Poplatek n uloženi no skl~dee (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 
odoadu 170 102 

Zazdívka od 65 mm týl!, nik nebo kapes z cihel pálených 
lpolicf 1 čds.c A • ()'ho k0.10l12:«e: ! 10, hl ,o, v 4,1: 0,1'4,l 

;x,rir~ 1 l6-<t8 ryh,oro: š 10,N5.d(t,S-O,n:0,1't1,$..0,n 

oozice 4č0$t A• rýhQ Aanalizoct: ! 10,hf JO,v ),2: C J'J,1 

r>ozice 4 čOSt 8 - ryho bnotizoc.e. í JO.hl ,s.v 1,0: O,J"l,O 

POll<~ St'6:s<A • rýho VIT. $10,hl SO,v4,l: 2:!'!d_ 
poziu S (tkc li- rýh# VZ,: J10,.hJ. f!i_v 1,1_·~(),_z-~2._1 ____________ _ 

m2 

-I 
ÚR5 2021·1 

ÚRS2021-I 

ÚRS202H 

ÚRS2021-I 

ÚRS 7.0ll~ 

ÚRS 2021·1 

ÚRS 2021-1 

ÚRS2021-I 

ÚRS202H 



po2M:e 6- ,jho lcct:u!ii«e. 130,ht J~.v 4,8. 0.3•4,8 1.4'f 

po1iu 9 hlnotizov:~; š 30, f,f ,::, dO,!>_.~o._J'O_._> _____________ +------'O'-. ''-'-+-
,-x,zfu 9· nJ\o WC· f 65, hl 10, v 1,6: 0,65"1,6 O.S O.Sl 

'-----------Fpmil'• 10 niktt WC· i 65, hl 10. v I 'i· 0,6S"l,S.0,S -------------!- 0.415 
po11u11·wxklr.>vnuťyha1Tl:J10,hl10, + S· 1 , O.JJ 

poll(t 1l · rytio S--0Mt1:ou: t fS,ht IS,a (O, 'O. ts 0.)1 

O 155 

-1--'--------'"°..c'c.;<cc<.c.12'-·~lTc.c.l; $ JS. hl 1S, O 0.8:0 l'O,JS 

_ --~_:!:.:_2-l&htA · ty>Oplyn, J 2S, hl JS, v,,& 1,0'0,lS 

po1ice 'J.4 UstB-rytioP!1._n: š "'-· h_t_•s~. _d~O,_.S_:~0,_61_·0_.•·--- ----------:-----+--~-;
lpozfce 16 rýho ionde11zát: š 15, hl 10, d (l,5 +1,0); (),5;.1,0J"IJ, JS 

-----if----+------1::!!!:.!.!!.:..:Jhll komt•zocel: i _,o_,h_l>_.d_•_.,_:_4_2_1',~1----------------+--

IP'(ulc• JI - r;tm li.ondrntci( ! !;O, h! so_._~_-_o_· ,_.o_'O_.os _______ _____ --:-------·-·'-

+----,,-----.::.~'.'°~'· JJ-(6Jl A· I ,a, N s. vO,f: 0,8'0,, _[__ ~ o,oa 
--· i~l"k• JJ•(o,:t tJ· ~ IS, h( IO. v t.Z: 1_,1_'0_.>_>___________ i- 0,f! 

K 310238211 

7P'>7iu Sl - ltita WC, ,i: 70, hl 10 v 1.~: o.rl S·O.) O.SS 

1pozk~S2lústÁ týth'JZTI._l_,o_,,,,_,o_._._2_6_.1_,._·o_., _______________ _...__~ 
pozice 51 lást B · rýha ZTI:! 15. hl 10, d 1,1: t,2'0,1' D, r5 

potit:• SJ lti-st 8 rýhi, lTJ .i f'í. hl IO d (O.~~:·-"'O".,'-S-O..c·cc'°c,cl..c1'cc, •>c... ____ _ 

l~z•u· )S lci,1 B ,ytw zn.; ,s M ,o, dl.o. 1,cro.,s 

~li~5.!_ rýhalTl:š rO.hl fO.d(0,4;;,7/~]J'0,1 

I poli,:, 57 ?~t A rýho ZTI: i: JO. hl W. d 0,9: ~~ 

1',. hl~(f,0.0J"J:_11~=='---------

izazdívka otvorů pi do t m2 ve zdivu n,adz.ákladovém cihlami palenými na MVC 

•po;ri,:, 4 řóQ" • ~Mnoli1Dt:•: I .10,1'1 10,v J,1 Md 65 mm: O,J•J 1"(0,J-0,065/ 

p,.ukf: .f{cW: 8 · tyhO kmal11a,;e: i JO,h 45,v 1,fJIK'd b)mm: O.J'J.0'(G,-1)·0,06}i 

po2kt S lá!.! 8- týtt(J VlT• $ ZO.hl JS v 2.f nod dSmm· 0.2'2,f'(0.15-0,Cť-SI 

/><'--'l<t: 9 f..,,..1olwJtt: i JC, hl U, dOS nod6S mm. O,J"O,:S'/0 1~4,065) 

p<>tiu f1 rýho lo:or,.aff:o,:(": i, IS,hl IS,d (O.l-t0.7•0,1i ,..,., 6S ,,.,,,_ (C,8·0,1•0.7)-0.,s•,o,,:; 0,06$) 

m3 

0,12S6 

---~·'')) 
0,!).157 

0.0127' 

0,02805 

_0,065) ------- --···--·----------+-----.. - 0,071675 l
poLk~ IJ rýho t.on.:tti-zoc-•: i 15,ht 15,d (lU,t(),i•Q lJ nad 6.5 mm: (l),64J,4<tQ,lťO, fjt(O, t:., 

pozJce 1C • .,-,jha µlyn; L 15, t.l 15, , J,8 nad ~S tnw J,a•o. f5'(0, f5-0,ó6S) ---°~ -+-------___ _ 
po it:fl 71 il1St A rýho Zíl: .S 15.ht 15,d (J.8-C,8) ncdd 6S mm· (J,3+4.IJVO, IS*IO, r~-0.06'H 0,()586~ 

-~~!}.~_: [TJ; J JS, hl ,5. d 0.8 Nd 65 mrn: 0,S'O 3S't0, 15 0,06SJ -----if----=.:-::.-::.o-::_.0~1J_8_-I------'-----------, 
poli<.~ '/J list A - ,ý,ioplyn i J5. hl J), v l,Onod 6S ~~-o 065) -----+----+---"""""'"''"""15 
po~k~ 1-J čt1t D týf')apl')'l'J: I ..0, hl 15, d0,6'J /'l'Jdd 65 mm. 0,6!tl1,-'*(0,l~-0.06.S) 0.0111 

__go1l<!_~f'1M lTJ: ~~ 15. d (J,1•1, 0 nad 65 mm: (3.1•2. 1J"0,.1'•0. 15-0,06$) 0,09C1 

pozu:.t Si li::.t A 0,036-fS 

----,"-'poz/=«:.::57 čist 8 0,0-1995 

ponu ~ (ot A ')ÍflO Til: i ZiJ, hl 1:>, d (0,5•0.SiO,J> nod 65 mm: (0,S.0.5•0.JJ'0,1'(0 IS-0.065) 

72 K 310239211 Zazdívka otvorů pi do 4 rn2 ve zdivu nadtákladovém clhlaml pálenými na MVC 

--r-lpo-,,-:,e-5 c~_t A rýho VIT: $ TO.hl 50. v 4.2 1rud 6, mm o 1"4,1'(0,S· 1,065> 

.,onu 6 · rýN l<onoUu,r:e: ~ JO,ht J5,v 4,4: O,J*4.8'(0,J-5-0,06S} _ 

ponu !_:, n.:kaWC: š 6S, M 10, v ,,6 nod 6S mm· (O 6'5'1,6 O.S)'I0,1 0.065) 

po,.k~ IO- niko WC f 6S hf 20. v 1.S ,,cd 6S mm (0,65'1,S O,S„10,1-0,065) 

poZICf f) mkc> W(: š6!>, hl 10, v I,) Md 6,!j: mm; (0,6)'1,S-0.'5)"1).1--0,0ó)) 

m3 

I-

0.011' -0,017615 

1,965 

-------!'-po_,_ic_,_S,_n_ika_W~C,_š_70~• hl 20, v 1,5 nod 65 1, S.1 O.ON 

67 K 310236241 Omm kus 9 
- ----

ce 1- p,ostt.p VZ'T $ JO. v JO, hf 15 , 

-t 

Zazdivb otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nad základovém cihlami pálenými t~do 

----+ pl11 ! Ja, vYJ, tli I) 1 -+-------------~ 
1 i JO, vZO, hl ,Z 1 

-----'~~-'-'--'-=~J-'1-"S_v_lS"-, _M.c.1c.1_ _____ __ -'---+-----+ 
pozice 64 • prostup ZTI: .S. 15. v2"5, 1't 11 

;:,o1ice 69 - r,rom,p VlT'. S JO, .,.JO, hi n 

p<uh.~ 1(J - PIC.l-CllP VIT: I JC, vJO. hl 12 

~1--~----~P<>_ti<_,_1_1 ~· r,,_o_•_""1~Vtr_, _I _IO~, v_J~O._hl_1_1 _________ _ 

_ p,ouu i2 ptt:utup 'lrT: ; Jó, vJO. hl 11 

68 K 310236261 
Zazdívka otvorů pi do 0,09 m2 ve zdivu nad základovém cihlami pálenými ti do 

J600 mm 

ř----- .rxmu 61- pro$ru:,P0vo<'O· ! 211. v 10, hl SO 

1 69 K 31023_7_2_4_1 __ +z"'oz""d'"i""vk"'•~o-t-vo_ru_· pi do 0,2S m2 ve zdivu nadtákladovém cihlami páleným i ti do 
~ _ 300mm 

r,o,lu 8 ~ prtx111p vn· t. sn v so, h.! so 

kus 



- -----------------~---~ 
310237271 

Zazd ívka otvO<Ú pi do 0,25 m2 ve ,divu nadzákladovém cihlami pálenými ti do 
~somm 
P,.,!!!_~ z. proSb.Q) ianol: 1 k· I '°• \.t Kl, hl JS· J 

poilCt J • prost lconat: J b f }O, v )Q, hl h' 1 

po1ice ZB pros.tup do fosódv: šlS, v 1'5, hl 75: t ks 7 

kus 

po11u 6~ ·.P!!.,rtt,p ply.,;' '10, vc_J()c;_,_•1 __ 1_;_, _ _ ______________ t>-_ 
310237281 

Zazdívka otvorů pi do 0,25 m2 ve zdiw nadzákladovém cihla ml pálenými ti do 
900mm ------+-
polic-~ 11 • prostup de f<Uddy: l50. v so. hl 90: _,._, ____ _ 

.._----,>--------+po_v_·c_e_61_-~p,_oH~plyn .šlO, v}O,h!80 

411386621 
Zab•tonování prostupů v lnstalačnich šachtách 2e suchých směsí pi do0,25 m2 

t----,r-------+v~•~sttopech 

411388532 

4'0Z.tCf' 11 ooor sien strop: 1 fs 

poli, c- 18 o~, sl(n itrcp: 1 ks 

Zabetonováni otvo,C, pi do l m2 v klenbách 

pozic,: té ptOS(IJV VZT do suterinu: 1 ls $. 35. d 35, ti 10. (0,J5-0,JS-0,]7J/1"0,17Jl}*J, 14)-0, f 

pollct 17 ptCStup VZT ® $Vt~rěnu.• 1 ls S. JS. d 35, tl 15: i0.J5'0.35· 
0,17Ji1'0.2'Jl2"J 1')-0,15 

polÍCf 18 • p(CStup vn d,n~t~ttrnJ.' 1 h i. ..c, d4D, ,, IJC: (0,4-0,.f O UJ!l'O,ZIJ/1"3 141'0,8 

po1m• 19 4 Pf<'.,tl.lp VIT d, J(Jt(l'ť,w· I h · ~ JS d JS. t1 2j: {0.JS'0.3S 

-+----·-----'0,.c.1l_J...cl1_'tl.cc.1l~'J, 14)-0.21 

pozice 23 p,01t1.1p vzr do wterénu: 1 b š 70, d -,5, ti'}(). (0,7'V,◄S·0,11Jl1'0,11311'J, 1◄}'0,9 

135 K 349231811 ~==~-~p~fj~zd~ív~k~•~o~•~tě=ni s~ z cih~!'_~ 150 '!!O 

497 1 K 998011004 

pozlce JQ p,01rop vn obezdlv>.o oceltYVtho ráfrnlp:, celéfn obyt)c,,'t\"; r1,1~1,J„1/J•t,O, '0,6 

---------------------------
Přesun hmot pro budovy zděné v_d_o_36_ m _____________ ,_ 

943 K 767995111 Montá! atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 ""-~------>
f'Ol'iu '6:_'!· 18, 19,'JJ.; ?!_rr>XM pr l} d,;lky '55 C!n: ,;•1'0.55•],98 

povce J4,J),J&; J A1 L60/6 dl. ů,&n; J'0,3'.),,9 

kus 

kus 

m3 

m2 

kg 

----· 

0,0l-1lM.n9 

0,1 84)101 

2,760 

2,76 

13,438 

JJ, 116 

946 K 767995112 ~-'-'~~===~-~M~o~n~tá~l~•=t pletich 2ámečnld<~h konstrukci hmotnosti do 10-=-------=----'==
po1.1ce JO u ,oo: e·o,r10,6 S9,J6 

767995113 248,175 ~--~= ==~- Montáž atypick~ch zámečniclcÝfh konstrukci hmotnosti do 2."0-'kg"'----------"''---'==-=--
pozlc f6 4 prcscupvzt~,4.1t r4ntr I h 0,Jm:O.J'46,5" 

..f!OZICe ,, •()(0$l'!f! V/T M ,uter#('JU: I U ·O,J:S m: 0,JS".f6.S 

police 19 4 p,cstup VZT dosure,éoo: J ks. OJ rn: C.J'46,5 
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KONSITa.s Púlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 235 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pťedmět: ,,Požární ucpávky skutečnost_2.část" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy I počet listů 
Příloha č.2 - Rozpis ucpávek_2.část_DKNV stavební, s.r.o. (2 
xA4) 
Příloha č.3 - Zakreslení pozic ucpávek do půdorysů (4xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Narovnání počtu požárních ucpávek na skutečnost (2.část finální) a doplnění tzv. ,,měkké 
ucpávky" v šachtách v úrovni stropu dle požadavku projektanta. 

2) Technický popis: 

Narovnání počtu provedených ucpávek na skutečnost (2 .část) Doplnění utěsnění stropu v prostoru 
šachet tzv" měkkou ucpávkou" (Orsil 140kg/m3+protipožární nátěry CP673 670). 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +76.409,98 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 

--------
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Změnový list č. 23 5 

St•vba: 

Misto: 

Za<!ovotet: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

R4:J<onstruk<o domu Oejvic:ká 184/4 

Požární ucpávky skuteénost_2.éást 

Kód 

O.jvická 184/4 

Praha 6, tastoupcná StEO a.s. 

KOIISIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ 

looooo163_R __ Prolipožómf ucpávky_2.Čist vi2 .. soupis (dle cenové kalkulace DKNV stavební, kpl 

o,uurn: 

Pťojtkt&nt: 

Množství J.cena [CZl<J 

1 s.r.o.) 

1 
•Měkká ucpávka"_l.část viz. soupis (Orsil 140kg/m3+proúpoiámí nátěry 1--m

2 00000164R 
,--+------ -~ICl'=67~~_l~_n_ovó kal kulace DKNV "=•ccveccbc:.nc,f, -"s."'r.=o"-.)--------'--------! 

ť 
Koo;dínaéní přiráZka 9% 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
---1 " 

" 

21.04.2021 

Cena celkem [C2K) Cenovit.soUSUva 
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DKNV Název formuláře: MONTÁžNi LIST PROTIPOŽÁRNÍCH PROSTUPŮ SYSTÉMY DUMANENTI 
Název akce: 

124 N2.2-III 
125 N2.2-III 
126 N2.2-lll 
127 N2.2-III 
128. N2.2-III 
129 N2.2-111 
130 N2.2-III 
131 N2.2-lll 
132 N2.2-III 
133 N2.2-III 
134 N2.1-III 
135 N2.1-III 
136 N2.1-III 
137 N2.1-III 
138 N2.1-III 
139 N2.1-III 
140 N2.1-lll 
141 N2.1-III 
142 N2.1-llf 
143 N2.1-III 
144 N2.1-III 
145 N3.1-111 
146 N3.1-III 
147 N3.1-lll 
148 N3.1-III 
149 N3.1-III 
150 N3.1-III 
151 N3.1-III 
152 N3.1-III 
153 N3.1-lll 
154 N3.1-111 
155 N3.1-lll 
156 NS.1-111 
157 P01.1./N2-III 
158 P01.1./N2-III 
159 P01.1./N2-!II 
160 P01.1./N2-lll 

Rekonstrukce bytového domu v ul. Dejvická 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

Vzt s 
Potrub t 
Potrub t 

Vzts 
Potrub 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí last 

Vzt s ára 
Potrubí kov 
Potrubí kov 
Potrubí kov 
Potrubí kov 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 

Vzts 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí ast 
Vzts ra 

Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 
Potrubí 

~ : 

~l:~ ~ 

125 Pol lack Elastic 
160 
160 
125 
125 
32 
32 
32 
160 
200 
90 
90 
30 
30 
40 
50 
50 
125 
110 
160 
160 
110 
90 
90 
32 
32 
40 
50 
50 
125 
110 
160 
160 
110 
40 
40 
40 

Ev.číslo: FO-13b 
Strana: 

Období: 7.12.-18.12.2020 

60 
60 
60 
60 

1600x700 60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

1050x550 60 
60 
60 
60 
60 
60 

160 60 
60 
60 
60 
60 

600x500 60 
60 
60 
60 
60 

600x500 60 
60 
60 

200x200 60 
60 
60 



161 P01.1./N2-lll X Potrubí 40 PS25Wre 60 
162 P01.1 ./N2-III X Potrubí 40 PS25Wre 60 
163 P01.1./N2-III X Potrubí 32 PS25Wre k K/F 1300x400 60 
164 P01 .1./N2-lll X Potrubí 110 PS25Wre K/F 60 
165 P01.1.IN2-III X Potrubí 160 PS25Wre K/F 60 
166 P01.1./N2-III X Potrubí 50 PS25Wre K/F 60 
167 P01.1./N2-lll X Potrubí 50 PS25Wre kK/F 500x250 60 
168 P01.1 JN2-111 X Potrubí 40 PS25Wre k K/F 60 
169 P01.1./N2-111 X Potrubí 110 PS25Wre k K/F 60 
170 P01.1./N2-III X Vzts ra 200 p 60 
171 P01.1./N2-III X Potrubí last 160 PS25 k K/F 60 
172 P01.1./N2-lll X Potrubí last 160 PS25 k K/F 60 
173 P01.1./N2-III X Potrubí last 110 PS25 k K/F 60 
174 P01.1./N2-III X Potrubí ast 160 PS25 k K/F 1300x600 60 
176 P01 .1./N2-lll X Vzts ra 200 p 60 
176 P01.1./N2-111 X Potrubí 40 PS25 k K/F 60 
177 P01 .1./N2-III X Potrubí 40 PS25 k K/F 60 
178 P01.1./N2-III X Potrubí 40 PS25W K/F 60 
179 P01 .1./N2-III X Potrubí 50 PS25W k K/F 60 
180 P01.1./N2-lfl X Potrubí 50 PS25W K/F 60 
181 P01.1./N2-111 X Potrubí 40 PS25W K/F 

900x600 
60 

182 P01.1JN2-III X Potrubí 110 PS25W K/F 60 
183 P01.1./N2-III X Potrubí 160 PS25 k K/F 60 

184 P01.1JN2-lll X Potrubí kov 50 60 
Proti 
Měk 
CELEKM 

DKNV stavební, s.r.o. T.: 244 471 920 IČO: 273 76 021 

Sídlo: Korandova 313127, 140 00 Praha 4 F.; 241 470 909 DIČ; CZ273 75 021 

Kancelář: Ubušska 248, 142 00 Praha 4-Ubuš E.: dknv@dknv.c:z: Bankovní spojeni: 227730210800 

www.dknv-S1avebnLc:z:,www.dl<nv.cz T2+2012 OR; Městský -d v Praze, oddíl C, vložka 109323 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 236 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Oprava uliční fasády nad 30%" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Výpočet opravovaných ploch (6 stran A4) 
Příloha č.3 - Pohledy_zakreslené opravy a záměry (10 stran 
A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě zjištěné skutečnosti není oprava uliční fasády do 30%, ale více (30-50%). 

2) Technický popis: 

Odpočet původních položek s opravou do 30% a pří počet položek týkajících se opravy do 50%. 

3) V liv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce + 135.595,65 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 O dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový (;st č . 236 

Stavba: 

RPkonstrukce domu Dejvická 18414 

Objekt: 

Oprava ullčnf fasády nad 30% 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Dejvická 184/ 4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Pop!> 

---~----- -- -- -----

OP@vovaoá Plocha 266.727Sro2 z 794 S7m2 = 33,RZ 

1978036141 

978036351 

485 K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 997013509 

490 K 997013803 

622335202R 

Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 % 

Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 40 % 

----i
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m 
s ou!Jtfm mechanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZK0 1 km přes 1 

km 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné} stavebního odpadu 
cihelného kód odpadu 170 102 
Doplnění a oprava škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% -
Weberdur 132 
vodo 

směs suchá omítlcovci minerófnl lehč~rtó wet1erdur 132 (20 kg/m2/ ti. 20 mm "' 

l-----"--.,....---- - 9~.0~S=Kl!k9.J•J-0% 
Oělnťk 

Pomocný dělník 

f------.:...._ _____ M=kholko stavební 

Odvody 33,8% 

Výrobn; režie 3Z% 

'------1--------- "'Spc..ra=·vní režie 251' 
Zisk 14% 

62233S203RO 

_ ...,4"-'97,_-1-.:.cK,_ 998011004 

o VRN 

Doplnění a oprava škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu od 30 do 50%, 
Weberdur 132 
vodo 

směs suchá omftkovó mh>eról~we~erdur 132 (20 kg/m2/ ti. 20 mm • 
9,0SJCijkq/'50% 

Oě/nlk 

Pomomý dělník 

Michalko stavební 

Odvody 

Výrobní refi~ J2% 

SprOvr,f l'elie 15% 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejši rozpočtové náklady 

Datum: 21.04.2021 

Projektant: 

Cenová 
-, 

MJ Množství J.cena [CZl(J Cena celkem [CZK] j SOUltava 

135 595,65 



KONSIT a.s Púlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 237 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Narovnání provádění omítek" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu změny technologie provádění omítek - změna ruční na strojní, dopočet cementového 
postřiku. 

2) Technický popis: 

Odpočet omítek ručních a dopočet omítek strojních. Dopočet cementového postřiku . 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Nemá doPad 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -20.073, 11 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

1 •I vi;v oa tennio výstavby, 

Nemá dopad 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 

za dodavatele: 



Změnový list č.237 

Slavba: 

Objekt: 

Misto: 

Zad&vat~l: 
UChaitC<.: 

Pť Typ .._ __ _ 

Rri<onstrukce domu Oejvlclci 1&4/4 

Narovnán! provádění omítek 

Kód 

Dejvická 184/4 

Prah• 6, ZMtoopená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 
I T 612131301 Cementový postflk vnltfnlch stěn nanášený celop!ol,~ně=st~ro~in~ě~------=~-~= m2 2170,858 

497 

Plochy dia J)\M)d'll'hO ro.zpočlu 

2009.493•4'18, 1GS 

Odpoteceh)lbyvJi:ubvtureoittn! lNP 

-316,8 

'\o, .. 

2 487,8$9 

2 110.sse 

61232U21 I VOpenocementová om~ka hladká Jednovrstvá vnltřnlch stěn nanálená <U<.Tiě J. _______ _ m2 -448,1651 

--446,1&5 ------"~•~roa:poecu: -446-.105 

~ocementovi! omltka štu~ová dvouvrstvá vnitřních ~n nanášená ru_En_•-~-------612321141 m2 ·1722,6931 

crre rozpočtu· -~009:493 

~-------,~""c.'"-"""".c..c_.:cdtyt;yom1td. osttnl: Jt6.f 

612321321 
I--

612321341 

K 1998011004 

VRN 

V~penocementová omítka hladká jednovrstvá vnltFnich stěn nanášen~ strojně 

Vápenocementová omítka štuková dvouvrs-M vnitřních stěn nanášená strojně 

j Přésun hmot pro budovv:.._zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové n~klady 

·2009.493 

m2 

m2 

11531 

" 10,170 

Datum: 26.04.2021 

Proj<!l<tant: 

J.cena [CZKJ Cena celk,n, [C2KJ Cenová soustava 

ÚRS 

ÚRS 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 238 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplněni sifonů VZT" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2- půdorysy se zakreslením (7 stran A4) 

1) Zdůvodněni: 

Navýšení počtu sifonů VZT, které nebyly zakresleny v PD ani obsaženy ve výkazu výměr. 

2) Technický popis: 

Dodatečné vysazení odbočky na již provedených stoupacích potrubi a doplnění chybějících sifonů 
VZT. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proíektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +29.343,53 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválll za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pi'evzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.238 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

UchazeE: 

l\i,kOt'l>trukce domu Dejvická 184/4 

Doplněni sifonů VZT 

Dejvid<á 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Datum: 

Projektant: 

[_Č __ TY_p_~_Kdd----~-~--~--

------------- - - - -

Náklady soupisu celkem 
ZTI 

Popis 

_ _ 4_1 ___ K_~7=2=11=7~4~04~1~R_.~P=ot=ru=bí~k=a=n=alizační z PP připojovací DN 32 
~ 6. t.8-novic odvodnin; VlT stoupoéky: • ku<l;►•ň: J 

~ -- J 6.2.l·navkodvcdMniVl1itoupačkyprokuCh►'ň:Z 
chodbo u t. 10--novic od-..-odMtJi poty VlT odvodů : kuchyně; } 

------------+-'-· 1_9~·/IO_ Yic odl'Odntni VZT ,~dllótky: Z 

-...- 1.19 110\<ic od-.odi1inl pacy vrr scoupoč/(y; 2 

O 04·nc,k od,o,Jn;n; paty VIT SIO<l/)á(ly: 1 _________ _ 

MJ Nnožství I.cena [CZKJ 

m 

,o 

o. 15 na"1c odvodnini vrr J~nctky: , +----~-
__ 4--'3'---"K- '-72"'1"'1'-'7--'404-=---c3=-----+P'-"ot.:_rubí .kanalizační z PP připojovací DN 50 

4. f.5 novic odvodnini paty YZTstwPO(ky: 2 

4.J.S navfc odvodnem pary vn scoupoCky: z 

7 16 noti1ic odvod,,ini paty VZT stoupačky: l 

1.0.f nc\lic odvodněni poty VlT stoupall<y: 1 

1, t9·nol'fc odvodnini VIT j~dnotky; l 

l.19•nt;;VÍC odvodnení_f!Oty VTr .ttoupollt.y: 1 

----+--------+-o_.0_4_·na_.-,, odYOdnfni paty vrr stoupačky: z 

-----+--------l-0_. t_S_na\11c ~ZT jednotky: I 

60 

K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 
K 721869222R Sifon ro odvod kondenzátu od VZT stou aček 

------t-6_. I_.B_navic odvodnini VZT sloupoéky pro lwch}•ň: I 

6. 1. 7-navic od\llOdner.i VZT stou,paiky pro kuch)'ň: t 

4 1 S novic ~f pory VZT sroupaiky: 1 

4.J.S novic OdYOdnčm paty VZT stoupc;éky; I 

---------+-l.04_•no-vic odvodnini pG~'<y: 1 
chodbG u f 10 novofc <>dwx!r>ini pcfy VZT odvodů l lu,1cJ,,yni: f 

1.19 navic odolOdrtini ,xty V1T nwpcc,~ ·.!."Y_: _, _________ _ 

0.04-ft0"1C odv0dMnl poty vrr StOtJ;,ol\:y; 1 

K 721869223R Sifon ro odvod kondenz~tu od klimatizace a VZT Jednotek 
• 1.19-r,,ovic od~ VlT ~dnotk.t_: I 

!----+---~---- ,.10_. ,_s_na_,;_c _od_,od_n_in_l_V_IT_J,_·•_dn_c_tky_,.._: _1 ---------------~ 

I Potrubí z PP vsazení odboCky do hrdla DN SD 7211719D3 

721171905 
I. 19·dodottlM l1,"'" .. 0ztoní o.Jbolky no p{ip0jovodm pot,o~i ON 50: f 

Potrubí z PP vsazeni odboC do hrdla DN 110 
6. J 8-dodot~iM \f\o'SOleni odbo<ky no .stouooťu SK 1J • CVJ 1~ 

ó.2.7 dodat~CM ")W!t'm odboiky na sfOUPO(ce )K 1 • OH 100: 1 

}, 1.5-dodct#lnJ ~t#nl odboikync w,upa?c~ ~K 1 ON 100: 1 

4,J.!,·dodotttnl V),~Uni odbockync StOIJpcl(~ Si( 8 • OH 100: f 

>----+--------1-2_. 1_6-_doe4 __ ,._<_rt~ ""Y"..O,uní odboc«y ne stoopo(ct Sl< 9 DN 100: , 

1.04-dodotein~ \l)l$0.Uní odbočky no st®pačcc SX 9 DH 100: t 

thodbo u 1. U)-dodat~lf'li vy10:~n, odbočk-tno 1to:;pt:l<~ OK JS - ON 100: f 

1. J!> dodatelni ~lrni odbočKy no stoupCKct' SJ( 3 • ON 100: 1 

m 

m 
kus 

kus 

kus 

------------+o_. _,s_do_do_,_,č_•_é~vy,o~1e1.1J odtx>lf.y no >lOvpolU SK J · OH 100: f 

K 72128000==1R~...=Zá=v=ěs=., ukotvení, ~jímky _____ ~ 66 

67 K 998721204 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m I % 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

15, 
2 

2 

2 

08.05.2021 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava I 
29 343,53 

es úRS 2021-1 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 239 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Zrušeni omyvatelných nátěrů stěn v 2.NP a 3.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele budou zrušeny omyvatelné nátěry stěn v 2.NP a 3.NP. 

2) Technický popis: 

Odpočet omyvatelných nátěrů v 2.NP a 3.NP a přípočet obyčejné malby. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální oroiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -59.211,33 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennin výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.239 

Stavba: 

Objekt: 

Misto: 

Zadavatel: 

Uct>a,eč: 

Rekonstrukce domu Oejvfck.i 184/4 

Zrušeni omyvatelných nátěru stěn v 2.NP a 3.NP 

0eJv1cká 184/◄ 

Praha; 6, t:tstoupa-ná SNEO il.S. 

KOIISIT a.s. 

PopiJ 

Náklady soupisu celkem 
1047 K 78382743S_R ___ O_m~yva~_te_ln~ý_n_á_tě_r_v_hod_n~ý~n_a_s.i_na_čn_í_om_it_ky~v_č_e_tn_ě~p_e_n_ett_a_c_e_ 

·m.<. 3;,0Z-(8,19S+4, 25 }T 11 S· -Okna.-,, 25"~6 •3 ,-dV1:řcfo,a· 1, 5*2 + ·osteníO. 9-0, 1 S"Z • 3 

·m.(. 3.06't1,8+2,53tr1, 5-•dvfl~•o.8'"\,5 

"m,C:.3. tU-(4, 16-+S, 144,29+,, 1 t 1,s--·okna-(1,4"0,6)"2•-dvfflf 11r1,s.·os~ni0,6,>, 16'4 

•--------·m.č.3.1 T{4,02S•l,l.O,S)"'rl,.S •'okM"'l,4"0,ó·'dveř'e'0,8 '1,S+'os~l\1'"l;).6"0,16'1 

• m.č. 3.19"(4,05,, l, 44)"r1 ,S·· o\n1t 1,4 '0, 6"l • • d'Vtře"0,8'1,S+• OJtini"0.6 'O, 16 • 4 

j -m.t. 3.?0"(S,09• 7 ,• 15• l.1 8)t-4, 1..-5, 55-tO, 35 '2)" 1, S•"dvtře'"l , 4"0, 6"l• 
"dV('(e-~(1,l..-0,8'2)"1 ,5•-ostffli0,6"1:t, 16"6 

r.tnloo Z.HP: m.{.].Oi,- f(4,4l.J;,l,8-.C.5)'1-0.9 J-0,81'0.lJ'l,j 

zmtr,a 2.NP: m.č.2.07• ({2,895• l.8t0.-WUl,8ťl ,S 

Z~f'IO 2.fW. tn.(.2. tO,. ',n./.J.(]9"(11,f.,.5, 1)'1'f,5·"oA/,o-1,4'0,6"4· 
•t1vettť(f,t+0,6'J)'l,~•·ostntf0,6'(0. '6'6-t(J. 18'1) 

~oo l.l~P: m.l.J. 11• "m.lJ. t0"(4.11,,S, 1~.i9•'>, f>"I, S· 'oloo'(1,4'0,6)"J 

Pfojettant: 

MJ ""1obtví J.=• (CZKJ 

"dvefe·1,2~,.s .. ·osrlni'"06-0,_16_'< _ _________________ ,_ __ _ 

lmlťtO Z.HP: m ř..2. ,,.·m.i..J. l/"(4,015•1,b-O.,rr, .S."okno'1,of'0.6• 

~
'dwi~·o.tťf .)--t-·ostin.i-V.6'0, 16"1 

měoo 1 NP_ m11. M• ((8,41S.t.~,4)"1--4"0 8.0.9)"1,S 

mino 2.HP.- m.{.1.10- "m.l.J. 19"(-',0S•3,44J'T1,S "okna"l,4'0.6'1 'd-~l.-"n,8"1,5•"a.u-ini'O.,•o. 16'4 

1----+---------
rm~M 1 HP: m.l 2 11.• 'm.č.3.10'(5,09•7.41$•1,11•4. f,S,SS...0,3S"2}'1.S 'dvefe'f,4'0,li"J 
"dw'e'(1.l..0,ť2)*1,5• ·oj:i11J"0,6'0, 16'6 ---r-----změno l.W; m.C.2.22• "m.č.J.ll 0(6"ms:j,.35.J,J!•S.Stf1,S·'olno"f,,f'0,6'J· 

---~-- _____ "dveře·1-1:r.s•·osrent-0.~0.16'1~.J8'4J 

1058 K 784181Ul Hloubková j ednonásobná penet race podkl•du v místnostech výšky do 3,80 m 

1060 K 784221101 
Ovojn~sobné bi1é malby ze směsí 2a sucha dobře otěruvzdorných v mistnostech 

do3,80m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

m2 

m2 

% 

08.05.2021 

Cena celkem (CZKJ C..OOvá soostava i 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 240 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Obklad rozšíření zdiva hl.schodiště do 1.PP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele bude rozšířená zeď na schodišti do 1.PP shora obložena 
keramíckou dlažbou. 

2) Technický popis: 

Dopočet keramické dlažby, lišty a tmelu. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Droiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +4.310,39 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennln výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6} Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č. 240 

Stalt>a: 

Misto: 

Za4avatel : 

Ucha1:eč: 

PČ Typ 

Rekorutrukc:e domu Dejvic:ka 184/4 

Obklad rozš1ření zdiva hl.schodi~tě do 1.PP 

Kód 

Dejvická 184/4 

Ptah& ó, ?Mtoupená StreOa.). 

KONSIT a.s. 

Popfs 

Náklady sou is_u_ ce_lk_e.;..m _____________ _ 

1032 K 78167411S 

993 I M S916t4J3R 

999 K 771591186R 
1030 K 78149411SR 

Mon~l obkladil pmp<:IÝ šířky do 200 mm l dlaždic keraml<:ký,h lepen~h 
flexibilnim lepidlem 

~ 
1 
d1cidkt lt.tramd:t JWxJOO sllnutt Mgla<Nant m,azuvzdomi pro "xtrimni mcchanid:i 
nom6hdm prottsld1JZnMtR9, dlt~_ru _________ _ 

(4,0.1,,J"fJ.Z-t,tS 

l\ednídl~~mlck' h osoklík'l-
Nerezově rofil rohové le ené fle.xibilnim le idlem 

oatwn: 

f.>rojeM.ant: 

INIOžství J.cena (CZl<J 

I 
m 

1 ml 

m 
m 

78149511L 
1035 K 998781204 

S árování vnitřnich obkladú akrylem - --·-- m~--1--~'-1 
ntní pro obklady keramické v objektech v do 36 m __ %_ 

o VRN Vedlejší r<)zpočtové náklady 

08.05.2021 

Cena celke111 (CZKJ Cenová soUilava 1 

4 310,39 

CS ÚRS 2021 ·I 
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KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 241 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Ukončovací lišta asfalt.pásů" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I pfedáno 

Přílohy I počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek {1 strana A4) 
Příloha č.2- Půdorys se zakreslením {1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu ukončení asfaltových pasů na stávající fasádě na terase 2.NP a na středové zdi střechy , 
je potřeba tuto izolaci ukotvit lištou. 

2) Technický popis: 

Přípočet kotevních lišt. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +5.318,51 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 
? 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.241 

ObJ•kt: 

Mtsto. 

l adavatcl: 

Ucha-z.:eč: 

r , PC: Typ 

Rekonstrukce domu D•jvkU 184/4 

Ukončovací lišta asfalt.pásu 

Kód 

0.Jll'.cká 18-4/4 

Praha 6, iastoupená SMEO a.s. 

KONSrT a.s. 

Popis 
i_ ___ , ------------------- --
Náklady soupisu c;elkem 

CD 711491176 Pfi evnění do lňkO izolace _rotl vodě ukončovad lištou 
6.HP u stle<low 1dj: 16.S• I I, .f 

l.>IPu Kdvojici fasrJóy ti,7-.r0,6 

28323049 lišta ukončovací 

564 K 998712204 p;~un hmot rocentni ro k ln ovlakové v ob ektech v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

08.05.2021 

Projektant: 

MJ Mnohtvf J.cena [CZK] C= celi<,m [CZKJ Cerová soustav• 

m 

m 

% 



2 

00) 

.. . .. ... . .. 

~ ~ -~-. 
">' · 

000 

s.v, 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 242 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Změny trasy VZT potrubí" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listú Příloha č.1 -Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - púdorys se zakreslením (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

By projektantem zvoleny vhodnější trasy potrubí na základě zjištěné skutečnosti a překážek v trase 
- VZT v 1.PP a 1.NP - je dopočteno potrubí navíc 

2) Technický popis: 

Pří počet potrubí v místnosti 0.1 O a potrubí v 1.14+1.19+1.20. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro Provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +5.893,69 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.242 

Sta"1,a: 

Rekon>trukc• domu OOjvick! 1 84/4 

Objekl: 

Změny t rasy vrr potrubf 

Mino: 

Zadavat~: 

Uchazeč: 

Oejvická 18-1/◄ 

Praha 6, iastovpená SNE.O a.s.. 

KONSIT a.s. 

~~----~--- Popis 

Náklady soupisu celkem 
o 751 Vzduchotechnika 

6 K 998751203 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v aj>Jektech v do 36 m 
4 K 7S1801101R J Montilni, spojovací a těsnící~ 
23 K 751511012R Mtl • dodóvlta potrubí pozink skupiny I do obvodu 500 mm vč.tvarovek 

vm.l. D.10 1,SmJ 

v ru.[.1, 14„1. f'Jt 1.lO: (l,8 r,)}"J, t◄'0,7 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

-1 

Oatum: 

Projcll.t~nt: 

MJ ,..,.,žstYi J.c-0n• (CZKJ 

kus 

m2 

OS.05.20?1 

Cena ceU<em (C:ZK] 

S 893,69 
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KONSITa.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 243 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Parapety na vstupu na terasu 6.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku objednatele budou dodány 2 dřevěné parapety v místě vstupních dveřf na 
terasu 2.NP, které nejsou součástí PO ani výkazu výměr. 

2) Technický popis: 

Přípočet 2 ks dřevěných parapetů (provedení jako T15), jen šířka 900 mm. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +1 .939,00 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

6) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad. do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.243 

St•vt>a. 

Mj,t,o; 

Zad.tv~tel: 

UCha?eč: 

Rekonstrukclt domu ()e.jvická 184:/4 

Parapety na vstupu na terasu 6.NP 

Dejvicl<á 18'1/4 

Praha 6, zastoupen&. SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

[·;é· ~yp -· Kód -·-· ·---

Naklady soupisu celke!' _ _ 

Popis 

899 K 7666·TlSR1 
Mont,H a dod~vka vnlt1nf di'evěný parapet š.235 mm délka 900 mm z maslvnlho 
bukového dřeva tl.18 mm s nátěrem barva slonová kost včetně krytek• 
kompletní provedení dle tabulky truhlářských výrobku ozn.TlS • jiná délka 

Přesun hmot procentni pro konstrukce truhl;řské v objektech v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

C>atum: 08.05.2021 

Projef\tant: 

MJ IMoiství J.= (CZK) cena celkem (CZK) Cenová: sol.bt11,1a ; 



KONSIT a,s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 244 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Obezděni VZT na terase 2.NP" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele/projektanta bude vyústění VZT na terase 2.NP obezděno místo 
původního opláštění dřevotřískovými deskami. 

2) Technický popis: 

Odpočet původní zámečnické kce a pří počet obezdívky z pórobetonu tl.150 mm + fasádní omítky, 
na střeše OSB tl.25 mm a oplechování lakovaným plechem. 

3) Vllv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavbv. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +3.696,05 bez DPH dle Přílohy č.1 

5) V liv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválll za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.244 

Stavba: 

Obj,kc 

Místo: 

Zadtiv,ncl: 

Uchaz.tč; 

PČ Typ 

Rokonstrvkc.e domu D&jvtcká I 8-4/4 

Obezdění VZT na terase 2.NP 

Oe)vlcl\á 184/4 

Praha 6, zastoopeni SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popis 

Nák~ oupisu celkem 

l I 34227224S Příčka z i,órobetonovýdl hladl'Ý'h tv;irnic na tenkomtvou maltu ti 150 mm 

oa1um: 

ProJeU•nt: 

MJ Nmistvi J.cena [CZK) 

m2 

l1.ť,o., .. ,.so06, 
~ [ ~ "3422~!121 Ukotvení lfček a zdí k cihelným konstrukcfrn plomými k.~o~t.,~•"'m~i _______ ~ m~--t--= 

234 

23S 

1.u 

216 

1044 

1046 
497 

666 

667 

740 

783 

9n 

979 

K 622142001 

629999030 

K 622143003 

rt.a 

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačenym do tenkov~ moty I 
I 6"(0,6+1.)+0,6) 

Pilplatek k omítce vnějších povrchO za prováděni omítané plochy do 10 m2 

Montáž omitkovych plastovych nebo pozinkovaných rohových profi!O s tkaninou 
----------

1:' t.a 
M SSIOSl486 jtmoroho""6PVC f.0/tScmst>..o:,,Jno.c, 

m2 

m2 

m 

K 612311131 ===~---+"'Potaženi vnitřních stěn vápennym štuk..,,e""m=tl"'ou"'š~ť=do=3~m=m~------+-~m~2~-t 

K 783823133 
Penetrační siliUtový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo <tukových 
omítek m2 

K 783827423 Krvcí dvo· násobn · silikáto ' n~těr omít<>k stupně členitosti 1 a 2 m2 
K 998011~ Přesun hmot pro budovy zděné~v~do=3,,,6c,m,_,_ _____ _ 

_...,_ 
762341017 Bedněni střech rovných z desek OSB ti 25 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 

t S"0.6 

K 76249S000 
Spojovacl prostfedky pro montá! olištování, obložení stropů, stle!nfch podhledů 

m2 
~--

K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce te,sařské v objektech v do 36 m % 

Oplechování horních ploch z. P2 plechu s povrch.úpravou barvou rš 860 mm 
K 764-KOlRl vč.všech kotevnlch,spojovacích a ukončovách prvků kompletní provedeni m 

tabulkyvýrobků ozn.KOl 

K 998764204 Pře$,.in hmot procentní pro konstrukce klempi1ské v objekte<h v do 36 m % 

·-·-- - --
Montáž a dodávka krycí kce ventilátoru UOOxllOOxSOO mm z ocel.profi!O 

K 767-Z19R opláštěných dřevotřisk.deskou tl.12 mm s barvou dle omítky , kompletní kus 
provedení d le tabulky zámečnlckych výrobku o,n219 

K 998767204 Pfesun hmot procentní Pf"O zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m % 

o VRN Vedlejší rozpoctové náklady % 

os.os.ioit 

Cena celkem [Cll<] 

3 696 os 

2021-1 

2021-1 





KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 245 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Ukončení hrubé podlahy u schodiště restaurace" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ pfedáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

Příloha č.2 - Fotodokumentace ( 2 x A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku projektanta bude hrubá podlaha kolem schodišťového otvoru schodiště do 
restaurace dobetonována. Také bude vytvořeno dle požadavku objednatele provizorní dřevěné 
zábradlí celého schodiště, jelikož finální schodiště nebude dodáno. 

2) Technický popis: 

Odříznutí stávající hrubé podlahy pro možnost zalití betonem- 3 strany otvoru. Přípočet bednění a 
betonu po obvodu otvoru. Ze čtvrté strany kotvení na chemii a jedna podélná výztuž. Pří počet 
provizorniho fošnového zábradlí. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +13.100,65,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.245 

Stavba: 

Objekt: 

Za<lavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

Rekon,trukc;.• domu Oejvic:ká 18-◄/◄ 

Ukončení hrubé podlahy u schodiště restaurace 

Kód 

D•Jvlcká 184/4 

Pfaha ó, za:stoupef'lá SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popb 

Oatum: 

ProJekYnt: 

MJ Mnohtví J.«rw (CZKJ 

Náklady soupisu_c_e_l_ke_m~-----------------
1-- - 6 31312141 Do ln~ní 'h v dosavadních mataninách b--•t-"o __ n--•m___, __ rocc•=·m--=-------~- = --+-----'=--
~-~~--------r'l,.)+4,~l.><f."-.>""1--" cc•' --'O",I _______ _ 

192 417351115 

193 

479 K 98S331211 

431 M fJOlrOfS 

497 K f 99so11004 

977311112 

367 K 965042121 

485 K 997013118 

486 K 997013501 

487 K 1997013509 

488 K 997013801 

Pco~!zorni :zábradlí 

' 762223110 

60515111 

o VRN 

Zřízeni bednění ztužajících věncO 
(l,5„1, S•1,S•,t,SJ'0,1 

Odstranění bedněni ztu!u'ídch věncú 
Oodatefoé vlepMnf betonářské llýituže O 8 mm do chemické malty včetně 

ásu a věncú betonářskou ooell 10 SOS 

Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Ře1.ání stávaJídch betonových mazanin nevvztu!ených hl do 100 mm 

,yfta VJ.)O..'tOUJ>lo 101,,; lwton~m: 4,S•2.S•1.S 

Boor.lni podkladú Pod dla!by nobo mazanin betonových nebo z lítého asfaltu tl 
do 100 mmol dol m2 

Vnítrostavoní;tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 
ooužitfm mechaniz•~ 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
slo!ením 

Příplatek k odvozu suti • vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pfes l km 

I 

Pop1atek za uloiení na skládce (sklildkovné) stavebního odp~u betonového kód 

odpadu170 1~0~1---------------------1-

'š l l m 

rkno 20.aomm 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m 

m3 

08.05.2021 

Cena c.-elkem [CZK) Cenové sousta~ 1 

CS ÚRS2021 ~ 

CS ÚRS 2021 ~ 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 246 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyspravení boku kamenného schodiště" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I pfedáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (3x A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě požadavku objednatele se vyspraví bok kamenných stupňů - PO aní výkaz neřešil. 

2) Technický popis: 

Vyspravení boků kamenných stupňů , přestěrkování, fasádní nátěr šedý. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +12.916,49 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného terminu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL pi'evzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.246 

Rekomtrukc~ domu Oejvkkj 184/4 

Objekt: 

Vyspravení boku kamenného schodiště 

Zadavalel: 

lkhazeč: 

Pč Typ Kód 

O.)vlckó 184/4 

Praha 6. iastoupená SNEO a. s. 
KOHSIT a.s. 

fOPti 

Náklady soupisu celkem 
!985132311 Ruční dočištěni loch líce kleneb a 

z UlfJ do 2 NP: 271.tu,i>ri..1: 17"(), 16'0,Jlt 

!..!,;!!! do J.NP. lS stw,t.j; n·o. 16'0 JIZ 

199 K !611131115 

619999041 
612325213 

. . . . ' . 

Polymercemento0 spojovací m6stek vnitřních schodišťových konstrukcí 

naoileoÝ ručně 
Pli !alek k ú ravám vrchů za rováděi)Lpraci ve stisně1W:!IJ)rostoru 

[Y!eenote"!_ento~JiadU omítka ~•lých ploch do 1,0 m2 na stinách 
lz Ud' do 1.1•.'I>, J ,.u,~o" 
z 1.J@do 3.N?: J rameno 
i J fr/? do 4.1•.!P: J r(IIMftCl 

Z 4.HP do !i.NP: J (C/lllfllO 

: 1 t- NP do 6 1'1fl: 3 ,amtno 

1044 
K 

783823133 
IP•netnční silikátový nátlr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových 

--- ----- - -,-,:°'"=Íle,e,,.k _ _ 
1046 K 783827423 

784171007 

58124838 

784171127 

,S8124844 

497 K 998011004 

o VRN 

I Krycí dvojnásobný slllkátoyý náter omfttk slupne členitosti 1 a 2 
i 
jOlepování vnitlnich ploch páskou na schodišti o výšce podlalí do 3,80 m 

!pá$k3 m:~kovaci krepová pro malířské potřeb š 50mm _____ _ 

IZaloytí vnitřních ploch konstrukci nebo prvků na schodišti o výšce podlaií do 

j~som 
5 ,-1tulí • oupul.ltW, ~-"'.c..''-'..c'10 ________ __ __ _ ___ _ 

fólie ro malířské otleby zakrývací ti 25µ 4x5m 

-------- ---------
Přesun hmot ro~udovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

m2 

m2 
kus 

m2 

m2 

m 

m 

m2 

m2 

" 

.VOOžnví 

08.05.2021 

Projektant: 

- - ------ ·----
J.cena (C2l(] Cena celkem (Cll(J 

12 9 16,-49 
ÚRS202H 

ÚRS202U 
ÚRS202U 

ÚRS2021-1 

ÚRS202H 









KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 247 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ' ,,Kalorimetr na TUV" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - kom u 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek {1 strana A4) 
Příloha č.2 - schema (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění; 

Pro jednodušší rozúčtování spotřeby tepla, požaduje objednatel doplnil kalorimetr (měřič tepla) na 
větev TUV. 

2) Technický popis: 

Přípočet kalorimetru. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +18.137,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I 'I ZL plev,ol k re,Umi, 

Datum: 11.J lJi 
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Změnový list č.247 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 
lk.ha:zK: 

RekonstrUkcedomu Oéjvick.A 18◄/4 

Kalorimetr na TUV 

Oejvick.i 184/4 

Praha 6. zastoupeno SHEO a.s. 
KONSITa.,. 

[ ;-~ ~ó~--

NáKlady Si!upisu celk_e_m __ _ 
--i 

08.0S.2021 

Pro~kttint: 

Popis MJ Mno!stvi J.cena _(c_ZK_J ___ cen_ a celkem (CZKJ __ C•~ :~.j 
18 137,29 

D 733 .T ú,tředn1 vytápěni - r<1%1/= odn= é='-'tru= b'-f ____________________ _ 

i0000016SR 

~ -I K 7342S2517R 
54 K 998734204 

~ VRN 

Kompaktní měřič tepla na baterii, s dálkovým odečtem, včetně montážní sady, 
DN 20 2,Sm3/h • dodatečná montáZ a úprava potrubl 
Kohout kulový G 1 1/2 PN 10 do 1ss·c _____ _ 
P1e,un hmot pro~entni pro armatury v objektech v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

kus 

kus 
% 



, 

Lfe 
FASÁDA 

.. 
• 

~ 

Neprf motopn 
ohrívoč lUV 
5001, 100kW 

KK 

BT6 
KK 

65"/45"C TUV 
55 kW 

2.4 m3/h 
30 kPa 

LO LO . .... ..... 
~ 

)( 
(',j 

-.:t' -.:t' 

L!J L!J 

/U77ft~ú 

UT těleso Restaurace VZT 
36 kW BT 4 1,6 m3/h 

..------- 1 O kPa 

74 kW 
3,3 m3/h 

20 kPa 
I 

o o 
c--i c--i 
)( ~ -.:t' 

LO LO 

25 kW 
BT5 1,1 m3/h 

10 kPa 

'i i 
, 

L(') -)( 
I,() 
n 

IO -X 
IO ,.,, iÍ 

3 8 K) ) KK 50 _ D_N :2„ ON 32~ .. O~~ :~t9 ON 3 
Soupravo 

měriče tepla 
~ T~ I /.":"\. 
ti 
_; 

Čerp. 
Čerp. 
Alpho2 

gno32-60 25-60 
Trojcestn6 Trojcestn6 
armaturo armatura 

KK 50 DN 32~ ON f.32~ ON 32 KK 65 

Č1 KK 65 

.Sdružen 9 rozdělovač sběrač 

~KK20 



KONSITa.s Půlkruhová 201786, 160 oo Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 248 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplněni žárovek do 1.PP a 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č .1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku objednatele bude do prostor 1.NP a 1.PP doplněny objímky se žárovkami. 
Osvětlení bude provizorně zprovozněno pro prohlídky s budoucími nájemci. 

2) Technický popis: 

Doplnění objímek se žárovkami do prostor 1.PP a 1.NP, kde není denní světlo. Do malých 
místností po 1 ks a do velkých prostor na cca polovinu vývodů . Provizorní zapojení osvětlení 
z důvodu Prohlídek s náiemci restaurace. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO pro provedení stavbY. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +9.939,63 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I " ZL ... ,,,., k ""''"'"" 

Datum: 1,-y f. 7ol7 
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Změnový list č.248 

ObJ•kt: 

Místo: 

Z.:,dav:itol: 

uchneč: 

Ret<onrtruk<• domu Oejvlck.i 184/4 

Doplnění :žárovek do 1.PP a 1.NP 

Oejvidlá 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a...s. 
~ONSIT a.s. 

G ~ -~--------·- ----
Náklady soupisu celkem 

Popis 

- 1- K 998741204 ! Přesun hmot p~;;í,;['pro silno.P~oudvobJektech v do 36 m --' ~ 741135055Rl 

--- -----
34711210 

00000170R 

o VRN 

---- ··---- - -------
Provizorní zapojeni sv~tlených okruhů v prostoru restaurace (pro prohlídky s 

t n,jemci restaurace) 

Vedlejší rozpoi:tové náklady 

Datum: 

Projekt.ant: 

MJ Mnoiství J.cena [Cil<J 

% 

- ~ 36, 
1J 

1J 

kus 36 

kpl 

% 

08.05.2021 

c..,a colk&m [CZKJ Ccnovi SO<lStava 

9 939,63 



KONSITa.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 249 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Magnety pod vanou" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I pfed{mo - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Přiloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdúvodněn!: 

Na základě požadavku objednatele budou pod vanou vytvořena revizní dvířka z obkladu na 
magnet. 

2) Technický popis: 

Přípočet dodávky a montáže obkladů a zasilikonování. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +3.305, 12 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.249 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 
UCh,ieč: 

t(okonstrukce domu OejY1c.ki 18-4/4 

Magnety pod vanou 

Dejvid<á 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 
KONSIT a.s. 

Popts 

Nákla sou_e!su celkem 
781493610 7 Montáf vano'dch plast~řek le~ s uchycenlm na magnet 
00000171R Ma net od obklad• dodávl<a vč.do vy_ 

781495115 árováni vnitlnich obkladu silikonem _ ... 
1035 K 998781204 P/esun hmot pl'O(e_!l_!~.e!:~ obklady keramické v objektech v do 36 m 

u VRN VedlcW rozpočtové náklády 

MJ 

kus 
ku, 

"]_ 

Nooiství 

Datum: 08.0S.2021 

Projekta11t: 

J.cen __ • _cwc_ 1 __ C:,. cell<em_ (CZKJ _ _ eenová -~] 

3 305, 12 

ÚRS 2021 -1 



KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 250 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,SOK předstěna vodoměrné sestavy" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Přiloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle požadavku objednatele/projektanta je doplněna SDK předstěna před vodoměrnou sestavu, vč. 
revizních dvířek. Odečteny jsou předstěny v 1. PP, které se nedělaly . 

2) Technický popis: 

Pří počet SDK před stěny 1 xdesky 12,5 mm impregnované, revizní SOK dvířka dvoukřídlá 1500x600 
mm, doplněna větrací mřížka plastová Odpočet předstěn ST9 a STS. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -18.856,88 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

---- ·--------------------
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Změnový list č.250 

Stavbe: 

Rekonstrukce domu Dejvická 18414 

Předstěna vodoměrné sestavy 

Zadavatet: 
Ucha.uč: 

Pl Typ K6d 

0.Jvlcká 184/4 

Praha 61 zastoupená SNEO a.s. 
KONSJT e.5. 

Náklady soupisu celkem 

I I 763121444 
SOK stěna předsatena ti 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1XH2 12,5 bez J1olace I 

7631n332R 

59030744R 
766660720 

56245605 

681 K 763U1430R 

688 K 76312149SR 

998763404 

o VRN 

EI 15 -----1.1r1,, 

Mon~f dvffek revl1nfch Jednoplášťových SOK kcí vel. 1500 x 600 mm pro příčky 
a předsazené stěny 

. dvířka revizni dvoukňdiá s automatid:. · m zámkem t500x600mm 
· Os.azení větrací mfil s vyříznutím otvoru 
mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x2oomm 

· SOK stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+UW 50 deska l >H2 12,5 bez TI 

SOK stěna předsa.zená ti 75 mm profil CWtUW SO desky 2>H212,S bet TI 

"Sl'S·19 ---------
Pře sun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

VedlejU rozpočtové náklady 

O~tum: 

Projekt.aint: 

MJ Mnohtví J.cena (CZKJ 

08.05.2021 

Cet,o celkem (CZKJ Cenová soustava 

ÚRS202 l • I 

ÚRS2021·1 
ÚRS2021· 1 

ÚRS202l - l 
ÚRS2021 • I 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 251 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Přesun rozvaděče ovládáni oken do 1.PP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno / předáno - kom u 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy/ počet listů Příloha č.2 - fotodokumentace (6x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu, že se nevejde rozvaděč pro ovládání nadsvětlíků oken na projektované místo, došlo 
k přesunutí tohoto rozvaděče do 1. PP (místnost č.0.02). Dle požadavku projektanta je doplněna 
zpěňující mřížka s PO nad dveřní otvor. 

2) Technický popis: 

Vysekání drážek ve zdivu, doplnění kabelu, zpětné zapravení drážek, doplnění zpěňující mřížky 
300x205 vč. krycí mřížky a vysekání otvoru ve zdivu. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +16.067,19 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

S) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 3 dnv. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL pie-,al k real .. ,1, 

Datum: ·19.J, lot 1 
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Změnový list č.251 

Rekonstrukce dotnu Dejv!cU 184/4 

Objekt: 

Pfesun rozvaděče ovládání oken do 1.PP 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchateé: 

J PČ Typ Kód 

Dejvická 184/4 

Praha 6, 2! stouptmá SKEO a.s. 
KO~IT a.s. 

Popi_, 

Náklady soupisu celkem ___ _ 

vlz.2ll59 
D+M • Kabel PRFlaDur • kab 
S~Stému a 5 X 1,5 (viz. ceno 

el ověřit před samotnou montáži u dodavatele 
vá nabídka emro s.r.o.L ____ _ 

viz. Zll59 , Koordinační 0;irážka 

46 K 741122211 '!!.Ý žíla 3xl,5 al6 mm2 uloiený volně (CVKY) 1 Montáž kabel Cu elni kulat 
•7 M J4IJIOJ1R ,5mm2 "'1b,I ,llový, ~,m t AÝ JJKZ 

- --
-471033331 

Vybouráni otvoru ve zdivu c 

mm 
pro tpll,(JJ!d f11řilku ncd ~ř,m: 

193 K 460580592 
Vysekání rýh pro montáž t 

r--1 I šířky do S cm 
15m 

lhelném pi do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 150 

rubek a kabelů v ciheln~h zdech hloubky do S crn a 

485 K 997013118 
;vnitrostaveništ:ní doprava s 

,_ I použitím mechanizace 

uti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

486 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných h mot na skládku nebo metiskládku do 1 km se 

slo!enfm 

487 K 997013509 Pfíplatek k odvozu suti a vy bouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km .__ 
490 K 997013803 

i Poplatek za uloženi na sklad ce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód 

lodeadu 170102 

MJ 

m 

m 

kus 

m 

l 
196 K 1460710042 V~etněni a omítnutí lýh ve stěnách hlou~ do S cm a šlřky d~o~ S~cm~----+--m~ 

00000172R Polární mřížka LKS 60 300 x 205, vtetně krycí mřilky • dodávka+ montáž ks 

I - -
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Oatum: 08.05.2021 

Praje►.tant: 

w,,oistvi J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

16067,19 















KONSITa.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 252 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět; ,,Doplnění madel, rozšíření můstku 3.NP, mřížky fasády" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1-Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy / počet listů Příloha č.2 - Půdorysy se zakreslením (2 x A4) 
Příloha č.3 - Cenová nabídka Zámečnictvi Maděra-Alice 
Maděrová (1 strana) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě požadavku projektanta/objednatele budou doplněny dvě madla u výtahu z důvodu 
minimální výšky zábradlí, dojde k rozšíření již provedeného můstku před výtahem. Také se mění 
počty mřížek na uliční fasádě a doplňuje se uzamykatelná mřížka před odčerpáváni LAPOLU. 

2) Technický popis: 

Přfpočet dvou kusů madla v 3.NP a 4.NP vedle výtahu vykonzolováním ze stávaj ícího zábradlí, vč. 
nátěru a dřevěného madla. V 3.NP bude rozšířen můstek před výtahem - přivaření ocelových prvků 
vč. nátěru a vytvoření kapsy pro zalití betonem. Odpočet 3 ks mřížek K31 , mřížky 214 a přípočet 
uzamvkatelné mřížky 800x600 mm do fasády na niku pro odčerpávání LAPOLU. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +21.528,40 Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dnf. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I ') ZL pfm,ul k ,e,Umi, 

Datum: 
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Změnový list č.252 

Stavba: 

Objel<t: 

Místo: 

Zadavatel; 

Uchazeč: 

Na la 

972 1 K 

~ 
769 K 

Rt konstrukco domu O.,jvk ki 184/4 

Doplněni madel, rozšfřeni můstku 3.NP, mřížky fasády 

Kod 

50UDISU ce 

767-Zl4R 

f-

998767204 

764-K31R 

O..jvi<:l<a 184/4 

PraM 6, zastoupená SNEO a .s.. 

KONSIT a.s. 

lk em 

Popiš 

Mon1,ž a dodávka větrací mfížl:a 650X350mm ocel.rám s mřížkou z plechu r=•oo ,~ .. -~ ... •-·-• •-··"'~" ... ,M_ kompletní p,ovedení dle tabulky zámečnických výrobkO ozn .Zl4 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m 

-'->-

I Větrací kovová mlížka s pevnou h lU?ií 200ao0rnm kompletní provedení 
tabulky výrobků ozn.K31 

I 
d le vikazu: 14 b __ 

1 &t~·1111·i'da: 6, - -
--- l~j~d:6: S 1s 

783 K 998764204 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m 

- f-

612325211 Vácenocemento\'3 hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách 
boÁy,-tlO!ťpraif+purape"l nilv odi,,pdni la,:,oJ,r ◄ 

--- 612325213 Vá•enocementova hladká omítka mal,;ch • loch do 1 O m2 na stěnách 

--' 
l°"1i plo<ho mliy odčc-rponi ~: t 

631312141 ,_QQplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 
(0.1,-0.1/YJ.SYJ,J<i ---1497 K 998011004 Přesun hmot oro budow zděné v do 36 m -7 

L__L _._ ,.J!!z. unová nobidka Alíce Madérov6 -Zúmelnidví Madlro 
Doplnění dvou kouskO madel u schodiště vecfle výtahu (vykorttolování ze 
st.lva ' fcího zábradlí•nátěr+ DŘEVĚNť MADLO). ____ 

I I 
I Rozšíleni mOstku pted výtahem 3.NP • navařeni ocel.kce pod stropem-boky 

F I 
můstku+bočnf trojúhelnlk, nátěr• pfíprava pro ialrtí betonem 

2amyhci dvílka 800x600 mm ve fasádf bubenečská, ocelový rám s mn1kou 
děrovanou lOxlO mm, se siťkou proti hmyzu + nátěr lnika lapoí) 
I- -
Koordinační ořirážka --

----
o \IRN VedleJsí rozpočtové náklady 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

m3 

ks 

ks 

ks 

% 

Oatum: 08.05.2021 

Množství J.cei>a {CZKJ Cena celkem (CD<) 

21 528,40 

•l,000 

2,000 

-3,000 

,.oro 

~ oro 
00 

1,100, 
,.oro 

0050 
0,0<0 

O 135 

2,000 

1,000 

1,000 

9,000 

10,170 

-, 
Cenová sowava '. 

ÚRS 2021-1 

ÚRS 2021-1 

ÚRS 2021 ➔ 
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ROZPOČET 
Cenová nabídka č.21-05-06 

Zakázka: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 
Objednatel: Konsit a.s. 
Zhotovitel Zámečnictvl Maděra --

Vostrého 1433/10, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 40689221 DIČ: CZ7058190216 
E-mail: ínfo@zarnecnictvimadera.cz 
www.zamecnictvimadera.cz 

MADÉROVÁ_N21--05--06 Dejvická VCP 

Cena Položka Popis 
číslo MJ Počet Kč/MJ CELKEM 

1 

Doplněni dvou kousků madel u schodiště vedle výtahu 
1. ·1 (vykonzolovánl ze stávajlciho zábradli+nátěr+ DŘEVÉNÉ 

MADLO). 
---- Rozšlřenťmósiků p;ed výiatíém ~fNP ~ náv.ařeň(ócel.kce 
1.2 pod stropem-boky mustku+bočnl troJúhelnik, nátěr -

~p~va _ero zalití betonem 
Zamykací dvlřka 800x600 mm ve fasádě bubenečská, 

1.3 ocelový rám s mřížkou děrovanou 1 Ox1 O mm, se slťkou 
roti hm u + nátěr nika la ol 

2 Ostatní 

I
ZS: šatna, WC, elektrina, voda poskytne objednatel 2

·
1 

zdarma 
2.2 I Přesun hmot. do rava 
1 

Zpracoval 

Nabfdka plat/ do uzavřeni SoD, nejdéle však 4 týdny. 

Cena neobsahuje klem lfské a jiné neuvedené préce. 

C E N A C E L K E M (bez DPH) 

Součet (základ daně 15%) 
Součet základ daně 21 % 
DPH15% 
DPH21% 

C E N A C E L K E M (včetně DPH) 

Datum: 6.5.2021 

str. 1 z 1 

ks 

ks 

ks 

Kč 

1 Kč 
o 

1,0 

1 O v ceně 

- Kč 

21 240,00 Kč 

21 240,00 Kč 

- Kč 

- Kč 

21 240,00 Kč 
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KONSITa.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 253 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Hlavice na repasované stožáry" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ před.'.mo - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy / počet listů Příloha č.2- Fotodokumentace (1xA4) 
Příloha č.3 - Cenová nabídka Zámečnictví Maděra-Alice 
Maděrová (1 strana) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu špatného stavu stávajících měděných hlavic vlajkových stožárů , byly tyto zhotoveny 
nové. 

2) Technický popis: 

Dodávka a montáž 2 ks nových měděných hlavic. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.068,37 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

I '' Vliv M termin v9stavby, 

Nemá dopad 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP 

Strana 1/1 

za dodavatele: 



Změnový list č.253 

Stavba: 

Rekonstrukce domu Oejvick..i. 18◄/4 

ObJ•kt 

Hlavice na repasované stožáry 

ZdddVdtel: 

Uchateč: 

· PČ Typ Kód I.. __ _ _ 

Dejvická 184/4 

Praha 6, ?~st~ ná SNEO a.s. 

KONSIT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 

viz. cenová nabídka Alice Maděrová •Zámelnlctvl Mudéra --··-· __ 
Nové měděné hl&vice n.:, vla ·kovou ierď 

. Koordinační přirážka 

sleva 

VedlE>jší rozpočtové náklady 

MJ 

ks 
% 
k I 

" 

Oatum: 

Projet.tam: 

Mroo!stvl J.cena (CZKJ 

10.05.2021 

Cena celkem {CZKJ CeMvá „ustava I 
13 068,37 





ROZPOČET 
Cenová nabídka č.21-05-07 

zakázka: Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 
Objednatel: Konslt a.s. 
Zhotovitel Zámečnictví Maděra - --

Vostrého 1433/10, 147 ~ k 
IČO: 40689221 DIČ: CZ7058190216 
E-mail: info@zamecnictvimadera.cz 
www.zamecnictvimadera.cz 

Položka Popis 
číslo MJ Počet 

1.1 · Nové měděné hlavice na vla kovou žerď ks ' 20 
2 Ostatnl 

!ZS: šatna, WC, elektřina, voda poskytne objednatel 2.1 I 

N21-05-07 Dejvická VCP 

Cena 

Kč/MJ CELKEM 

5 900 00 

- Kč !zdarma 
2.2 l Pfesun hmot do rava 

Kč ! 1,01 
·Kč -·T- ····-T·o-1i-v-c-en...,ě- ---

1 

Zpracoval 

Nabídka pla/1 do uzavlenf SoD, nejdéle v~ak 4 týdny. 
Cena neobsahuje klempllské a jiné neuvedené práce. 

C E N A C E L K E M (bez DPH) 

Součet (základ daně 15%) 
Součet základ daně 21% 
DPH15% 
DPH21% 

C E N A C E L K E M (včetně DPH) 

Datum: 7.5.2021 

str. 1 z 1 

o 11 800,00 Kč 

11 800,00 Kč 

• Kč 
- Kč 

11 800,00 Kč 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 254 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět ,,Silikonová ní a akrylová ní obklady, sokl" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno/ pfedáno 

Přílohy / počet listů Příloha č. 1 -Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Doplnění akrylování a silikonování spar obkladu a dlažeb, které chybělo v soupisu prací. 

2) Technický popis: 

Dopočet akrylového tmelu - přechod sokl-stěna , přechod obklad-stěna _ Dopočet silikonového tmelu 
- přechod dlažba-sokl, přechod dlažba-obklad, vnitřní kouty, kolem vany a sprchy vč. zástěny, 
kolem klozetu Pisoáru, umvvadel, výlevkv. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakresli do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +125.668, 11 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.254 

Stavba.: 

Obj~kt: 

Místo: 

2.t.dav.ttE"l: 

Udla2eé: 

-t-

Rekonstrukce- domu ~jvicki 184/4 

Sillkonování a akrylování obklady, sokl 

~Jvkl<.i 184/4 

Prat.a 6, zastoupená SHEO a.s. 

KOOSIT a.s. 

Podlahy spárování silikonem 
ečccboddfoibn safrf· 

~,~.56.Jl 

die ZL 115: 14J9 

Popis 

cM.~ HJP \'ýtky 2,( m (11S,WOť1,f•6"0,8 v mht# d,tli 

oó\lad v 4 NI' t,ý$\y Z.4 :;: (I '1,211}11,4 •6'0,I v ml1tl tl-ť'ň 

obtiodv J.HP výilr 1., m: (fJ0,4Sl+6.n76}/2,4 +f.1'0,8 ,.,~st, dvtii -·--

obklodv VJl>výu;y 1,4m: (1J8 Ul-41.3J4)f1.4 +ll"O,lvmitu ~ň 

1oW:ladv 1.WP'o/.)-ly 1.0m: (191,69.S 1,'IOI, 100,86)12,0 •1.,'I,() v,m~c; dť~řJ 

oblclodv I Pf>vyU:y 1.0m: (110,14 2,12 61.flJJ!l,O ,rt,Ovmit.'Vdvt>ii 

771591117 __ __,_f~lahy sparowní akrylem 
rřccbod sotl·stina· 
:set.Jdi< vy4-oru. 596,911 

1 dl, l( 150· S6. J'2 

dl4t ZL U';: 14,19 

1000 K 99s1n204 Plesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m 

1-----7:..:8:.:1,;,4_,,9"'51„1,.,s'---Ps.,,á~r~CN"á~'ónitřnfch obkladO s.!J!konem 

78149S117 

l-

Wtmi kmttt • 00:t!t vnirčni cnfu ,,. vodamvat" vmrřni mh-t cn Pítrbtinř· 
6NP. 18'14 

S.NP: 14"2 4 •1, ... 

4.NP: 1·ť2.4•1.0„1.4-E•S osq,O 

[iNP: 40"2.<f•l.ll•t.5•1,4•1.2„1,93 

jl.NJ>:. .flrl.4•1.11•1.'5•14•1,1•1 9J 

I.Ilf; l'r2,f 

1.PP: XI*] I 

Sp8rování vnitlních obklodO akrylem 
uiooéeoí abtladtt 
ob/c.~ky 1.4 tn: {82,411•9 l)/l.4 

c~/1.lod v ~.NP v,>sily 1.4 m:J_r l),ó0!1f..b_4 

cbkltJd v ◄.Ni' IIYikV 1.4 tn: li 11.111)/2 4 

oUla!!_ v ).N/t výily 1,4 m: {IJ0,4$1•6.016)/'l,4 

~ 1.NP ~lv 1.4 m:J!l8,U1·41,JJ4Jf7,<f 

obit.Jod v u,r-;, ..y.!li;y Z.O ,n; {J9f.698 2.106 r00,86J/2 O 

obklad v 1.W V)s/cy Z,O m; (HO, 14•1. 11·61 .81)12 O 

m 

11035 I K 998781204 

o VRN 

Pfe ,un hmot ,;-ocentnl pr~ obl<I•~ keraml~é v o~jekt_eeh v _do.~ 3~6~m~----+-

Vedlejší rozpočtové náklady 

Dat.um: 10.05.2021 

P1ojektant: 

MJ Mnoiství 
·---- - -· - - l 

J.cena (CZl<) Ceno c~kem [CZKJ Cenova soustavo I 
125 668, 11 

m 

% 

m 

% 

% 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 256 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět ,,Revizní dvířka k VZT jednotkám" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4} 

1) Zdůvodněni: 

Dle PPS č.28 byly doplněny SDK revizní dvířka do podhledu k VZT jednotkám restaurace -
dodatečně 

2) Technický popis: 

Doplněno 6 ks reviznich dvířek dle PPS č.28 - 1200x500 - 4ks, 600x500 - 6 ks, 900x500 - 1 ks, 
600x600 - 1 ks, vč. yýřezů v SOK a úPravv ocelové kce. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Projektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +29.124,25 Kč bez DPH dle Pří lohy č.1 

5) Vliv na terrnln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 3 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.256 

S:avba: 

Objekt: 

Místo: 

Z.dovotel: 

lkhi.tl.«: 

Rekon$trukce domu O.jvk:ka 184/4 

Revizní dvířka k VZT jednotkám 

O~jvicka 184/4 

Praha 6, ?aStou:>ená SNE.O a.s, 

KONSIT u. 

~~- ~~--- Ml 

Náklady~llpÍSU_ce_l_k_em _____________ __________ ~_ 
Montá! dvířek revizních Jednoplášťových SOK kd vel. 1200X500 mm pro 

odhled 
7t;31723SSRl 

' ------'-•bcc 
7631TI35SR2 

7631723SSRI 

Montáf dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel. 900 x 500 mm pro 
podhledy 
H.1 

Montáž dvířek revizních Jednopl,Htových SOK kd vel. 600 x 500 mm pro 

odhled 
IH• 

kus 

o,m,m: 

Projektant: 

Množství J.ce<\a (CZKJ 

◄,000 

·--763172355 
1;;,o;;táf dvířek revizních jednoplášťových SOK kel vel. 600 x 600 mm pro _J 

-ť~dhledy kus .-----

ť;;ře,áni otvoru v SOK desce v podhledu nebo podkrovi Jednoduché opláštěni do t- -- ""' 
7631018S6 

l---
59030740Rl 

59030740R2 

l
~.s m2 kus 

. t1b 

•dvíllca reviznlJednokl'ldlá s automatlckVmzámkem l200x500mm kus 

,., t kus 

- --
S9030714R1 dvín<a revizní jednok.řídlá s automatickým zámkem 600xSOOmm kus 

r· 
-~-------- ------- ---------- ---- ---

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

11.05.2021 

es ÚRS 2021 • I 

es ÚRS 2021-1 

CS ÚRS 2021 - 1 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 257 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Revizní dvířka na skutečnost" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno J předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (2 strany A4) 
Příloha č.2 - Zakreslení revizních dvířek vč. účelu (12x A4) 

1) Zdůvodněni : 

Na základě upřesnění projektanta došlo k přepočtení všech revizních dvířek a narovnání jejich 
počtu na skutečnost. 

2) Technický popis: 

Odpočet původních dvířek a dopočet nových dvířek . 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +36.491 ,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

I ') Vliv M tsrmln '1>"••0,,, 
Nemá dopad. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

7) Zl převzal k realizaci: 

Datum: 

za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

--------------
Strana 1/1 



Změnový list č.257 

<:M>jekt: 

Ml$to: 

Za<lavate<: 

UCh32'Č: 

p{ Typ 

R•komtrukce domu Oejvicki 184/4 

Reviznf dvířka na skutečnost 

K6d 

O.J'lická 184/4 

Praha 6, -iastoupeo.i StEO a.s. 
KONSIT a.s.. 

Náklady soupisu celkem 

MJ 

~
2L 63

•0V0
4
R kom letní rovéděnl dle tabulky Ostatních vvrobků om.OV04 _____ ku_, ____ _ I 

, I • ~ Montáž a dodávka revimích dvířek pod obklad SDK kci ;.,. 4SOx4SO mm 

dl• rtnpoltu: '11 ks dle J°"'1y, 21. 1S6: ·J ks, dl~ ~-nč"'f !~212: • IS k$: .9 Jcs 

,-~--- ov,.,M 

I ·- DV2 fb 

{)Vll•tlo 

n3 K 763-0V0SR 

724 K 763-0V3SR 

OYS4-r.h 

OVS1 f ~ 

Montáž a dodávka revizních dvířek pod obklad SOK kcí vel. 350x450 mm 

Montáž a dodávka krycích dvirka vodoměru do SOK vč.rámu vel. 1040x600 mm 
kompletni provedení d le tabulky ostatních výrobkó ozn.OV3S 

kus 

kus 

Datum: 

Pr'ojektant: 

~.,.,~--------- I -,ooo 
Montá! vanových plastovych dvířek s rámem lepených _ _ ks _ ~ 

_ !!f!_imMV ZL zoa. -zn.s -21.000 

OV IC• t ,h 

OVff tks 

ovn ,~ 
O'i'6•tlu 

DV li· 1Ju 

0t· lt fJ!5 

OV 11 tks 

DV 16 Iks 

------FO-'--'V]t, · r_>s _ _ ___ _ 
IJt' 19 • U:1 ------ -- ---- -----
DV J1 '"$ 
D\rJ1 U.s 

1.()()0 

~ 
1.000 

l,oaJ 

l.lJW 

1,000 

,.ooo 
1,000 

,.ooo 
1,000 

11.05.2021 

E,J:~ ---------'-'~·ooocc.... - -- - -- -
~ 
ovs, ,., ------

56245726 
56245724 

763101823 

781493611 

562_!5721 

78~~611 

S6245720Rl 

nvs . u,, 
OV}j:. fU 

OV70· lh 

OV 7~ - lb 

llV 16 • Iks 

OV 78 1b 

Vyřezání otvoru v SOK d=:e v příčce nebo pledsazent! stěně dvojité opláštění 

do00Sm2 

_Montáf vanových píu tových dvířek s rámem le~e~n~·~ch~--------+
ov 61 • lk~ 

DV65 Jks 

tDY 7S • t>:s ___ _ 

I~~ 
OV 8J t>s 
OVSA• tlt( 

l dvířk.a vanová bitá 300x300mm ---~----
Montáž vanových plasto~th dvířek s rámem lepených 
OVIJ.f-tlu 

dvířka vanová bílá 40Dx400mm 
763101825 1/ylez~ní otvoru v SOK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění do kus 

1--- - --- --

kus 

kus 

ks 
ks 

kus 

t 
,.ooo 
1.())0 

.--2:!!;!!! __ 
,,ooo 

1,000 --

763172321Rl 
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kci vel. 1sox1so mm pro příčky a 

předsazené stěny ~ • --'-----
DV "6 - 1 A, I 
Mont8I dvířek reviJ:nlch dvoupláilových SOK kcí vel. 150 x 300 mm pro příčky a 

kus 
předsazené stěny __________ +--lov~--

763172381Rl 

l,(X)() 

1,000 

es úRs 2021-1 

es ÚRS 2021 · I 

es ÚRS 2021 • I 

es ÚRS 2021 • I 

es ÚRS 2021 • I 

es ÚRS 2021 • I 

CS ÚRS 2021 • 1 

763172322 
Montá! dvířek revizních Jednoplášťových SOK kcí v,1. 300x300 mm pro příčky a es ÚRS 

2021
•
1 

0:~~s~~int st~y ___ ,_________ _-I--~~- __ ,,ooo ______________ _ 
DVJJ·tb J,000 

DV8)- I h f,000 



725 

r-
L,763172382Rl 

763172382 

Montáf dvfřek reviznfch dvouplášťových SOK kel vel. 250 x 300 mm pro plíčky a 

ředsazené stěn 
DY'T9 1M 

Montáž dvírek revizních dvouplášťových SOK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a 
gledsazené stiiny 
dlezmlnylL211: •?J.h 

_____ o_v !.:..'-~ 
...EJ__ 4 • f ks 

r- _.ovs- ,.., 
0V6· lb 

kus 

-1-------
1.000 ----+-~=-------+ 

l-

-- - ---- - -----------1 

-- --------------

Montáf dvifek revlznfch protlpaUrních SOK kcf vel. 300 x 300 mm pro příčky a 
'763172412 
______ ,..P~řc~dsaiené stěnv. _____ _ 

OVS! I les 

ovs, f Jts 

VY66 • f lts 

!7631~.=:__ Montáž dvířek revizních protipa!ámích SOK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy 

r- OV41•fks 

763172323 
Montáž dviřek reviiních jednoplášťových SOK kcí vd. 40Ch400~m pro phéky „ 

______ ,..,,p=fedsazené stěny 

'DYBI• lb 

,
763172383 

, ~on tál d~l•k.revlznlch dvoupláUových SOK kel vel. 400 x 400 mm pro pií'čky a 
1 I predsazene steny 

~I• 1:miny lt.111: •I b 

, 
763172414

Rl j ~on tál dvířek revltnlch protlpolárnlch SOK kcivel. 600 x~,;; .. pro příčky a~ 
____ .,;předsazen• st~ny 

763101824 

763101864 

j_DY"'1 I '5 

! Vyřezání otvoru v SOt< desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštěni 
•doO,OSm2 
(&~~--··-
Vyitzání otvoru v SOK desce v příčce nebo předsazeně stěně dvojrté opláštění 
do0,Jm2 
dl ~,m:tnosc1, _ _____ _ 

Vyřezáni otvoru v SOK desce v podhledu nebo podkrovi dvojité oplHtěnl do 0,10 

m2 
dk ÚUll!'(l)O,tl· 

7
~;

1
;;;;-- Vyřez~tvoru v SOK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění 

do0,25 m2 
cJlt: J<t.ute~ ~f 

59030710Rl dviřka revizni jednokl'ídlá s.!!!t~matiE)1m. ~~•m lSOxlSOmm 

59030754Rl dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 150x300mm 

----------
59030711 dvr7ka revizní jednokřidlá s automatickým zámkem 300X300mm 

59030755Rl dvllka revizníjednokřidlá dvou~lálťová s automatickým zámkem 250x300mm 

59030755 dvířka revizní jednokřidlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300X300mm 

1

s90307EOR1__ dvířka revizní roti Zárnf rostěn a_.ll:Q!!_hledy_EI30 300x300mm 

$9030712 dvířka revizní jcdnokřídlá. s .1utomatickým zámkem 400x400mm ·-·--· 

59030756 dvlil:a revizní Jednokřídlá dvouplálfová s automatickvm zámkem 400x400mm 

59030762]1 dvlřka revllni protipožární pro stěny a podhledy EI 30 600x300 mm 

K 998763404 Přesun hmot procentní pro ddrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m 

VRN Vedlejší razpočtové náklady 

r.ooo 
1.000 

kus 

kus 

kus 

I 00., 

kus 

kus 

I 000 

,1.000 

kus 

~ 

kus 

0,«.1(1 

2 us 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
kus 

kus 

kus 

" 
" 

ÚRS 2021 • I 

es úRs 2021-1 

es ÚRS 2021 • I 

es úRs 2021-1 

es ÚRS 2021 • I 

es ÚRS 2021 • 1 

es ÚRS 2021 • I 

es ÚRS 2021 • 1 

CSÚRSW2l • I 

CS ŮRS 2021 • 1 

es úRS 2021 -1 

es ÚRS 2021 • I 
es ŮRS 2021 • I 

es ÚRS 2021 • I 
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KONSIT a.s Půlkruhová 201786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 258 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyspravení teraca mezipodest" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesléno / předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesléno I předáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek {1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle skutečnosti na stavbě je 6 mezipodest se stávajícím teracem určených k opravě, místo 4 ks dle 
výkazu. 

2) Technický popis: 

Odpočet původně uvažované keramické dlažby a přípočet vyspravení teraca- navíc 2 ks 
mezi podest. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO Pro Provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +12.049,72 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

1 •l Vliv ~ temla ,ýsta,b\lo 

Nemá dopad. 

6) Schválil 

Datum: 

Podpis: 

I 'I ZL pfe,,alk <eaUmi 

Datum: 

za objednatele: za TDI: 

Strana 1/1 



Změnový list č.258 

Stavba: 

Rekonstrukce domu Oejvíc.kli f 8,4/4 

Objekt: 

Vyspravení teraca mezipodest 

Místo: 

Zadavltet: 

UCh:1zeč: 

0.jvi(M 184/◄ 

Pratia ó, zastoupená SNEO a.s.. 

KONSIT a.s. 

PČ Typ Kód Popis 
L, __ , __ , ---· ·-·· 
Náklady soupisu celkem 
l00S Kjz73901 l13R Oprava podlah mezipodest z litého terasa 

vv 

1006 K 998773204 

992 K 1771574113 

2 
99J M !s976143JR 

lOOOj K 1998771204 

L 
281 K 1632450134 

497 K 998011004 

o VRN 

d1e \)'k.u.u • " 4NP•SNP. 1•1,3*4 

Přesun hmot procentní pro podlahy t!!'acové lité v ob]ekte<h v do 36 m 

Montá1 podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 

12 4,lm2 
dk' ")'kazu: -stSvljíci SC:hod ištč tne~.._!Sty"'1~1,3•2•31,"l~P vyl'O'foivac.i schod'/1"1,) 

JJ.uteloo:.l 4 Uil>+'l.NP: 4 ks: r1,J•)•1 

d~cddiu lm'1r,kkl JOOxJOO stlnuti MJlaz.UWl/H! mrazuvzrJome pro ertremnf meaJOflld:.I 
~ protflk.ll/Znos.t f0. dl~ ~,u 

Př;;;;;·hmot procentní pre_1"'dlah:t3 dlafdic v objektech v do 36 m 

Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše 

d\e \IYklZU~ ·staY~Sci schodrilč n'IC'tit'Jo(IC'$tf1'1,3 _'2_'_J _______ _ 

s.ltut~lnt»t • u.-P•1 NP· 4 ks.: ťJ 3•2·1 

Pfesun hmot p,o budovy 2děné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 13.05.2021 

Projektant: 

,YJ ,Yrožstvi J.ceno (CZK] Ceno celkem [CZKJ 
. l 

c:enova soustava : 

mz 

m2 

m2 

m2 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 259 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,SOK kastlíky a doplnění podhledu" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přilohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - Půdorysy se zakreslením ( 5xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Dle požadavku objednatele/projektanta byly některé potrubí a konstrukce zakryty SDK kastlíkem 
nad rámec výkazu výměr. V některých místech doplněn podhled. 

2) Technický popis: 

Dopočet SOK kastlíků a doplněného podhledu na skutečnost. Odpočet neprováděných kastlíků. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Prolektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +14.691 ,29 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za obíednatele: 

Datum: 

Podpis: 

I '' ZL pie,ul k .eall,oot 

Datum: 

Strana 1/1 



Změnový list č.259 

Stavba: 

O1.>jeln: 

Mi~to: 

Zad~vatel: 

VchaRČ: 

PC Typ 

Rokonstruk<~ domu Dej vická 184/4 

SOK kastliky a doplněn! podhledu 

Kód 

Dejvická 18◄/◄ 

P,aha 6, zastoupMá St.lEO a.s. 

KOIISITo.s. 

Popi, 

Náklady soupisu celkem 
I 705 K 763164557 SOK obklad kastlik tvaru l š pře~Q,š;;;-Te;°ky 2xDF 12.S 

w 

w 

706 K 

w 

1763164537 

n,c!ě\alo • • • svisl• kot•m VZT 'I NP VZT po<rubť(0,63-0,)5f),2-i0,45-0,l7) '),05"(0,6S,O,l5)'3,05 

je jinak· odPo«'t dtt: výb'N • m.t,1.04 • "'1HP stoop,Kky .. {0,531-0,5)'4 

po:.č. 1 • ukryti p,nivla.,._.u • (1,~~,19)'2,4 

po-l.l. 2 ;:akiyti vn· (0,6.0,llW0,59..0,38'0,6 

poz,t. s iakrvti prův1ak11 . ,o.◄..0,6·1•1.2 

p(lt",Č. 11 • ukryti pnivlaku · (0,◄-0.57fl,? 

SOK obklad kcí tvaru l š do O.S m desky 2x0f 12,S 
J«.č. l · %-lkryti YlT ~0,3-0,l) dél}(y l, 1 

poz.C. 7 • :zakryti O,. s~· t0,$,0,)) (kil~~ 2,◄t rn 

poz.č. 9 • :zakl)'ti p(Úvtaku • (0,11•0,&) di-lka ?,11 m 

poZ.(.10 z,lj(ryl.Íp1~vlo\ku I0,l+0.141dclk.li ◄,Mm 

por.(. 12 • Zlkryti pf\ivl&k.ú • (0,19-+0,15} ~lk.a 1,18 m 

pu.:...č. t.3 :u1,;,yti pnivl.1\u !0, 14+0,l8} detk• 2,~ m 

763164531 ____ I SOK o bklad kel tvaru l s do 0,8 m desky 1xA 12,S 

-----r"°'=·'c.· c.4 ...c' •cc••cc•Jb=· ffill'2lryvýtah.J • (0,7.0,1+0, 1S> dtlb l,S"' 

] soK obklad kcí tv~';';;i:Tď~·o.4 m desky 2x0FH2 12,5 
PoJ,<. S uk,yd polrobf (O, 17 • O, 181) dótl<a 2,37 no 

763164527 

763164559R 
SOK opáštěnf podhledu schodiš(ových stupňů a mezipodesty tvaru l š pfes 0,8 

m desky 2xOF 12,5 
podhled pod schody tf .NP do 2.NP dle vjkazu . ~1;éhody N d UW11,.Q•1,73Y1,6 

pc.17.f. 14 •st..utf!Cnon · podtt.cd pod sch:ldy: .,2·1,◄•1,2·◄,~•(2,6-0,4ť1,◄ 

MJ 

707 I K 763164600R lsoK oplášténí VZT po1;;,1,Tci;.i(y2xOF 12.s s TI so mm --------
w optHt«ň VZT pod schody del -..ýkuo , "ST6~10,5 

poi.C. 1-; • ,1<uWnost • o:,U1tlni Vf. : 1,1·1,0•1,1·1
0
,o'---

[SDK obklad kasdík uzavň!ného lva;;;! pl,,s 1,6 m desky 2xOF 12,S 710 K 763164757 
w _ ~ato ~ • 'púdni pl'O$wť"l,a ____________ _ 

7J 

763131551 

K 998763404 

~ 
o VRN 

SOK podhled deska lxH2 12,S bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CO+UO 

poz.C. 6 {m.C,1. UJ dopt'lCri drut.:ho pod~ed~ 2,8)'1,l • 1, 15'0,7 

Přesun hmot procentní pro sádrokanonové konstrukce v objektech v do 36 m 

Vedlejší 7ozpočtové náklady 

Odrnm: 13.05.2021 

Projektant: 

14691,29 

es úRs 2021 - 1 

CSÚRS2021 ·1 

es úRs 2021- 1 

CS ÚRS202H 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 260 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,, Vybroušení soklu schodiště" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I pfedáno - komu 

poštou faxem osobně 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů 
Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (1 x A4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu, že schodišťové stupně mají v čele ozub, je nutno u každého stupně ve 
svislém keramickém soklu vybrousit příslušný tvar stupně. 

2) Technický popis: 

Vybroušení keramického soklu dle příslušného tvaru každého kamenného stupně. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální orolektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +13.548,27 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Datum: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I '' Zl. ••••~I k ,eallmt ~ 
Datum: 
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Změnový list č.260 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Za.-davatef: 

Urhaz,,č : 

I ~.: Typ 

Rekonstrukc,: domu Dejvkk6 11◄/◄ 

Vybroušení soklu schodiště 

Dejvická 184/4 

Praha 6, iastou~nó SHEO o.s. 

KONSIT a .s. 

Náklady soupisu celkem 
D:J 771591186 Podlahy pracnější řezání keramických dlaidic do oblouku 

z 1 HPtio l.W'- l1úupň,.i, z 2 WPdoJ NP: 25 stt,pňú, z 3.NPdo4.t.'P: 15.srop.fli, z 4.NPdo S.NP 
13 s.tl.lpnů., S.MPdo6.WP 1'J stupňů: 17~15•15•1Jtl2-: l Ť#lf''° km dilJry 10an. 111")'0.1 

-=l"'O:.OO=-ll-"K--=9.:c9:.S7"7'-'1"'2:.04"---'P"'/c.=su,.,n-"hrno="-t "p'-'roc=one,t,.,n,.,í p"'r,,_o podlahy z dla!dlc v objektech v do 3~_.'!!-·-·--

~ 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

MJ 

m 

Oatum: 

Projektant: 

Mnofa,ri J.ccna ICZl<J 

19.05.2021 

""1• celkem IC2J<J 
7 

Cenová $0U5t&va 

- ---- --------·-·--·· ------ .. , 
73,200 

73,ZOO 

S,000 

10,170 

13 548,27 
CS ÚRS 2021 • I 





KONSITa.s Půlkruhová 2ona6, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 261 

Stavba: .,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Změna vinylové podlahy v bytech" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1-Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodněn í: 

Na základě výběru objednatele dle předložených vzorků byla vybrána podlaha PARADOR BASIC 
20. 

2) Technický popis: 

Odpočet původní vinylové podlahy a přípočet levnější vinylové podlahy PARADOR BASIC 20. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PO Pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce -76.395, 15 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL ple""lk reall,aol, 

Datum: 
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Změnový list č.261 

Obj•kt: 

Mlsto: 

Zadc1vatet: 

Uchau•č: 

Rekomtrukce domu Dejvicki 184/4 

Změna vinylové podlahy v bytech 

Dejvická 18◄/ 4 

Praha 6, zastoupeni SHEO a.s. 

KONSIT a.s. 

I ~-r; Kód Popit 

Náklady soupisu:c--=c:.::e_.clkcce:.:m..,c.._ ______________ _ 
t01JJ 1A l 28411060Rt ,lfntiloYlfl/l<,,tl)O(//J.n(JooHOFd<>C< llrn!natlou!lfyz9,4mnloo9,tmm.zmlooU.n,mo,on,! =-i: jv/$f\y z O,Jnm no0,"1mm; zmino k.íasif,kJJc.e ititiie z 11/31 na 12•/Jf 

1024 K , 998776204 Přesun hmot procentní p,o podlahy pov1ako~ v objektech v do 36 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 19.05.2021 

Projettant: 

MJ IMožstv! J.ceM (CZK) Cena celkem (CZKJ Ceoová sou,tav~ 

•76 395, 15 

m2 647,460 

10,170 



KONSITa.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 262 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Výtlak od LAPOLU do kanalizace" 

Vydal: KONS!Ta.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno / předáno 

Přílohy I počet listu Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4} 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu požadavku technologie LAPOLU je nutné provést napojení od čerpadla do kanalizačního 
stoupacího potrubí přes svařované potrubí DN110 (bezpečnost při čerpání). 

2) Technický popis: 

Demontáž plastového hrdlového kanalizačního potrubí a provedení nového svařovaného potrubí 
DN100 mezi čerpadlem Lapolu a kanalizačním potrubím. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PO Pro Provedení stavby. 

4) Náklady; 

Vícepráce a méněpráce + 13.147,38 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

17) ZL•'""" k re,um;, 

Datum: 
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Změnový list č.262 

Stavba: 

Místo: 

Z.adavalel: 
Uc:hoz„č: 

Rokonstrukce domu Oejvicki 184/4 

Výtlak od LAPOLU do kanalizace 

Oojv1cká 184/4 

Praha 6, zastoupena SNEOa.s. 
KONSrT a.s. 

r Pl ~yp Kód. PoplS 

Náklady soupisu celkem 
~ Zch1101.,q,nika • vnftřnf kanalizace 

r 722174010 

7222491,_27 

67 i 
R 

K 998721204 

Potrubí vodovodní plastové PPR .var polyfůze PN 16 O 110.15.1 mm 

J,0!!!...__ --

Montáž armatu lastové PPR kolt no 

--+'E~K~O~PLASTIK • Koleno 45.PPR ON 110 
Pře,u~~ procentní pro '!!!!!lni kan.iliuice v objekte<:h v do 36 m 

l,U 

m 

kus 

kus 

Datum: 20.0S.2021 

P,ojektant: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soostav~ 
-------

13 147,38 

CSÚRS2021-I 

CSÚRS 2021-I 

CS Ú RS 2021-1 

767995111 
42390535 

""'..__--+M=on,.,t,,,á,,_ž=•typjf_kých támečnick~ch konst,;,kci hmotnosti do Lkg. ____ ---r-~ --t--~-
ob·imka ocelová dvo'dílml ON 100 kus 

42392870 konzola 100/100-27 otvor D 11mm kus 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 



KONSITa.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 263 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Doplnění kabeláže nouzových svítidel" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I pi'edáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - půdorysy se zakreslením drážek (4xA4) 

1) Zdůvodněni: 

Z důvodu chybějících nouzových svítidel v PO nebyla provedena kabeláž pro tato svítidla. 
Dodatečně se prováděla do již finálních povrchů. 

2) Technický popis: 

Vyfrézování drážek, doplněni kabeláže a zpětné zednické začištění, přeštukováni, výmalba -
prostory 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 
Generální projektant zakreslí do PO p~o provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +44.645,00 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dooad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č . 263 

Stavba: 

Rekonstrukce domu Oojvicka 18414 

Objekt: 

Doplněni kabeláže nouzových svitldel 

Místo: 

Zadavtltet; 

Lk.hazeé: 

Oej\/1cl<á 184/4 

Praha 6, zastoupená SNEO a. s. 

KONSIT a.s. 

Datum: 20.05.2021 

Projektant: 

____ ._..., --- - ----------·-------, 
• p('. Typ Kód Množstvi J.cena (CZKJ 

Náklady soup-'is....;u_c-'e'-lk_e.;..m _______ _ 

l {CYKV) 
m 

~

l K 
7411220

-
15 

I Montá! kabel Cu bez ukončeni uloiený P-Od omítku plný kulatý 3xl,5 mm2 

l(('O 40"7 

1 M 341110JIRkaltt/,!/OYýsCuJódrtmCYXYJJxl,Smm1 ·•---- __ 

K Í0041204 Přesun hmot proc~tni pro sil_'!_o~ud v objek1ech v do 36 m __ ----~~~~-~~~ 

977332121 · [~zování dráZek ve st~ z cihel vč. oml tky do 3x~3~c~m~---

4851 K 997013118 

± 997013501 

48~17 997013509 

490

1 

K- 997013803 

+ 123:: 
~ ,-
+ 105~ K 784181121 

I.PP: J,1•4,S-J,7 

_!_;_!!': 6,0•2..!!>-4,t•1,l•J,612,S 

1
1.Nfl: 0,4•2,1•1,4 

.ť:!!!'' 0,5•~1•1,3 ---

! Vnitrostavenmnr doprava suti a ,vbouraných hmot pro budovv v do 27 m s 
j použitím me-chanizace 
I Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do l km se 
i složením 

I Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ples 1 km 

I Poplatek za ulo!ení na skládce (sklódkovné) stavebního odpadu cihelného kód T -J-
1odpadu 170102 

---------.-- - ·- -----·· 
Vápenná Stukova omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 

i~řuco....312 anPco ot:YidittlM oo,.'"<l:«,i d!!itd·•táwiti a 00"-"' 

r.PP: (J,1~,)--+J,1ro.J --

I.HP: (6,0.-2.3•4,S• l,8•3,6•2,5)'0,3 

...J_.NP: '!!!_4+2,2•2,<f)'0,3 

3.UP: (0,5•2.t„2,3>"'0,3 

Hloubková jednonásobná penetrace pcdkladu v mlstnostech výšky do 3,80 m m2 

-----------·-------r -

-

1 __ -,-_-_-_-_-_-=~--=~:--:~_-~_._/_J,_Z•_~To~·S-_; __ ~~J-·r_,o_;,_,1_,,;_~ __ t, __ " __ l_mo_•_•_b_-_,_•_6_,_a(l_,_I o-no-v/- -------
1.HP: (6,0„1,J•--l,8•1,8•J,6•2,5}'1,0 

1.IIP; (0,4•1,2•2,<)'l,O 

3.NP: {0,5"2, 1•2,3)'1,0 

v SOfC: 20nnst x 2 ml: zo•z 

106( K 784221101 

' HZS217l 

-'-'-
o VRN 

Dvojnásobné bilé malby ze směsi za ,ucha dobře otěruvzdorných v místnostech 

~ 3,Som --~-· _ 
Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

) Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonáf 
f;;lldlní p,oř~zdnJ o 4)lrnt Japrov~n; v misii toho-ni l.alH'lú: 201fflst.:__1 hod 

Vedlejší rozpočtové náklady 

m2 

Cena celkem [CZKJ C•nov.l soustava i 
.. J 

44 645,00 ____ ~ 

--j 

---1 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 264 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,, VZT potrubí pod schody 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - výkresy ( 3xA4) 

Příloha č.3 - foto (1 xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku projektanta bylo doplněno VZT potrubí pod schody, a doplněn protipožární SOK 
kastlík vedle výtahu, vč .odvětrávací mřížky, aby byla dodržena požadovaná větrací plocha PO 
odvětrání. 

2) Technický popis: 

Pří počet VZT potrubí, SOK kastlíku z desek 2xDF15, SOK protipožární obklad ocelového sloupku 
schodiště 2xOF15, změna provedení atypické mřížky pod schody a navíc atyp.větrací mřížka vedle 
výtahu. 
Větraci mřížky budou velikostně upraveny dle zjištěné skutečnosti na stavbě a možnosti provedení. 
Projektant odpovídá za to, že větrací plocha po úpravách a prostorových možnostech na stavbě 
bude dostatečná. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +21.962,66 Kč bez DPH dle Přilohy č.1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realízaci: 

Datum: 
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Změnový list č.264 

Stavba: 

Objtkl: 

Místo: 

Zad:tvatet: 

t.khil-z:eč: 

Pl Typ 

Rekon-strukc:• domu O.jvic:ki 184/4 

VZT pot rubí pod schody f .NP 

kód 

O.Jvlcl<á 1114/4 

Praha 6„ zastoupená SNEO a.s. 

KONSfT a.s. 

Náklady soupisu celkem 

34 K 7S1511017R T Mtl • dodávk• potrubí pozink skupiny I do obvodu 6000 mm vč.tvarovek 
0-~~'Wl,1)'1,<f 

4 K j 75180U01R I Montá1ni, spojovací a těsnící materiál 
Plesun hmot pro~ntnl pro vtduchotechniku v objektech v do 36 m 

763164718 SOK obklad kci uzavleného tvaru š do 0,8 m desky 2xOF 1S 

O<Ň.Slťl\~ ~hocl~V" ~~ ~t,,1,0 mrr"J<v: o.a 
1 

1763164538 SOK obklad kcí tvaru l ! do 0,8 m d~!!<Y]~__f_l_S_ ----------~ 
ltikvt.JI V'JUI 1,0 

Hodinová 2.účtovacl sazba sádrokartonář 
,est.t, .:I.u drn Jo;.nUi._ ve sti~rioém pr~toru rrll!"Zt ~cnodb.tfm a wt.lhoYou iachtou éasoYá 

n.M()('~t:N'lic6Md 

l 

T :: ~~T;;;,~4 l Přesun hmot procentní pro sádrokortonov~ konstrukce v obj• ktech v do 36 m 

M tž a dodávka Interiérová větrací mňzka VZT s atypickou větrací !aluzlí s 
621 K 751-0V33R ochranou mřížkou tvaru pětiúhelníku kompletní provedeni dle tabulky ostatních 

-+ 

00000174R 

00000175R 

o VRN 

výrobků ozn.OV33 

D•M Atyp mřížka pravoúhlý llchobě!ník cca 7051 135) x 1000 materiál tahokov 
pozlnk plech, rám 30 mm, barevná úprava prá!kový lak dle vzroníku RAL 

O•M Atyp mlilkaobdelník cca 150 x 1000 materiál tahokov pozink plech, rám 30 

mm, barevná úprava práško ' lak dle vzroníku RAL 

' Vedlejší rozpočtové náklady 

Datum: 21.05.2011 

Projei(tant: 

MJ Mnoistvl J .ceru1 [CZK] Cena celkem JCZKJ Cenová 10U5tava 

21 962,66 

ml 

kus 
1L_ 

m CS ÚRS 2021·1 

m CSÚRS2021·1 

hod es úRS 2021-1 

•·"-' 
% 

kus 

kus 

kus 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 265 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Dodatečné úpravy elektro" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přílohy I počet listů Přiloha č.2 -výkres doplnění svítidla {1x A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dozbrojení bytových rozvaděčů jističe-chráničem , dle dodatečného požadavku projektanta, aby 
byla dodržena norma ČSN 332130 zm.1. Přesun jednoho svítidla a doplnění svítidla v m .č. 1.04 dle 
dodatečného požadavku projektanta. Doplnění kabeláže k osvětlení dvou digestoří restaurace -
chybějíci kabel v PD. 

2) Technický popis: 

Dodatečné dozbrojení bytových rozvaděčů jističo-chráničem, dodatečný přesun svítidla a doplnění 
svítidla D v m.č.1.04 vč. stavebních přípomoci SDK, doplnění kabeláže pro napojení osvětlení 
digestoří restaurace - velká digestoř v 1.12 a digestoř v 1.13 .. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce +19.767,21 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 1 den. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č. 265 

Sta,ba: 
Rekonstrukcé domu Ocjvicka 184/◄ 

Objekt: 

Dodatečné úpravy elekt ro 

Misto: Dejvická 18◄/ ◄ 

Zadavatel: Praha 6, zastoupená SNEO a.s. 

KOHSIT a.s. UChazeC: 

• PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Poprs MJ 

I Montál a dodávka svítidlo LEO stropní • typ G do tehníckých místností 71 
K 741372077R restau~ (_LEO 31W,IP65, 4000K) __________ _ _ 

1 Montál kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3xl,5 mm2 

kus 

K 741122015 -- (Q]<Y) ---·-----------
m 

' M J.41t103tR Aobtl sll#vys Cvjddrtm CYKY JJxt,Smm1 m 

1 998741204 

/Mohtvi 

1,000 

10,000 

I0,000 

!Přesun hmot procentnl pro silnoproud v objektech v do 36 m 
-+--===-- ~ ová zúčtovací sazba sádrokartonář ___________________ _ 

_K 
HZS2171 

o/o 3,000 

hod 2.0~ 
toJ:.'1lní p,o;eunJ a ~tné u:r,rovtni v ml-s.ti rohdt1i klSMfú : 1 I ~.c.....c. _____ _ 

_,__---'==~~--'l~o_+~M~•~B=l~0/~2~/0=•=03~ - kombinovaný ch..@!!lč s jistič;m------- 00000176R kus 8,000 

-+------· __ I~~ t1opt1Mní do bytoV)'Ch ronodilů: 8 b 

·-
7 K 741122015 

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 
m 35,000 

Datum: 

Projektant: 

J.ce,,a(CZII] 

!(CVKY) I 
~tlMldlg,sto/'• v,. ,2 v,, •• (l;gestořa v,. fld09<st,,ř, w, IS - ---t----~--J_s __ 
l.obets.ilD!isC.vJoáremCYKYJJtt,SmmJ __ ---· _____ m +- 3$,(XX) M J.41f1031R 

K 998741204 Přesun ~'!'J,!proeentní _pro silnoproud v objektech v do 36 m r o/o 1-

VRN 
-----

Vedlejší ro2počtové náklady l 10,170 

21.05.2021 

Cena c~lkem (CZK) cenová soustava 
-------

-1 



DOPLNĚNÍ SVĚTLA 
20.5.2021 
Ing. Zlesák 

f DOPLNIT SVÉTLO 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 266 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,, Ukončení hrubé podlahy u výtahu 1.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

pošlou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Přiloha č.2 - Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 

1) Zdůvodněni: 

Na základě požadavku projektanta bude hrubá podlaha kolem výtahu v 1.NP dobetonována. 

2) Technický popis: 

Odřfznutí stávající hrubé podlahy pro možnost zalití betonem- 2 strany výtahové šachty. Přípočet 
trvalého lemování/bednění z ocelového plechu tl.2mm vč. vrchního nátěru a přípočet betonu po 
obvodu otvoru. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 

Generál ni Projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

V ícepráce +5.632,36,- Kč bez DPH dle Přílohy č . 1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby- prodloužení konečného termínu stavby o 2 dny. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci : 

Datum: 
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Změnový list č.266 

Stavba: 

Objekt: 

Mi~o: 

Z:,d;,,V!ICI: 

I.Jchauč: 

ft.tkonstrukc.e domu Dejvická 18-4/◄ 

Ukončeni hr ubé podlahy u výtahu 1.NP 

0.Jvfckó 184/◄ 

Ptaha 61 zastoupená SNEO a.s. 

KONSJT a.s. 

l Pt ~ ~yp Kód PQptl 

Náklady soupisu celkem 

Datum: 

Projektant 

MJ Množství J,ceoa (CZ]() 

I 63131Zl41 , Doplněni rýh v dosavad~n~k:~h~m~a~i~an~l~no~· •~h~b~et~o~ne'-'m=P.r:.::o:ccn"ým"'---------+-----'~=-----'f-----'== 
(1,0+1 4'W0.1"0_1 ____ _ 

Přuun hmot pro budo'{Y 2:děne v do 36 m 497 K 1998011004 

977311112 

t 367 

f'--'-'-==----A-"e.c.ul-'n __ fc.st--áv-'-a"-jf--d--th'-betonovýdl mazanin nevyztužených hl do 100 mm ---~--m---+----t 
rVhd v podlcu pro l' liu betOIK"ll· 2 v- 1,4S 

K 965042121 
80"rání podkladů pod d lalby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti 
do 100mm pldo 1 ml 

--------
485 K 997013118 

I 

486 t K 997013501 

487 K 997013509 

488 K 

{1,0.1 45}'0,0&"0,t 

Vnltrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s 

---"'po"'u~l~itím mtthanizace 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

Připlatek k odvozu suti a vybooraných hmot na skládku ZKO 1 km ples 1 km 

Poplatek za ulolenf na skládce [skládkovné} stavebního odpadu betonového kód 
997013801 ___ ..... odpadu 110~1~0~1 ________ _ 

946 K 767995112 

7679~5113 

13010910 

Montáž atypických támečnick · ch konstrukci hmotnosti do 10 
plechlryciob,ttln;citl 2mmdf◄)l'mš17r...,~r'6 

Montá! •!Yei2'.Ý<h támečnick • ch konstrukci hmotnosti do 20 
plt<h hyd a btdrtíd U 1 mm d 200<m !J/art' Z.0'0.17"16 

oulpto/Jlowi HU pl~chjal;ost U .VS 

/6.164• 11,a<rl,06110IJO 

Přesun hmot procentní pro 1ámeéoické konstrukce v objektech v do 36 m 

m3 

kg 

979 I K +998767204 

Extra doprava pleehO, které jsou nad rámec PD •~d~od~•t=ec~·n~ě~d=o=lne~·~no~---~~=-+-

1 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
1040 K 783314201 

konstrukci 
[Z.o·o 37"1•1.4':>'0.ll'l 

m2 

,_ ____ 7_8_33_1_5_1_0_1 __ ~M_e_,_inátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí 

783317101 Kl"j<i Jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

24.05.2021 

Cena C<lkffll (CZ](] CC11ová SOU11a.a 

5 632,36 



f'..) 
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KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 267 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 18414" 

Předmět: ,,Izolační nátěr na flek komínové stěny S.NP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1-Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - fotodokumentace (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku objednatel bude v 5.NP na komínové stěně natřen vystupující dehet z komínové zdi 
izolačním nátěrem. 

2) Technický popis: 

Přípočet izo lačního nátěru dle cenové nabídky malířů . 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Nemá dopad 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +2.733,97 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převza l k realizací: 

Datum: 
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Změnový list č. 26 7 

Objel<I: 

Mist0: 

Zadav~tel: 

Uchazeč: 

Rekonstrukce domu Dojvick! 184/4 

Izolační nátěr na flek komínové stěny S.NP 

Dejvická 184/◄ 

Praha 61 zastoupena SNfO a.s. 

KONIIT a.s. 

CPČ Typ - Kó<I ___ _ 

Náklady soupisu celkem 
00000177R l2olačn/ nátěr JUPO 6LOCK 

2.5"2.B 

K~~_nči PlirO!ka 9% 

o VRN Vedlejší rozpočtové :-iáklady 

27.05.2021 

Projektant: 

PoplS MJ Mno&ví J,ceM (CZKJ Cena ceOrem [CZ KJ Cenova soustava, I 
----

m2 



~ --



KONSITa.s Půlkruhová 20n86, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 268 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Více cedulek BoZP" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno/ předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno I předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku technika BoZP bude nutné umístit více cedulek než předpokládaných 30 ks dle 
výkazu výměr. Doplnění foto luminiscenčních koleček na schody. 

2) Technický popis: 

Přípočet cca 30 ks cedulek na rámec výkazu výměr, který předpokládá 30 ks. Doplnění cca 90 ks 
fotoluminiscenčních koleček na První a ooslední schod schodišť. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální Proiektant zakreslí do PD pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +15.699,23 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na tennfn výstavby: 

Nemá dopad do konečného termínu stavby. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.268 

Stavba: 

Objekt: 

Zad111vat• l: 
UChazeé: 

Rekon;trukce domu Dctjvicki 184/4 

Vice cedulek BoZp 

~Jvlcká 184/4 

Pt aha &, zauaupená SNEO a .s. 

KOl<SIT •·•· 

Náklady soupf~u celkem 

Papl> 

~ ~ 9900SR Montáž a dodávka fotolumini~enční a bezpečnostní značení 

dli' vy~ ,ými,: A,a iml o S. pd<1iu: 
JO "u;r., t cim:, .t 

[ 332 K [ 95399900SR 'Mo~ dod,ivka fotoluminiscenčnl • bezpečnos~í -
dGl~h JQ h C~f'~ n,a,i: 

Podlahové kolečko~ prům S cm„ fotoluminiscenční1 vč. montáž~ 

o VRN Vedlej ší rozpočtové náklady 

MJ 

soubor 

soubor 

ks 

% 

Daum: 

Projektant: 

Množství J.cena [CZK) 

1,000 

I 90,000 

i- 10,170 

28.05.2021 

Cena celkem (CZI<) 

15 699,23 

Cenová soustava : 
_J 



KONSIT a.s Pulkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 269 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Měření hluku a umělého osvětlení" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 

Odesláno / předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 

Přílohy / počet listů Příloha č.2 - nabídka Studio D - akustika s.r.o. (1 xA4) 
Příloha č.3 - nabídka Martin Vostrý (1xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Dle požadavku objednatele bude provedeno měření hluku dle požadavku hygieny a upřesnění 
projektanta a také měření umělého osvětlen í v kancelářích dle požadavku hygieny a upřesnění 
projektanta. 

2) Technický popis: 

Měření hluku ze stacionárních zdrojů a také klimajednotek ve venkovním prostředí. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +50.195,66 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termln výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 

------------ -
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Změnový list č. 269 

Stavba: 

Objekt: 

Misto: 

z-,c:1ov.)tc4: 

UChaieč: 

Rekonstrukce dom!J Oejvick.'!i 1 B4/-4 

Měřeni hluku a umělého osvětleni 

Kód 

Dejvická 184/4 

Pral\.l 6, ZMtoopená SNEO a.s. 

KONSIT -'-S~ 

Popis 

Náklady soupisu celkem 
- [ ! ení hluku-viz. cenová nabidka StudK> O-akustika s.r.o. 

enf umě~ho osvětlení v mistnostech dle upřesnění projektanta - viz. cenová 
ídka Martin Vostrý 

Koordinační přirážka 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

Oatum: U .05.2021 

Projektant: 

MJ ....,o!ství J.eooa (CZK] Cena celkem [CZK] __ C..nová soustava j 

$OUbor --- 1;000 

soubor 1,000 

-t 
10,170 



Studio D - akustika s.r.o. NABÍDKA č. 21 NA004 5 
Dodavatel: 

Studio D - akustika s.r.o. 
U Sirkárny 467/2a 
370 04 České Budějovice 4 

IČ: 25174240 
DIČ: CZ2517 4240 
Telefon: 
E-10ail: akustikad@akustikad.com 
www.akustikad.com 

Nabídka č.: 

Datum zápisu: 

Platno do: 

reg. OR KS Č.Budějovice odd. C-7818 

21NA00435 

26.05.2021 

26.06.2021 

Odběrat.el: IČ: 

DIČ: 

KONSITa.s. 
Půlkruhová ul. 786/20 
160 05 Praha 6-Vokovice 

Tel.: 

Konečný pl'íjemce: 

Cenová nabídka na měření hluku na akci "BD Dejvická, rekonstrukce domu" 

Označeni dodávky 

Měřeni ze stacionámlch zdrojů uvnijř 
objektu (výtah, Lapol, strojovna chlazení„ 
VZT restaurace) v kanc.elaích a bytech 
Měřeni klimajednotek ve venkovním 
chraněném prostoru bytů v 6. NP 

Součet položek 
CELKEM K ÚHRADÉ 

Pozn.: 

Množství J.cena Sleva Cena %DPH 

8 2000,00 

2 2000,00 

DPH 

18630197 
CZ1 8630197 

Kč Celkem 

Cena zahrnuje dopravu na místo měření, měřeni v rozsahu specifikovaném výše a vystavení akreditovaného 
protokolu o zkoušce včetně hodnocení shody výsledků s hygienickými limity a interpretace výsledků. 

Vyjádření hodnoty nejistoty měření a použití rozhodovacího pravidla je dostupné na www.akustikad.com, sekce 
Dokumenty ke stažení (https:/lwww.akustikad.com/files/F _24c_ Vyjadreni_nejistoty_mereni.pdf). 

V případě nepřipravenosti mfsta měření účtujeme příplatek za zmeškaný čas ve výši 500,- Kč za každou započatou 
půlhodinu čekáni. Příplatek účtujeme v případě čekání, které bude delší než 30 minut. 

Za každý další výjezd z důvodu nepřipravenosti místa měření účtujeme 5.000,- Kč+ 21 % DPH. 

Způsob vyhotovení protokolů a posudků: 
- elektronická verze s kvalifikovaným podpisem (s platnosti originálu) 
- tištěná verze (ve třech vyhotoveních) 

Způsob vyhotoveni protokolů a posudků, který Vám nejvíce vyhovuje, je možné zvolit při objednávce či před 
předáním díla. 

Terminy: 
- měření do 3 týdnů od objednávky (v závislosti na počasí) 
- protokol v elektronické verzi následně do 1 týdne 

Ekonomický a ínfonnačni systém POHODA 



Martin Podzimek 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: Re: BD Dejvická - měření umělého osvětlení 

Dobrý den, 

v návaznosti na poptávku posílám cenovou nabídku. Dle zadání mohu nabídnout cenu 21800 Kč. Nejsem plátce DPH. 

Cena zahrnuje měření, veškeré nezbytné související úkony, vypracování autorizovaných protokolů a dopravu. v 
případě zájmu, či nejasností mne prosím kontaktujte. 

S pozdravem 

--------- Původní e-mail ----------
Od: Martin Podzimek <martin.podzimek@konsit.cz> 
Komu 
Datum: 27. 5. 202115:28:37 
Předmět: BD Dejvická - měření umělého osvětlení 

Dobrý den, 

Prosím o rychlou cenovou nabídku na měření umělého osvětlení v: 

Poněvadž kanceláře ve 2.NP i 3.NP jsou půdorysně úplně shodné, navrhuji změřit osvětlení 
v kancelářích ve 2.NP, kde je (oproti 3.NP) o cca 50mm vyšší strop. 

Jednalo by se o měření 6-ti místností ... m.č. 2.10, 2.11, 2.20, 2.21, 2.22 a místnost č. 3.02 - zasedací 
místnost ve 3.NP. 

Předem děkuji. 

S pozdravem 



KONSIT a.s Půlkruhová 2Dn86, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 270 

Stavba: ,.Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět: ,,Vyspravení kamenného schodiště a obklad vstupů" 

Vydal: KONSIT a.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I předáno 

Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strany A4) 
Přílohy / počet listů Příloha č.2 - cenové nabídka DOLIUM s.r.o. ( 1 strana A4) 

Příloha č.3 - výkres obkladu schodů vstupy 

1) Zdůvodnění : 

Na základě požadavku projektanta/objednatele budou u dvou nových vstupů (1 v Dejvické a 1 dolní 
v Bubenečské) vybetonovány stupně a obloženy kamennou žulou. Dojde k vysprávkám stávajícího 
hlavního schodiště a vnějšího schodu v hlavním vstupu do restaurace. 

2) Technický popis: 

Vybetonování dvou schodů ve vstupu Dejvická a jednoho schodu v dolním vstupu Bubenečská. 
Stupně budou obloženy kamennou žulou ti. 30 mm. Bude vyspraveno poškozené stávající 
kamenné schodiště, což soupis prací neobsahoval (dva prasklé stupně, někde poškozené hrany a 
spárování, někde praskliny a důlky ... ). Bude vyspraven i kamenný vnější schod hlavního vstupu 
restaurace. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce a méněpráce +44.837,69 Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

5) Vliv na termin výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodloužení o 5 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

7) ZL převzal k realizaci: 

Datum: 
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Změnový list č.270 

Stavba: 

Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 

Objekt: 

Vyspraveni kamenného schodiště a obklad vstupů 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kod 

Oej"1cká 184/ 4 

Praha 6, zastoop(:nó SNEO o.s. 

KONSIT a.s. 

Popis 
..__,,_•w---- --- - - -•-•-
Náklacly soupisu celkem 
f-------'-I _ -- - - - ----- -------

Kamenný obklad schode, ve vstupech (víz. cenov6 nabfdka DOL/UM s.r.o.) kpl 

165 

[I 

K I 430321414 

K 430361821 

Vyspraveni hlavního schodiště (viz. cenová nabídka 0OLIUM s.r.o.) 

Vyspraveni vnějšího schodu restaurace (viz. cenová nabídka DOLIUM 
s.r.o.) 
Koordlnačnl plírážka 9% 

Schodišťov~ konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 
&bt>nel.ská: O,J2•0, 1S'60,94S 

!Ňjv.cká: /0,25'0, 125•0.25'0. ISJ 'l,12 

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocell 10 SOS 

(0,045,Q,091/'l'il/11000 

K 1433351131 _. Zřlzení bednění schodnlc pUmočarých schodišť v do 4 m 
&,benečska:0,IS-0,945 _ 

K I 431351122 

K b98011004 

VRN 

~jvidá: (0, 125•0~ řSrl,32 

Odstrančni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m 

Pl esun hmot pro budovy zděné v do 36 m 

Vedlejší rozpočtové náklady 

kpl 

kpl 

% 

m3 

m2 

m2 

% 

Množství 

Oatum: 28.0S.2021 

Projektant: 

J.cena [CZK) Cena celkem [CTK) 

44 837,69 

•• 7 
Ceno'lá 

SOU1tava 



m DOLIUM s.r.o„ Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 

CN 024-2021 BD Dejvická, kamenické práce 

Dle poptávky z 25.5.2021 

Akce: ZŠ Komenského-Pha 6 

oložk rozpočtu 

Obklad schodu + montáž De'vická 
Obklad schodu + montáž Bubenečská 
Re ase vnitřního stáv. chodiště 

Re ase vně'šího sláv. schodiště - hl. vstu restaurace 

MJ množství 
ks 2 
ks 1 
ks 1 
ks 1 

CENA CELKEM Kč bez DPH 35 850 00 

Pozn. nástupnice žula šedá, tryskaný povrch, ti. 30 mm, splávek 
podstupnice žula šedá, tryskaný povrch, ti. 30 mm 
Rozměry dle poptávky a zaměfeni 
V ceně jsou započítány: doprava.manipulace s materiálem,lepidlo a uklid 
repase obsahují: - oprava spár, tmelení chybějících rohu a otvorů po zábradlích, plombováni prasklin a sjednocení povrchu, 

u venkovního vstupu- mechanické očištění a sjednoceni povrchu 
- penetrace všech povrchu 

Vypracoval 
DOLIUM s.r.o., Praha 
28.05.2021 



KONSIT a.s Pul kruhová 20/786. 160 00 Praha 6 • Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 271 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Předmět ,,Úprava chodníku Bubenečská" 

Vydal: KONSITa.š. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno I pfedáno 

Přílohy / počet listu Příloha č.1 - Výkaz položek (1 strana A4) 
Příloha č.2 - cenová nabídka AUTOTRAK (1xA4) 

1) Zdůvodnění: 

Z důvodu výškového rozdílu mezi chodníkem a horním vstupem v Bubenečské, bude na základě 
požadavku projektanta/objednatele provedena úprava spádu chodníku, a před vstup doplněn 
odvodňovací žlab, který se napojí k nejbližšímu gajgru. Není počítáno s pokládkou kostek - dle 
dohody Projektanta a TSK by si mělo řešit samo TSK. 

2) Technický popis: 

Dle nabídky AUTOTRAK - odstranění asfaltové vrstvy chodníku vč. podkladních vrstev a části 
obrubníků, přespádování, nové podkladní vrstvy, zpětná montáž obrubníku, osazení 
odvodňovacího žlabu. Stavba dodá odvodňovací žlab a připraví kanalizační potrubí vč. výkopu a 
vč. vysazení nové odbočky u gajgru - spodní gajgr v Bubenečské. Není počítáno s pokládkou 
kostek - dle dohody Projektanta a TSK by si mělo řešit samo TSK. 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Generální projektant zakreslí do PO pro provedení stavby. 

4) Náklady: 

Vícepráce + 73.132, 73 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 

5) Vliv na termín výstavby: 

Má dopad do konečného termínu stavby - prodlouženi konečného termínu stavby o 7 dní. 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I" ZL ple""'lk ··"""" 

Datum: 

-
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Změnový list č.271 

Sta•100; 

A~~~ttu.k'4 domu Oojvi<.k.i 18-4/4 

Obj,kt: 

Úprava chodniku Bubenečská 

N.ist<>: Ocjvleká 184 / ◄ 

Zclda'I.J:tel: Praha 6, z..stou;ienái SHEO a.$.. 
KONSIT a.s.. Uchaze(.: 

28.0S,2021 

Projektanl: 

PČ TYP Kód 
----- -----·-··· -- --- ------------

Popis 
·-----------··- -·-· ·--·--------, 

MJ MM!nví J., ... [CZK) c ... - (CZKJ COMYÁ ,OU!taVB I 

Náklady soupisu celkem 
Odstran~nl rtávajícfch a podkladních vrs-tevdo ti. 35 cm vč. ulo!eni na skládce, 

----+'""'dkovn<I ML cenová nabldka AUTOTRAKl _ 

K 132212101 

Úprava a hutněni pláni 

Vybouráni obrub OP! vč. očlltěnl (viz. cenov~ r>ab ldka AUTOTRAK) 

Výkop rýhy pro obruby {víz. cenová nabídka AUTOTRAK) 

f:
azeni obrub do betonu s opěrou (vi:z-. cenová nabídka AUTOTRAK) 

sazeni odvodňovacích žlabů bez napojení na kanal.iiíd (dodá mvbo) {víz. 

I>Ová nabíclkiAllIQI8AKJ ----+---r--
sa:enl lllnky t v•lke dlalby {viz. cenová nabtdka AUTOTRAK) 

-----.......;---+---+ 
od.i:ní betonu pro obrubyr linku a llaby (vit. ceno'n: nabklb AUl OTRAK~ 

PodkliM!nt vntva z. ŠO ft. 0·32 do ti. 15 cm {vit. cenová nabídka AUTOTRAK) -----
Podklad ni vrstva t KSC do tl. 1 2 cm {viL cenová nabidka AUTOTRAK) 

Přesuny matu lí luv místi stavby {viz. cen°"á nabídka AUTOTRAK) 

Odstranění živice a pokládka asfaltobetonu ve vo1ovoe ·· -výmčra do 10 m2 vč. 
cš~.ru>.d.aabldkVIUIOI.BAKlc__ _______ --!1----1---

Koordinočni plira!ta 9% 

Hloubeni rýh š do 600 mm ručním ntbo pneum ná7ad(m v soudr!ných hOfnlnách 
tř. 3 
J.0·0,5-0,s 

9 
K 

132212109 
Ptlplatek za l~plvon u hloubeni ,Vh S do 600 mm ručnim nebo pneum nářadím v 

+---- --+ho=m""i"né"-"tř'-'. 3'-------------- -----·-- _ 
139001101 Pil latek ta tlíltní vykopi vky v b!ítkosti podtemního vede:ni 

30 K 174101101 _ ••. Zasyp jam, !ach•t ri!J nebo kolem obj•ktů sypaninou ,uhutn~ním 

721171905 
36 K 721173401 

59227006 

59227014 

Potrubí t PP vsazení odbočk do hrdla ON 110 
Potrubl hfl'IIIZačni z PVC SN 4 svodné ON 110 

flab odvodilovad polymerbetonový se s~dem dna 0,5% 1000x130xl55/160mm 

67 . K 998721204 -·-_ Pře~n h~t procentní pro vfiltřni bniSlizace v objektech v do 36 m 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 



. . ® 

Ali.TOi.~ 

Nabídka č. 60-11/2021 

Oprava chodníku v ul. Bubenečská - nároží Dejvická 

Název položky 

Odstraněni stávajících a podkladních vrstev do ti. 35 cm vč. 
uloženi na skládce - skládkovné 

Oprava a hutnění pláně 

Vybourání obrub OP1 vč. očištěni 

Výkop rýhy pro obruby 

Osazení obrub do betonu s opěrou 

Osazeni odvodi'lovacích žlabů be.z napojení na kanal.řad (dodá 
stavba) 

Osazeni 1 linky z velkě dlažby 

Dodání betonu pro obruby, linku a žlaby 

Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 do ti. 15 cm 

Podkladní vrstva z KSC do ti. 12 cm 

Pfesuny materiálu v místě stavby 

Odstraněni živice a pokládka asfaltobetonu ve vozovce -
výměra do 10 m2 vč. ošetreni spár 

Nabldka na lokální opravy č. 60/2021 

Nabidka č. 60-1 a 60-11/2021 celkem 

MJ 

m2 

m2 

bm 

bm 

bm 

bm 

bm 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

V prípadě zájmu zašlete objednávku a potvrzenou cenovou nabidku. 

KONSITa.s. 

Pulkruhová 20 
160 05 Praha 6 
Ing. Martin Podzimek, MT: 724 025 431 
email: martin.podzimek@konsit.cz 

Výméra Kč/Mj Kč celkem 

24,00 

24,00 

8,00 

8,00 

8,00 

2,00 

8,00 

1,00 

24,00 

24,00 

24,00 

4,00 

Kč bez DPH 56 510,00 Kč 

Kč bez DPH 

Kč bez DPH -
Faktura bude vystavena na základě skutečně provedených a odsouhlasených výměr 

AUTOTRAK, spol. sr.o., IČO: 45306028, Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6 



KONSIT a.s Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

ZMĚNOVÝ LIST č. 272 

Stavba: ,,Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4" 

Pfedmět: ,,Náklady VRN při prodloužení termínu" 

Vydal: KONSITa.s. 

Odesláno I předáno - komu 

poštou faxem osobně Datum: 
Odesláno/ předáno 

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Výkaz položek (7 stran A4) 

1) Zdůvodnění: 

Na základě dodatku č.5 , článku I. , bodu 2. a dle dohody s objednatelem došlo k vyčíslení 
Vedlejších rozpočtových nákladů z důvodu prodloužení doby realizace díla. Prodloužení díla o 454 
dní. 

2) Technický popis: 

Kalkulace nákladů VRN 

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace: 

Nemá dopad. 

4) Náklady: 

Vícepráce +8.454.910,14,- Kč bez DPH dle Přílohy č.1 

S) Vliv na termín výstavby: 

6) Schválil za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele: 

Datum: 

Podpis: 

I'' ZL ... ,,,.,. ... , .. ,,, 

Datum: 

Strana 1/1 



Kalkulace nákladů VRH dle dodatku č.5, článku I., bodu 2. 

Stavbei: 

Rokonttrukc• domu Oe-jvicka 18-1/4 

udovatcl: 

Ucha?«· 

Dejvická 184/4 

Praha 6, :ustoupeni\ SNEO a~$. 

KOtlSIT a.,. 

27.04.2021 

P1ojeklant: 

r -
1 Pl Typ K'ód Pcpts ----: -·-lh,~-=:~-;-~..;.ceU<om {ClKJ Ce.,,:j~~~J 

~ --------- -·--- - ·- --- ... ··-8 454910,14 Náklady soupisu celkem 
b VRN Vedlejší ro:zf)OČtOVI! náklady 
o VRN1 

~b 
VRN3 

11 K 0320020QQ_ 

Průi.kumné~ geodetické a projektové prác':,_ __ 

Mělenl (monitoring) hlukové hladiny 
př~tkoklod v rc,poi.tu 6 mésícU q5 000 

IPrcdlouieni 4 měsiciJ._. __ .85.000/6 •4 /do konce Ol/2020/ 

M~řenífmonltoring)vibracf __ 

lnředpokladvrc1počtu6měsícú. 85.000 _ 

_ jE,cdlouieni 4 měsiců__ ... 85.000/6•4 idokonce Ol/20i0j 
Zařfzen: staveniště 

Vybavení staveniště 

; toho 1ří1~nf ~,auentště ... 65.000 KC 

Položka "Zrušeni zaříuni stov~nlšti" v cer,t 65.000, Klje 1.:vedeno v tozpol,tu Jak.o 
__j somostotn6 pofolko č.JS listu VRN, proto se 1de nevyskytuj„ odpoiet 

12 K ~033002000 

předpoklad v rozpočtu 364 dni ..... /1.235 000·65.000= 1.235.000 Kč 1 den -
3. 392 86 Ke den 

1 toho odstroniní přl.-,oif,. S 000, ~l<č 

předpoklad v rozpočtu 364 dnL.(100.000-10.000·5.000J-85.000, 1 de,, - 233,52 

Kč den 
prodloulení 454 dnl .... - ... 454*23-i_si 

~čení staveniště 

; d klodvrcz o<tu364- dni.- .. 630000l<č 1den:1./307ll<t/den 
prodlou!cnf 454 dnL,~.-454*1730 77 

~my p4och• poplatek z.a zábor 
}ťl_edpok/oj vrozpOCw 730 dnL„7SOÓOÓKč., 1 de.n .= 1.01740 Ktfden 

rodlou!cní 818 730 88 dní.. ..... 88•1017 4 
D VRrW Inženýrská čiMOSt 

l-"2„1 _:;K'-+'0:::4,cS00=2,,,000=-~-"-Ko=mPletačnf a koordinační činnost 

f---1---- ~5JJDJJ~ 
piedpollad v ro1poétu 364 dni ..... prodloulenl 454 dni: 364 dni 5 500.000 Kč, 1 den 

,-~-'------~1~5.=l09=S9 5Ěf!!!n, prodloiJienl 454 dni --6 SS9 890 06 l(l 

o I/Ri'16 

22 K 062002000 

Po v· 

Hlovr.í srcrvybvcdouc/: 130.000 Kč/měs (mzdové.odvodů. auto, PH,W. telefon, OOP 
lkolcní, PC VČ; SW vybaveni, 1 den_, 4.33.3,.33 Kl/deni 454•4.331.i33 = 

! 967. 331 82 Kč 
Stw,,bvedouci: 110 000 Kč/měs (mzdo vč odvodů, 0út0, PHM. tdefon, OOP, 

ikoltn,~ PCvl; SWV>·bovcni, J den a. 3.666,67 Kč/den, 454•3.566,67 
!.664.668 l.8~~K~č ______________ _ 

Plipravóf. J00.000 '(č/més (mzdo vč.odvodů, auro, PHM, te/1>fon, OOP, školfni, PC 
vl, S\Vvybnvení, 1 den= 3.333,13 Ké/tkn. 454•3 333,33 -1.513331,82 Kl 

IÍ'zernni vlivy 

Ztlteně dopravni ecPod= m,,,in""k"-y __ _ 
jefedpoklod Hozoottu 364 dni ... .750 000 l<ř.. 1 dM, 2.060,44 l<!/den 

soubor 

,oubor 

,oubor 

,oubor 

soubor 

soubor 

23 K 063002000 

lI!f_odk>ule. 4 •,1~44 

místech 
dni ..... 750 OOfJ Kč 1 den= J.060 44 Kč a,n 

-- , sovbor 

o 

~ K 

o 

125 K 

VRN7 

075002000 Ochr;nná pá.smi -----~so.ubor 
pfed~klad•~ 364 dnl .... 100.000 K(, l den - 274,13 Kč/den 

----~'od=Jo~u~l•~•c..i 4""54 dní. ........ 454 '] 74,73 
VRN9 

Náklady na ůdržbu veřejných komunik11cl v mf.stč vjcz.du o výjc-.zdu tc stlvcništ& 

-'--------< .. !~dpo_lt.fad v rozpočtu 364 dnL.. .. 350-000 Kč. l den - 9G1,S4 Kč/den 

soubor 

proc/Jouienf 454 dnL~-~.454 •961 5-4 

Narovnání VRN u uzavřoných ZL j en na výrobní dokumentaci a skutečného provedeni: 
(VRN1 - pol 6 + pol 6; 0,285%) 
DODt.1 

ZL3 Zasl@penlkanalizaoe~pllvodníVR.N ~1 l j 
ZL 3 Z.sle enl kanaHzace • nové VRN % O, ;SS 
ZL6 Bourání Ž8 stropll 4.NP a S.NP - původnlVRN kol • l 

Zl&_ Bourání Ž8 stropů_4_.N_P_a_5._N_P_-~no~v<_V_R~N ___________ ----~" Q,lli 
ZL 8 OK ni schodl!th dočasn~ schodiště- "vodníVRN kl1!._ -1 
ZL 8 ni schodiště a dočasné schodi~tě • nové VRN % o 285 
2l 11 ŽB rahú - úvodnl 1/RN k I ·1 

~ZL~l=l~_~P~od= e,=d~iv=ky 28 prahů • nov< VRN % 0285 

9153 201,38 



Zl 14 Bouráni}ii stěn a podhledu • puvodni VRN kpl -1 
Zl 14 8-ouriní Ž8 stěn a dhledu • nové VRN % 
Zl IS Booránl zdi v 1.PP v ose 3 a-b • 6vodníVRN kpl 

t Zl!S Bouráni zdi v 1.PP v ose 3,a-b- nově VRN % 
Zl 17 Bourání betonové kJenb s i2:olaci v l.NP • původní VRN ~ 
Zl 17 

1 
Booránl betonové klenby s izolaci v l.NP:n;vé VRN % 

ZLIB Bouráni betonového základu v 1.PP • púvodní VRN ke[_ 
Zl 18 Bouráni betonového základu v I.PP • nové VRN % 
ZL 19 · I Narovn~ní druhů odpadů • násyp klenby 1.PP • původní VRN k I 

~ Narovn&ni druhů odpadů • náisyp klenby 1.PP • nové VRN ~ 
ZL21 Bourání pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP _1.část :_J)l)vodní VRN kol 

1lli.... Bourání pro ooelové sloue)' 1.PP a 1.NP _I.část - nov@ VRN % 
ZL28 Podchycení ,těn v l.PP u nepodsklepené Qsti • původní VRN k I 
ZL28 Podchycení stěn v 1.PP u nepodsklepe~ ~sti • nová VRN % 
ZL29 Úpravy stovani!t; vflwm výměny plynovodu• původní VRN - ~ 
ZL29 Úpravy Sl'aVffliitě vlivem výměny e!Ynovodu • nové V~~- % 
ZL30 Práce na pi'ípojk.leh Investora • původní VRN kpl 
ZL30 Práce na pflpojkách Investora - novi6 VRN % 
ZL31 úprava mdívky nik v 1.NP • púvodníVRN kpt 
2L31 Úprava zazdívky nik v 1.NP • nové VRIJ % 

OOOě.2 

Zll Holubí trus . původní VRN __ kpl ·1 
2L1 Holubí trus• oové VRN % 
ZL2 Vyklizení objektu • původní VRN kpl 
ZL2 Vykli1ení objektu · nov~ VRN " ZL4 Změna dveří z CPL n., HPL • původní VRN kpl 
ZL4 ; Změno dvelí z CPLna HPl · nové VRN " ZLS I Narovnaní druh U odpadu-dlevo, n~ 1.NP • p(,vodní VRN l PI ·1 
ZLS • Narovná nf druhů odpadu-dřevo, násyp 1.NP - nové VRN " ZL7 • Změna 010 - původni VRN __ ffiL 
ZL7 Změna D10 • nové VRN " ZL9 :zazdívl<y 1.NP ·S.NP · p(,vodní VRN kol 
ZL9 Zazdivky 1.NP ·S.NP· nové VRN " ZL12 Pročišt~ní komínových prúduchů - pUVodní VRN kpl •l 

ZL 12 ProOštění komíno~ch průduchů - nově VRN " ZL13 Oemontát OK na >tře~· eúvodni VRN kpl 
ZL13 Oemont•iž OK na stleše - nov~ VRN " 2L22 Zazděni nikp 1.PP • !,!!!Wdní VRN kol 
ZL22 Zazděni niky v l .PP • nové VRN _ _ % __ 

ZL23 2mňna u2diní otvoru v LPP a I.NP - púvodní VRN kpl · l 
2L23 zmena za2dění otvoru v I.PP a 1.NP • nové VRl4 " ZL 25 Schodišťová věž do I .PP· původní VRN kpl 
ZL 2S Schodilťovó vM do l.PP. nové VRN " ZL 34 ' Úprava zazdlvky niky 1.NP u schodiště • původní VRN kol 
ZL34 Ůpran z.azdivkv niky 14NP u schodiště - nove VRN " ZL 3S Zatdívko niky 1.PP v m.t.0.04 • původní VRN kpl 
ZL35 Zazdlvka niky 1..PP v m.č.0.04 • nové VRN " ZL36 Ž8sloupy a patky 14.17,19,22,24 • púvodní VRN kpl •l 
ZL36 Ž8 slO<Jpy a patky 14,17,19,22,24 • nov~ VRN " ZL37 Zazdívka niky 1.NP po trezoru • ~ůvodnl VRN ~I 
ZL37 Zazdívka niky 1.NP po trezoru • nové VRN % 
ZL40 Zazdívka stok• povodni VRN ke[ 
ZL40 Zazdívka stok • nov~ VRN " ZL41 Zmenšeni otvoru mezi místnostmi v m.č.0.13 - púvodni VRN kpl 
ZL41 Zmenšeni otvoru mezi mistnostmi v m.č.0.13 • nové VRN :&... 
ZL42 ~dlvka pasu ZPOl v rohu · pu,'Odní VRN ....lli ·1 
ZL42 Pode,dMca pasu ZPOl v rohu· nové VRN % 

Zl44 lazdiv1<a niky u schodiště l,PP - původní VRN 2E!__ 
ZL44 Zazdívk• niky u schodiště 1.PP . nov~ VRN % _Q,285 
2LS9 Zasypání~ • púvodní VRN k!!!__,. 
ZlS9 Zasypání studny• nové VRN __ %_ 

DODě.3 

Zl l O Změna t;;;k~é-injektáfe a mikropilot • původní VRN ~11!_ 
Zl 10 Změna ~ kové Injektáže a mikropilot- nové VRN " 1 L 33 Zmin• podo,dinl stáv•Jícich tákl•dó . pOvodnl VRN k I ·1 
Zl 33 Zm~dezdění S~Vajicich základů • nové VRN __L_ 
Zl38 Zazdívk> nad 28 ll<ohY a kolem ocel.rámU_l.PP, 1.NP • původní VRN k I 
Zl38 ~~~ noci ŽB prahy a~ ocel.rámU_l .PP, 1.NP • now VRN % 

_1V! Boorání pro ocelové sloupy 1.PP al.NP _2.část • puvodní VRN kPI ·1 
Zl.39 Boor&ni pro ocelové sloupy 1.PP a 1.NP _2.éást • nové VRN _1L 
2L43 Statické za·ištční zdi u schodiště 1.NP · původni VRN k11I 
2L43 Statické za i!téní zdi u scnodlšté I.NP • nové VRN % 
2l4S ŽB sloupy a patky 15,21,23,33 - puvodní VRN kpl 
ZL4S ~6 sloupy a patky 1S,21,23,33 • nové VRN % 
ZL47 J_tatidcé zaliltění zdi mezi sloupy 14 a 15 2.NP, 3.NP • původní VRN k?I ·1 
2L 47 --- Statické zajištěni zdi m•zl sloupy 14 a 15 2.NP, 3.NP. nové VRN % 
ZL48 Sourjnl a zazdívky e!O ocelové stouex 2.NP osa 1 a A• původní VRN kpl 
ZL48 Bourání a zazdí~ e!:O ocelové slouE't 2.NP osa 1 a A• nové VRN % 
ZL49 Nadpra!í ok• n 1.NP• bour•n~ zazdění. původní VRN kpl ·1 
ZL49 Nadpratl oken 1.NP • bourání, tazdění • novf VRN % 
ZLSO Zazdívka rozvaděte ve ~dě • e!!vodní VRN kpl 
ZL SO Zazdivka rozvaděče ve fasádě • nové VRN % 
ZL Sl Statid<é zajiltěni tdi u schodiltě 2.NP • pUvodní VRN tpl 
Zl Sl Statické zajištěni zdi u schodiště 2.NP • novi VRN % 
ZL S2 Vněj!I omftb zazdívek v 1.NP • původní VRN kpl 

ZL52 VnějSi omítka zatdivek v 1.NP• nové VRN % 
Zl53 ŽB sloupy a patky 16, 18 • pUvodniVRN kel ·1 
ZlS3 ŽB sloupy a patky 16,18 • nové VRN % 
Zl56 Zazdlvka prostupu VIT nad dveřmi v m.č. 1.14 • původni VRN kPI ·1 



--· - ----
ZL56 Zazdívka prostupů vrr nad dvelmi v m.é.1.14. nov• VRN % 0,285 
ZL 57 Zaděláni kaees v naderall cken 1.NP • e:f!vodní VRN J_kpl ·1 
ZL57 Zadělání kaees v nadera!I oken l .NP • nové VRN % 0,285 
ZL58 Změna Větracich ttirbln • eůvodni VRN kpl •l 

:i ZL58 Změna Větnic:ích štěrbin • nové VRN % 0,285 

~ 
ZL60 Plezdívka části e! lfře u schodiště• eůvodní VRN ___ kPI ·l 
ZL60 Pl,zdívka části ellíle u schodišti · nové VRN % 0,285 
ZL61 Plívodní potrubí pro odvét~nl podlahy• původní VRN l<_pl ·l 
ZL61 Plfvodní potrubl pro odvětráni podlahy . nové VRN % 0,2~ 
ZL62 .18 sloupy a e!_tky.lQ, 32, 34 • původní 1/RN ·1 
ZL62 la slOUpY a polkl( 20, 32, 34 • nové VRN 

ZL63 Zazdění niky č.2 v 1.PP u schodi!tě·• pŮ\,;;dnl VRN 

=t ZL63 Zazdění niky č.2 v 1.PP u schodiště • nové VRN 

ZL64 •Oddilatovánl základových pasů ve dvoře -púvodnl VRN ·l 
Zl 64 Oddilatovini základových pasů ve dvoře - novf VRN ~ 0,285 

Zl65 Zaidénf průduch(! v 1.PP met l sloup 17 a 18 • pů,'OdniVRN _!Q!_ -1- _ ·_1_. 
Zl65 Zazděni pruduchó v 1.PP mezi sloup 17 a 18 • nové VRN __ %_ 

I 
0,285 

~ 66 Staženi objektu v Z.NP . táhla • půsodníVRN kPI ,! 
2L66 Stafenl objektu v Z.NP· táhlo • nové VRN --"- 0,285 
Zl 67 Chybějící pomocné lešení a vyčištěni budov 3.NP • původní VRN kpl ·1 
2L67 Chybějlcf pomocné lešení a "'fČl!těnl budov 3.NP • nové VRN " Zl 70 28 sloup a patka 37 • ~dni VRN gil 

--- ~ 70 Ž8 sloup a patka 37 • nové VRN " 2L 72 ŽB sloupy a patky 11, 12, 13 • původní VRH ~ 
2l72 28 sloupy a patky 11, 12, 13 • nové VRN __ " Zl 73 I ŽS sloup• patka 35 • původníVRN ---·-- kpl 

Zl73 Ž8 sloup • patka 35 • nové VRN % 
Zl 74 Konoliuénf o vodovodní pll~h na skutoo,ost • eúvodní VRN 

Zl 74 Kanalizační a vodovod...!!!...ef:!pojh na skutečnost - nové VRN 
Zl84 Technická pomoc statika• l.čas1 • pOvodni VRN 
Zl84 Technická pomocstatlka • I.část• no:,! VRN _ ·---------

DDDč. 4 

ZLS5 Narovn!!lí počtu zařizovactch pfedmétó • původni VRN ~ ·1 
Zl 55 Narovnáni počtu zafizovackh~mětU • nové VRN " Zl 75 Narovnání utňdění ocel.n0$níků a rámů - eúvodni VAN !!PI ·l 
Zl 75 Narovnání zatřidéní ocel.nosnlků a rámU • nov~ VRN % 
Zl 76 Ž8 sloue a e!tka 36 • P!'.!vodnf VRN !!PI 
Zl 76 ŽB sloue a eatka 36 • nové VRN " Zl 79 28 sloup a patka 31 • původní VRN _y,I ·1 
Zl 79 ŽB sloup a patka 31 - nov~ VRN JL 
2l80 SOuránl a tatdívky pro ocelové sloue( S.NP osa 1 a A· eúvodni VRN kpl ·1 
Zl80 Bouráni a tazdívky pro ocelové sloup•( 3.NP osa 1 a A· novo VRN % 
Zl81 Rozdělení 26k.ladové desky ve dvofo ~ capr._,-__pi'vodní v~ __giL ·1 
2l 81 Rozd~leni tákladové desky ve dvole na etaei: • nové VRN " 2l82 Prodloužení nájmu schodišťové věže do 1.PP • púvodní VRN ~ I 
Zl82 Prodlou!enl n6jmu schodišfovť vč!c do 1.PP • novó VRN " Zl83 Podstojkovánt ob)ekru_l.část. pwodnf VRN __ ., ____ 

~ 
Zl83 Podsto)kováni objekl\J_l..čóst • nové VRN % 
2L89 MoR doplněni . původní VRN .lL ·1 
2L89 MaR doplněni· nové VRN ~ 0,28S 
2l9l Bourání a zazdívky p.-oooek>v-é sloupy 4.NP _1.éátt • původní VRN kpl ·1 
Zl91 Bouráni a zazdívky p<oocelové sloupy 4.NP ~ - novť- VRN " 0,285 
Zl92 Plisekáni zdiva v l .NP • póvodnl VRN k• I ·l 
Zl 92 Pfisekání 2:diva v 1.NP - nové VRN % 0,285 

ZL93 zazdívka nad nosníky l.NP. původnl VRN kpl ·1 
ZL93 Zazdívka Md~osníky 1.NP • nové VRN " ZL94 Ztrk}na zazděni otvoru mezi 2.07 a 2.06b - původní VRN kPI 
ZL94 Změna 1azděni otvoru mezi 2.07 a 2.06b - nové VRN % 
ZL95 Úprava otvoru mezi 2+04 a 2.09 • původni VRN kpt 
ZL 9S Úprava otvoru metl 2.04a 2.09·- nové VRN % 
ZL96 Kotv<ni ooel.sloupú do stáv.zdlva • původní VRN l<_pl 
ZL96 Kotvení ocel.sloupů do stáv.zdiva • nové VRN % 
1,L98 Bouriní a ztudívky pr'O ocelovi! sloupy S.NP _1.Ust - e_ůvodní VRN k~I 
ZL98 Bourání a uzdívl<y pro ocelové sloupy S.NP _1.část • nové VRN % 
ZL99 Úpravy u stropní kce 4,NP _1.část „ původní VRN kpl ·1 
ZL99 ú pravy u stropní kce 4.NP _!. .část • nové VRN % 

ZL 101 Úpravy u stropní kce 1.f!'..1.část • ptivodní VRN kpl 
ZllOl ŮEra~ u stroE!riÍ kce 1.PP l.č.én - nové VRN % 
Zll04 ~ojenl na sousední objekty, oplec~ původní VRN kpl 

ZL104 Napojeni na sousední objekty, oplechování • nové VRN % 
2l106 Stažení obiektu 3.NP 4 táhla+ 2:Uvodni V~_ kpl ·l 

~~ Sta!enf ob t u 3.NP ·táhla· no~ VRN % 0,285 
Zl.107 Bouráni a zazdlvka ocel.sloupkůč.195 v t.NP • púvodnl VRN k?I -1 
Zl107 Bouráni a z.az:divka ocel.sloueků ě.195 v 1.NP ~ nové VRN " _ 0,285 
Zll08 Posun odvětrání l)Odlahy u rozvaděče• eúvodní VRN kpl ·1 
Zl 108 Posun odvětrání podlahy u rozvaděč& - nové VRN % Q,285 
ZL109 Změna !eber 8Ž2 a 8Ž3 • původní VRN ~I ·1 
Zl109 Změna !ebe< 8~2 a 823 • nové VRN % 0,28S 
ZlllO Bour>ni a zazdívky pro ocelové ,loupv 2.NP _2.,3.,4.část. p~vodnf VRN kpl ·1 
Zl110 Bou,-éni a 28Zdivk~ ero ocelové slOUE:t: 2.NP 2.,3.,4.čá_!!. • nové VRN .1' 0,285 
ZLlll Úpravy u stropní kce 2.NP • púvodní VRN kpl ·1 
Zllll Úpr.lvy u stropnf kce 2.NP - nové VRN - - --- " 0,28S 

Zl 112 Bouráni a zazdivky pro ocelové sloupy 3.NP 2.,3.,4 .část - púvodní VRN kel _:!._ 
ZL 112 Sourinf a zazdívky pro ocelové sloupy 3.NP 2„3„4.~st • nové VRN " 0285 
ZL 113 T.lhla pro stabilizaci kleneb 1.NP • póvodni VRN kpt ·l 
ZLU3 Táhla pro stabilizaci kleneb 1.NP. nové VRN -- --- % 0 285 
Zll14 Stllieni objektu v 6.NP •táhlo• původní VRN ~ -1 
ZL114 St.lfcni objektu v6.N P • t.ihlo • no'lé VRN " ZlllS Úp,avy u stropní kce 3.NP • původní VRN kpl 



ZL 115 Úpravy u stropni kce 3.NP . nov~ VRN % Q.1_85 
Zl l16 Zásyp dvOr a odvět,~ní - 2Q_vodní VRN lyJl ·1 
Zl. 116 ·uání - nové VRN " 0285 
Zl 117 kco S.NP _1.část . p~RN _ k_o_l __ ·1 
ZL117 kce S.NP _Hást. nové VRN " 0,285 
Zl.118 í kce 1.NP • původní VRN ~ 
~ 118 aiyy_!:! stropní kce 1.NP - nové VRN _li. 0,285 
ZL119 Bouráni a zatdívky pro ocelové sloupy 4.NP _2.část • původní VRN 

~ ·1 Zl.119 Bourání a zaidivky pro ocelové .sloupy 4.NP _2.část • nov!: VRN 
__ ZL120 Boufinl • zatdlvky pro 0<elové sloupy S.NP _2.část • původni VRN 

~ 0,285 
I ·1 

Zl.120 Bouráni a zazdívky pro 0<elové sloupy S.NP _2.část • nové VRN 

i i ~ Zl. 121 '!/:••vy u stopni kc,,4.NP _2.část dvór. ptNodní VRN ·1 
ZL121 úpravy u ,topní kce4.NP 2.část, dvOr • nové VRN _ 0,285 
ZL 122 Úpravy u stopni kce S.NP _2.část dvůr• původní VRN kpí ·1 
ZL122 Úprovyu <top nl kc:., S,NP 2.é>st, dvOr- nov4 VRN % o,zes 

oooi.s 
ZLS4 Kanalitace- úprava kanalince v 1.PP, dešťové svody• původní VRN k?I •l 
2LS4 K:.nanuoe - Cte:r.1v:. kanallzaet! v 1.PP, ddťové svodi • nové VRN % 0,285 
ZL68 Doplnění trojcestnych smélovacích ventilů • p uvodní VRN _ kp_l __ ·1 

ZL68 Doplnění trojcestných směšovadch venti lů• nové VRN % 0.285 
2L69 Z.měna sanačního !}'.Stimu • ~ ;,dní VRN ~• I ·1 
ZL69 Změna sanačního ')'Stému• nové VRN % 0,285 
Zl90 PoU1rní tlačítka pro světlík• původ nf VRN kol •l 
ZL90 PoUrnl tlačltka pro světlík . oov/r VRN % 0,285 
ZL97 Kamenické práoe • masivní schodiště• původní VRN kpl ·1 
ZL97 Kamenické er.ic:e - masivní schodiště • nové VRN % 0,285 

Zl lOO Změna oken 04 a os s ~honem, bez elel<tra - eOvodní VRN k~I ·1 
ZllOO Zmhla oken 04 a 05 s ~ honem, bez elel<t111 • nové VRN % 0,285 
Zl 103 Změna uliční kddy- ef!!odnf VRN kol ·1 
ZL 103 Změna uliční fasády • nové VRN % 0,285 
ZL 123 Změn• pcvrcho:dch ůprav kleneb• ~ dní VRN l<pl ·1 
ZL123 Změna povrchových úprav kleneb - nové VRN % 0,285 
Zl 125 Nové omitl<y schodiště • @vodní VRH kol ·1 
Zl 125 No\/&omltky schodiště· nové VRN % 0,285 
Zl 126 I Mústek u !i.!ahu 4.NP- eůvodni VRN k• I ·l 
Zl126 I Můstsk u výtahu 4.NP • oovéVRN % 0,285 
Zl127 Zrněna komína• původní VRN l<pl ·1 
Zl 127 Změna komína • no\•é VRN " 0,285 
Zl128 Změna u řimsy střechy • původní VRN k ?I ·1 
ZL128 Zm~na u řimsy střechy • nové VRN % 0,285 
Zl 1211 Plezd!nl nesoudr!ného zdiva 6.NP • původní VRN k•I ·l 
Zl129 Přezděni nesoudržného zdiva 6.NP. nové VRN % 0,285 
Zl 130 Odbouráni zdivo 2.NP e!:O ttužení kleneb BŽl • původní VRN !I?!. · 1 
ZL130 Odbourfoi zdiva Z.NP pro 2tu!ení kleneb BŽl • nové VRN % 0,285 
Zl 131 Změna OK v 6.NP • púvodníVRN kDI ·1 
ZL131 Změna OK v6,NP· novo VRN --"-- 0,285 
ZL132 Odbourání zdiva 2.NP pro ztulenl klen;;, 6Žl Z.část· původní VRN k>I ·l 
Zl132 Odbouraní 2diVo l.NP p,o ,tuleni kleneb Bi1_2.t.lst. nové VRN % 0,285 
ZL133 Zazdívky otvorů komínovych prOduchů na schodišti• původni VRN ~ - ·1 
ZL133 Zaidlvky otvorů kominorych prtlduchú na schodllti • nové VRN % 0,285 
ZL 134 Odřezjn( zazděných stávajících železných prvkÓ-,;1,pp _ púvodni VRN kol ·1 
ZL 134 Odřez.ánl zazděných stávajicich ielezných prvků v l.PP - nové VRN % 0,285 
ZL 135 Změno dloibv v• spol• foych~torech schodiště dle NPÚ · původní VRN kpl ·1 
ZL 13S Zm6na dlaU~y ve společných prostorech schodiště dle NPÚ • nové VRN % 0,285 ·-----
Zl 136 Ztufoni kleneb BŽl na skutečnost • puvodni VRN ~ ·1 
ZL136 Ztuf@ní ldeněb BŽ.1 na skut«nost • nov~ VRN % 0,285 
ZL137 Zrušenf vodorovného odvětrání podlahy -původnivRN kpl ·1 
ZL 137 zrušení vodorovného odvětráni podla~ • nové VRN % 0,28S 
Zl 138 Oo~nl litinO\fYch svodů a gajgrů • původní VRN kel ·1 
ZL138 Dopfoění litlno'{Vth svodů a gajgrů • nové VRN % OJ28S 
Zl l40 Změna lebra BZ1 - ptlvodní VRN i!P!___ :.L 
21.140 Změna žebra 8Ž1 - nové VRN 1' 0,285 
ZL 14_! Zazdl\'b r/hy na schodišti mezi UIP a 2,NP • ptlvodníVRN I\F.I ·1 
Zl. 141 Zazdívka r/hy na schodi,ti mezi 1.NP a Z.NP• nové VRN % ~ 
ZL14l Zazdívky 6.NP • původni VRN M ·1 
ZL142 Zazdívky 6.NP • nové VRN " -1- 0,285 

_J__ Zl.143 Orenálnl potrubí pod dvorní částí• původní VRN kpl 

- -, ~ Orenážni potrubí pod dvorní éó,tí • nové VRN " ZL144 
1 
Podstojkováni objektu 2.é.ist • původní VRN kPI ·1 

,-......- ZL 144 Podst~kovánl objektu 2.část • nové VRN ~ 0,285 
Zl14S Zrušení luKfer - původní VRN kpl ·1 

.l ZL145 Zrušeni luKfer - ~vé VRN 1' + ~ 
Zl 146 Technická pomoc statika. 2.tást - púVodní VRN kpl ·1 
Zl 146 Technic:k~ pomoc statika• 2.část • nové VRN % _ 0,285 _ 

ZL147 Zrušení základu ZP03 • p\lvodní VRN kpl ·1 
Zll47 Zru!tní :ákladu ZP03 . nové VRN % 0,28S ------ZL 148 Změny prohlubně '!'(tahu· pUvodnl VRN kpl ·1 
ZL148 Změny prohlubně '!'(tahu· nové VRN " 0.28S 
Zl 149 Změny v obkl,dech mimo 2.NP . původní VRN kpt ·1 
ZLl49 I Změny v obl<ladech mimo 2.NP • nové VRN % 0,285 
Zl 150 Změny dlalbv a obklady 2.NP • ~odni VRN kpl ·1 
ZL ISO ' Změny dlažby e cbldady 2.NP- nové VRN % 0,285 
ZllSl Nadezdívta u štitó z yton;u • eúvcdnl VRN kpl ·1 
Zl!Sl Nadezdívka u !títú z ytongu • nove VRN % 0,285 
211S2 I změny povlokovych p~dloh 2.NP • původní VRN kpl ·1 
ZL 152 Změny povlakových p~lah Z.NP. nové VRN % 

I 
0,285 

21.1S3 Stavební pfiporno~ zri a odv~trávad potrubí v 1.PP - původní VAN ~pi ·1 
Zl 153 Stevebni piipomooe zn a odvétrávací potrubí v 1.PP „ nové VRN % 0,285 
Zl. 154 Změna stlíš_ky ~_1!!.!'.<,!"ínové zdi - původní VRN ~ I ·1 



p- ZL 154 Změna stříšky středove kom lnové zdi. nO\lé vR"N 
=ZL::.cl:::Sc:S_-!=Zm=ěny vnřtřních ~eJní 2.NP - původní VRN 
ZL 155 Změn vnitřních lni 2.NP • now VRN 

ZL1S6 Změny SOK v 2.NP • pGvodnl VRN 

...::-+ Zl1S6 Změn SOK v 2.NP • nové VRN 

~---~ZL=1~5~7--1-'!Y.~. rovnáni okenních otvorů ulice• původní VRN 
Zl 1S7 Vyrovnáni oken nich otvo,O~ nové VRN 

ZL 1S8 Změny_1déné kce v Z.NP· původ ni VRN 

ZL158 1 Změn~zděněkcev2.NP• novéVRN 

Zl 1S9 El<ktto pro okna 04 a OS • původní VRN 

Zl 1S9 Elektro pro okna 04 a 05 • nové VRN 

21.160 Změny omitky, malby, nátěry v 2.NP • pOvodnl VRN 

Změny omít~.., malby, nátěry v 2.NP - nové VRN -
Změny ZTI, ŮT v 2.NP • pi,vodni VRN 

~61 Změny ZTI, ÚT v 2.NP • nové VRf_l _____ _ 

Zl 162 Úpravy u stropní kce 1.PP Z.část · původní VRN 

ZL 162 Úpravy u stropní kce 1.PP Z.část· nové VRN 
Zl 163 OK lemováni svědík~ na stleše. ptivodní VRN 

Zl 163 OK lemovini světlíků na střele - nové VRN 

ZL 167 Průzl<um kanalizace satelítní kamerou • původnl VRN 

ZL 16'1 Prózkum bnali?-ace satelltnf kamerou - nové VRN 

Zl 168 Změny SILNO a SIA60 v 2.NP • původní VRN 

ZL168 Změny SILNO a SIA60v 2.NP - nově VRN 

Zl 169 _ _,...Jl_n~ý _z.l_s_uv_k_o~vý~k_a_bel_ d_l•_P_D_-~p_ti_vod_ n~í V~R~N-
ZL 169 Jiný zásuvkový kabel dle PO· nové VRN 

ZL 170 1 Změny VZT v 2.NP • původní VR'±. 

Zl 170 ZměnyVZTv 2.NP • novéVRN 

ZL 171 Plezděni u nadjezdu výtahu · původní VRII 

Zl 171 Přezdění u nadjezdu výtahu• novéVRN 

DOOl. 6 

ZL165 

ZL16S 

Zl166 

ZL166 

ZL172 
ZL172 

ZL173 

ZL17J 
Zl174 

ZL174 

ZL175 

Zl175 

Zl176 

ZL176 

Zl177 

Zl.177 
ZL178 

ZL178 

Zl179 

Zl179 

ZL180 

Zll80 

ZL 181 

Zll81 

Zl182 --- --
ZL 182 

Zl183 

Zl 183 

Zl 184 

Zl 184 

Zl 185 

Zl185 

Zl186 

Zl 186 

Zll87 

Zl187 

Zl188 

ZL188 

Zl189 

ZL189 

ZL 190 
ZL190 

ZL 191 
Zll91 ------
~ 

ZL 192 

Kamenlcl<é práce• obklady, parapety - původní VRN 
t Kamcnic:i<O práce• obklady, porapety • nové VRN 

Zaatik-;-vý ilab, ~~kev, kotveni pozednlce, latě pultové střechy - pťJvodní 
VRN 

2aatikový !lab, nárožní krokev, kotvení pozednlce, latě pultové střechy - nové VRN 

lehčen'( beton na klenby • původní VRN 
lehčený beton na k1enby - nov-C VRN 
Zábradll u oken schodiště • pUvodnl VRN 

Ubradll u oken schodi,tě • nové VRN 

Drátkování a rasu SOkv ~kroví -~odnf VA.N 

l Drátkování a rastřšiii<v ~. nové VRN 

Stavební pfípomoce ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP - ~odni \IRN 
Stavební plíf>!!mO<e ZTI a VZT v 2.NP až 6.NP • nové VRN 

Zm~n~ Wna 03 • původní VRN 

Zm~na dveii SH7 na 03 - nové VAN 
Oot:divky vnitřních parapetů ulice 2.NP-5.NP - p(lvodnf VRN 

Dozdívky vnitřních ~:;;:; ulice 2.NP-S.NP • nové VRN 

Změna SOK desek piedstén 4.NP a S.NP • původ~ VRN 

Změna SOK desek pledstěn 4.NP a S.NP · nové VRN 

Změna parozábrany na 056 :-pó~N 
Změna parozábrany na__QS8 - nové VRN 
Vyztu!ení SOK plíček kuchyní 2.NP • 6.NP • původnl VRN 

\fl/Zlu!ení SOK přlček kuchyní 2.NP . 6.NP • nové VRN 

Podkladní OSB atiky K06 • ptivodnl VRN 

Podkladní OSBatiky K06 • nové VRN 

Většt tloušfka omítky pro os.aiení z~rub;.í ti. 150 mm „ pÍvodnl VRN 

Většl tloulťka omítky pro osazení zárubní tl. 150 mm • nové VRN 

Omítka na větši výšku 2.NP • 6.NP • pi,vodnl VR_N ___ _ 

Omítka na vět!í výšku 2.NP- 6.NP - nové VRN 
OK lemováni prostupů v klenbách nad 1.NP • púvodnl VRN 

OK lemováni prostupů v klenbách nad 1.NP - nové VRN 
Větší tloušťky omít•k 4.NP · pUvodnl VRN - ---

VěÍší tlous(ky omítek 4.NP • nové VRN 

Oopln~ni ocel.sloupku v I.NP jako hromosvod • pů-...odní VRN 

Oopln~n, ocel.sloupku v 1.NP jako hromosvod - nové VRN 
Zru!énl plynu v bytech - původní VRN 

Zruše~ lynu v ~tth „ nové- VRN 
V~t!í tlou!(ky om,~k S.NP • ptivodní VRN 

Většl tlou!(ky omítek S.Ň.,:-nové VRN 

~iny OK pro vzr · původní VRN 
Změny OK pp VZT • nové VRN 

I ~••vební pllpomoce slino, slabo v úii>·a16.NP - původní VRN 

Stavební připomoce silno, slabo v 2.NP až 6,NP - nové VRN 
Doplněni dalšich větracích štěrbin dofalady • pOvodnf VRN 

Doplnění dalšich věttadch 11,rbin do fasády . nové VRN 

Preklad otvOJu v 1.NP v m.č.1,14 - původní VRN 

Překlad otvoru v 1.NP v m.é.1.14 • nové VRN 

Vitší tloušťka omítek ostění, nadpra!l a .yrovnávky_2.-6.NP - p(Jvodn, VRN 

V~tšl tloušťka omítek ostění, nadpraií a vyrovnBvky_2.-6.NP - nové VRN 

Vyro'lltávta zdiva l.PP · původrú VRN 
Vyrovnávb tdjv11.PP • nové VRN _ 

Tvrdá vato do mezlbytových SOK stěn 4. a S.NP· původní VRN 

i Tvrdá vato do mezíbytových SOK stěn 4. a S.NP • nové VRN 

Posun klimajeclnotek a doplnění ~padel • p(JvodníVRN 

ZL 193 
Zl 193 

ZL194 

ZU94 

Zl195 

ZU95 

ZU96 

ZU96 

ZU97 

ZU97 

Zll98 

, PO$un klimajednotek • doplněni čerpadel • nové VRN 

·vvrovnávky okenních otvoró do dvora vl. parapetů• púvodní VRN 

1Vyrovnávky okenních otvorů do dvora vč, par;,petú - ".'lové VRN 
Změna zaskleni ~7,08,09- pOvodnf VRN 
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ZL198 Změna zaskleni oken 07,08,09 • nové VRN 
2L199 OK lemováni pro.stupu v klenbě nad l.PP - p0vodn1 VRN 

2L199 OK lemováni prostupu v klenbě nad I.PP • nové VR"! _ 

Zl200 =-t "'"""'"" ~-•c• ••. -• ~• ZL200 PoUml ucpávl<y skutečnost_l.~st • nové VRN 

ZL201 šatna n~ 6.NP • původnl VRN 

ZL201 šat.ne na'he v 6 NP • nové VRN 
ZL202 Rámy Rl a RZ změny-púvodnl VRN ---- ~ 
ZL 202 Rámy R1a RZ ,měny • nové VRN " 0,285 
ZL203 Změna vaty ~ roví • _původní VRN kpl ·I 
ZL2~. Změna vaty v po<lkrovl • nové VRN 

% ~ 85 
ZL 204 Plelo!ka vodomilů v 4.NP a S.NP· e!!vodní VRN j.e!_ •l 
ZL204 Přeložka vodomčrú v 4.NP a S.NP • nové VRN % ~ Q.285 
ZL205 Schodišťová věž u lešenl , I.NP do Z.NP • původnl VRN k_pl ·1 
ZL205 Schodlšťo~ vět u lešení 1 l.NP do Z.NP • nové VRN % 
ZL206 Změna mazanin na fité podlahy - původní VflN kpl 

ZL20ó Změna maiani n na fité podlahy • nové VRN % 
ZL207 úeraw omítek stfn schodiště · eůvodní VRN kpl ·1 
ZL 207 ú~va omltek stěn schodiftě - nové VRN % 0,285 

ZL208 Plastové revizní dvllka • původni VRN kpl -1 
ZL208 Plastové revizní dvířka • nové VRN % 0,285 
Zl209 Změna skladby teras~ 54 a 55 - eúvodní VRN kpl -1 

l-
Zl209 Změna skl•dby terasy S4 a SS • nov• VRN % 0,285 
ZL 210 Vyrovnavad schod~ v z~zemi restaurace • eúvodní VR~----- kpl ·l 
ZL210 ~ovnávací sch!:!!!J!v zázeml restaurace - nové VRN % 0,285 
Zl.211 OK můstek u výtahu 3.NP. původnl VRN kpl -1 
Zl.211 OK mó.stek u vitahu 3.NP • nové VRN % 0,285 
Zl.212 Změna revizních dvířek OV. e!!VOdní VRN kpl ·1 
Zl.212 ·

1 
Změna revizních dvi/ek OV • nM VRN % 0,28S 

Zl.213 1 Zemni E!:ác:O a protU!!): ero S•!i!Y • eóvodnl VR_N __ kpl ·1 
Zl.213 _ Zemní J!:áee a ~tu~ (:!tO sa!&rv • nové VRN % 0,28S 
Zl. 214 Rovninl kilvých >těn kuchyni 4.NP a S.NP· původnl VRN kpl ·1 
Zl.214 Rovnáni k/ivých Stěn kuchyně 4.NP a S.NP • nové VRN % 
ZL215 Zrušenf povrchů restaurace• původní VRN ~ 
Zl.21S Zruieni vrchú restaurace • nové VRN % 
Zl.216 Utttnénl SOK ll~k u stro u z tra ézu •. puvodnlVRN _B1!_ 
ZL216 Utěsněnf SOK příček u stropu z trtipéz.u • noVé VRN % 

ZL217 Oprava zábradll hlavního schodiště, doplněni madla· původní VRN ~ 
Zl.217 Oprava ?ábradll hlavnlho schodl!tě, doplnění madla - nové VRN % 
Zl.218 St~vajíci fasáda ve dvoře a štít 8ubenečsk8 • původ;;-i VRN kpl 
Zl.218 Stávajlcí fasáda v• dvoře a štit 6ubenecská • nové VRN % 
ZL219 Úprava omítek schcdiltě• ramena a mezipodesty • původní VRN kpl ·1 
Zl.219 Úprava omitek schodiště- ramena a mezlpodesty - nové VRN % 0,28S 
ZL220 010 od 2S.3. do 19.6.2021 • púvodni VRN kpl ·1 
ZL220 010 od 25.3. do 19.6.2021 • ~ VRN % 0,285 
ZL221 vyrovi:-ávky okenních otvorli 1.NP - původníVRN kpl ·1 
Zl.221 vyro\1nivky oken nich otvorú 1.NP • nové VRN % 0,285 
ZL222 Vyrovnani zdiva 1.NP a uu~ni pohledového zdiva . púvodní VRN kpl ·1 
ZL222 Vyrovnáni zdiva 1.NP a zruieni pohtedováho zdiva • nové VRN % 0,285 
ZL 223 Větší tloufficv omítek I .NP• l!!lvodní VRN tpl -1 
ZL 223 Viitši tloul(ky omítek l.NP • nové VRN % 0,285 
ZL224 Montilní otvor do 2.03 • e~vodní VRN k?I ·l 
ZL224 Montáiní otvor do 2.03 • nové VRN % 0,285 
ZL 225 Základ pod VZT jednotky v 2.03 • puvodní VRN _ _k_e!__ __..:!. 
ZL22S 2áklad po<I VZT jednot9'. v 2.03 • nové VRN % 0,28S 
ZL 226 Úpr•~ u schodiště 1.PP a 1.NP - puvodni VRN kpl -1 
ZL226 Úpravy kcí u schodiště 1.PP e 1.NP - nové VRN •. % _ -..• 0,285 
ZL227 Doplnění druhých podhledů v 1.NP • euvodnl VRN kpl •l 
ZL 227 Ooplnl!nf dr'!!!9~odhledó v 1.NP - nové VRN % 0,285 
ZL228 Úpravy římsa ~o klempíře• pUvodni VRN kpl ·1 
ZL228 Úpravy říms a parapetů E!:O klem pile - nové VRN % 0.285 
ZL229 Kotwnf zateplen, v m.č.2.03 • pUvodní VRN jgll ·1 
ZL229 Kotvení zateplení v m.é.2.03 - nové VRN -"' 0,28~-
ZL 230 Skladba nové mezipodestyhl.schodiště • původnl VRN kpl ·l 
ZL230 Skladba nové meilpode<_!y hl.schodiště · nové VRN % 0,285 
ZL 231 Zru.štní kanalizační přípojky dle PVK • původ.ni VRN kpl ... ·l 
ZL23l Zrušení kanalizační přípojky dle PV~ • nové VRN 

% 4- 0~ Zl 232 Doplnění obvodo'1ch kllnú 1201,ce • pwodnl VRN _!e!.... _·_1_ ----ZL232 Doplněn I obvodo'1th klínů 11olace • nové VRN % 0285 
ZL233 Stavební přípomoce silno, slabo_l.PP • 1.NP • původní VRN kl!I ·l i f.L 233 Stavební přípomoce slino, slabo 1.PP a 1.NP „ nové VRN % Od_85 
Zl234 Stavební lillpomoce zn, VZTv !.PP al.NP· původní VRN WI -1 
21.234 1Stavební přípomoce zn, VZT v 1.PP a 1.NP - nové VRN 1L 0,285 
Zl.235 Polární ucpávl<y skutečnost_2.část - původ ni VRN k I ·l 

Zl23S I Požární ucpávl<y skutečnost_Z.část - nové VRN 1L 0,285 
Zl236 Oprava uliční fasády nad 30% ....:J>Ůvodni VRN kpl _ -1 
ZL2¾ I oprava uliční fasády nad30% - nové VRN % 0285 
Zl237 Narovninf provádění omítek • e_ůvodnl VRN lep! · l 
ZL 237 Narovnáni prováděni omitek • nové VRN " 0,285 
ZLZ~ QQelněni siíonů vrr • eůvodnf VRN kpl ·1 
Zl.2~ Doplnění sifonQ vzr - nové VRN % 0,285 
Zl.2~ I Zruiení omyvatelných nitěrů st:ěon v 2..NP a 3.NP. původní VRN kpl · 1 
Zl239 Zrušení omyvatel~h ná~rů st!n v 2.NP a 3.NP • nové VRN % 0,285 
ZL240 Obklad rodí1enl tdiva hl.schodiltě do l.PP • původní VRN kol ·l 
ZL240 Obklad ro?Šlreni zdMI hl.,chodlltě do 1.PP • nov, VRN % 0,28S 
ZL 241 Ukonoovaci lišta asfalt.e!SÓ. původni VRN ~_ kpl -1 
ZL 241 Ukončovad lišta asfa~ové VRti % 0,285 
ZL 242 Zmiln'l_!_r•~ vzr potrubt - póvod~ ~N- kpl ·l 
ZL 242 Změny trasy vzr potrubí - now VRN % 



ZL 243 Parapety na vstupu na terasu 6.NP • pwcdnl VRN 
ZL 243 Parapoty na vstupu na terasu 6.NP - nové VRN 
ZL 244 ObezdOnl VIT na terase 2.l>IP • původní VRN 
ZL 244 Obezděni VIT na terase 2.NP • nové VRN 

ZL 24S Ukoočení hrubé podlahy u S<:hodiStě restaurace - původní VAN 
ZL 24S Ukončeni hrubé podlahy u schodiště restaurace • nové VRN 
2L 246 Vyspraveni boku kamenného schodilt~. původ ni \IRN 

Z.t 246 Vyspravení boku k-amenného $Chodiště - nové VRN 
ZL247 Kalorimetr na TUV • původníVRN 
2l 247 Kalorimetr na TUV • novó VRN 

ZL 248 Do lněnl fórovek do I.PP a I.NP· původ ni \IRN 

ZL 248 Do lnění žárovek do I.PP a l.NP • nové VRN 
_2l 249 MJ ne od vanou - plJvodní VRN 

,--=ZL:c2:..4:.::9 __ "M"ag"'n""e"ty'-"'pod= vano u • nové VRN 
--=ZL"-'2..,SO:.:...._..=SO:cKe.P.,,řc.:ed:,st"e"'· n=• vodoměrné =tavy • pOvodnf Vf!!,! 
_ ZL 2S0 SOK pfedst~na vodoměrné sestavy - nové VRN 

ZL 2S1 Pfesun rozvaděče ovládání oken do I .PP• původní VRN 
_ Zl 251 ~zvaděče ovl.idáni oken do 1.PP „ nové VRN 

ZL 252 Doplnfni madel, ,otšíření mOstku 3.NP, mníky fasá<!( - původní VRN 

,__ ZL 252 Doplnění madel, rozšlření můstku 3.NP, mřížky fasády • nov~~ 
~ Hlavice na repasovint stožáry - póvodn( VRN 
~ Hlavice na ~ sované stoUry - nové VRN 

~ 4 Silikonování • akrylování obklady, sekl · původní VRN 
ZL 254 Silikonování „ akrylovánl obklady, sokl • nově VRN 

_ ~256 Rev12.;icivirí. k VZT Jednotkám• původní VRN 
ZL 256 Revizní dvířka k VZT jednotlcám • nové VRN 

ZL 257 ~n~řka na skutečnost • p~vodní VRN 
ZL 257 Revl2ni dvílka na skutečnost • nové VRN 
ZL 258 VysJ)(avení teraca mezipodest - původní VRN 

~ 8 V_yspravení teraca mezlpodest • nová VR_N ___ _ 

ZL 259 SOK kastllky a doplněni podhledu· púvodní VRN 
ZL 259 S0 Kkasdíky a doplněni podhledu • nové VRN 
ZL 260 Vybroušeni soklu sthodlště • p/Jvodnf VRN ---- -

ZL 260 Vybroušeni soklu schodi!tó • no"-v'--'é'-'V"'R""N ___ _ 
ZL 261 Změna vinylové podlahy v bytech • původní VRN 
ZL 261 Změna vinylové podlahy v bytech • nové~ 
ZL 26_2 __ Výtlak od LAPOLU do kanalizace · původnl VRN 

Zl.262 
21.263 

ZL263 
Zl 264 
ZL264 

ZL26S 
2L26S 
2L266 

ZL 266 

Vytisk od LAPOLU do fi:snaliz.ace - nové VRN 

Doplnění kabelále nouz~cll svltidel. půvcdn'iViiN 
Doplnění kabelale nouzovVch svítidel • nové VRN 
V2T potnibi pod schody I.NP· původní VRN 

VIT _eotrubi pod schody 1.NP • nové VRN -·-
Dodat;éné 6pravy olektro. piJvodnl VRN 

Dodatečné úpravy elektro • nové VRN 
Ukončeni hrubé podlahy u výtahu 1.NP • pť,vodnl VRN 
Ukonče-;;i° hrubé podlahy u výtahu 1.NP • nové VRN 

lzolaé,'11 njt~r na flek komínové stěny 5.NP - původní VRN 

kpl • l 

~ 0,285 

·1 
0,285 

·I 

" -1e.L 
% 

~ 
-r- ~ - 0.285 

kJ_ ·1 
% 0285 
kpl -1 

% 0285 

kp! ·1 
% 0,28S 

!PI ·L 

" 0,285 
kpl 

% 

kpl ·1 
_% 

kpl 

% 

kpl 

% 
kpl 

" kJ!L 

" kPI ·1 

--"- 0,2!5 
kpl · l 

" 0,285 

_..s!! 1--·-l _ 

" 0,28S 
kp! ·1 
% 0,285 
kpl ·l 

" 0,285 

ke.I 

" kpl 
% 

·1 _1ill7 
2L267 

~ 
ZL 268 
2L269 

ltolalnl nátěr na flek komfnové stěny S.NP • nové VRN-·--~:: ____ _ 
kpl 

% 0,285 
Vice cedulek BoZp • původní VRN 

Vice cedulok &oZp • nové VRN 

MHen~~~-~. umělého osv,tlenl • původní VRN 
ZL 269 Měření hluku a umělého osvětlení • nov~ VRN 

I L 270 Vys~veni kamenneho schodiště• obklad vstup.:. • púvodnl VRN 
ZL 270 Vyspraveni kamenného schodiště a obklad ,,stupó • nové VRN 
ZL 271 ~rava chodníku Bubenečská • původní VRN 

ZL 271 Úprava chodníku Bubenečsk! • nové VRN 

!P! ·1 

% 0,285 
kpl ·1 

" ~ ·1 

" 




