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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané  
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

č. VŘ/16/2021 
„Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká – celková rekonstrukce 

vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ 
 

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále „ZZVZ“) 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále „ObčZ“) 

 

mezi 

    OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6 

  

 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená:  Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

 IČ: 27114112 

 DIČ: CZ27114112  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

se sídlem:  

zastoupena:  

IČ:  

DIČ:  

Společnost je zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

Bankovní spojení:  

(dále „zhotovitel“) 

     (dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na 

základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VŘ/16/2021 s názvem 
„Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní 
přístavby MŠ s výtahem “ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 
1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek objednatele 
toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvu.  

 
2. Dílem se rozumí: 
 

„Projektová a inženýrská činnost – MŠ Libocká – celková rekonstrukce 
vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem" 

(dále jen „dílo“) 
 
3. Místo plnění díla:  

 
Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. jeho provozovna na adrese: 
………………... a místo realizace stavby dle příslušné výkonové fáze. Předání výstupů plnění 
díla bude probíhat v sídle objednatele (SNEO, a.s.), nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak. Místem konání výrobních výborů bude objekt MŠ 
Libocká, Libocká 148, 161 00 Praha 6, příp. jiné místo určené objednatelem. 

 
4. Specifikace předmětu plnění díla: 
 

Předmětem plnění díla je projektová a inženýrská činnost, zahrnující vypracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi zadávací dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení stavby, služby autorského dozoru při provádění 
stavby a související inženýrskou činnost, to vše v rozsahu této smlouvy a zejména 
v rozsahu přílohy č. 1 smlouvy – Technické zadání projektových prací.  
 
Pro plnění předmětu díla budou předány tyto podklady: 

a. Dokumentace pro společné provedení rekonstrukce a přístavby MŠ Libocká včetně 
spojovací chodby a výtahu, jejíž součástí budou i již získaná vyjádření dotčených 
orgánů státní správy. Dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději k datu 
zahájení realizace díla ve formátu DWG. 

b. Studie interiéru vily MŠ Libocká. Dokumentace bude předána nejpozději k datu 
zahájení realizace díla ve formátu PDF. 

4.1 Předmět díla je rozdělen do těchto výkonových fází, jejichž rozsah je definován 
v příloze č. 1 smlouvy – Technické zadání projektových prací a Výkonovým 
a honorářovým řádem: 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  
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- Výkonová fáze V (VF_V) - dokumentace pro provedení stavby (DPS)  
Zahrnující: 
Výkonová fáze V.a - v rozsahu přílohy č. 1. smlouvy – Technické zadání projektových 
prací a s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění 
a 
Výkonová fáze V.b - v rozsahu přílohy č. 1. smlouvy – Technické zadání projektových 
prací a s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj  499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr - vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a 
speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací, stanovení a provedení potřebných 
průzkumů, projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových 
představ, zpracování dokumentace pro provedení stavby, včetně popisu standardů 
a specifikací. Vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro 
provedení stavby a k využití pro podklady pro výběr zhotovitele stavby, propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění 
s nutnými detaily v měřítku 1:25 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za 
spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních 
výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, zpracování 
projektu organizace výstavby (POV v rozsahu řešení zařízení staveniště, řešení 
zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolí, řešení péče o životní 
prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad 
prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty 
realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování popisu stavby s určením 
standardů, vypracování nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: 
zakrývání stávajících prvků a konstrukcí v okolí stavby, aj.). 

 

- Výkonová fáze VI (VF_VI) - sestavení zadávací dokumentace (DZS) v rozsahu přílohy 
č. 1. smlouvy – Technické zadání projektových prací a s náležitostmi dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 
vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí a určení 
rozsahu těchto prací, vypracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění 
možnosti zadání vybrané části stavebních prací jako samostatného celku bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr rozdělen na samostatné stavební 
objekty. Vypracování soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: 
zakrývání stávajících prvků a konstrukcí v okolí stavby, aj.). 
 

- Výkonová fáze VII (VF_VII)  - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 
zhotovitele stavby, bude-li třeba. Objednatel předpokládá, že bude potřeba 
součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2. této smlouvy.  
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- Výkonová fáze VIII (VF_VIII) – autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a 
členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti, zejména 
pak v rozsahu přílohy č. 1. smlouvy – Technické zadání projektových prací. Objednatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku 
IV. odst. 2. této smlouvy.  
 

- Výkonová fáze IX (VF_IX) - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání 
(SKP) –účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že 
bude potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2. této 
smlouvy. 
 

- Výkonová fáze X (VF_X) – dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 
přílohy č. 1 smlouvy – Technické zadání projektových prací. 

  
4.2. Způsob vypracování výstupů plnění díla: 

- Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele musí být objednateli 
předána v rozsahu a zpracování specifikovaném přílohou č. 1. smlouvy – Technické 
zadání projektových prací.  

 
4.3. Podmínky pro předání výstupů plnění díla: 

- Oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a to i u jednotlivých profesí; u 
každé části bude rovněž uvedena cenová soustava, nezatříditelné položky budou 
označeny. V položkách se nesmí objevovat agregované položky.  

- Oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
být odevzdán v podobě zdrojového souboru konkrétního rozpočtového programu a 
dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. V těchto soupisech stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být 
zabezpečeny proti manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců musí být objednateli 
předána spolu s plněním. Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím řízení 
na zhotovitele stavby oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí obsahovat odkazy na výkresy 
a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých materiálů. Objednatel 
preferuje zpracování v programu Build power (v soustavě RTS).  

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být v tištěné 
podobě odevzdán v počtu 3 paré. Pro tuto část neplatí počty originálů a kopií 
uvedených výše ve způsobu vypracování a předání dokumentace.   

- Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. 
Ve výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů 
na hladiny dle specializace profesí.  
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- Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená). 

- Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až do 
1:25. 

5. Součástí plnění předmětu díla je rovněž zajištění reprografických služeb v rozsahu dle 
požadavků uvedených bodech 4.2. a 4.3. tohoto článku smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání aktuálně rozpracovanou 
část díla.  

7. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané výkonové fáze jako 
samostatný funkční celek.  

8. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli na dobu neurčitou oprávnění k výkonu 
práva předmět této smlouvy (dílo) užít v původní nebo zpracované či jinak změněné 
podobě, a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ust. 
§ 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), které jsou v souladu 
s účelem užití díla vymezeného v této smlouvě. Objednatel je oprávněn zpracovat či jinak 
upravovat nebo měnit dílo či název díla. 

 

1. Podmínky realizace díla – obecné 

a) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a 
jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o 
ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednání této smlouvy a řídit se zápisy a 
dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými zástupci v průběhu realizace díla, 
jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, 

b) zhotovitel je povinen dodržovat veškeré výkonové fáze a pokyny oprávněných 
zástupců objednatele, 

c) pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci objednatele, 
a to v četnosti 1x týdně nebo dle rozhodnutí objednatele v objektu MŠ Libocká, Libocká 
148, 161 00 Praha 6, příp. jiném místě určeném objednatelem, 

d) pro dokončení i započetí každé výkonové fáze dle článku II. odst. 4 bodu 4.1. této 
smlouvy musí mít zhotovitel souhlas výrobního výboru a oprávněného zástupce 
objednatele jednajícího ve věcech technických, 

e) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem.  

2. Podmínky realizace díla – osobní 

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotovitele, 

b) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy, svými 
zaměstnanci. Pokud bude při realizaci díla provádět činnosti prostřednictvím 

III. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  
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poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem, 

c) složení realizačního týmu zhotovitele:  

jméno a příjmení – hlavní inženýr projektu (POZN. bude doplněno v souladu s nabídkou 
zhotovitele na veřejnou zakázku) 

jméno a příjmení – projektant (POZN. bude doplněno v souladu s nabídkou zhotovitele 
na veřejnou zakázku) 

d) v případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem 
jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu 
bude mít stejnou kvalifikaci jako člen původní, kterého navrhl v rámci své nabídky na 
veřejnou zakázku, 

e) v případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby 
hlavního inženýra projektu nebo projektanta, upozorní písemně na tuto skutečnost 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 
5 pracovních dnů od upozornění objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 
5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle 
článku X. odst. 4. této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3. Podmínky realizace díla – vzorky 

a) bude-li to třeba s ohledem na předmět plnění díla, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli anebo jeho odbornému zástupci vzorky k odsouhlasení.  

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

 

Doba realizace výkonové fáze V.a (v kal. dnech)   

Doba realizace výkonové fáze V.b (v kal. dnech)  

Doba realizace výkonové fáze VI (v kal. dnech)  

Počet kalendářních dnů celkem   

IV. DOBA REALIZACE DÍLA 

Termín 
zahájení 

realizace díla 

Dnem předání uzavřené smlouvy opatřené doložkou ověření správnosti 
dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v 
platném znění, založené do registru smluv, objednatelem zhotoviteli. 

Termín 
dokončení díla  

 

 
Do ….. kalendářních dnů od zahájení realizace díla do předání a převzetí 
dokončeného díla v rozsahu výkonových fází V. a VI. objednatelem. 
 
Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS), Výkonová fáze VIII – 
autorský dozor (ATD), Výkonová fáze IX - výkony po dokončení stavby a 
uvedení stavby do užívání (SKP) a výkonová fáze X - dokumentace 
skutečného provedení stavby se do termínu dokončení díla 
nezapočítávají. 



VŘ 16-2021 - sod - 8 - 

 
 

 

Doba realizace výkonové fáze VII (v hodinách) – objednatelem 
předpokládaná doba realizace 

20 

Doba realizace výkonové fáze VIII (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba realizace 

600 

Doba realizace výkonové fáze IX (v hodinách) –  
objednatelem předpokládaná doba realizace 

20 

Počet hodin celkem 640 

 

Doba realizace výkonové fáze X (v kal. dnech) celkem 30 

 

2. Za dobu realizace výkonové fáze X – dokumentace skutečného provedení stavby se 
považuje počet kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení realizace 
výkonové fáze X do předání a převzetí výkonové fáze X. 

3. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování nabídnuté doby realizace díla – počtu kalendářních dnů) s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby. Objednatel si dále vyhrazuje možnost pozastavit – 
přerušit provádění díla (při zachování nabídnuté doby realizace – počtu kalendářních dnů) 
s ohledem na své provozní a organizační potřeby, po dobu provádění kontroly plnění díla, 
po dobu překážky plnění díla na straně objednatele a z důvodu trvání „vyšší moci“. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

4. Doba pozastavení – přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy se do 
doby realizace díla – počtu kalendářních dnů nezapočítává. Důvod pozastavení – 
přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy musí být písemně oznámen 
objednatelem zhotoviteli. 

5. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými 
událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní 
omezení. Za vyšší moc bude rovněž považováno prodlení na straně třetích osob, zejména 
stavebního úřadu, úřadu památkové péče aj., přesahující zákonnou dobu vymezenou pro 
vydání vyjádření nebo učinění úkonu či právního jednání jestliže jej zhotovitel nezavinil a 
nemohl jej ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jestliže vznikne stav vyšší 
moci na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí objednatele 
písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně 
objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze 
smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat 
alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by 
podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

6. Termín dokončení díla – doba realizace výkonových fází V.a, V.b, VI a X je smluvním 
plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 
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1. Cena díla činí bez DPH    0,00 Kč 
DPH 21%      0,00 Kč 

 Cena díla vč. DPH     0,00 Kč 
 
DPH je bude fakturována ve výši dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 
 
(POZN. Následující ustanovení se použije pouze v případě, že zhotovitel není plátcem DPH. Je-
li zhotovitel plátcem DPH, bude toto ustanovení ze smlouvy zcela vypuštěno): Zhotovitel není 
plátcem DPH. V případě, že se jím stane, je povinen neprodleně informovat objednatele, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se uvedenou skutečnost dozví. Zhotovitel 
nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou nesdělením uvedené skutečnosti, zejména 
za příp. vyměřené pokuty a penále. 
 
2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází, specifikovaných v článku II. odst. 4 

bod 4.1. této smlouvy je specifikována takto: 
 

V. CENA DÍLA 
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Cena za výkonovou fázi V.a. bez DPH 0,00 Kč

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi V.a. vč. DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi V.b. bez DPH 0,00 Kč

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi V.b. vč. DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VI. bez DPH 0,00 Kč

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VI. vč. DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH 

za 1 hod. prací (hodinová sazba) *
0,00 Kč

objednatelem 

předpokládaný 

počet hodin

20

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VII. s DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH 

za 1 hod. prací (hodinová sazba)  
0,00 Kč

objednatelem 

předpokládaný 

počet hodin

600

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 

1 hod. prací (hodinová sazba) 
0,00 Kč

objednatelem 

předpokládaný 

počet hodin

20

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi X. bez DPH 0,00 Kč

DPH 0,00 Kč

Cena za výkonovou fázi X. vč. DPH 0,00 Kč

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 

**
0,00 Kč

DPH 21 % 0,00 Kč

Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 0,00 Kč

VF_X

VF_IX

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - 

tj. za celkový objednatelem 

předpokládaný počet hodin pro tuto 

fázi uvedený ve vedlejším sloupci                      

0,00 Kč

VF_V.a

VF_V.b

VF_VI

VF_VII

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - 

tj. za celkový objednatelem 

předpokládaný počet hodin pro tuto 

fázi uvedený ve vedlejším sloupci                      

0,00 Kč

VF_VIII

Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - 

tj. za celkový objednatelem 

předpokládaný počet hodin pro tuto 

fázi uvedený ve vedlejším sloupci                      

0,00 Kč

 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje: 

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí vč. 
programového vybavení a reprografických služeb, 
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b) veškeré odměny za autorská práva či licence vztahující se k dílu dle autorského 
zákona, 

c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré související náklady zhotovitele (např.: 
cestovní náklady, promeškaný čas včetně času stráveného na cestě, náklady na 
telefon, režijní náklady aj.), 

d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný 
vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 

4. Cena díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, 
maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel nemůže 
žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno. 

5. Pokud objednatel navrhne řešení či jiné úsporné opatření vedoucí prokazatelně ke snížení 
ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od celkové ceny díla, 
dohodnuté v této smlouvě. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce“), musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za 
objednatele a zhotovitele a musí být v souladu se ZZVZ. Ceny víceprací budou tvořeny 
takto: 

a) vícepráce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci ceny za 
zhotovení díla budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla, 

b) u víceprací neobsažených v kalkulaci ceny za zhotovení díla bude provedena kalkulace 
ceny víceprací dle poměrné části prací potřebné výkonové fáze, příp. dle ceny v místě 
a čase obvyklé. 

7. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí 
Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy 
závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK 
přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních 
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu 
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou 
fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími fakturami dle jednotlivých 
dokončených výkonových fází díla na základě oboustranně podepsaných předávacích 
protokolů.  

2. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

3. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 
druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: uctarna@sneo.cz, přičemž objednatel je 
povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí 
a odpovídá objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o 
účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). V 
případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod 
vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

5. Faktury budou označeny slovem „INVESTICE“. Každá dílčí faktura bude obsahovat 
rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a 
proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do úplného dokončení díla. 

6. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

7. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla zástupce 
objednatele (SNEO, a.s.). 

 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne zahájení 
realizace díla do dne předání a převzetí hotového díla objednateli. Dojde-li v důsledku 
činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, k 
jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené svojí činností nebo činností třetích 
osob, které ke své činnosti použil, při realizaci díla a v záruční době, a to nejen vůči 
objednateli, ale také vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození 
majetku majícího původ v činnosti zhotovitele je tento povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši finančně nahradit. 

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
realizace díla a v záruční době pojištěn u ……………………………………………….se sídlem 
v……………………………., ……………, PSČ …….. na pojistnou částku ve výši … Kč (minimálně však 
15 mil. Kč).  

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 
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podpisu této smlouvy ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato 
smlouva uzavřena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční doby dle článku IX. odst. 2  této smlouvy.  

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.  

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.  

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončené výkonové fáze díla písemně 
nejméně 3 pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí. Objednatel 
navržený termín předání a převzetí dokončené výkonové fáze díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí, který nebude později než 10 pracovních dnů od 
zhotovitelem navrženého termínu. 

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 
určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit a v 
průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel 
je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění 
není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést. 

4. Dílo je předáno a převzato písemným protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech technických.  

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady a 
nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady a 
nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými 
termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dílo v rozsahu a 
způsobem, jak je uvedeno v článku II. této smlouvy.  

7. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 
14 kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
případně v jiném termínu dohodnutém z důvodu charakteru odstraňovaných vad 
a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajícími ve věcech 
technických, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve 
stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas. 

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- popis předávaného díla, 
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
- prohlášení o převzetí a předání díla, 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání a 
převzetí díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí přechází nebezpečí 
škody na předmětu na objednatele. 

 

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce životnosti stavby 
realizované na základě projektu – díla dle této smlouvy.  Zhotovitel je oprávněn odmítnout 
odpovědnost za vady díla pouze v případě, že došlo k prokazatelnému zanedbání běžné 
údržby takto realizované stavby, nebo v případě, že k realizaci stavby na základě díla 
(projektu) došlo v rozporu s dílem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 
díla objednatelem (poslední dokončené výkonové fáze), jehož zhotovení je předmětem 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu 36 měsíců od 
kolaudace stavby realizované dle díla, ne však déle než 60 měsíců od předání a převzetí 
díla, vlastnosti stanovené touto smlouvou a dokumentací výběrového řízení k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se 
na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. V případě, že se v průběhu stavby 
(podle díla-projektu nebo jeho části předané na základě této smlouvy) objeví vady či 
nedostatky vzniklé chybou nebo opomenutím v projektu, nese za tuto skutečnost plnou 
odpovědnost zhotovitel a oprava projektu a stavební vícepráce půjdou k jeho tíži. S tímto 
vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

3. Vady díla v záruční době uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, 
a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Pro urychlení je možno současně využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba 
za řešení reklamací ……………………………….. tel.:………………….., e-mail.……………………. V 
případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, 
nebo změny osoby odpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této 
skutečnosti objednatele informovat.  

4. V případě reklamace vady v době záruční doby objednatelem je zhotovitel povinen tuto 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady, nebude-li zástupci obou 
smluvních stran písmeně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, 
že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. 
Pokud zhotovitel uvedenou vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 
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pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. 
S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas. 

5. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

6. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o 
odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- specifikaci odstraněné vady, 
- prohlášení o převzetí a předání díla. 

 

1. Za nesplnění termínu dokončení díla - doby realizace výkonové fáze V.a, V.b, VI a X dle 
článku IV. odst. 1. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku VIII. odst. 7. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

3. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad dle článku IX. odst. 4. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

4. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení se zjednáním nápravy. Výjimku 
tvoří porušení povinností dle článku III. odst. 2 písm. c), kdy pro porušení ustanovení o 
složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení, u kterého nebude provedena náprava dle článku III. odst. 2 písm. e) 
a 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy tohoto porušení. 

5. Pro případ porušení informační povinnosti podle článku XII. odst. 5. se stanoví smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo na 
náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně 
způsobil objednatel, hradí objednatel. 

7. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

9. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 

X. SMLUVNÍ POKUTY 
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Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného 
upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

 

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

Ing. Miroslav Voráček tel.: 722 246 425, e-mail: mvoracek@sneo.cz 

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických je mimo jiné oprávněn 
pozastavit – přerušit provádění díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy. 

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednající ve věcech technických:  

……………………………….. tel.:………………….., e-mail.……………………. 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. ObčZ. 

5. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se 
o dále uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v článku XIII. odst. 1. a 2. této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením. 

7. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

8. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v 
záhlaví, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

9. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 ObčZ. Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně 
potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ ani ustanovení § 1796 ObčZ. 

10. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému 
neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu 
s platným právem. 

11. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž 4 vyhotovení 
obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel. 

12. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv,   platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek 
smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že 
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nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku 
zrušena. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od jejího uzavření. 

14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

15. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č.   /21 ze dne   a rovněž byly 
splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

16. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Technické zadání projektových prací 

 
 
V Praze dne 

 

V Praze dne 

 
  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
…………………….… 
…………………….… 

Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva SNEO, a.s. 
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Příloha č. 1 

 
Technické zadání projektových prací 

I. Akce: 

Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem 

II. Řešená nemovitost:  

1. Pozemek s parcelním číslem 485/1 o výměře 2845 m2, zahrada, v katastrálním území Liboc, obec Praha, 

zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 771 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha; 

2. Pozemek s parcelním číslem 482 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 

mateřské školy s číslem popisným 148, v katastrálním území Liboc, obec Praha, zapsáno jako vlastnictví 

objednatele na LV. č 771 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha;  

3. Pozemek s parcelním číslem 483 o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Liboc, 

obec Praha, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV. č 771 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 

katastrální pracoviště Praha.  

(dále souhrnně také jen „nemovitost“ či „objekt“). 

 

III. Účel zpracování projektové dokumentace:  

Dokumentace v poptávaném rozsahu bude sloužit pro: 
 

1. potřeby realizace přístavby a spojovací chodby včetně výtahu objektu Mateřské školy 

Libocká; 

 
2. potřeby výběrového řízení na zhotovitele stavby přístavby a spojovací chodby včetně 

výtahu objektu Mateřské školy Libocká; 

 
3. pro potřeby realizace vybraných profesních částí při rekonstrukci objektu vily Mateřské 

školy Libocká; 

 
4. pro potřeby výběrového řízení na zhotovitele vybraných profesních částí při rekonstrukce 

objektu vily Mateřské školy Libocká; 

 
5. pro potřeby následného provádění údržby, servisních prací nebo jako podklad pro 

projektování případných dalších stavebních prací na řešených částech objektu MŠ Libocká. 
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IV. Textové zadání rozsahu rekonstrukce objektu: 

a. Architektonicko – stavební část:  

 
 Zpracování projektu interiéru přístavby a spojovací chodby včetně výtahu objektu 

MŠ Libocká, který bude řešit: 

 
a. Optimalizaci dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na 

požadavky uživatele, které uživatel sdělí na pravidelně se konajících výrobních 

výborech; 

 
b. Návrh vybavení interiéru nábytkem, který bude vycházet z uživatelem 

definovaných požadavků na provoz mateřské školy, jež zahrnuje i integraci dětí 

s handicapem, a bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci 

uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty 

předpokládáme 6 - 8 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční 

v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů 

jedenkrát týdně; 

 
c. Návrh vybavení interiéru herními prvky, který bude vycházet z uživatelem 

definovaných požadavků na provoz mateřské školy, jež zahrnuje i integraci dětí 

s handicapem, a bude průběžně konzultován a připomínkován zástupci 

uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty 

předpokládáme 6 - 8 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v 

rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů 

jedenkrát týdně; 

 
d. ucelený barevný návrh interiéru. 

 
 Návrh vnitřního informačního a orientačního systému pro budovy přístavby, vily a 

spojovací chodby MŠ Libocká. 

 
 Kniha svítidel pro přístavbu a spojovací chodbu včetně výtahu objektu MŠ 

Libocká, která bude vycházet z platné legislativy na území České republiky, 

požadavků uživatele, celkové koncepce návrhu interiéru a požadavků 

objednatele. 

 
 Kniha standardů pro přístavbu a spojovací chodbu včetně výtahu objektu MŠ 

Libocká, která bude obsahovat: 

- popis a parametry všech prvků dodávaných do stavby (umyvadla, zrcadla, 

baterie, mýdelníky, zásobníky papírových ručníků, držáky toaletního papíru, WC 

štětky, nástěnky, odpadkové koše, poličky)  vybraných objednatelem na základě 

zhotovitelem předložených variantních návrhů; 
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- popis a parametry všech povrchů stěn, podlah a stropů vybraných 

objednatelem na základě zhotovitelem předložených variantních návrhů 

včetně podrobné materiálové a barevné specifikace; 

 
 Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků přístavby a spojovací chodby 

včetně výtahu objektu MŠ Libocká 

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. V dokumentaci bude mít každý 
nábytkový i interiérový herní prvek svůj výkres, na kterém bude tento prvek 
zakreslen ve vodorovném i svislém řezu (vč. uvedení rozměrových kót) a z čelního 
i bočního pohledu, každý nábytkový i interiérový herní prvek bude podrobně 
popsán materiálově i tvarově a to včetně poloměrů zaoblení ve všech potřebných 
směrech. 

 
 Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků vily MŠ Libocká 

v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, která bude vycházet z již 
zpracované studie interiéru vily. V dokumentaci bude mít každý nábytkový i 
interiérový herní prvek svůj výkres, na kterém bude tento prvek zakreslen ve 
vodorovném i svislém řezu (vč. uvedení rozměrových kót) a z čelního i bočního 
pohledu, každý nábytkový i interiérový herní prvek bude podrobně popsán 
materiálově i tvarově a to včetně poloměrů zaoblení ve všech potřebných 
směrech. 

 
  Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů, posudků a studií 

dokumentace pro provedení stavby, které budou řešit:  

 
a. Zpracování geologického průzkumu v místě přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká, který bude vycházet z podkladů dokumentace pro 

stavební povolení, historických podkladů dohledatelných v archivech městské 

části Praha 6, popřípadě v archivech hlavního města Prahy a z vrtů provedených 

v areálu MŠ Libocká. Minimálně budou provedeny 2 vrty o geologicky 

vypovídajícím průměru a hloubce vrtu 10 m (Upozorňujeme, že terén zahrady 

je cca 1,5 m nad úrovní ulice Libocká.); 

 
b. Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu (dále jen „STP“) 

plotové zdi, která z velké části slouží i jako zeď opěrná pro zvýšenou úroveň 

terénu zahrady MŠ Libocká. STP plotové zdi musí posoudit případný vliv 

přitížení přístavbou MŠ Libocká na stabilitu a odolnost plotové zdi v úseku ulice 

Libocká.  

Součástí STP bude také stanovení degradace plotového zdiva na základě 
odběru vzorků ze zhotovitelem navržených a objednatelem schválených míst 
plotové zdi. Odebráno bude minimálně 9 vzorků zdiva a základů (provedených 
sond), které budou vyhodnoceny z pevnostního i vlhkostního hlediska.  
Součástí STP bude rovněž ověření stavu základů, hloubky základové spáry a 
rozměrů. Provedeno bude minimálně 6 sond, které na každé straně plotu zjistí 
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hloubku základové spáry, materiálové provedení základů, šířku základů a 
polohu základu vůči plotové zdi (Upozorňujeme, že terén zahrady je cca 1,5 m 
nad úrovní ulice Libocká a sondy tedy musí být patřičně hluboké). 
STP komplexně popíše stávající stav plotového zdiva a stanoví podmínky pro 
návrh nové plotové zdi;  
 

c. Akustickou studii, která výpočtem prokáže: 

- splnění požadavků dotčených orgánů státní správy i požadavků stavebního 

úřadu, kladených na provoz přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu 

Mateřské školy Libocká; 

- splnění požadavků platné legislativy na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost konstrukcí dělících a ohraničujících jednotlivé prostory 

přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy Libocká; 

- splnění požadavků na stavební konstrukce a prvky, které zajistí útlum hluku a 

vibrací systémů technického zabezpečení budovy (vzduchotechnika, ústřední 

vytápění, chlazení, elektroinstalace); 

- splnění požadavků platné legislativy a požadavků uživatele na dobu dozvuku 

v pobytových prostorech dětí přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu 

Mateřské školy Libocká; 

 
 Zpracování projektu exteriéru, který bude řešit: 

 
a. Návrh herních prvků a jejich umístění na zahradě s tím, že návrh bude vycházet 

z požadavků objednatele. Návrh bude průběžně konzultován a připomínkován 

zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s obdobnými projekty 

předpokládáme 8 – 10 konzultací a připomínkových kol, které se uskuteční v 

rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů 

jedenkrát týdně; 

 
b. Odborný návrh doplnění a úprav zeleně celé plochy zahrady s tím, že návrh 

bude vycházet z požadavků objednatele. Návrh bude průběžně konzultován a 

připomínkován zástupci uživatele a objednatele. Na základě zkušeností s 

obdobnými projekty předpokládáme 6 – 8 konzultací a připomínkových kol, 

které se uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání 

výrobních výborů jedenkrát týdně; 

 
c. Barevný návrh ploch a prvků exteriéru – fasáda přístavby, zpevněné plochy, 

zahrada vč. zeleně, herní prvky, plot. 

 
d. Dokumentaci exteriérových herních prvků v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby. V dokumentaci bude mít každý exteriérový herní prvek svůj 

výkres, na kterém bude tento prvek zakreslen z čelního i bočního pohledu 

včetně okótování. Každý exteriérový herní prvek bude podrobně popsán 
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materiálově i tvarově a to včetně případných poloměrů zaoblení ve všech 

potřebných směrech. 

 
e. Návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně 

zakomponovaného doplňkového vybavení exteriéru: 

- poštovní schránka; 

- držáky na vlajku; 

- čistící zóny hrubého i jemného čištění včetně škrabáku na boty; 

- umístění zvonku a domovního telefonu 

 
 Zpracování stavebně – architektonické části dokumentace pro provedení stavby, 

která bude řešit: 

 
a. Rozpracování dokumentace pro společné povolení přístavby, spojovací chodby 

a výtahu do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby s tím, že zapracuje 

všechny závěry projektu interiéru, projektu exteriéru, doplňujících stavebně-

technických průzkumů a ostatních částí dokumentace pro provedení stavby 

včetně profesí TZB. 

 
b. Zpracování dokumentace pro provedení stavby nového plotu, která bude 

vycházet ze závěrů STP plotové zdi a která bude komplexně řešit návrh nového 

plotu (základy, plotová zeď, pilířky a plotové výplně včetně branek a brány). 

 
b. Konstrukční část  

 návrh konstrukčních prvků a konstrukcí přístavby, spojovací chodby, výtahu a plotu 

a případně prvků zahradní architektury v podrobnosti dokumentace pro provedení 

stavby; 

 podrobný návrh vyztužení železobetonových konstrukcí a prvků v podrobnosti 

výrobní (dílenské) dokumentace. 

 
c. Prostorová a stavební akustika 

 Komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností 

vzduchové i kročejové neprůzvučnosti konstrukcí dělících a ohraničujících 

jednotlivé prostory přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu Mateřské školy 

Libocká v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR a norem ČSN a EN; 

 komplexní návrh akustických opatření pro zajištění požadovaných vlastností doby 

dozvuku jednotlivých pobytových prostor dětí přístavby, spojovací chodby a výtahu 

objektu Mateřské školy Libocká v rozsahu požadavků platné legislativy v ČR a 

norem ČSN a EN; 

 návrh stavebních opatření, která eliminují hluk a vibrace vyvolané provozem 

stavebních technologií systémů technického zabezpečení budovy 

(vzduchotechnika, ústřední vytápění, chlazení, elektroinstalace, výtah). 
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d. Požárně – bezpečnostní řešení stavby 

 Rozpracování požárně bezpečnostního řešení přístavby, spojovací chodby a výtahu 

objektu MŠ Libocká ve stupni pro společné povolení do podrobnosti dokumentace 

pro provedení stavby; 

 zapracování změn požárně bezpečnostního řešení přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká vzešlých ze zpracování dokumentace pro provedení 

stavby. 

 
e. Zdravotechnika 

 rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 

včetně řešení napojení objektu na centrální rozvod. 

 
f. Vzduchotechnika 

 Rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 návrh teplovodního ohřevu přiváděného vzduchu ze systému ústředního vytápění. 

 
g. Chlazení 

 Rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby; 

 návrh venkovních chladících jednotek včetně vypracování hlukové studie, která 

stanoví hlukové zatížení pro objekt přístavby, spojovací chodby a výtahu, i pro 

okolní zástavbu; 

 návrh vnitřní jednotky pro chlazení technické místnosti (ústředny slaboproudých 

systémů) v podkroví objektu přístavby MŠ Libocká. 

 
h. Ústřední vytápění 

 Výpočet tepelných ztrát přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká i 

jednotlivých vytápěných místností; 

 rozpracování dokumentace pro společné řízení přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká do podrobnosti dokumentace pro provedení stavby se 

zapracováním úprav vzešlých z nového výpočtu tepelných ztrát objektu a níže 

uvedených požadavků objednatele; 

 rozpracování systémového řešení pro vytápění obou objektů MŠ Libocká (vila, 

přístavba) včetně spojovací chodby. Návrh bude vycházet z požadavku objednatele 

na samostatné zásobování teplem objektu vily (samostatná větev rozdělovače a 

sběrače) a dále na samostatné větve pro ohřev TUV a jednotku VZT. Počet větví pro 

zásobování otopných těles stanoví projektant s ohledem na možnosti teplotní 

regulace objektu, předpokládá se ovšem minimální počet dvou samostatných větví 
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pro jednotlivá patra objektu přístavby a případně samostatné větve pro vytápění 

prostoru podkroví přístavby;  

 požadavky na zásobování teplem objektu vily, budou objednatelem sděleny do 

jednoho měsíce od zahájení prací na výkonové fázi II. (dokumentace pro provedení 

stavby) dle smlouvy. 

 
i. Měření a regulace 

 návrh nového uceleného systému MaR pro přístavbu, spojovací chodbu, výtah a 

stávající vilu MŠ Libocká včetně spojovací chodby, který zahrne všechna navržená 

zařízení v budově přístavby (1 x VZT jednotka, ústřední vytápění systémově 

regulované po místnostech s ohřevem vody a ohřevem vzduchu ve VZT jednotce, 

chlazení pro VZT jednotku a případná další zařízení doplněná v rámci zpracování 

dokumentace pro provedení stavby) i vily (1 x VZT jednotka, ústřední vytápění 

systémově regulované po místnostech s ohřevem vody a ohřevem vzduchu ve VZT 

jednotce, chlazení pro VZT jednotku); 

 návrh rozvodů, kabelových tras, strojního vybavení, koncových prvků, apod., 

vyplývajících z požadavků na návrh řešených objektů přístavby, vily, spojovací 

chodby a výtahu MŠ Libocká specifikovaných v části architektonicko – stavební a 

profesních částí dokumentace pro provedení stavby přístavby, vily, spojovací 

chodby i výtahu MŠ Libocká;  

 schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků 

systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem 

dotčené; 

 návrh topné křivky pro objekt přístavby, vily, spojovací chodby i výtahu MŠ Libocká; 

 schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní 

dokumentaci rozváděčů; 

 návrh uživatelsky přívětivého ovládání všech systémových prvků v centrálním 

zobrazení s dálkovým přístupem přes webové rozhraní a mobilní telefon, i návrh 

uživatelsky přívětivého lokálního ovládání prvků systému. 

 
j. Silnoproudá elektroinstalace 

 Komplexní návrh silnoproudé elektroinstalace přístavby, spojovací chodby a 

výtahu MŠ Libocká, který bude vycházet z návrhu ve stupni dokumentace pro 

stavební povolení, vč. návrhu nových rozvaděčů; 

 návrh rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., vyplývajících z 

požadavků na návrh řešeného objektu přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ 

Libocká v části architektonicko – stavební a profesních částí dokumentace pro 

provedení stavby; 

 zapracování návrhu architektonicky uceleného konceptu osvětlení budovy do 

silnoproudé elektroinstalace a knihy svítidel; 

 návrh elektroinstalace pro oddělený objekt zahradního domku. 
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k. Slaboproudá elektroinstalace 

 Návrh nových rozvodů, strojního vybavení, koncových prvků, apod., řešících 

komplexní návrh jednotlivých slaboproudých systémů budovy přístavby, vily, 

spojovací chodby i výtahu MŠ Libocká v rozsahu dokumentace pro stavební 

povolení, tohoto textového zadání a upřesněného zadání plynoucího z řešení 

problematiky na pravidelných výrobních výborech, které budou konány v průběhu 

zpracovávání dokumentace pro provedení stavby; 

 řešeny musí být systémy: 

- PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) 

- SK (strukturovaná kabeláž – pasivní i aktivní část) 

- audiorozvody (ozvučení vybraných prostor budovy - herny) 

- slaboproudé přípojky objektu - vstup přípojných vedení od telekomunikačních 

operátorů do budovy, včetně vnitřních tras do serverovny. Předpokládá se 

připojení k internetovému připojení v síti O2, příprava pro připojení WIFI a příprava 

pro připojení k případnému později realizovanému rozvodu optické kabeláže; 

- systém vnitřní komunikace s vazbou na el. vrátného, který zajistí bezpečný a 

koordinovaný přístup rodičů a komunikaci mezi pedagogickým personálem 

(předpokládá se stavebnicový systém s využitím rozvodu strukturované kabeláže); 

- evakuační rozhlas s ústřednou v budově přístavby MŠ Libocká; 

- propojení slaboproudých systémů budovy přístavby, vily, spojovací chodby i výtahu 

MŠ Libocká. 

 
l. Výtah 

 kompletní návrh nového výtahu včetně návrhu výtahové šachty; 

 
m. Centrální (generální) klíč 

 zpracování komplexního návrhu řešení centrálního (generálního) klíče objektů 

přístavby, vily, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká; 

 
n. Komunikace a zpevněné plochy 

 kompletní návrh nových komunikací a zpevněných ploch na pozemcích MŠ 

Libocká, které budou vycházet z předpokladu budoucího stavu, uvedeném 

v dokumentaci pro stavební provedení; 

 návrh etapizace výstavby komunikací a zpevněných ploch pro realizaci přístavby a 

přesunu provozu MŠ Libocká do objektu přístavby (I. etapa rekonstrukce) a pro 

realizaci rekonstrukce vily a spojovací chodby a zprovoznění všech objektů MŠ 

Libocká (II. etapa rekonstrukce); 

 návrh staveništních komunikací a zpevněných ploch pro obě výše uvedené etapy 

rekonstrukce MŠ Libocká. 

 
o. Zahradnické a sadové úpravy  
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 Návrh zahradnických a sadových úprav pozemků MŠ Libocká v souladu 

s dokumentací pro provedení stavby, požadavků na náhradní výsadbu, požadavků 

uživatele na zónování zahrady (klidová, hrací, odpočinková a dopravní zóna); 

 návrh interiérové zeleně pro objekty přístavby, vily a spojovací chodby MŠ Libocká 

v souladu s navrženým provozním uspořádáním a požadavky uživatele. 

 
p. Koordinace profesí 

 zpracování koordinačních výkresů pro jednotlivá podlaží, které budou řešit 

optimalizaci tras vedení systémů technického zabezpečení budovy, budou řešit 

jejich prostorovou polohu s ohledem na stavební konstrukce a prvky, vzájemné 

prostorové křížení a to mimo jiné i s ohledem na požadované odstupy mezi 

rozvody těchto systémů (například rozvody silnoproudé a slaboproudé) a dále i 

s ohledem na požadavky vyplývající z požární ochrany budovy a jejích částí 

(například podmínky vedení silnoproudé kabeláže pro systémy plnící funkce při 

požáru apod.); 

 zpracování architektonického konceptu pro provedení v interiéru pohledově 

přiznaných tras, prvků nebo strojního vybavení systémů technického zabezpečení 

budovy. 

 
q. Zásady organizace výstavby 

 Návrh zařízení staveniště, zásobování stavby potřebným materiálem, ochrany 

okolních domů, problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze 

stavební činnosti. Návrh zásobovacích tras vnitrostaveništních (včetně 

technického návrhu pro jejich zřízení) i návrh tras využívajících veřejné 

komunikace a návrh jejich případných úprav; 

 návrh harmonogramu realizace stavebních prací; 

 zpracování koordinačních výkresů, a textové části, která podrobně popíše opatření 

a činnosti potřebné pro zajištění bezpečného chodu mateřské školy v průběhu 

výstavby přístavby objektu vily MŠ Libocká – I. etapa stavebních prací 

(předpokládá se nepřerušený provoz MŠ ve stávajících prostorech vily MŠ Libocká 

v průběhu výstavby přístavby ke stávajícímu objektu vily); 

 zpracování koordinačních výkresů, a textové části, která podrobně popíše opatření 

a činnosti potřebné pro zajištění bezpečného chodu mateřské školy v průběhu 

rekonstrukce objektu vily MŠ Libocká – II. etapa stavebních prací (předpokládá se 

částečně omezený provoz MŠ v novém prostoru přístavby ke stávající vile MŠ 

Libocká v průběhu rekonstrukce vily a přístavby spojovací chodby včetně výtahu 

ke stávajícímu objektu vily MŠ Libocká); 

 zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude zpracován certifikovaným koordinátorem 

bezpečnosti práce. Koordinátora bezpečnosti práce zajišťuje zhotovitel.  
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V. Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

 
1. Dokumentace pro společné provedení rekonstrukce a přístavby MŠ Libocká včetně 

spojovací chodby a výtahu, jejíž součástí budou i již získaná vyjádření dotčených orgánů 

státní správy.  

 
2. Studie interiéru vily MŠ Libocká. 

 
3. Smlouva, zejména pak příloha č. 1 – technické zadání projektových prací. 

 

VI. Rozsah zpracované projektové dokumentace: 

1. Rozsah řešené části objektu MŠ Libocká je pro účely plnění předmětu díla dle smlouvy definován 

dokumentací pro společné povolení zpracovanou společností Sibre s.r.o. se sídlem Terronská 961/67, 160 00 

Praha v listopadu 2020 a smlouvou, zejména pak její přílohou č. 1 – technické zadání projektových prací, 

přičemž vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby bude s předchozím souhlasem objednatele 

přizpůsobeno: 

a) závěrům stavebně technických  průzkumů, posudkům a upřesněním ze strany dílčích 

zadání projektových prací dle smlouvy; 

b) závěrům projektu interiéru a projektu exteriéru; 

c) požadavkům zástupců objednatele, které budou vzneseny v rámci výrobních výborů, 

jež budou konány v průběhu prací na díle; 

d) připomínkám dotčených orgánů státní správy, popř. připomínkám stavebního úřadu. 

 

VII. Zpracování projektové dokumentace bude rozděleno do výkonových fází takto:  

I. Výkonová fáze V. rozdělená na části: 

Výkonová fáze V.a., která zahrnuje zejména: 
1. Zpracování projektu interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká v 

rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací ve 

všech jeho dílčích částech: 

a. Optimalizace dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na 

požadavky uživatele; 

b. návrh vybavení interiéru nábytkem; 

c. návrh vybavení interiéru herními prvky; 

d. ucelený barevný návrh interiéru; 

Projekt interiéru bude pravidelně konzultován s objednatelem a uživatelem na 
pravidelných výrobních výborech, které se budou konat minimálně 1x týdně, a jako 
podklad ke konzultaci bude využíván elektronicky zpracovaný 3D model budovy 
přístavby, který bude promítán na výrobních výborech, a který bude pravidelně 
aktualizován dle připomínek objednatele k řešenému projektu interiéru s tím, že na 
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každé projednávání projektu interiéru na výrobním výboru připraví zhotovitel tištěnou 
složku vizualizací v rozsahu projednávaného prostoru. Na základě zkušeností s 
obdobnými projekty předpokládáme 8 – 10 konzultací a připomínkových kol, které se 
uskuteční v rámci pravidelných výrobních výborů s četností konání výrobních výborů 
jedenkrát týdně. 

2. Návrh vnitřního informačního a orientačního systému pro budovy přístavby, vily, 

spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká. 

 
3. Kniha svítidel přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká. 

 
4. Kniha standardů přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká. 

 
5. Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů pro dokumentaci pro 

provedení stavby. 

a. Zpracování geologického průzkumu v místě přístavby, spojovací chodby a 

výtahu objektu MŠ Libocká v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – 

Technické zadání projektových prací; 

b. zpracování podrobného stavebně technického průzkumu (dále jen „STP“) 

plotové zdi v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání 

projektových prací. 

 
Po ukončení výkonové fáze V.a. bude odevzdáno: 
 Projekt interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká v rozsahu: 

a.  Optimalizace dispozičního uspořádání konstrukcí a prvků s ohledem na 

požadavky uživatele; 

b. návrh vybavení interiéru nábytkem; 

c. návrh vybavení interiéru herními prvky; 

d. ucelený barevný návrh interiéru; 

Projekt interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká  bude obsahovat 
textovou i výkresovou část, jejíž součástí budou půdorysy se zakreslením umístění 
prvků interiéru (zejména nábytek a hrací prvky) a vyznačenou barevností povrchů v 
měřítku 1:50, v případě potřeby i podrobnějším, a bude doplněna vizualizacemi 
v množství min. 2 pohledy do všech pobytových místností dětí, obou koupelen a toalet, 
ředitelny, keramické dílny (keramická pec) a zádveří u severního štítu budovy; 

 specifikace vnitřního informačního a orientačního systému s doplňkovým zákresem do 

jednotlivých půdorysů objektu v měřítku min. 1:100 

 kniha svítidel přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká vč. specifikace jejich 

provedení, uchycení nebo závěsů; 

 kniha standardů přístavby, spojovací chodby a výtahu MŠ Libocká; 

 geologický průzkum v místě přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká; 

 podrobný stavebně technický průzkum (dále jen „STP“) plotové zdi. 

 
Výkonová fáze V.b., která zahrnuje zejména: 
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1. Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků přístavby, spojovací chodby a 

výtahu v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy 

a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací, která bude vycházet z projektu 

interiéru přístavby, spojovací chodby a výtahu objektu MŠ Libocká; 

 
2. Dokumentace nábytku a interiérových herních prvků vily MŠ Libocká v podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – 

Technické zadání projektových prací. Dokumentace rozpracuje studii interiéru vily MŠ 

Libocká, která bude zhotoviteli předána na prvním výrobním výboru. 

 
3. Zpracování doplňujících stavebně – technických průzkumů, posudků a studií 

dokumentace pro provedení stavby. 

a. akustická studie, která výpočtem prokáže splnění všech požadovaných 
akustických parametrů kladených na stavbu v rozsahu zadání smlouvy a její 
přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací. 
 

4. Zpracování projektu exteriéru v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – 
Technické zadání projektových prací ve všech jeho dílčích částech: 
 

a. návrh herních prvků a jejich umístění na zahradě; 
b. odborný návrh doplnění a úprav zeleně celé plochy zahrady; 
c. barevný návrh ploch a prvků exteriéru; 
d. návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně 

zakomponovaného doplňkového vybavení exteriéru. 
 

5. Zpracování dokumentace pro provedení stavby přístavby, spojovací chodby a výtahu 
objektu MŠ Libocká. 
 

6. Ostatní části dokumentace uvedené v části IV. Textové zadání rozsahu projekčních prací na 
objektu MŠ Libocká, přílohy č. 1 – Technického zadání projektových prací smlouvy, které 
nejsou zařazeny do jiné výkonové fáze.  
  

Po ukončení výkonové fáze V.b. bude odevzdáno: 
a) Projekt exteriéru v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací ve 

všech jeho dílčích částech: 

— návrh herních prvků a jejich umístění na zahradě; 

— odborný návrh doplnění a úprav zeleně celé plochy zahrady; 

— barevný návrh ploch a prvků exteriéru; 

— návrh architektonicky atraktivního, elegantního a do objektu vhodně zakomponovaného 

doplňkového vybavení exteriéru. 

 

b) Akustická studie, která výpočtem prokáže splnění všech požadovaných akustických parametrů kladených 

na stavbu v rozsahu zadání smlouvy a její přílohy č. 1 – Technické zadání projektových prací. 
 

c) Dokumentace pro provedení stavby, jež bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České 

republiky, nejméně však v rozsahu definovaném Vyhláškou o dokumentaci staveb  č. 499/2006 Sb. 

v platném znění a jejíž součástí budou rovněž: 

o Průvodní zpráva; 

o Souhrnná technická zpráva; 
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o Situační výkresy; 

o Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

o Architektonicko – stavební část 

 technická zpráva stavební části;  

 vytyčovací výkres; 

 půdorysy základů, výkopů a jednotlivých podlaží vč. podkroví a střechy 

v měřítku 1:50 (součástí výkresu bude i tabulka místností, kde bude u každé 

místnosti uvedeno její číslo, název, plocha, povrch podlahy vč. barevné 

specifikace, povrch stěn vč. barevné specifikace, povrch stropu vč. barevné 

specifikace) ; 

 půdorysy podhledů v měřítku 1:50; 

 min. 3 řezy budovou v měřítku 1:50; 

 pohledy fasád v měřítku 1:100; 

 min. 20 objednatelem definovaných detailů v měřítku 1:10;  

 tabulky prosklených stěn (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, 

typ a vlastnosti skla, požadavky na bezpečnostní třídu výrobku, povrchová 

úprava vč. definování barevnosti povrchu rámu nebo konstrukce prosklené 

stěny, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů); 

 tabulky truhlářských výrobků (uvedeno bude označení, popis, materiálové 

složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku 

s uvedením základních rozměrů); 

 tabulky zámečnických výrobků (uvedeno bude označení, popis, hmotnost 

celého výrobku, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. 

definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních 

rozměrů); 

 tabulky klempířských výrobků (uvedeno bude označení, popis, rozvinutá šířka, 

materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti 

povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů); 

 tabulky dveří (uvedeno bude označení, popis, specifikace provedení zárubní, 

materiálové složení, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, 

kování, zařazení v systému; jednotného klíče, bezpečnostní požadavky – 

třída bezpečnosti, charakteristika případného zasklení, schéma výrobku s 

uvedením základních rozměrů, vazba na slaboproudé systémy - 

elektromagnetický zámek apod.); 

 tabulky oken (uvedeno bude označení, popis, materiálové složení, povrchová 

úprava vč. definování barevnosti povrchu rámu, kování, otevíravost, 

charakteristika zasklení, bezpečnostní požadavky – třída bezpečnosti, schéma 

výrobku s uvedením základních rozměrů, vazba na slaboproudé systémy – 

magnet PZTS  apod. 

 tabulky skladeb (uvedeny budou skladby všech změnou dotčených podlah, 

střech i skladby všech změnou dotčených souvrství); 
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 dokumentace nábytku a interiérových herních prvků přístavby v podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy 

č. 1 – Technické zadání projektových prací; 

 dokumentace nábytku a interiérových herních prvků vily v podrobnosti 

dokumentace pro provedení stavby v rozsahu zadání dle smlouvy a její přílohy 

č. 1 – Technické zadání projektových prací. 

 
o Konstrukční část 

 technická zpráva konstrukční části;  

 statický výpočet; 

 půdorysy všech podlaží objektu se zvýrazněním všech řešených nosných 

konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším; 

 řezy objektem se zvýrazněním všech řešených nosných konstrukcí v měřítku 

1:50 nebo větším; 

 případné detaily; 

 výpis prvků konstrukční části;  

 výkresy tvaru betonových a železobetonových konstrukcí;  

 výkresy výztuže železobetonových konstrukcí vč. výkazu výztuže. 

 
o Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby;  

 půdorysy všech podlaží v měřítku 1:100 nebo podrobnějším. 

 
o Zdravotechnika 

 technická zpráva zdravotechniky; 

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřního vodovodu v měřítku 

1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení 

rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých 

symbolů) ;  

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřní kanalizace v měřítku 1:50 

(uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů 

i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů);  

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů vnitřního plynovodu v měřítku 

1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení 

rozvodů i poloha jejich vedení, součástí výkresu bude i legenda použitých 

symbolů); 

 půdorys střechy s uvedením způsobu jejího odvodnění; 

 axonometrie rozvodu vnitřního vodovodu;  

 axonometrie rozvodu vnitřního plynovodu; 

 rozvinutý řez vnitřní kanalizace v měřítku 1:50. 
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o Vzduchotechnika 

 technická zpráva vzduchotechniky; 

 půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s kótovaným umístěním VZT 

zařízení a rozvodů v měřítku 1:50;  

 řezy;  

  technologická schémata vzduchotechniky (součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis 

vnějších i vnitřních prvků. 

 
o Ústřední vytápění 

 technická zpráva ústředního vytápění; 

 výpočet tepelných ztrát objektu po místnostech; 

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění těles nebo 

podlahového vytápění systému ústředního vytápění v měřítku 1:50 (uveden 

bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob uchycení rozvodů i poloha 

jejich vedení, poloha a označení otopných těles nebo rozdělovačů 

podlahového vytápění a poloha rozvodů podlahového vytápění);  

 schéma těles a podlahového vytápění; 

 detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu 

bude i legenda použitých symbolů); 

 detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění pro podlahové 

vytápění (součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů) 

 detaily armaturních sestav systému ústředního vytápění v kotelně včetně 

podrobného rozkreslení rozdělovače a sběrače (součástí výkresu bude i 

legenda použitých symbolů). 

 
o Chlazení 

 technická zpráva chlazení; 

 půdorysy všech podlaží pro vedení rozvodů a umístění prvků systému chlazení 

v měřítku 1:50 (uveden bude průměr potrubí, materiálová skladba, způsob 

uchycení rozvodů i poloha jejich vedení)  

 schéma zapojení chladících sestav; 

 detaily armaturních sestav u vzduchotechnických jednotek (součástí výkresu 

bude i legenda použitých symbolů); 

 detaily armaturních sestav systému chlazení (součástí výkresu bude i legenda 

použitých symbolů); 

 vyznačení přístupových cest a manipulačních prostor pro údržbu a servis 

vnějších i vnitřních prvků. 

 
o Měření a regulace 
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 technická zpráva měření a regulace; 

 půdorysy všech dotčených podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků 

a rozvodů systému měření a regulace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné 

i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu 

bude i legenda použitých symbolů); 

 automatizační schéma (schéma zapojení systému měření a regulace, součástí 

výkresu bude i legenda použitých symbolů); 

 schéma systému MaR, ze kterého bude čitelné zapojení jednotlivých prvků 

systému, vazby mezi nimi a má-li být, tak i vazba na ostatní prvky projektem 

dotčené; 

 schéma uspořádání a zapojení všech rozváděčů systému MaR, jde o výrobní 

dokumentaci rozváděčů; 

 zapojovací schéma rozvaděčů systému měření a regulace; 

 
o Silnoproudá elektroinstalace 

 technická zpráva silnoproudé elektroinstalace, součástí které bude 

energetická bilance objektu; 

 půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů 

systému silnoproudé elektroinstalace v měřítku 1:50 (uveden bude mimo jiné 

i způsob a uchycení tras rozvodů vč. polohy jejich vedení, součástí výkresu 

bude i legenda použitých symbolů); 

 půdorys s vyznačením elektricky vyhřívaných prvků (žlaby, vpusti apod.) vč. 

uvedení způsobu instalace prvků a tras vedení silnoproudé elektroinstalace;  

 blokové schéma rozvodu; 

 přehledové schéma pospojování; 

 přehledové schéma všech navržených a rekonstrukcí dotčených rozvaděčů; 

 hromosvod; 

 uzemnění. 

 
o Slaboproudá elektroinstalace 

 
 Řešeny budou systémy: 
 PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém); 

 SK (strukturovaná kabeláž – pasivní i aktivní část); 

 Audiorozvody (ozvučení vybraných prostor budovy - herny); 

 slaboproudé přípojky objektu;  

 systém vnitřní komunikace s vazbou na el. vrátného; 

 evakuační rozhlas; 

 propojení objektů přístavby, vily a spojovací chodby MŠ Libocká. 
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 technická zpráva slaboproudé elektroinstalace s podrobným popisem 

jednotlivých slaboproudých systémů součástí technické zprávy nebo přílohou 

bude i informace o možnostech připojení na poskytovatele datových a 

telekomunikačních služeb  (s ohledem na konkrétní aktuální situaci v dané 

lokalitě) ;  

 půdorysy všech podlaží a střechy s definovaným umístěním prvků a rozvodů 

slaboproudých systémů v měřítku 1:50 (ve výkrese bude každý systém kreslen 

jinou barvou, uveden bude mimo jiné i způsob a uchycení tras rozvodů vč. 

polohy jejich vedení, v kabelových trasách budou vypsány jednotlivé kabely a 

jejich počet, součástí výkresu bude i legenda použitých symbolů); 

 schéma zapojení systému PZTS; 

 schéma zapojení systému SK; 

 schéma zapojení audiorozvodů; 

 schéma zapojení systému vnitřní komunikace s vazbou na el. vrátného; 

• výkresy osazení slaboproudých rozvaděčů pasivními i aktivními prvky. 
 

o Výtah 

 kompletní návrh nového výtahu včetně návrhu nové výtahové šachty; 

 
o Centrální (generální klíč) 

 technická zpráva, která popíše požadavky na navrhovaný systém centrálního 

klíče; 

 přehledná tabulka dveří a uzamykatelných uzávěrů s rozdělením do skupin 

dle oprávnění přístupu, jež bude upřesněno ze strany objednatele. 

 
 

o Komunikace a zpevněné plochy 

 technická zpráva; 

 situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech 

navrhovaných částí zpevněných ploch a komunikací; 

 specifikace všech navrhovaných skladeb komunikací a zpevněných ploch, jejíž 

součástí bude charakteristický řez skladbou a popis jednotlivých vrstev 

skladby. 

 
o Zahradnické a sadové úpravy 

 technická zpráva; 

 situace, ze které bude patrný rozsah, přesná poloha i výšková úroveň všech 

navrhovaných částí zahradnických a sadových úprav vč. umístění 

navrhovaných rostlin; 

 půdorysy jednotlivých podlaží s rozmístěním navrhovaných prvků a rostlin 

interiérové zeleně. 
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o Koordinační výkresy profesí technického zabezpečení budovy 

 půdorysy všech dotčených podlaží, ve kterých budou zakresleny všechny  

technologické systémy TZB (trasy, rozvody a strojní vybavení) s tím, že každý 
technologický systém bude kreslen odlišnou barvou. Trasy technologických 
systémů budou ve výkresu okótovány polohově i výškově; 

 detaily složitých křížení tras technologických systémů, ze kterých bude patrné 

jejich správné prostorové provedení, výkresy budou zpracovány 

v odpovídajícím měřítku; 

 výkres revizních dvířek v podhledech i ve stěnách. Dvířka budou navržena 

s ohledem na požadavky jednotlivých technologických systémů, požárně – 

bezpečnostního řešení i s ohledem na požadavky provozní správy ČRo 

Olomouc.  

 
 Zásady organizace výstavby 

o technická zpráva; 

o situace se zaznačením záborů, skládek a ploch zařízení staveniště; 

o půdorysy rekonstrukcí dotčených pater se zákresem transportních tras, skládek 

a ploch zařízení staveniště; 

o půdorysy rekonstrukcí dotčených pater se zákresem organizace provozu 

regionální stanice ČRo Olomouc po dobu rekonstrukce a to ve všech jeho fázích; 

o plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP, kterého zajišťuje zhotovitel; 

o řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným 

materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o 

životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení 

odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho 

uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění 

trasy staveništní dopravy 

 
Dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat všechny náležitosti dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 
-  zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém 
řešení (textové i výkresové části), zapracování podmínek stavebního povolení do 
dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně 
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a prvků a rovněž instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s 
nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za 
spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních 
výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, zpracování 
zásad organizace výstavby (ZOV), a to v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení 
zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení 
problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení 
odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, 
průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování 
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popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace i 
soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.) 

 Dokumentace ostatních částí zadání uvedených v části IV. Textové zadání rozsahu 

projekčních prací na objektu MŠ Libocká, přílohy č. 1 – Technického zadání 

projektových prací smlouvy, které nejsou zařazeny do jiné výkonové fáze. 

 
II. Výkonová fáze VI. 

 
a)  Sestavení zadávací dokumentace (DZS), která stanoví rozsah předmětu díla 

jednotlivých dílčích částí v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 - Technické zadání 
projektových prací a která krom dokumentace pro provedení stavby dále zahrne: 
 
 Výkaz výměr; 

 položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy RTS platné v době zpracování 

rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu prací k ocenění a jehož 

součástí bude i výkaz výměr; 

 dokladovou část 

o souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí (dodá 

objednatel);  

o stavební povolení (dodá objednatel). 

Zadávací dokumentace (DZS) bude obsahovat všechny náležitosti dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění a rovněž všechny náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění -  vypracování podrobného 
položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a 
specifikací, vč. vypracování seznamu prací a dodávek nutných technických opatření 
pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.). 

 
Po ukončení fáze VI. bude odevzdáno: 

a) Dokumentace pro výběr zhotovitele, která bude obsahovat: 

 soupis pro ocenění prací, jehož součástí bude i výkaz výměr; 

 položkový rozpočet oceněný dle cenové soustavy RTS platné v době zpracování 

rozpočtu, který bude vycházet ze zpracovaného soupisu pro ocenění prací, jehož 

součástí bude i výkaz výměr; 

 dokladová část, jejíž součástí budou souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní 

správy a správců sítí a stavební povolení. 

 
III. Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 

dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba. Zadavatel předpokládá, že bude potřeba 

součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve smlouvě – viz Tabulka ocenění 

jednotlivých výkonových fází.  
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IV. Výkonová fáze VIII. – autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění 

výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti, zejména pak: 

 
- účast na předání staveniště zhotoviteli, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 

- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektu 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických 

parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

dokumentaci, 

- poskytnutí vyjádření ke zhotovitelem vzorkovaným materiálům, které mají být 

zabudované do stavby, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska, a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

- průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů 

dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo 

stavebním objektu, ve spolupráci s objednatelem, pokud je požadováno, 

- spolupráce s objednatelem a zhotovitelem na přípravě změnových listů a jejich 

schvalování, 

- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta (zákon č. 200/1994 Sb.) 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního 

vyzkoušení, 

- účast při kontrole odstraňování vad a nedodělků zaznamenaných při odevzdávání 

a přebírání stavby nebo její části, 

- účast na KPS (kontrolní prohlídka stavby) a ZKPS (závěrečná kontrolní prohlídka 

stavby) a jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.  
 

V. Výkonová fáze IX. - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) –

účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby. Objednatel předpokládá, že bude 

potřeba součinnosti zhotovitele v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 2. smlouvy. 

 
VI. Výkonová fáze X. 

 
a)  Po provedení stavebních prací bude na základě zhotovitelem provedené kontroly 

provedených změn stavby zhotovena dokumentace skutečného provedení stavby, 
která bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby,  specifikované 
v jednotlivých výkonových fázích s tím, že bude tato dokumentace obsahovat všechny 
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změny, které budou zakresleny do předávaného podkladu dokumentace pro 
provedení stavby.   

 
Po ukončení výkonové fáze X. bude odevzdáno: 
 

a) Dokumentace skutečně provedených prací v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby aktualizované na skutečně provedený stav. 

 
 

VIII. Forma odevzdané dokumentace: 

 
1. Ve výkonové fázi V.a. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, 

xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených 

v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce 

jednotlivých paré dokumentace bude následující:  

 
PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
PARÉ č. 3 - TDS 
PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 
PARÉ č. 6 - zhotovitel 

 
2. Ve výkonové fázi V.b. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, 

xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených 

v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce 

jednotlivých paré dokumentace bude následující:  

 
PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
PARÉ č. 3 - TDS 
PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 
PARÉ č. 6 - zhotovitel 

 
3. Ve výkonové fázi VI. bude odevzdáno 6 tištěných vyhotovení (paré) a 6 CD nebo DVD 

s elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, 

xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace uvedených 

v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových prací. Distribuce 

jednotlivých paré dokumentace bude následující:  

 
PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - uživatel 
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PARÉ č. 3 - TDS 
PARÉ č. 4 - koordinátor BOZP 
PARÉ č. 5 - zhotovitel 
PARÉ č. 6 - zhotovitel 

 
4. Ve výkonové fázi X. budou odevzdána 3 tištěná vyhotovení (paré) a 3 CD nebo DVD s 

elektronickou formou dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, 

xlsx, dwg), zpracovaných a řazených dle pravidel pro kompletaci dokumentace 

uvedených v bodě VIII. 5. této přílohy smlouvy č. 1 – Technické zadání projektových 

prací. Distribuce jednotlivých paré dokumentace bude následující:   

 
PARÉ č. 1  - archiv SNEO, a.s. 
PARÉ č. 2  - archiv uživatel 
PARÉ č. 3 - stavební úřad (zjednodušený výtisk v rozsahu 

vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění 
 
5. Pravidla pro kompletaci dokumentace: 

a) Každé paré bude mít titulní list, na kterém bude uveden název akce/stavby 

zadaný nebo schválený objednatelem, dále na ní bude uveden zpracovatel 

projektové dokumentace, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo 

zakázky. Titulní strana bude opatřena vhodným grafickým vyobrazením řešené 

budovy (např. fotografií uliční fasády objektu, výsek katastrální mapy se 

zvýrazněním řešeného objektu apod.). 

b) Každé paré bude mít seznam předávaných dokumentů, tj. výkresů a tištěných 

textů. Seznam bude strukturován dle jednotlivých složek a bude nalepen nebo 

natištěn na desky hlavní složky i všech podsložek. Do desek bude vložen výtisk 

souhrnného seznamu v řazení dle složek a podsložek s odpovídajícím řazením 

všech výkresů a textů. 

c) Dokumentace bude mít vždy přiřazeno číslo zakázky, které bude uvedeno 

v rozpisce všech výkresů i textů. 

d) Každé paré bude mít své číslo. Číslování jednotlivých paré dokumentace paré 

bude začínat číslem 1 a končit dle objednaného množství paré. 

e) Každá složka nebo podsložka bude vložena do desek s chlopněmi nebo do 

desek s tkanicí a bude nadepsána v souladu s celkovým seznamem. 

f) Elektronická forma odevzdávané dokumentace bude co do názvů složek a 

podsložek korespondovat s tištěnou verzí dokumentace, tj. názvy adresářů a 

podadresářů budou shodné s názvy jednotlivých složek tištěné části. 

g) Elektronická verze dokumentace bude odevzdána na nosiči CD nebo DVD, který 

bude vložen v pevně přichyceném obalu na vnitřní straně hlavních desek 

každého paré dokumentace. Tento disk bude strojově nadepsán stejnými 

informacemi, které obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název 

akce/stavby, zpracovatel, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo 

zakázky). 
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h) Elektronická verze dokumentace bude uspořádána v adresářích a 

podadresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít název 

shodný s názvem dokumentu vč. jeho číselného označení v seznamu (např. 

D.1.1.b1_VZT_půdorys suterénu). 

 
 


