
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/14/2019
„Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů 

Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČ:00063703 

DIČ: CZ00063703

zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění 

dodatku č. 6.

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

a

ZHOTOVITELEM:

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
se sídlem: Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

zastoupena: Petrem Mrázem, jednatelem 
IČ:24278912 

DIČ: CZ24278912

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200423

identifikátor datové schránky: d4ekt3n

bankovní spojení: Raiffeisen banka, č. ú.: 1048185002/5500

Dále společně také „smluvní strany"



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále 
„Dodatek č. 1") ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 08. 2019, č. VŘ/14/2019 na akci „Výměna střešní 
krytiny (včetně kotvení) bytových domů Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31" Budova 
č.p. 1413 na pozemku pare. č. 698/1, Patočkova 31, Praha 6, v k.ú. Břevnov a budova č.p. 43 
na pozemku pare. č. 698/2, Nad Kajetánkou 2, Praha 6, k.ú.Břevnov (dále jen „Smlouva") dle 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
kterým mění ve smyslu čl. XII odst. 6 Smlouvy ujednání Smlouvy tak, jak následuje:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět plnění díla určený dle čl. II. odst. 3 Smlouvy se 
tímto rozšiřuje v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o Objednatelem dodatečně 
požadované práce a dodávky (dále jen „Vícepráce") dle vzájemně odsouhlasených 
změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce dle tohoto Dodatku č. 1 se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých 
rozpočtů Zhotovitele, které jsou součástí změnových listů č. 1 a 2.

V důsledku uvedeného rozšíření předmětu plnění o Vícepráce dle čl. I. odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 1 se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla 
dle čl. V. odst. 1 Smlouvy o částku 469.439,72 Kč bez DPH dle oboustranně 
dohodnutých rozpočtů, které jsou součástí změnových listů č. 1 a 2.

Na základě uvedeného se tedy celková Cena za zhotovení díla uvedená v čl. V., odst. 1 
Smlouvy mění na částku 2.622.066,71 Kč bez DPH, kterou se Objednatel zavazuje 
Zhotoviteli v souladu a postupem dle Smlouvy zaplatit.

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává Objednatel. DPH bude účtována 
dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně Termínu dokončení prací stanoveného v čl. 
IV. Smlouvy. Termín dokončení prací stanovený v čl. IV. „Smlouvy" se prodlužuje o 75 
kalendářních dní a text čl. IV. Smlouvy (třetí řádek tabulky) ve znění: „Do 80 
kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla 
objednatelem"
mění a nahrazuje následujícím zněním:

„Do 155 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště do předání a převzetí 
hotového díla objednatelem."

3. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. XII. odst. 1 „Smlouvy" se ruší a nahrazuje 
následujícím zněním:

Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:
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II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. VŘ/14/2019 nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají beze 
změny. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se přiměřeně aplikují i na 
Dodatek č. 1.

2. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VŘ/14/2019. Tento Dodatek 
č. 1 lze měnit pouze písemně.

3. Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

4. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva 
uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle 
tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jejího uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č. 2716/21 ze dne 27. 07. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Petr Mráz Zdeněk Hořánek

jednatel společnosti KV Konstrukt Stav s.r.o. jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Přílohy
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a 2
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Změnový list | ZL1 - str . 1/3
Smlouva o dílo:

Předmět díla: „Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení"

Objekt: Nad Kajetánkou č.o. 3, č.p. 43, Patočkova č.o. 31, č.p. 1413 160 00 Praha 6
Objednavatel: Městská část Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o.
TDI:

Vypracoval:
Popis změny:
Změna typu cihelného zdivá komínového nad střešní rovinou
Zdivo z cihel pálených plných bylo z důvodu sjednocení vzhledu s ostatními sousedními střechami zaměněno za 
zdivo z cihel šamotových plných.

Změnu vyvolal: ostatních staveb SNEO, a.s.,

Jedná se o změnu: Změna řešení s navýšením ceny X
(zaškrtnout) Změna řešení se snížením ceny

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) Zápis do záznamu o prováděni prací X
Dodatek k PD (změna RDS) X
Dokumentace skutečného provedení
jiné
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Oceněni změny vypracoval:

Náklady na změnu bez DPH:

DPH sazba: 21 %

Náklady na změnu vč. DPH

Termín realizace změny: 8.20201 - 10.2021

Vliv změny na termín dokončeni díla:
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Změnu odsouhlasil: Datum:

AZ-loM
SNEO a.s.)

(za projektanta)
L9 .-4. lo\4

(za objednatele)

přílohy
Přílohy:

Popis změn, Kalkulace, Kalkulace vícepraci a méněpráce.



Změnový list ZL 1 - str. 2/3

Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení

POPIS ZMĚN

Změna typu cihelného zdivá komínového nad střešní rovinou.
Na základě požadavku došlo k záměně materiálu komínového zdivá z důvodu sjednocení 

vzhledu s ostatními sousedními střechami, ze zdivá z cihel pálených plných za zdivo z cihel šamotových 
plných C30 na MC 5 nebo MC 10, 290x140x65 mm. VP č.1.



Změna typu cihelného zdivá komínového nad střešní rovinou, VP č.1
19/Kajetánky/O Nad Kajetánkou 43/2

01 Celková výměna střešní krytiny

01 Stavební část

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství

i Nové položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 314291116 Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu do 150 x 150 mm_xOOOD_ 

z cihel šamotových plných C30 na MC 5 nebo MC 10, 290x140x65 mm
m3 15,07680

komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení
2,4*0,45*1,2+0,45*1,77*1,2+0,45*1,45*1,2+2,9*0,45*1,2*3+1,7*0,45*8*1,2 15,07680

I Původní položky

Díl:l3 Svislé a kompletní konstrukce
2 314232531RT2 Zdivo komínové nad střeš ni rovinou o pnl/ezu průduchu do 150 x 150 mm_x000D_ 

z cihel pálených plných P 20, délky 250 mm
m3 15,07680

CELKEM

Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Změnový list ZL 2 - str 1/3
Smlouva o dílo:

Předmět díla: „Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení"

Objekt: Nad Kajetánkou č.o. 3, č.p. 43, Patočkova č.o. 31, č.p. 1413 160 00 Praha 6
Objednavatel: Městská část Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o.
TDI:

Vypracoval:
Popis změny:
Stavební práce v rozsahu PD revize Nad Kajetánkou 43/2
Nesoudržnost atikového zdivá k podkladu.

Změnu vyvolat staveb SNEO, a.s.,

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

Změna řešení s navýšením ceny X
Změna řešení se snížením ceny
Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) Zápis do záznamu o provádění prací X
Dodatek k PD (změna RDS) X
Dokumentace skutečného provedení
jiné
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KD Ocenění změny vypracoval:
OO
o Náklady na změnu bez DPH:
© DPH sazba: 21 % |

o Náklady na změnu vč. DPH

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

8.20201 -10.2021
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Změnu odsouhlasil: Datum:

Í0-4 1.024
lOJfJ)c&t

(za projektanta) 09.'

(za objednatele)

přílohy
Přílohy:

Popis změn, Kalkulace, Kalkulace vícepraci a méněpráce.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNEO

Objekt:
01 - Celková výměna střešní krytiny - revize 1

KSO;
Místo: 160 00 Praha 6

Zadavatel:
Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 

Zhotovitel:
KV- Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Praha 5 -Zbraslav, 156 00

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

16. 7. 2021

24278912
CZ24278912

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízen! staveniště 

VRN7 - Provozní vlivy

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNEO

Objekt:
01 - Celková výměna střešní krytiny - revize 1 

Místo: 160 00 Praha 6

Zadavatel: Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6
Zhotovitel: KV- Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Praha 5 -Zbraslav, 156 00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SNEO

Objekt:
01 - Celková výměna střešní krytiny - revize 1

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

160 00 Praha 6

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6
KV- Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Praha 5 -Zbraslav, 156 00

Datum: 16.7.2021

Projektant:
Zpracovatel:

jPČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K :621111001 Vzduchotěsnící pěnový pásek m

1 K 28377811R1
í

Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí 
pásky, m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

24 I K 952902501
Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukci m2

L plochých střech budov + odstranění PUR pěny
”D2 u atiky"

w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4
+0,2)*(0,4+0,9)

w Součet

3 K 967042712
I___

Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do
100 mm m2

w Stávající atiky po odřezání
w (9,9+8,4)*0,1
w Součet

4 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m

w Stávající atiky - uříznutí š. 100mm
w 9,9+8,4
w Součet

\
K 985331111 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 8 mm do

cementové aktivované malty včetně vyvrtáni otvoru

w vtr po 300 mm, délky 500 mm

w (5,150+5,25+3,35+5,15+4,5+3,3+3,55+4,5+2,5+4,8)*3,3*0,5

w vtr po 300 mm, délky 350 mm

w (5,150+5,25+3,35+5,15+4,5+3,3+3,55+4,5+2,5+4,8)*3,3*0,35

w Součet

6 M 13021011 tyč ocelové D 8mm t
w 117,951*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

7 K Pol105 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava 
suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,

t

Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava
8 K Pol106 suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za 

každé další i započaté 4 m výšky
t

w 0,458*5 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

9 K Pol107 vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
vzdálenost do 500 m,

t

10 K P0IIO8 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

11 K Pol109 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t

w 0,458*19 'Přepočtené koeficientem množství
12 IK Pol110 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t

D 998 Přesun hmot
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,730

36,730

34,879

34,879

34,879

1,830

1,830
1,830

18,300

18,300
18,300

117,951

69,383

48,568

117,951

0,048
0,048

0,458

2,290

2,290

0,458

0,458

8,702

8,702

0,458



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

68 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m t 0,034'

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
i i

Provedení izolace proti zemni vlhkosti natéradly za
13 K 711111001RZ1 studená na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 35,754

w 35,754 35,754
w Součet 35,754

15 K
I
711141559 RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim

m2 20,007
... _ i vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

w 20,007 20,007
w Součet 20,007

22 K
I
711142559RT1

í
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim

m2
j

15,747svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,
w 15,747 15,747
w Součet 15,747

pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný,

20 K 62852265R
J
I

mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; 
horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE 
fólie; tl. 4,0 mm

m2 42,904

w 15,747-1,2 18,896
w 20,007*1,2 24,008
w Součet 42,904

21 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t
........' I
0,056

D 712 Povlakové krytiny

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách
23 K 712300831 plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, z ploch 

jednotlivé přes 20 m
m2 59,151

w 59,151 59,151
w Součet 59,151

34 K 712361801 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° z fólií 
položených volně- separační rohože m2 12,712

w Odstranění separační skelné rohože
w "D1"9,9*0,2 

"D2 u atiky"
1,980

w {7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4
+0,2)*(0,4)

10,732

w Součet 12,712

25 K 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně 
položené, , , bez dodávky fólie,

m2 50,936

w 50,936 50,936
w Součet 50,936

26 K 21355705R01 Hydroizolační folie např. Protan SE tl. 1,6mm m2 61,123
w 61,123 61,123
w Součet 61,123

Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové I

28 K 712378003ROO konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková 
okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s

m 37,100

povrchovou úpravou PVC
w 37,1 37,100
w Součet 37,100

27 K 712378003r Odříznutí PVC folie za mistem spoje s provizorní PVC 
folií m 26,830

"D2 •*
w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4

+0,2)
26,830

w Součet 26,830

29 K 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

i
t i 0,220

w 0,22 0,220
w Součet 0,220

D 713 Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením

30 K 713131141 celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek-montáž izolace m2 9,391
tepelné atiky svisle 50mm
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"D2 u atiky"
w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4

+0,2)*(0,35)
9,391

w Součet 9,391

31 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
4=0,035 tl 50mm m3 0,564 j

w 9,391'0,05 0,470
w Součet 0,470
w 0,47*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,564

32 ; k ,713140852 Odstranění tepelné izolace tl do 100 mm m2 13,529
W "D1"9,9*0,35 " 3,465

"02 o atiky -atika"
w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4 

+0,2+0,37)*(0,37)
10,064

w Součet 13,529
33 I K <713140854 Odstranění tepelné izolace s tl přes 100 mm m2 1,980

w "D1 "9,9*0,2 1,980
w Součet 1,980

35 ÍK 713141125ROO Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na 
lepidlo m2 11,130’

w 11, Í3~ 11,130
w Součet 11,130

36 K 713141151ROO Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na
m2 10,732sucho, jednovrstvá

w 10,732 10,732
w Součet 10,732

37 !K ,713121211RT8 Montáž spádových klínů z EPS, lepená, 1 vrstva m2 10,732
w 10,732 10,732
w Součet 10,732

38 I K |713141221RS01 Montáž separačni vrstvy, ploché střechy, lepeni PU, 
bez dodávky rohože m2 16,880

w 16,88 16,880
w Součet 16,880

39 K 2834992R Rockwool Monoblock E m2 i 20,256
w 20,256 ’ 20,256
w Součet 20,256

deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren;
40 ! K 283754601R povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK; obj, hmotnost 35,00 kg/m3
m3 0,547

w 0,547 0,547
w Součet 0,547

deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná
41 i K 28375705R hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 

hmotnost 25,00 kg/m3
m3 1,073

w 1,073 1,073
w Součet 1,073

42
í ■
i K
I

28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 1,181!

w 1,181 1,181
w Součet 1,181

43 ! K 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do
24 m t 0,080

I

D 762 Konstrukce tesařské
44 íK 59590741R1 Voděodolná překližka tl. 21 mm, 1250x2500mm m2 6,930

w 6,93 6,930
w Součet 6,930

45 ' K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých
"D2 u atiky -atika"

m2 10,064 »
w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4 

+0,2+0,37)’(0,37)
10,064

w Součet 10,064

50 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt 

“D2 u atiky -atika"

m 61,000

w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4 
+0,2+0,37)*2+11*0,6

61,000

w Součet 61,000

51 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,110\
w 61*0,05*0,03*1,2 0,110

47 K 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 
vrstva, šroubováním m2 11,424

w 11,424 11,424
w Součet 11,424

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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48 K
!
762523108RT31 Položení fošen, šroubovaných, včetně dodávky, fošny 

hoblované 80/140 mm
m2 ! 1,386

w 1,386 1,386
w Součet 1,386

49 K ;Pol75
I

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech 
výšky do 24 m t 0,136

D 764 Konstrukce klempířské
52 j K 1764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m | 9,900'

w 9,9 9,900'
w Součet 9,900

53 , K 764352810R00 Demontážžlabů podokapních půlkruhových rovných. m 9,900
.1 rš.330mm, sklon do 30 st.i

w 9,9 9.900
w Součet 9,900

54 K 764252605R02 D+M Vzduchotésnici pásek kpl 1,000

! 61 K |764351836R00 

j764451101R1

Demontáž žlabů háků, sklon do 30 st. ks 10,000
! 55 ! K Kotvení kovového profilu k podkladu m 26,830

56 K ,764451101R7 Demontáž úhelníku
“D2 u atiky"

m 26,830

w (7.07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4
+0,2)

26,830

w Součet 26.830

57 K 764451101R8 Demontáž systémové kotvy vakuového kotveni kpl 1,000
w "D2 u atiky" 1 1,000

_ w Součet 1,000

58 K 764451101R9 Demontáž kovového děrovaného těsnicího profilu m 26,830

"D2 u atiky"
w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4

+0,2)
26,830

w Součet 26,830

Žlaby z titanzinkového plechu montáž, včetně
59 K 764252492R00 spojovacích prostředků žlabů a příslušenství,háků TiZn 

půlkruhových
m 9,900

w 9.9 9,900

65 K 764252605R01 Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 500 mm m 9,900

vv 9,9 9,900
w Součet 9,900

62 K 553442370R
hák žlabový půlkulatý, opláštěný; titanzinek, AI; rš žlabu 
250 mm; barva leskle válcovaný

kus 10,000

w 10 10,000
w Součet 10,000

63 K 5534425630R
kotlík sběrný hranatý; titanzinek; 120 mm; š = 240 mm; i 
hl = 240 mm; barva leskle válcovaný

kus 1,000

w 1 1,000

60 K 998764103R00
.L

Přesun hmottonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 0,107

w 0,107 0,107

D 766 Konstrukce truhlářské

46
r
I K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
"D2 u atiky -atika"

m2 10,064

w (7,07+2,43+3,705+0,6+0,2+2,885+2,55+2,885+0,2+3,705+0,4
+0,2+0,37)*(0,37)

10,064

w Součet 10,064

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
66 : k 030001000 Zařízeni staveniště % 2 559,794

D VRN7 Provozní vlivy
67 K 070001000 Provozní vlivy % i 2 559,794
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