
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/1/2020
„MŠ Janákova - přístavba 2 třídní mateřské školy 

včetně rekonstrukce stávajícího objektu -PD"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23,160 52 Praha 6 
IČ: 00063703 
DIČ: CZ00063703
Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/417/2020/OŠ (MCP620200132)

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

IČ:27114112 
DIČ:CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 
a

ZHOTOVITELEM:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Luborem Hodánkem, MBA, členem představenstva
IČO: 60193280
DIČ: CZ60193280
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 
Identifikátor datové schránky: pyigyki
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1953660002/5500 

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke smlouvě o dílo č. VZ/1/2020 ze dne 
18. 11. 2021, jejímž předmětem je dílo „MŠ Janákova - přístavba 2 třídní mateřské školy 
včetně rekonstrukce stávajícího objektu - PD" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy, čl. XIII. odst. 6 Smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření Smlouvy o služby zpracování dokumentace pro územní řízení 
a poskytnutí inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude vydané územní rozhodnutí 
s nabytím právní moci k přeložce vedení NN v ulici Janákova v rámci akce „MŠ Janákova - 
přístavba 2 třídní mateřské školy včetně rekonstrukce stávajícího objektu - PD".

2. Potřeba přeložky vedení NN je vyvolána požadavkem správce veřejné sítě NN na obnovu 
vedení a požadavkem objednatele na změnu trasy vedení NN, přičemž tyto důvody 
naplňují podmínky ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto Dodatku se zpracování dokumentace 
pro územní řízení, které zahrnuje přeložku vedení NN v nové trase, bude považovat 
za další samostatnou výkonovou fázi s označením „VF lila.".

III.
Předmět Dodatku

1. V návaznosti na výše uvedené dochází tímto Dodatkem k rozšíření Smlouvy o výkonovou 
fázi VF lila - přeložka vedení NN a k souvisejícímu doplnění termínů předání výkonové fáze 
VF lila objednateli a navýšení ceny díla o cenu výkonové fáze VF lila., a to jak následuje.

2. Text čl. II. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. II. odst. 3. Smlouvy
tohoto znění:

Projektová a inženýrská činnost nutná k zajištění přípravných prací, vypracování studie stavby 
a vybavení interiéru, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu 
povolení, vypracování realizační projektové dokumentace stavby i interiéru s náležitostmi 
zadávací dokumentace, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy rekonstruované 
budovy i přístavby, vypracování kontrolního rozpočtu projektanta a soupisu prací dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stavby i interiéru, zajištění 
potřebných stanovisek dotčených orgánů, zajištění pravomocného územního rozhodnutí 
a stavebních povolení a výkon autorského dozoru.
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Vymezení řešeného území:

Zahrada MŠ - oplocený pozemek č. pare. 2502/2 k.ú. Dejvice (sportoviště a rekreační plocha) 
s výměrou 3546 m2.

Budova stávající MŠ s č.p. 2358, která je součástí pozemku č. pare. 2502/3 k.ú. Dejvice 
(zastavěná plocha a nádvoří) s výměrou 366 m2.

Související pozemky dotčené přeložkou vedení NN.

Záměr objednatele:
Záměrem objednatele je navýšení kapacity stávající dvoutřídní mateřské školky (2x28 dětí) 
na čtyřtřídní mateřskou školku (4x28 dětí) formou přístavby a následné rekonstrukce 
stávajícího objektu a celého areálu mateřské školky.

Po dobu realizace přístavby ie požadováno zachování kompletního provozu stávajícího
objektu. Po dokončení přístavby a zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby bude
provoz přesunut do nové budovy s varnou a bude zahájena rekonstrukce stávajícího objektu.

Projektová dokumentace bude dělena na stavební objekty:
SO-Ol- přístavba MŠ
Projektová dokumentace stavebního objektu bude řešit přístavbu dvoutřídní MŠ s kapacitou 
2x 28 dětí. Součástí přístavby budou 2 třídy, veškeré zázemí nutné pro provoz 2 tříd, nová varna 
s kapacitou 150 jídel pro 4 třídy (pro 2 třídy v přístavbě, 2 třídy ve stávající budově a pro 
personál obou objektů). Projektová dokumentace bude dále řešit veškeré související profesní 
části - především jímání a využití dešťových vod, zdroj vytápění a ohřev TUV pro přístavbu 
i stávající objekt, vytápění, zdravotně technické instalace, slaboproudé (PZTS, strukturovanou 
kabeláž, domácí telefon, telefonní síť, kamerový systém apod.) i silnoproudé instalace, VZT 
s rekuperací a chlazením, MaR apod. Projektová dokumentace stavebního objektu bude dále 
řešit veškeré související inženýrské sítě a přípojky.

SO-02- rekonstrukce stávajícího objektu MŠ
Projektová dokumentace stavebního objektu bude řešit celkovou rekonstrukci stávající 
dvoutřídní budovy MŠ a zachování stávající kapacity 2x28 dětí. Rekonstrukce stávajícího 
objektu MŠ představuje zejména rekonstrukci obvodového a střešního pláště včetně zateplení 
objektu, rekonstrukci hydroizolací, vnitřních a vnějších povrchů, řešení jímání a využití 
dešťových vod, rekonstrukci vytápění a zdravotně technických instalací s připojením na zdroj 
tepla a ohřev TUV v přístavbě, slaboproudé (PZTS, strukturovanou kabeláž, domácí telefon, 
telefonní síť, kamerový systém apod.) i silnoproudé instalace, VZT s rekuperací a chlazením, 
MaR apod. Projektová dokumentace stavebního objektu bude dále řešit přepravu stravy z nové 
varny v přístavbě, veškeré související inženýrské sítě a přípojky. Stavební objekt bude dále řešit 
dispoziční úpravy související s využitím prostoru původní školní kuchyně v 1. PP včetně zázemí, 
kotelny a bývalého školnického bytu.
Tyto prostory mohou být nově využity jako např. multifunkční sál s možností sportovního 
využití, projekce, galerie, výtvarný ateliér, keramická dílna prostory pro uskladnění hraček 
a herních prvků s přístupem ze zahrady apod.
V nedávné době proběhla ve vnitřních prostorech stávajícího objektu MŠ rekonstrukce 
umýváren, WC, šaten, byla dokončena výměna oken a bylo instalováno nové interiérové 
vybavení (kryty na topení a vestavěné skříně). Objednatel požaduje zachovat zrekonstruované 
části původní budovy MŠ.
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SO-03- rekonstrukce oplocení areálu MŠ
Stavební objekt bude řešit nové oplocení celého areálu MŠ.

SO-04- rekonstrukce zpevněných ploch a zahrady MŠ
Stavební celek bude řešit veškeré venkovní plochy areálu MŠ. Jedná se především o zpevněné 
plochy kolem objektu, chodníčky, schodiště, pískoviště, herní prvky včetně dopadových ploch 
a sadové úpravy.

SO- 05- interiér stávajícího objektu MŠ
Stavební celek bude řešit vestavěný a volný interiér stávajícího objektu. V rámci projektu 
interiéru budou řešeny i foliové potisky prosklených stěn, orientační systém a další prvky 
interiérového vybavení, které jsou nezbytné pro provoz MŠ. V nedávné době bylo instalováno 
nové interiérové vybavení (kryty na topení a vestavěné skříně). Objednatel požaduje zachovat 
tyto části interiérového vybavení původní budovy MŠ.

SO-06- interiér přístavby MŠ
Stavební celek bude řešit vestavěný a volný interiér přístavby MŠ. V rámci projektu interiéru 
budou řešeny i foliové potisky prosklených stěn, orientační systém a další prvky interiérového 
vybavení, které jsou nezbytné pro provoz MŠ.

Součástí projektové dokumentace bude i podrobný plán organizace výstavby předpokládající 
realizaci možných prací za provozu MŠ. Po dobu realizace přístavby je požadováno zachování 
kompletního provozu stávajícího objektu. Po dokončení přístavby a zajištění kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby bude provoz přesunut do nové budovy s varnou a bude zahájena 
rekonstrukce stávajícího objektu.
Kontrolní rozpočet projektanta i soupis prací bude zpracován ke každému stavebnímu objektu 
samostatně. Součástí bude i rekapitulační list, kde budou jednotlivé stavební objekty sečteny.

Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samotný funkční celek.

Pro stanovení rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti byly součástí Výzvy přílohy
ve formátu PDF:

o Pasport budovy MŠ Janákova zpracovaný společností D-PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s., IČ: 26760312, se sídlem Sokolovská 16/45a, Praha 8, v roce 2008

o PENB zpracovaný společností E-resources, s.r.o., IČ: 26116162, se sídlem Hybernská 
1009/24, Praha 1, v roce 2014

V rámci ceny díla je požadováno zaměření sítí a přesné zaměření objektu nutné pro zpracování 
jednotlivých fází díla včetně geodetického zaměření. Veškeré rozměry uvedené v přílohách 
Výzvy této veřejné zakázky jsou pouze orientační a zpracovatel PD je povinen provést v rámci 
ceny díla přesné zaměření.

V rámci ceny díla výkonové fáze IV. je požadováno vypracování průkazů energetické náročnosti 
budovy rekonstruované původní MŠ i nové přístavby.

Příslušné stavební objekty budou řešit jímání a využití dešťových vod.
4

VZ 1-2020 - Dodatek č. 1 k sod



Jednotlivé součásti veřejné zakázky jsou definovány podle Výkonového a honorářového řádu 
a jsou následující:

- Výkonová fáze /. (VFI) - přípravné práce - analýza zakázky (AN)
Analýza stavu staveniště a jeho okolí a prověření a posouzení vhodnosti staveniště 
pro sledovaný účel, vypracování prvotní rozvahy, ideové představy, předprojektové 
přípravy, specifikace a zajištění potřebných podkladů a průzkumů prováděných 
specialisty (podrobné zaměření stávajícího stavu objektu včetně geodetického 
zaměření, kamerové zkoušky ležaté kanalizace včetně přípojek, studie denního 
osvětlení, hluková studie, akustická studie, radonový průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně technický průzkum, průzkum vlhkosti a salinity, apod.), ověření 
stávajícího kolaudovaného stavu, vymezení a upřesnění potřebných projektových prací 
a speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací, obstarání vstupních podkladů 
o vlastnických a jiných právech k pozemkům, popřípadě stavbě, shrnutí a závěry 
odsouhlasení dalšího postupu, první odhad investičních nákladů na realizaci akce.

- Výkonová fáze lla. (VFIIa) - studie stavby (ST - S)
Na objednatelem upřesněné zadání funkčního využití celého areálu MŠ budou 
zpracovány dvě varianty studie v hrubopise ze kterých bude zřejmé základní tvarové, 
objemové, konstrukční a materiálové řešení s vazbami na celý areál MŠ. Součástí 
hrubopisu bude zhodnocení navržených variant (výhody/nevýhody) a doporučení 
zhotovitele.
Objednatelem vybraná a odsouhlasená varianta bude dopracována do čistopisu Studie 
stavby (architektonický návrh areálu MŠ) s určením materiálového a stavebně - 
konstrukčního řešení, s návrhem hlavních technologií (vytápění, chlazení, 
vzduchotechnika) jednotlivých objektů i celku, s návrhem likvidace a využití dešťových 
vod v řešeném území, s návrhem na umístění parkovacích míst v exteriéru a konceptem 
zahrady areálu MŠ včetně umístění venkovních prvků a mobiliáře.

Součástí výkonové fáze lla. bude minimálně:
- zpracování konceptu a skic
- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu 

(energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.)
- zpracování dokumentace návrhu stavby (technická zpráva, situace, půdorysy, řezy, 

pohledy, pracovní vizualizace)
- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich 

koordinace v úrovni studie - základní konzultace a návrhy
- zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby

ověření proveditelnosti, předjednání dokumentace a zajištění předběžného stanoviska 
u zásadních DOSS, (zejména IPR Praha, OPP (NPÚ) Praha, ODŽP MČ P6, HSHMP, HZS, 
ÚZR MHMP), a na stavebním úřadě a podání a projednání žádosti o územně plánovací 
informaci

- 2 profesionální vizualizace
- součástí studie bude hrubý propočet investičních nákladů jedné vybrané varianty
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- Výkonová fáze lib. IVFIIb) - studie interiéru IST - INT)
V návaznosti na objednatelem odsouhlasenou VF Ha - studii stavby bude zpracována 
Studie interiéru (VF lib), ve které bude navržen koncept řešení vestavěného i volného 
interiéru s principy materiálového a barevného řešení.
Součástí výkonové fáze lib. bude minimálně:

- zpracování dokumentace návrhu interiéru (technická zpráva - textová část, půdorysy, 
řezy, pohledy, skici)

- 2 profesionální vizualizace
- součástí studie bude hrubý propočet investičních nákladů

- Výkonová fáze lil. (VFIII) - dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby (DUR) s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování dokumentace 
pro územní řízení (textové i výkresové části), obstarání dokladů a stanovisek 
veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí, 
zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí 
předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry, vypracování 
doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí 
předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při jednáních a řízeních, vypracování 
podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby vypracování zvláštní 
dokumentace např. dle zákona č. 100/2001 Sb., zapracování podmínek územního 
rozhodnutí do dokumentace, doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních 
požadavků příslušného orgánu, spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků 
sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob, podání návrhu 
na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí 
o umístění stavby s nabytím právní moci, zpracování dendrologického posudku 
a dokumentace ke kácení stromů a keřů zohledňující nově navržený objekt a řešení 
areálu včetně zajištění povolení ke kácení.

- Výkonová fáze lila. (VFIIIa) - přeložka vedení /V/V - dokumentace k návrhu na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR) s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování 
dokumentace pro územní řízení (textové i výkresové části), obstarání dokladů 
a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního 
rozhodnutí, zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního 
rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry, 
vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního 
rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při jednáních a řízeních, 
vypracování podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby vypracování 
zvláštní dokumentace např. dle zákona č. 100/2001 Sb., zapracování podmínek 
územního rozhodnutí do dokumentace, doplnění podkladů pro územní řízení podle 
zvláštních požadavků příslušného orgánu, spolupůsobení při obstarání souhlasu 
vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob, podání 
návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí 
o umístění stavby s nabytím právní moci.
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- Výkonová fáze IV. IVFIVI - pravomocné stavební povolení pro stavbu lDSP) - stavební 
povolení ke stavebním úpravám s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování 
dokumentace pro stavební povolení (textové i výkresové části), zpracování a sestavení 
dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení, 
stanovení požadavků na doplňkové průzkumy, potřebné statické ověření konstrukce, 
vypracování průkazu energetické náročnosti budovy původní rekonstruované MŠ i nové 
přístavby, účast při stavebním řízení, odhad orientačních nákladů na provedení stavby 
jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení, vč. jejich uhrazení, 
obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných 
pro vydání stavebního povolení, provedení a organizace potřebných podrobných 
průzkumů specialisty, vypracování návrhu organizace výstavby, vypracování návrhu 
dopravně-inženýrských opatření (DIO), podání žádosti o stavební povolení a zajištění 
pravomocného stavebního povolení, provedení propočtu stavby, vypracování 
předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek, aktivní 
spolupráce a podpora objednatele při jednáních a řízeních, vypracování žádosti 
o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění 
a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, doplnění podkladů 
k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu, 
vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu 
povolení, zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace.

- Výkonová fáze V. (VFV) - dokumentace pro provedení stavby (DPS) s náležitostmi dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění
sloučeno s Výkonovou fází VI. (VFIV) - sestavení zadávací dokumentace (DZS)
s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr - zpracování základních náležitostí dokumentace 
pro provedení stavby a interiéru v příkladovém řešení (textové i výkresové části), 
vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu 
včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění možnosti zadání vybrané 
části stavebních prací jako samostatného celku bude položkový rozpočet rozdělen 
na samostatné stavební objekty, vypracování stavebně-technických specifikací 
k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr 
dodavatele/zhotovitele stavby), zapracování podmínek stavebního povolení 
do dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně 
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby 
a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měř. 1:50 
až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), 
zpracováníspárořezů dlažeb a obkladů, vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních 
výkresů profesí, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, 
zpracování projektu organizace výstavby (POV, a to v rozsahu řešení zařízení staveniště, 
řešení zásobování stavby potřebným materiálem, řešení ochrany okolních domů, řešení 
problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení 
odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, 
průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování
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seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a vypracování 
potřebné dokumentace, knihy standardů, vypracování soupisu nutných technických 
opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.)

- Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky 
zhotovitele stavby, posouzení souladu zhotovitelem stavby v nabídce předložených 
technických listů s technickými a užitnými parametry uvedenými v zadávací 
dokumentaci. Objednatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka 
v rozsahu uvedeném v příloze této výzvy-viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových 
fází.

- Výkonová fáze Vlil. - autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění 
výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti; objednatel 
předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této 
výzvy - viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází. Součástí autorského dozoru 
je mimo jiné účast na kontrolních dnech stavby, konzultační činnost, kontrola souladu 
provádění díla s prováděcí projektovou dokumentací, kontrola a odsouhlasení dílenské 
a výrobní dokumentace dodavatele stavby, odsouhlasení finálních vzorků materiálů, 
povrchů a výrobků předložených dodavatelem stavby apod. Součástí zakázky není 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby s náležitostmi dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- Výkonová fáze IX. - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) -
součinnost při přejímacím řízení stavby a tvorbě soupisu vad a nedodělků stavby, 
součinnost při kolaudačním řízení stavby a součinnost při kontrole odstraňování vad 
a nedodělků zjištěných při přejímce stavy.

Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci objednatele, a to 
v četnosti Ix za čtrnáct dnů resp. 30 dnů (dle požadavku objednatele). Pro možnost zahájit 
další výkonovou fázi musí mít zhotovitel písemný souhlas výrobního výboru a zástupce 
objednatele.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část 
dokumentace.

Součástí zakázky je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených níže.

3. Text čl. II. odst. 4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. II. odst. 4. Smlouvy
tohoto znění:

- Analýza zakázky (VF I) musí být objednateli předána v tištěné podobě v počtu 1 
originálu s originálem autorizačního razítka + 2 kopií + v elektronické podobě na CD

- Studie stavby (VF Ha) - hrubopis musí být objednateli předána v tištěné podobě v počtu 
1 originálu s originálem autorizačního razítka + 2 kopií + v elektronické podobě na CD

- Studie stavby (VF Ha) - čistopis musí být objednateli předána v tištěné podobě v počtu 
1 originálu s originálem autorizačního razítka + 2 kopií + v elektronické podobě na CD

- Studie interiéru (VF lib) - čistopis musí být objednateli předána v tištěné podobě v počtu 
1 originálu s originálem autorizačního razítka + 2 kopií + v elektronické podobě na CD

VZ 1-2020 - Dodatek č. 1 k sod
8



Dokumentace pro územní řízení (VF lll+llla) musí být objednateli předána v počtu 2 
originálů s originálem autorizačního razítka + 1 kopie + v elektronické podobě na CD 
(do uvedeného počtu se nezapočítávají paré nutná k projednání a zajištění územního 
rozhodnutí a dokumentace ověřená stavebním úřadem)
Dokumentace pro stavební povolení (VF IV) musí být objednateli předána v počtu 2 
originálů s originálem autorizačního razítka + 1 kopie + v elektronické podobě na CD 
(do uvedeného počtu se nezapočítávají paré nutná k projednání a zajištění stavebního 
povolení a dokumentace ověřená stavebním úřadem)
Dokumentace pro provedení stavby VF V, VI) musí být objednateli předána v počtu 4 
originálů s originálem autorizačního razítka + 4 kopií + v elektronické podobě na CD

U všech výše uvedených dokumentací pro předání platí:
Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) musí 
obsahovat seznam předaných dokladů. Součástí originálu dokladové části musí být 
dokumentace ověřená stavebním úřadem. Dokladová část musí být objednateli 
předána ve stejném počtu paré jako je výkresová dokumentace (DPS) + v elektronické 
podobě ve formátu *.PDF na CD
Položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a to i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž 
uvedena cenová soustava, nezatříditelné položky budou označeny. V položkách 
se nesmí objevovat komplety ani agregované položky.
Položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru 
konkrétního rozpočtového programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. 
V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být zabezpečeny proti 
manipulaci. Flesla pro odemčení vzorců musí být objednateli předány spolu s plněním. 
Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet musí 
obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých 
materiálů. Objednatel preferuje zpracování rozpočtu v programu Build power 
(v soustavě RTS).
Položkový i slepý rozpočet musí být v tištěné podobě odevzdán v počtu 1 paré. Pro tuto 
část neplatí počty originálů a kopií uvedených výše ve způsobu vypracování a předání 
dokumentace.
Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně 
podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, 
textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. 
Ve výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů 
na hladiny dle specializace profesí.
Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí 
(doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená)

- Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 
až do 1:25.
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4. Tabulka uvedená v úvodu čl. IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou tabulkou tohoto
znění:

Termín zahájení realizace 
díla, tj. prací

Dnem předání podepsané smlouvy o dílo opatřené doložkou 
ověření správnosti dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, v platném znění a za splnění podmínky 
vložení Smlouvy o dílo do Národního registru smluv.

Termín dokončení díla, 
tj. prací

Do 312 kalendářních dnů
od předání uzavřené smlouvy o dílo opatřené doložkou ověření 
správnosti dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, v platném znění a za splnění podmínky 
vložení Smlouvy o dílo do Národního registru smluv 
do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu 
s uzavřenou smlouvu o dílo.
Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS), Výkonová
fáze Vlil. - autorský dozor (ATD) a Výkonová fáze IX. - výkony 
po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)
se do celkové doby realizace nezapočítávají.
Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech tak bude 
zahrnovat dobu plnění výkonových fází 1. - VI.

5. Text čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. IV. odst. 1. Smlouvy
tohoto znění:

Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání uzavřené 
smlouvy o dílo opatřené doložkou ověření správnosti dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a za splnění podmínky vložení Smlouvy o dílo 
do Národního registru smluv do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu 
s uzavřenou smlouvu o dílo při dodržení výkonových fází dle článku II. odstavec 3.

Výkonová fáze VII. - zadání realizace stavby (VDS), Výkonová fáze Vlil. - autorský dozor (ATD) 
a Výkonová fáze IX. - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)
se do celkové doby realizace nezapočítávají.

Celková doba realizace zakázky v kalendářních dnech tak bude zahrnovat dobu plnění 
výkonových fází I - VI.

Doba realizace výkonové fáze I. - AN (v kalendářních dnech)

Doba realizace výkonové fáze Ha. - ST- S (v kalendářních dnech)
Doba realizace výkonové fáze lib. - ST - INT (v kalendářních dnech)
Doba realizace výkonové fáze III. - DUR (v kalendářních dnech)
Doba realizace výkonové fáze lila. - DUR (v kalendářních dnech)
Doba realizace výkonové fáze IV. - DSP (v kalendářních dnech)
Doba realizace výkonové fáze V. a VI. - DPS + DZS (v kalendářních dnech)
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Celková doba realizace v kalendářních dnech
počet kalendářních dnů vyplývající z harmonogramu průběhu projekčních 
prací, který připouští překryv jednotlivých výkonových fází. Za správnost 
harmonogramu průběhu projekčních prací odpovídá zhotovitel.______________________

Doba realizace výkonové fáze VII. - VDS (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba poskytnutí služeb

15

Doba realizace výkonové fáze Vlil. - ATD (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba poskytnutí služeb

350

Doba realizace výkonové fáze IX. - SKP (v hodinách) - objednatelem 
předpokládaná doba poskytnutí služeb

15

Počet hodin celkem 380

Při překročení předpokládaného počtu hodin vymezeného touto tabulkou bude zhotovitel 
po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem oprávněn účtovat objednateli práce nad 
rámec předpokládaného objemu jako vícepráce. Jako hodinová sazba se použije nabídková 
cena zhotovitele pro práce do předpokládaného objemu. Pro vypořádání případně vzniklých 
víceprací se přiměřeně použije ustanovení či. V. odst. 5 a 6 této smlouvy.

6. Doplňuje se novyčl. IV. odst. 5 Smlouvy tohoto znění:

5. Termín provádění Výkonové fáze lila.:

Dokumentace pro územní řízení přeložky vedení NN bude odevzdána nejpozději do 60 
kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 této smlouvy o dílo. Termín odevzdání 
dokumentace k územnímu řízení je smluvním termínem plnění zhotovitele ve vazbě 
na smluvní pokuty.

7. Text čl. V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. V. odst. 1. Smlouvy
tohoto znění:

Cena za zhotovení díla činí bez DPH 3.116.080,00 Kč
DPH 21% 654.376,80 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH 3.770.456,80 Kč

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den 
zdanitelného plnění.
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8. Text čl. V. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. V. odst. 2. Smlouvy
tohoto znění:

„ Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

VF_I
(AN - analýza, 

přípravné 
práce)

Cena za výkonovou fázi 1. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi 1. vč. DPH

VFJla
(ST - S studie 

stavby)

Cena za výkonovou fázi lla. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi lla. vč. DPH

VFJIb
(ST-INT

studie
interiéru)

Cena za výkonovou fázi lib. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi lib. vč. DPH

VFJII
(DUR vč. 

dokumentace)

Cena za výkonovou fázi III. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi III. vč. DPH

VF lila
(DUR vč. 

dokumentace)

Cena za výkonovou fázi lila. bez
DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi lila. vč. DPH

VF_IV
(DSP vč. 

dokumentace)

Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH

VF_Va_VI
(DPS a DZS - 

dok.
prováděcí 

a zadávací)

Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez 
DPH

DPH

Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. 
DPH

VF_VII
(VDS zadáni 

realizace 
stavby)

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH 
- tj. za celkový objednatelem

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin
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VF_VIII
(ATD autorský 

dozor)

VF_IX
(SKP výkony 

po dokončení 
stavby)

předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

DPH

Cena za výkonovou fázi Vil. s DPH

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez 
DPH za 1 hod. prací (hodinová 
sazba)

Cena za výkonovou fázi Vlil. bez 
DPH - tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

350

DPH

Cena za výkonovou fázi Vlil. vč. DPH

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH 
za 1 hod. prací (hodinová sazba)

Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH 
- tj. za celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro tuto 
fázi uvedený ve vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

15

DPH

Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

DPH 21 %

Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH

3.116.080,00 Kč

654.376,80 Kč

3.770.456,80 Kč

Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované v části II. odst. 3 této smlouvy.

Pokud zhotovitel se souhlasem zástupce objednatele podá žádost o sloučené územní a stavební 
řízení (sloučeno VF III a VF IV), má nárok na výši nabídkové ceny v Kč bez DPH, resp. vč. DPH 
za obě výkonové fáze, a to za předpokladu řádně a včas splněné části díla dle této smlouvy.
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9. Text čl. VI. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. VI. odst. 1. Smlouvy
tohoto znění:

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce budou fakturovány na základě 
skutečně provedených prací dílčími fakturami dle jednotlivých dokončených výkonových fází 
díla na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů za dodržení podmínek 
uvedených dále. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částečné plnění ve výši odpovídající 50 % 
ceny VF III. a IV. v případě, že na stavební úřad podá úplnou žádost o vydání územního 
rozhodnutí či stavebního povolení. Zbylých 50 % ceny výkonové fáze VF III. a IV. je zhotovitel 
oprávněn fakturovat poté, co nabyde územní rozhodnutí či stavební povolení právní moci. 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat částečné plnění ve výši odpovídající 50 % ceny VF lila. 
v případě, že objednateli předá dokončenou dokumentaci k územnímu řízení VF lila. Zbylých 
50 % ceny výkonové fáze VF lila. je zhotovitel oprávněn fakturovat poté, co nabyde územní 
rozhodnutí VF lila. právní moci.

10. Text čl. XI. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem čl. XI. odst. 1. Smlouvy
tohoto znění:

Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle článku IV. odst. 1. (doba realizace 
výkonové fáze i, II., III., lila., IV., V. a VI. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn smluvní 
pokutu vyčíslit za každý jednotlivý nesplněný termín realizace výkonových fází.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle
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tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 3076/21 ze dne 13. 12. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Ing. Lubor Hoďánek, MBA Zdeněk Hořánek

člen představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s. jediný člen představenstva SNEO, a.s.

VZ 1-2020 - Dodatek č. 1 k sod
15


