
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

    

  
 
  

    

Revize A 12. 9. 2022 Doplnění popisu na základě dotazů uchazečů VŘ Ing. Michal Milota 

 
      

  

             
Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín 
tel: +420 221 873 111 
 

www.d-plus.cz   
d-plus@d-plus.cz   

 

  

   

 

Hlavní inženýr projektu: 
 

Ing. Michal MILOTA 

Zodpovědný projektant: 
 

Ing. arch. Vladimír Devečka 

Vypracoval:  
 

Ing. Michal MILOTA 

 
MÚ (OÚ): MČ Praha 6 Kraj: Hl. m. Praha Datum: 08/2022 

 
Investor:  MČ Praha 6, Odbor Školství, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6 Stupeň: DRS 

 

 
Zakázka:  
 

ZŠ J. A. Komenského - vypracování PD půdní vestavby  
U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov  

parc.č. 207, k.ú. Břevnov [729582] 

Číslo zakázky: 4188 

 
Měřítko: 

 

   f   

 
Počet formátů A4: 4 x A4 

 

Č. kopie: 
 

 

 

Obsah:  
 

 

Číslo přílohy: 
 

B.101 

 

Revize: 
 

A POPIS PROVEDENÝCH PRACÍ (K 07/2022) 

  
 

http://www.d-plus.cz/
mailto:d-plus@d-plus.cz


Půdní vestavba, ZŠ J. A. Komenského Praha 6 

DRS 

B.101 Popis provedených prací 

 
 

2 / 5 

Obsah 

Obsah ............................................................................................................................................................................... 2 

B.101 Popis provedených prací....................................................................................................................................... 3 

Rekapitulace již provedených prací po stavebních objektech. ............................................................. 3 

SO.01 – Rekonstrukce varny a školní jídelny ........................................................................................ 3 

SO 01.1 Architektonicko stavební část ............................................................................................. 3 

SO 01.4.9 Gastro .............................................................................................................................. 3 

SO.02 – Půdní vestavby 2.NP a 4.NP .................................................................................................... 3 

SO 02.1 Architektonicko stavební část ............................................................................................. 3 

SO 02.2 Konstrukční část ................................................................................................................. 4 

SO 02.4.3 VZT ................................................................................................................................... 5 

SO 02.4.5 ZTI .................................................................................................................................... 5 

SO.05 – Přeložka horkovodu ................................................................................................................ 5 

Zařízení staveniště - staveništní přípojka elektro ................................................................................. 5 

 



Půdní vestavba, ZŠ J. A. Komenského Praha 6 

DRS 

B.101 Popis provedených prací 

 
 

3 / 5 

 

B.101 Popis provedených prací 

Realizace stavby díla byla zahájena v roce 2021 původním zhotovitelem vzešlým ze zadávacího řízení, 

který však dílo nedokončil - stavba zůstala rozestavěná / nedokončená. 

Práce původním zhotovitelem byly prováděny dle projektové dokumentace, nebyly však ukončeny 

ucelené konstrukční části. Autorským dozorem projektanta byly odsouhlaseny v průběhu prací drobné 

změny s ohledem na zjištění nových skutečností, popř. dle návrhů zhotovitele. (byla vydána aktualizace 

příslušných částí PD) 

Provádění prací bylo v době realizace standardně kontrolováno – v rámci kontroly požadované po novém 

zhotoviteli se předpokládá kontrola výškového provedení stropů, rovinatost zdiva, ztužujících věnců, 

provedení prostupů pro IS, apod.  

- Ve výkazu výměr je uvedena v Oddíle 03-Inženýrská činnost- „Provedení kontroly stavu a konstrukcí 

stavby do 14 dní od zahájení stavby + sepsání případných dalších zjištěných vad, škod či zjevných 

skutečností, které jsou v rozporu s PD ve VŘ, vč. vyčíslení změn dle SoD“,   

V soupisu prací jsou odečteny práce doposud provedené, popř. ponechány práce, které bude nový 

zhotovitel muset provést opakovaně (sondy, průzkumná činnost, pasportizace apod.) 

Rekapitulace již provedených prací po stavebních objektech. 

 

SO.01 – Rekonstrukce varny a školní jídelny 

SO 01.1 Architektonicko stavební část 

 Varna: 

o Částečná dmt podlahové krytiny dlažby, vč. likvidace suti 

o Částečné bourání skladby podlah – nedokončeno vč. přesunu 

o Vybourání keramického obkladu 

 Jídelna: 

o Bourání podlah,  

o Vybourání keramického obkladu (chybí část u umývadla) 

o Odstranění dřevěného obkladu 

o Demontáž rolet výdeje bez likvidace 

SO 01.4.9 Gastro 

 demontáž a odvoz gastrotechnologie 

 

SO.02 – Půdní vestavby 2.NP a 4.NP 

SO 02.1 Architektonicko stavební část 

 Zemní práce: 

o výkop pro výtahovou šachtu 
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 Svislé a kompletní konstrukce: 

o zazdívky, nosné zdivo v 3.NP a 4.NP vč. keramických překladů 

 Vodorovné konstrukce: 

o železobetové konstrukce, osazení válcovaných profilů stropů 3.NP 

o ztužující věnce nosných stěn 3.NP a 4.NP 

 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní: 

o dočasné konstrukce - ochrana před poškozením podlah 

 Ostatní konstrukce a práce, bourání: 

o bourání mazanin strop chodby 3.NP, odstranění náspu nad podlahami - krov  

4.NP, bourání říms 

o bourání žb konstrukce vč. skladby střechy 3.NP - ploché střechy 

o vybourání SDK příček a šikmého opláštění krovu půdní vestavby v 2.NP 

o vybourání betonové mazaniny v půdní vestavbě v 2.NP 

 Přesun sutě a hmot 

o částečně - v rozsahu bouracích a dmt prací 

 Izolace proti vodě, vlhkosti 

o Částečně je provedena vodorovná hydroizolace základové desky výtahové 

šachty – nutné ji zkontrolovat, popř. opravit provedení – provedení nebylo od 

původního dodavatele převzato (zároveň z důvodu dlouhodobého obnažení ve 

výkopu došlo k znečištění) 

 Konstrukce tesařské 

o dmt točitého schodiště na půdu 

o dmt latí vyššího krovu, obroušení přístupných částí vyššího krovu 

 Konstrukce klempířské 

o pouze dmt klempířských kcí – vyšší krov, ploché střechy nad 3.NP a schodištěm 

 Krytina skládaná 

o demontáž krytiny z vyššího krovu + očištění, množství znovupoužitelné krytiny 

není zmapováno 

 Podlahy povlakové 

o pouze dmt soklíků podlah v 2.NP 

 Dokončovací práce - nátěry 

o pouze nátěry tesařských kcí vyššího krovu 

 

SO 02.2 Konstrukční část 

 Zakládání 

o Mikropilota pro výtah 

 Vodorovné konstrukce: 

o kpl žb kce - strop nad chodbou 3.NP  (chybná HH betonu, lokálně až 30 mm nad 

projektovanou výškou) 
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- Z důvodu návaznosti na skladbu podlahy celého podlaží je nutné provést 

broušení žb stropní desky – předpokládá se, že výztuž bude ve správné 

poloze, tzn. při broušení nedojde k jejímu obnažení, v rozpočtu je 

počítáno s „úběrem do 30 mm“ v celé ploše stropu. 

Projektovaná skladba nášlapných vrstev je pouze 50 mm! 

o kpl žb kce - stropy na 3.NP , vč. ztužujících věnců, nosné zdivo v 3.NP a 4.NP vč. 

keramických překladů 

o Ztužující věnce 4.NP jsou neodbedněné - nebylo  provedeno odbednění po 

betonáži původním zhotovitelem 

 

SO 02.4.3 VZT 

 pouze osazení ventilátoru a potrubí - odsávání soc. zázemí 1.PP-2.NP 

 

SO 02.4.5 ZTI 

 demontáž zařizovacích předmětů v 3.NP – je uskladněno v ZŠ 

 zahájeny svislé rozvody v 3.NP, prodloužení do 4.NP, nedokončeno 

 Dokončeny výměny stoupaček č. 3 a č. 5 v rozsahu od napojení pod stropem 2.PP po 

4.NP – ukončení nad podlahou, vč. stavebních úprav i zpětné montáže zařizovacích 

předmětů 

SO.05 – Přeložka horkovodu 

 Přeložka horkovodu je dokončena a je funkční 

 Dokladová část byla předána zástupci VEOLIE 

 Nejsou dokončeny terénní úpravy – zbývá pouze finální terénní úpravy, tj, rozprostření 

ornice, založení trávníku apod. 

Zařízení staveniště - staveništní přípojka elektro 

Původním dodavatelem byla provedena stavební přípojka  elektro pro stavbu (pro ZS, jeřáb, 

buňky, pro práce v 4.NP byl osazen podružný stavební rozvaděč), přívodní kabel od podružného 

rozvaděče s elektroměrem PRE (napojený do rozvaděče RIS) v zahradě v blízkosti jídelny je veden 

ochranném chráničce v zemi a po fasádě. 

 

Vypracoval: Ing. Michal Milota 

 


