
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/13/2022
„ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení"

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČO: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

Zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 

IČO:27114112 

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a
ZHOTOVITELEM:
KONSIT a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 

IČO: 18630197 

DIČ: CZ186301975

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxretht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/13/2022 ze dne 
03. 01. 2023, jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - 
dokončení" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatekv souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení 
náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě 
zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele 
na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy 
(podrobně viz změnové listy v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 8 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:

SO.Ol (jídelna a varna) a SO.02 (půdní vestavba) č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16,

jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 76.259.579,90 Kč

Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 8a, 
8b, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bez DPH:

2.353.593,87 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 78.613.170,77 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem 
čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:
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„3. Zhotovitel se zavazuje splnit v průběhu provádění díla následující uzlové body:

Uzlový 
bod číslo Vymezení uzlového bodu Doba provádění 

uzlového bodu

1
Dokončení bouracích prací v S0.01 a ve strojovně VZT, 
hrubých stavebních úprav a demontáž jednotky VZT 
v 1. PP

třicet (30) 
kalendářních dnů

2a

Dokončení finálních povrchů v SO.Ol a strojovně VZT 
v 1. PP (obklady a dlažby), včetně dokončení stavební 
připravenosti pro montáž gastro technologie, montáž 
vzduchotechniky objektu SOOl a z objektu SO02 
v rozsahu výměny stávající VZT jednotky pro kuchyň, a 
ktomu odpovídajícím částem MaR,

sto patnáct(115) 
kalendářních dnů

2b V SO.Ol osazení nového elektroměru a plynoměru
sto čtyřicet dva (142) 

kalendářních dnů

3
Dokončení SO.Ol a strojovny VZT v 1. PP (bude dílčí 
přejímka díla)

sto čtyřicet dva (142) 
kalendářních dnů

4

Zajištění kolaudace SO.Ol a strojovny VZT, tj. vydání 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu (žádost bude 
podávat zhotovitel, termín samotné kontrolní 
prohlídky bude domluven v dostatečném předstihu)

sto padesát dva (152) 
kalendářních dnů

5 Dokončení železobetonových konstrukcí - stropy a 
schodiště SO02

osmdesát (80) 
kalendářních dnů

6
Dokončení montáže ocelových rámů a konstrukcí 
vyššího krovu, montáže bednění střechy a parotěsné 
izolace

osmdesát (80) 
kalendářních dnů

7
Dokončení celého 3. NP pro možnost znovu-zahájení 
provozu ZŠ (bude dílčí přejímka díla), včetně oddělení 
stavby provizorními stěnami od provozu ZŠ

sto padesát osm (158) 
kalendářních dnů

8
Dokončení prací v tělocvičně - práce budou prováděny 
pouze v době letních prázdnin (bude dílčí přejímka 
díla)

od 01. 07. 2023
do 30. 07. 2023

9
Dokončení montáže ocelových rámů a konstrukcí 
nižšího krovu, montáže bednění střechy a parotěsné 
izolace

dvě stě padesát (250) 
kalendářních dnů

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.
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3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0494/23 ze dne 24. 04. 2023 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnové listy č.: 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12,13, 14,15, 16.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Ing. Jiří Urban Zdeněk Hořánek

člen představenstva KONSIT a.s. předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 01

Změna vpustí SOCH
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO01

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě upravené dokumentace GASTRO byly po vzájemné dohodě změněny velikosti a počet vpustí tak, aby co nejvíce 
vyhovoval následnému provozu školní kuchyně. Vpusti jsou velikostně přizpůsobeny jednotlivým navrženým gastro zařízením 
tak, aby co nejlépe odváděly vodu z mokrých procesů kuchyně. Dodavatel gastro technologie záměnu odsouhlasil.
(viz. Zápis z KD č.2 - E.10/2 ze dne 17.1.2023)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není potřeba žádná PD.
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny Vicepráce

Méněpráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2. Půdorys nového gastro (3 strany A4)fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne tf Podpis

^b^^PodpisDne

Dn e/&S<2&73
Podpis

Dne PodP's

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

01.ZL - Změna vpustí SO01

Zadavatel:
Zhotovitel:

jPČ Typ

Městská část Praha 6 - 
KONSIT a.s.

Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

ODPOČTYD X 

D G

1 I M 1121

M 133

M 135

GASTRO
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zaliti 
do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 
požadavku dodavatele stavby (800x600)
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití 
do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 
požadavku dodavatele stavby (800x500)
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití 

j do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 
požadavku dodavatele stavby (1200x450)

M M12,D6,N8

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití 
do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 

I požadavku dodavatele stavby (350x350)

d Y

5 K |971052240

vv
w

PRIPOCTY
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Vybourání a prorážení otvorů, prostupy, plochy do 0,25 
m2, tl. do 300 mm
"vpusti gastro - 7 ks z 8 ks" 7
"ZTI - 3 ks" 3
Mezisoučet

"bude fakturováno v rámci hlavního rozpočtu - SO01 - položka
č.54" -10
Součet

Vodorovné konstrukce

kus

6 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí Dl do 0,09 m2 ve stropech

kus 10,000

W "vpusti gastro - 7 ks z 8 ks" 7 7,000
W "vpusti ZTI - 3 ks" 3 3,000
w Součet 10,000

D 998 Přesun hmot________________________________

K 998011002

D G

8 M 19

w
w

9 M

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

GASTRO
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití 
do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 
požadavku dodavatele stavby (400x6001 __
"dle rozpočtu" -1 
"po změně" 4 
Součet

RG0001

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití 
do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 
požadavku dodavatele stavby (1300x400)

10 M RG0002

0 721

i Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zaliti 
do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod do kanalizace - dle 
požadavku dodavatele stavby f300x300)

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Ks

Ks

Ks

11 K 721211422 Montáž podlahové vpusti se svislým odtokem kus 1,000
w "dle rozpočtu” -7 -7,000
w "po změně" 8 8,000
W Součet 1,000

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
12 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

14 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

15 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Změnový list č. 02

Holubí trus
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po zahájení prací bylo zjištěno, že prostor vyššího krovu v 4.NP je lokálně znečištěn holubím trusem (stalo se i přes provedená 
opatření objednatele po opuštění stavby původním GDS-společnost RaF). Bylo navrženo odstranění odbornou specializovanou 
společností - odstranění a desinfekce+dezinsekce.
(viz. Zápis z KD č.2,3 - E.8/2, Zápis v SD č. SO.02 č.1, str.č. 03756)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NE, není potřeba žádná PD.

Vícepráce

Ménépráce
Celkem

Dopad na termíny stavby ANO/NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací 1. 
fotodokumentace, zaměření...' ^

3.
4.

Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 
Fotodokumentace (5 stran A4)
Cenová nabídka ADERA s.r.o. (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne Podpis

Dne di‘hACM> Podpis

Dne Podpis

Dne K&Vzi Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197/DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

ZS J. A. Komenského půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy
Soupis:

02.ZL - Holubí trus

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 

d X ODPOČTY

d Y PŘÍPOČTY

Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K RH001 Vyklízecí a úklidové práce ADERA ks 1,000

w prostor 1 - podlaha v ploše cca 40m2 + dřevěná konstrukce 
krovu {jedna dřevěná vazba - trámy, kleštiny, pásky)

w prostor 2 - podlaha u rovaděče cca 10 m2 + rozvaděč
w 1 1,000

2 K RH002 Dezinfekce před i po vyklizeni ADERA ks 1,000

w prostor 1 - podlaha v ploše cca 40m2 + dřevěná konstrukce 
krovu (jedna dřevěná vazba - trámy, kleštiny, pásky)

w prostor 2 - podlaha u rovaděče cca 10 m2 + rozvaděč
w 1 1,000

3 K RH003 Dezinsekce před i po vyklizení ADERA ks 1,000

w prostor 1 - podlaha v ploše cca 40m2 + dřevěná konstrukce 
krovu (jedna dřevěná vazba - trámy, kleštiny, pásky)

w prostor 2 - podlaha u rovaděče cca 10 m2 + rozvaděč
w 1 1,000

4 K RH004 Materiál, OOPP ADERA ks 1,000
5 K RH005 Odvoz a likvidace odpadu ADERA ks 1,000
6 K RH006 Výjezd technika ADERA ks 1,000

0 VRN Vedleiši a ostatní nákladv
8 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

10 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

11 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Subject: RE: Sanace holubího trusu v půdních prostorách ZŠ J. A. Komenského

Dobrý den,

dle provedené prohlídky zasílám cenovou nabídku:

1) Cenová kalkulace:

a. Vyklizení - trus:

I. Vyklízecí práce úklidové
II. Dezinfekce - před i po vyklízení
lil. Dezinsekce - před i po vyklízení
IV. Materiál, OOPP
V. Odvoz a likvidace odpadu

______ VI. Výjezd technika_________
VII. CENA CELKEM bez DPH
Vlil. DPH 21%
IX. CENA CELKEM včetně DPH 21%
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Změnový list č. 03

Strojovna VZT - podlaha, bourání stěny
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

objekt soo1

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po zahájení prací bylo zjištěno, že příčka mezi chodbou S1.06 a strojovnou vzduchotechniky má větší tloušťku (300 mm) než 
předpokládala PD, resp. bylo domluveno neprovedení náhrady, ale její ponechání. Zároveň byly domluveny změny oproti PD a 
W - stavební úpravy spočívající ve výměně stávající podlahové krytiny (dlažby) i vyrovnání podkladu. Hydroizolační stěrka 
nebyla vyžadována. Tento ZL neřeší úpravu stavebního otvoru v příčce.
(viz. zápis z KD ze dne 24. 1.2023, Zápis ve stavební deníku č. 1, č. 01308 + email ze dne 18.3.2023, 01325)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci práci.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NE, není požadováno

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentár

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) « . . A.' 2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne

Dne

Podpis

Á «' ^' ^^3podpis

Dne Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

03.ZL - Strojovna VZT - podlaha, bouráni stěny

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d X ODPOČTY
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

26 K
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

962031132 pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 -21,800

W -6,5*3,6+2*0,8 "strojovna VZT

D 997 Přesun sutě

-21,800

20 K 997013152
Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t -2,934

21 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t -2,934

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10 km)

t -26,406

W -2,934*9 "Pře počtené koe ficient em m n ožství
W Součet

-26,406
-26,406

23 K 997013631
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -2,934

d 776 Podlahy povlakové

27 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2 -23,940

W -23,94 "strojovna VZT -23,940

28 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m -19,600

D Y PŘÍPOČTY
D 997 Přesun suté

30 K 997013152
Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 2,222

32 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,222

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10 km)

t 19,998

W 2,222*9 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

19,998
19,998

33 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t

2,222l

D 771 Podlahy z dlaždic
36 ■ 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných m 19,6001

39 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 23,9401

34 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 23,940*

W 23,94 "strojovna VZT 23,940
[47 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,9401

W "podsamon ivelačku" 2 3,94 23,940

48 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes
12 do 15 mm m2 23,940 i

W 23,94 "strojovna VZT 23,940
| 491 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 23,940 j

W "pod dlažbu" 23,94 23,940

37 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm m 19,6001

38 M 59761276 sokl-dlažba keramická typ stejný jako podlaha kus 71,1481
W 19,6*3,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 71,148
W Součet 71,148



50 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 
do 12 ks/m2

m2 23,940

51 M LSS.TAB35076 dlaždice slinutá TAURUS GRANIT šedá 298x298x9mm m2 26,334 I

W "protiskluznost R10" 23,94*1,1 26,334
52 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 19,600:

w "kout sokl x dlažba" 19,6 19,600

45 - 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky

m2 23,940

46 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,317

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
7 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
9 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
10 K 070001000 Provozní vlivy % - 0,200



± 0,000 = 309,50 m n.m.

Rev. C

Rev. B

Rev. A

Index: Datum: Změny:
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Změnový list č. 04a

Změna hrubých podlah SOQ1
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo 1

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po dokončení bouracích prací ve varně a přilehlých prostorech a zaměření skutečnosti, bylo zjištěno, že je nutné provedení 
větší tloušťky betonové mazaniny, než předpokládala PD. (namísto 80mm nově až 110mm). Byla doplněna technologicky 
požadovaná obvodová dilatace mazanin a separační folie. Zároveň byl proveden odpočet vyrovnání podkladu pod dlažbu 
samonivelační stěrkou z důvodu nadbytečnosti.
(viz. zápis z KD dne 17. 1.2023, Zápis z KD č.2 - E.12/2 ze dne 17.2.2023, Zápis z KD č.8 - F.7/3 ze dne 28.2.2023)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce
Méněpráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínu (Vliv na harmonogram, *--------------------------------------------------------------------------------- --------
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) „ r,.. i , .' 2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)

Dne JfA&Q Podpis

Dne Podpis

Dne ^^*3 Podpis

Dne /\ Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20,160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht/ www.konsit.cz F26.5
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - pudní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

04a.ZL - Změna hrubých podlah SO01

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 - 
KONSITa.s.

w
w

w
w
w

w
w

13 K 632481213
w

;PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
D 6. Opraný covrchů, podlahy a osazování vyplní

1 K 631311214 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 -13,296

w
w

-(223,7-182,4+146-16-5,1)*0,08
Součet

-13,296
-13,296

D 998 Přesun hmot

2 K 998011002

.

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

-32,619

D 771 Podlahy z dlaždic

3 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 -169,400

w "pod dlažbu na potěru nebude potřerba" -169,4 -169,400

4 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

-1,440

D Y PŘlPOČTY
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 K 631311125 Mazanina t! přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 17,785

"1.23" 4,Q*(G,095+0,11 )/2 
"1.24" 1,6*(0,095+0,11)/2 
"1.26" 73,4*{0,095+0,11)/2 
"1.26A" 3,1*(0,095+0,11)/2 
i.28" 15,2*0,1 
"1.29" 12,2*(0,13+0,15)/2 
"1.30” 13,0*(0,095+0,11)/2 
"1.31" 9,9*(0,095+0,11)/2 
"1.32" 10,1*(0,095+0,11)/2 
”1.33" 11,2*(0,095+0,11)/2 
"1.34" 9,4*(0I09S+0I11V2 
"1.36" 2,4*(0,095+0,11)/2 
"1.37" 3,9*(0,095+0,11)/2

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných šití z drátů typu KARI t 0,000
W 13,296*0,03 0,399
w "bude fakturováno v rámci hlavního výkazu" -0,399 -0,399
w Součet 0,000

7 K 634112114 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm 171,760

potěr
"1.23" (2,465+1,62)*2-0,7 
"1.24" (1,2+1,6)*2-0,7 
"1.26" (2,1+0,115)*2 +
7,215+8,89+2,365+2,44+1,08+2,44+0,825+0,115+0,71+2,35
5+2,28+2,735-0.8+0,74+1,25+0,67+0,47+2,8+0,6
"1.26A" (2,62+1,195)*2-0,8
"1.28" (3,2+4,35+0,7)*2-1,0-1,89
"1.29" {4,895+0,76+2,505)*2-1,6-1,89
"1.30" (7,465+1,65+0,56)*2-0,8-0,9-0,8-0,9
"1.31" (5,29+2,22+0,56}*2- 0,8
"1.32" (3,6+2,95)*2-0,8
"1.33" {3,95+3,5+0,2+1,5)*2-0,9-0,9
"1.34" (4,2+4,2+1,9+0,71*2)-0l9
"1.36" (2,2+1,09+1,09)
"1.37" (1,81+2,2)*2-0,8
Součet____________________________________________
Separační vrstva z PE fólie 
pod mazaninu
"1.23" 4,0 
”1.24" 1,6 
"1.26" 73,4 
"1.26A" 3,1 
”1.28" 15,2



□ 998

d VRN

"1.29" 12,2 12,200
"1.30" 13,0 13,000
"1.31" 9.9 9,900
"1.32” 10,1 10,100
"1.33” 11,2 11,200
"1.34" 9,4 9,400
"1.36" 2,4 2,400
"1.37" 3,9 3,900
Součet 169,400

Přesun hmot

8

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t 44,521

i vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Vedlejší a ostatní náklady
9 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

11 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

12 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Změnový list č. 04b

Vysprávky a vyrovnávky podlah SOQ1
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo1

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po zahájení prací v m. č. 1.38 bylo provedeno výškového zaměření stávajícího podkladu (pro vinylovou podlahu) i posouzení 
zjištěných prasklin. V místech původních stěn byly provedeny úpravy a dobetonávky podlah. Od GDS bylo doporučeno 
v místech zjištěných prasklin a v místech nových dobetonování vložení skiovláknité výztužné rohože THOMSIT. Rozsah 
vyrovnání podlah samonivelační stěrkou byl lokálně větší než v PD. Tento ZL neřeší podlahu v m.č. 1.22 a 1.25.
(viz. zápis z KD ze dne 14. 2. 2023, Zápis z KD č.4 - E.28/4, Zápis v SD č. SO.01/1 5.1, č. 01315, 01317).

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NE,není požadováno

Vicepráce

Méněpráce
Celkem

Komentář: Prodloužení dokončení UB č.2 o 2 dny, UB č.3 o 2 dny, UB č.4 o 2 dny

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření .) 2 půdorys se zakres|enim (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne P, Podpis

Dne /b'^, 3P°dpis

Dne /%■ Podpis

Dne Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy
Soupis:

04b.ZL - Vysprávky a vyrovnávky podlah SO01

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 - 
KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D 771 Podlahy z dlaždic

1 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných m -119,400

w "dle výkazu” -152 -152,000
w "1.25" (3,4+2,9)*2-0,8-0,8 11,000
w "1.22" (1,2+3,5)*2-0,8-0,8 7,800
w "1.38" 13,8 13,800
w Součet -119,400

2 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 -222,700

w "dle výkazu" -299,788 -299,788
w "část chodba k ZUŠ” 4,25*1,55 6,588
w "část 1.26+1.26A" 42,56+12,44 55,000
w "část 1,22" 4,2 4,200
w "část 1.25” 11,3 11,300
w Součet -222,700

D 997 Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
3 K 997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t -19,924

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo
4 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km pres 1 km (10 km)
t -179,316

w -19,924*9 "Přepočtené koeficientem množství -179,316
w Součet -179,316

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
5 K 997013511 skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 

km
t -19,924

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
6 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t -19,924

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 5 mm m2 -90,020

w "část 1.38 do dvora, kde větší tloušťka vyrovnávky” - 
(10*6,8+2,7*0,6+3,0*6,8) -90,020

w Součet -90,020

D 998. Přesun hmot

8 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t -0,675

D Y PŘÍPOČTY

D 9 Ostatní konstrukce a nráce, bourání

9 K 974042537 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 50 mm š do 300 mm m 7,550

w "1.38 - v místě otvoru ve stěně" 2,7 2,700
w "1.38 - v místě bourané příčky" 4,85 4,850
w Součet 7,550

10 K 974042557 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm š do 300 mm m 4,850

w "1.38 - v místě nové příčky" 4,85 4,850

11 K 997013001 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 2 m m3 0,100

w "1.38 - v místě bourané příčky - dutý prostor pod podlahou - 
nad podhledem - objevená suť" 0,1 0,100

D 997 Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
12 K 997013152 vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 0,719

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
13 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10 km)
t 6,471

w 0,719*9 "Přepočtené koeficientem množství 6,471
w Součet 6,471



1
14 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

1
t 0,719

15 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,719

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

16 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah m2 219,000

W pod PVC
w "dle výkazu" 219 219,000
w Mezisoučet 219,000
w Součet

18 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 229,0001

w
w

w

pod samonivefačku 
"pod PVC dle výkazu" 219
"pod dlažbu dle výkazu bez místnosti, kde je potěr1’ 179,4- 
169,4

219,000

10,000

w Součet 229,000

19 K 776141123 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnáni podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm

m2 90,020'

w samonivelačka pro vyrovnání výšky podlah
w "1.38" 10*6,8+2,7*0,6+3,0*6,8 90,020
w Součet 90,020

20 K 612142001R Potažení vnitřních podlah sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - TF 310 THOMSIT m2 15,780

w TF 310 THOMSIT - ceník 290 Kč/m2

w "1.38 - viz.za kresle ni ploch v půdoryse" 0,3*(410+0,8+1,8+1,9 
+ 6,8+0,8+0,8+1,2*0,8+3,2+2,2+1,1) + 0,6*(6>8+4,2+2,6) 15,780

21 K 611131111R Adhezní spojovací můstek podlah nanášený ručně m2 20,400
w "část místností 1.38 s dlažbou” 6,8*3,0 20,400

22 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazanínách betonem 
prostým m3 0,603

w ”1.38 - v místě otvoru ve stěně" 2,7*0,3*0,05 0,041
w "1.38 - v místě bourané příčky” 4,85*0,25*0,05 0,061

w ”1.38 - v místě nové příčky” 4,85*0,05*0,08 + 4,85*0,05*0,08 0,039

w ”1.38 - v místě nosníků v podlaze" 6,8*0,4*0,17 0,462
w Součet 0,603

23 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,048
w "1.38 - v místě otvoru ve stěně" 2,7*0,3*7,9*1,3/1000 0,008
w "1.38 - v místě bourané příčky" 4,85*0,25*7,9*1,3/1000 0,012
w "1.38 - v místě nové příčky” 0 0,000
w "1.38 - v místě nosníků v podlaze" 6,8*0,4*7,9*1,3/1000 0,028
w Součet 0,048

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné
24 K 411351011 konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení
m2 1,455

w "1.38 - v místě bourané příčky" 4,85*0,3 1,455

25 K 985331211 Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 6,300

w "1.38 - v místě bourané příčky-tmy po 15 cm délky 30 cm, vrt
5 cm" (4,85/0,15+1 )*0,05 1,667

w "1.38 - v místě nosníků v podlaze-tmy po 15 cm délky 50 cm, 
vrt 10 cm" (6,8/0,15+1 )*0,1 4,633

w Součet 6,300

26 K 417361321 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli
11 375 (EZ1

t 0,017

w "1.38 - v místě bourané přičky-tmy po 15 cm délky 30 cm, vrt
5 cm” (4,85/0,15+1)*0,3*0,40*1,3/1000 0,005

w "1.38 - v místě nosníků v podlaze-trny po 15 cm délky 50 cm, 
vrt 10 cm" (6,8/0,15+1 )*0,5*0,40*1,3/1000 0,012

w Součet 0,017

D 998 Přesun hmot

27 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,712

D 783 Dokončovací práce -■ nátěry
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před

28 K 783301303 provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezo plach ovým

m2 7,235

w "1.38 - v místě nosníků v podlaze- 2 x 1140" (6,8+6,B)*0,532 7,235

29 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
nrovedením nátěru ometení m2 7,235

w ”1.38 - v místě nosníků v podlaze- 2 x 1140" 6,8+6,8'*0,532 7,235

30 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní m2 7,235

D VRN Vedleiší a ostatní náklady
31 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
32 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

33 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

34 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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KIZHNSIT
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 614 01

Změnový list č. 05

Drážky pro táhla 4.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt 3002

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po zahájení prací a sondami ověření polohy výztuže ve stropní konstrukci stropu chodby 3.NP, byla navržena úprava způsobu 
osazení táhel. Drážky budou provedeny naříznutím betonu s nastavenou hloubkou řezu, šetrným a postupným odbouráním rýh 
(v šíři cca 200mm) bez přerušení výztuže, po osazení táhel bude zpětně dobetonováno.
(viz. Zápis z KD č.4 - E.6/2ze dne 31.1.2023)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NE, není požadováno

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Komentář: Prodloužení dokončení UB č.6 o 3 dny.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) n i , . . . ,,2. Půdorys se zakreslením (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne Podpis

Dne /fo-^-/lOly3P°dpÍS 

Dne /S- Ll - Podpis

Dne é\ Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončeni 

ZL - Změnové listy

05.ZL - Drážky pro táhla 4.NP

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 -
ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

d X ODPOČTY
d 9 Ostatní konstrukce a oráče, bourání

1 K 977343212 Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, 
rozměru do 50x50 mm m -48,0001

D 997 Přesun sutě

2 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky pres 18 do 21 m

t -0,240

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t -0,240

4 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km pres 1 km (10km)

t -2,160

VV -0,24*9 "Přepočtené koeficientem množství -2,160
W Součet -2.160

5 K
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

997013631.1 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -0,240

d Y PŘIPOČTY
o 9.1 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm m 93,600

W "chodba 4.NP pro táhla" 13*3,6*2 93,600

7 K 974042535 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl
do 50 mm š do 200 mm m 46,800

W "chodba 4.NP pro táhla" 13*3 6 46,S00

8 K 938902123 Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči m2 9,360

W "chodba 4.NP pro táhla" 13*3,6*0,2 9,360

D 997 Přesun sutě

9 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 1,030

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,030

11 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)

t 9,270

w 1,03*9 "Přepočtené koeficientem množství
W Součet

9,270
9,270

12 K
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

997013631.1 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,030

D 6 Ůoravy povrchů, oodlahy a o»azcvání výplní

13 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem
prostým m3 0,468

W "chodba 4.NP pro táhla" 13*3,6*0,05*0,2 0,468

14 K 611131111R Adhezní spojovací můstek podlah nanášený ručně m2 9,360

W "chodba 4.NP pro táhla" 13*3,6*0,2 9,360

D 998 Přesun hmot

15 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 1,090

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
16 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
17 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
18 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
19 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Změnový list č. 06

Doplnění fasádního lešení pro střechu 4.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO02

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok!

Před zahájením prací na střešním plášti vyššího krovu bylo z důvodu bezpečné montáže požadováno dne 3. 2. 2023 od GDS 
zhotovení po obvodu střechy lešení - z jižní a severní strany fasádní lešení od terénu k římse střechy, ze západní strany lešení 
zavěšené. Tento rozsah i způsob zajištění bezpečnosti potvrdil i oslovený koordinátor BoZp 
(viz. Zápis z KD č.5 - A.2/1, Zahájení montáže lešení Zápis v SD č. SO.02 č.1, str. č. 03772)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření .) 2 půdorys se zakres|ením (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne Podpis

Dne V3>Podpis

Dne ‘V. Qt>2T3 Podpis

Dne PodPis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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Stavba:
ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Obiekt:
ZL - Změnové listy

Soupis:
06.ZL - Doplnění fasádního lešení pro střechu 4.NP

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: KONSIT a.s.

SOUPIS PRACÍ

!PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY
D 9.1 Ostatní konstrukce a rráce, bourání

23 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 165,870

W 43,0‘(13P55+5P0)+22,8*(13,55+2,6) 1 165,870

24 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 104 928,300

W 1165,87*90 104 928,300

25 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 Š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 165,870

10 K 942322111 Montáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s
1 podlahou š přes 0,6 do 0,9 m m 14,035

w 8,15+2,065+3,82 14,035

11 K 942322211 Příplatek k lehké konzole š přes 0,6 do 0,9 m pro 
založení lešení v do 10 m za první a ZKD den použití m 631,575

w 14,035*45 631,575

12 K 942322811 Demontáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m 
s 1 podlahou š ořeš 0,6 do 0,9 m m 14,035

26 K 946321112 Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 1 do 75 kg/m2 v přes 10 do 20 m m2 28,070

w (8,15+2,065+3,82)*2,0 28,070

27 K 946321211 Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 75 
kg/m2 v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m2 1 263,150

w 28,07*45 1 263,150

28 K 946321812 Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového 
zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v přes 10 do 20 m m2 28,070

16 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 159,670

w "řadové lešení" (43+22,8)*2,0 131,600
w "zavěšené lešení"{8,15+2,065+3,82)*2,0 28,070
w Součet 159,670

17 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111 m2

13 107,1501

w "řadové lešení" ((43+22,8)*2,0)*90 11 844,000
w "zavěšené lešení"((8,15+2,065+3,82)*2,Q)*45 1 263,150
w Součet 13 107,150

18 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 159,670

D VRN Vedlejší a ostatní nákladv
19 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

21 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

22 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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KdlNSIT
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Změnový list č. 08a

Opravy podlah 3.NP sanace
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě mykologického průzkumu odhalených souvrství podlahových ploch v 3.NP (průzkum na stavbě proběhl 7.2.2023), 
který se prováděl z důvodu, že do stavby zatékalo před zahájením prací, bylo rozhodnuto o demontáží stávajících podlahových 
krytin až na betonovou konstrukci. Bude provedena sanace zdivá odbornou firmou, kterou řeší samostatný ZL č.09. Následně 
se provedou nové skladby podlah vč. PVC krytiny. Zároveň je nutné zapravit místa provedených sond v učebnách.
(viz. Mykologický průzkum, Zápis z KD 5.8 - F.7/3 ze dne 28.2.2023)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby ANO /NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář: Prodloužení dokončení UB č.7 o 35 dní (shodně i pro ZL09).

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (3 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2 půdorys ge zakres|ením (1 strana A4)

3. Doplňující mykologický průzkum (8 stran A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne /f. ttcfcb Podpis

Dne Podpis

Dne 2d23. Podpis

Dne Podpis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Soupis:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

08a.ZL - Opravy podlah 3.NP_sanace
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Městská část Praha 6 

Konsit a.s.

Kód Popis MJ Množstv

Náklady soupisu celkem

D X 

n Y

ODPOČTY

PŘÍPOČTY

1 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 52,900

W "3.10 po demontáži vlysů - celá plocha - ostranění výstupků 
apod" 52,9 52,900

2 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách t!. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 2,540

w "3.01 A" 25,4*0,1 2,540

3 K 776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou m2 87,653

w
w
w
w

997

odstranění položené střešní fólie na podlaze- po původním GD

"3.01a" 25,4 
"3.10" 52,9 
"3.01b” 2,15*4,35 
Součet

Přesun sutě

4 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 6,924

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,924

6 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)

í 62,316

w
w

6,924*9 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

7 K 997013631.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,966

8 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 t 1,958

762 Konstrukce tesařské

K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 25,400

10 K 762522916 Montáž doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32
mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 m2 8,000

w
w
w
w
w
w

demontovaná prkna- zpětné položení 
"3.02 - v místě sond" 1*1 +1*1 
"3.03- v místě sond" 1*1 +1*1 
"3.04 - v místě sond" 1*1 +1*1 
"3.05 - v místě sond" 1*1 + 1*1

43 K 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na 
sraz šroubovaných m2 16,000

W
W
W
W
w
w

místo původních vlysů 
"3.02 - v místě sond" 2*1 + 2*1 
”3.03 - v místě sond” 2*1 +2*1 
"3.04 - v místě sond" 2*1 + 2*1 
"3.05 - v místě sond" 2*1 + 2*1 
Součet

12 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 0,223

D 763 Konstrukce suché výstavby

13 K 763153612
Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek 
dvou vrstev m2 25,400

W "3.01a" 25,4 25,400

14 M 59030550 deska SDK konstrukční vysokopevnostni DFRIEH2 tl
112,5mm m2 55,880

w "3.01a" (25,4)*2*1,1 55,8801
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PČ Typ Kůd Popis MJ

16 K 763158118

Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý 
podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm 
tloušťky suchého podsypu

]
m2

W "3.01 a -1 .vrstva" 25,4*5
W "3.01 a-2.vrstva" 25,4*3
w Součet

17 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku 
podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm 
bez podsypu

m2

W "3.01a" 25,4

18 K 763251R01 Podlaha z dřevovláknitých desek tl. 20 mm bez 
podsypu

m2

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti
19 K 998763102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t

D 775 Podlahy skládané

20 K 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými do suti m2

w "3.01 A" 25,4
w "3.10" 52,9
w Součet

D 776 Podlahv povlakové
21 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2

w před podsypem - starý násyp zbytky
w "3.01a" 25,4
w před samonivelačkou
w "3.10" 52,9
w "3.01b" 13,4
w Součet

22 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2
w "3.01a" 25,4
w před samonivelačkou
w "3.10" 52,9
w "3.01b" 13,4
w Součet

23 K 776141121
________

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2

w m.č. 3.01 B
w 13,4

24 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 5 mm m2

"3.01a" 25,4

25 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes
12 do 15 mm m2

W "3.10" 52,9

26 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 j
W před lepením PVC
w "3.01 a" 25,4
w "3.10" 52,9
w "3.01b" 13,4
w Součet

1 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2

w "3.01a" 25,4
w ”3.10" 52,9
w "3.01b" 13,4
w Součet

28 K 776232111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců flexi lepidlem m2

w "položka z SoD - skutečnost pro montáž roli
w "3.01a" 25,4
w "3.10" 52,9
w "3.01b" 13,4
w Součet

29 M 28411019 PVC vinyl tl 2,00mm - barevnost a specifikace viz. PD m2 '

w "3.01a" 25,4*1,1
w "3.10" 52,9*1,1
w "3.01b" 13,4*1,1
w Součet

30 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m
w m.č. 3.01A
w 5,6*2+4,3*2-0,8
w m.č. 3.01 B
w 2,15*2+4,815*2+1,17*2-0,8*4
w m.č. 3.10
w 5,6*2+9,42*2-0,8
w Součet

31 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m
w m.č. 3.01 A
w 5,6*2+4,3*2-0,8
w m.č. 3.01 B
w 2,15*2+4,815*2+1,17*2-0,8*4
w m.č. 3.10
w 5,6*2+9,42*2-0,8
w Součet

29,240
61,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

32 M 284110R02 PVC vinyl tl 2, OOmm m2 4,046
W "sokl" 61,31*0,06*1,1 4,046
w Součet 4,046

33 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 61,310
w m.č. 3.01A
w 5,6*2+4,3*2-0,8 19,000
w m.č. 3.01 B
w 2,15*2+4,815*2+1,17*2-0,8*4 13,070
w m.č. 3.10
w 5,6*2+9,42*2-0,8 29,240
w Součet 61,310

34 M 284110R01 podlahová lišta pro vlepeni vinylové podlahoviny 
výšky 60 mm m , 62,536

w 61,31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 62,536
w Součet 62,536

35 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 1,747

D 777 Podlahy lité

36 K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
todklad m2 52,900

w propojení stáv.podkladu od asfaltu se samonivelačkou
w "3.10" 52,9 52,900

37 K 777131123
Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem 
v množství pres 0 5 do 1,0 kq/m2

m2 52,900

38 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 12 do 24 m

t 0,069

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
39 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
40 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500
41 K 060001000 Územní vlivy % 0,100
42 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Konsit a.s.
Půlkruhová 20/786 
160 00 Praha 6

Věc: Doplňkový průzkum ke znaleckému posudku č. 994/2023 z 1/2023 - 3.NP - nově otevřené sondy

I. Úvod
Na základě požadavku zadavatele jsem dne 7.2.2023 provedla prohlídku nově odkrytých částí podlah 
ve 3. NP ZŠ U Dělnického cvičiště 1, Praha 6. Nově byla zvětšena sonda S4 a otevřeny sondy S5 až S10. 

Sondy S1 a S2 byly již částečně zasypány.
Prohlídka byla provedena pohledem, poklepem a vrypem. Současně byla pořízena aktuální 
fotodokumentace, jejíž část tvoří přílohu posudku. Ostatní je v archivu znalkyně.
Sondy a polštáře byly očíslovány školní křídou, stejné značení je na půdoryse a v textu.
Proti minulé prohlídce byly již stropy nad učebnami 3.02 až 3.05 a strop nad hlavní chodbou zakryty 
SKD. V prostoru sociálního zařízení pokračují bourací práce, omítky s povlaky plísní by měly být 
odstraněny. Nad učebnami 3.01A a 3.10 je již strop a nedochází k zatékání. Proti minulé prohlídce 
materiály v souvrství podlahy již výrazně vyschly.
Ve všech sondách i dalších místech byla měřena vlhkost dřeva. Hodnoty vlhkosti dřeva byly do 9 %.

II. Makroskopická prohlídka, nález 
II.1 Podlaha 3.NP
Místnost 3.01A - při předchozí prohlídce byla otevřena jen malá sonda S4. Nyní byly na straně ke 
stavebnímu výtahu odkryty konce všech 7 ks polštářů, foto 1. Na liště a zdivu u č. 1 jsou povlaky 
plísní. Dřevo lišty bylo zejména ze spodní části ještě více vlhké.
Na zdivu u č. 3 bylo zjištěno paprsčité podhoubí hnědé barvy, foto 2. Může patřit houbě koniofoře. 
Polštář č. 6 je poškozen dřevokaznou celulózovorní houbou typu trámovka, foto 3.
Polštář č. 7 je silně destruován dřevokaznou celulózovorní houbou typu trámovka, foto 4. Poškození 
zasahuje dál pod prkna. Lze předpokládat poškození houbou i u zakrytých částí.
Záklopová prkna z těchto míst jsou rovněž silně destruovaná, dřevo se rozpadá.
Na straně k 3.10 byly odkryty konce 2 ks polštářů. Dřevo je mírně zahnědlé, na povrchu měkčí.
Na zdivu byly povlaky plísní (na vnitřní příčce i na obvodové zdi, pod oknem, za tělesem ústředního 
topení).
Proti minulé prohlídce materiály vyschly.
Místnost 3.10 - na 3 místech byla otevřena „sonda" k dubovým vlysům, foto 5, 6, 7. Tato část byla 
dříve silně navlhčována. Vlysy nejsou v odkrytých místech viditelně poškozeny, foto 7, 8, ale je 
vhodnější je vyjmout. Ze spodní strany je na dřevě vrstva asfaltového nátěru, foto 7, 8.
Chodba před 3.01A - nejsou zde dřevěné prvky.
Místnost 3.02 - sonda S5, foto 9 a S6, foto 10,11. Polštáře, prkna i vlysy byly pevné; vlhkost dřeva 
byla nízká.
Místnost 3.03 - sonda S7, foto 12, zvětšená sonda S3 z předchozí prohlídky, foto 13. Polštáře, prkna i 
vlysy byly pevné; vlhkost dřeva byla nízká.
Místnost 3.04 - sonda S8, foto 14, a S9, foto 15,16. V učebně je i částečně zasypaná sonda S2 
z předchozí prohlídky - zde byla prkna destruovaná houbou. Polštáře, prkna i vlysy byly pevné; 
vlhkost dřeva byla nízká.



Místnost 3.05 - sonda S10, foto 17. V učebně je i částečně zasypaná sonda Sl. Polštáře, prkna i vlysy 
byly pevné, foto 18; vlhkost dřeva byla nízká.

III. Popis fotodokumentace
Foto 1 - pohled na místnost 3.01 A, polštáře č. 1 - 5
Foto 2 - pohled na místnost 3.01 A, vlákna houby na zdivu u polštáře č. 3
Foto 3 - pohled na místnost 3.01 A, destrukce polštáře č. 6 houbou
Foto 4 - pohled na místnost 3.01 A, destrukce polštáře č. 7 houbou
Foto 5 - pohled na místnost 3.10, sonda pod oknem
Foto 6 - pohled na místnost 3.10, sonda pod umyvadlem

Foto 7 - pohled na místnost 3.10, sonda ve vnějším rohu
Foto 8 - pohled na místnost 3.10, vyjmuté vlysy s vrstvou asfaltového nátěru
Foto 9 - pohled na místnost 3.02, sonda S5, polštáře; dřevo bylo pevné
Foto 10 - pohled na místnost 3.02, sonda S6, polštář; dřevo bylo pevné
Foto 11 - pohled na místnost 3.03, sonda S6, polštář; záklopová prkna, vlysy; dřevo bylo pevné
Foto 12 - pohled na místnost 3.03, sonda S7, polštáře; dřevo bylo pevné

Foto 13 - pohled na místnost 3.03, sonda S3, polštáře, trám, záklopová prkna, vlysy; dřevo bylo pevné
Foto 14 - pohled na místnost 3.04, sonda S8, polštáře; dřevo bylo pevné
Foto 15 - pohled na místnost 3.04, sonda S9, polštář, trám; dřevo bylo pevné
Foto 16 - pohled na místnost 3.04, sonda S9, polštář, záklopová prkna, vlysy; dřevo bylo pevné
Foto 17 - pohled na místnost 3.05, sonda S10, polštáře, záklopová prkna; dřevo bylo pevné
Foto 18 - pohled na místnost 3.05, vyjmuté dřevěné prvky mezi Sl a S10; dřevo bylo pevné

IV. Laboratorní šetření
Z odebraných vzorků dřeva byly po očištění zhotoveny preparáty barvené Cartwrightovou metodou 
na zjišťování přítomnosti hyf dřevokazných hub. Výsledky šetření jsou uvedeny v následující tabulce:

Č.vz. místo odběru četnost hyf / stav dřeva

1 S6 - polštář ojedinělé / dřevo je pevné
2 S3 - trám ojedinělé / dřevo je pevné
3 S8 - polštář ojedinělé / dřevo je pevné
4 S9 - trám ojedinělé / dřevo je pevné
5 S10 - polštář ojedinělé / dřevo je pevné, mírně zahnědlé

Stupnice četnosti: ojedinělé, velmi málo četné - nezávažné napadení 
málo četné, četné, velmi četné - závažné napadení

Z výše uvedeného vyplývá, že hyfy dřevokazných hub nejsou v odebraných vzorcích obsaženy 
v závažném množství. Vzorky se odebírají z makroskopicky zdravého (pevného) dřeva.

V. Zhodnocení stavu, návrh opatření, závěr
V době prohlídky bylo v 3.01 A zjištěno poškození části polštářů a záklopových prken dřevokaznou 
celulózovorní houbou typu trámovka. Dřevo je zhnědlé, křehké, rozpadá se. Na zdivu u polštáře č. 3 
bylo zjištěno paprsčité podhoubí hnědé barvy, které zřejmě patří houbě koniofoře.
Zjištěné poškození je barevně zakresleno na půdoryse, je patrné z fotodokumentace (foto 2, 3, 4).



V ostatních učebnách (3.02 až 3.05) nebylo zjištěno napadení, foto 9 -18.
V učebně 3.10, foto 5, 6, 7, 8, doporučuji vlysy vyjmout a nahradit novým materiálem.

Doporučuji provést následující opatření:
-Poškozené části (polštáře, prkna) v učebně 3.01A vyjmout a odstranit z objektu, aby nemohly být 
zdrojem šíření houby. Ostatní dřevěné prvky podlahy vyjmout.
Podhoubí na zdivu u polštáře č. 3 pečlivě odstranit. Je vhodné místo nejdřív navlhčit fungicidním 
přípravkem a malbu (omítku) odstranit.
Omítky s povlaky plísní je rovněž třeba odstraňovat namokro.
Beton po vyklizení podlahy očistit.

-V učebně 3.10 je vhodnější vlysy vyjmout a nahradit. V této části docházelo delší dobu 
k významnému navlhčování a dřevěná podlaha byla krytá PVC krytinou.

-V učebně 3.04 je třeba vyjmout destruovaná prkna z místa sondy S2 (pod umyvadlem - nyní již 
odstraněným).

-V učebnách, resp. v otevřených sondách Sl, S3 až S10 nebylo v době prohlídek zjištěno biologické 
poškození dřeva a vlhkost dřeva již byla nízká.
Nelze ale hodnotit části, které byly zakryté.
Nesmí docházet k navlhčování v průběhu rekonstrukce.

-Veškeré nově použité dřevo musí být zdravé, suché, odkorněné a impregnované.
Na ošetření dřeva lze použít buď přípravky s fungi- a insekticidními účinky Lignofix E-Profi, Lignofix 
Super (výrobce Stachema Kolín), Bochemit Q.B Profi (Bochemie Bohumín), nebo Deron (Moset Brno). 
Je vhodnější použít přibarvený typ přípravku (zelený nebo lépe hnědý), kvůli kontrole provedené 
ochrany. Prostředky různých výrobců není vhodné kombinovat.
Prostředky je nutné aplikovat při teplotě prostředí nad 5 °C. Jinak se snižuje jejich účinnost.
Je třeba dodržet doporučení výrobce ohledně ředění, počtu nánosů, způsobu aplikace atd.
-Důležitá je konstrukční ochrana, zejména nesmí být zabudované dřevo navlhčováno, příp. nesmí být 
neprodyšně zakryto nedostatečně vyschlé dřevo!

-Starou malbu s povlakem plísní je třeba odstranit na mokro. Na sanaci nepoužívat běžné 
SÁVO nebo jiný přípravek s chlornanem sodným.

-Chemickou ochranu proti plísním profesionálně provádí firma

Firma neprovádí čištění, otvírání sond a stavební práce.

Tato zpráva doplňuje znalecký posudek č. 994/2023 z 20.1.2023.

Na závěr upozorňuji, že účinnost navržených opatření závisí na kvalitě a důkladnosti jejich provedení.

V Praze 11.2.2023



Legenda k půdorysu:

... sonda do podlahy (sondy Sl, S2, S3, S4jsou z předchozího průzkumu)

... polštář

... trám v podlaze

... poškození dřeva houbou typu trámovka 

... výskyt hnědého paprsčitého podhoubí na zdivu 

... výskyt plísní

... místo pořízení fotodokumentace 

... odebraný vzorek dřeva



Foto 3 Foto 4
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Změnový list č. 08b

Změny podlah 3.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt Sqq2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě provedených sond ve stávajících podlahách bude nutné provést větší vyrovnávací vrstvu pod dlažbu v 3.07A a 
předsíni 3.12. Dle požadavku objednatele budou odstraněny zvýšená pódia v učebnách 3.02, 3.03, 3,04 a 3.05, a bude 
vyměněno PVC podlahy vč. soklové lišty. Z důvodu uvolněných a degradovaných stávajících vlysů v některých místech bude 
potřeba celou podlahu v učebnách nejdříve zpevnit vrstvou OSB desek. Také bude odstraněn stávající nevyhovující koberec 
v 3.09 a nahradit novým kobercem.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno 
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Ménépráce
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vlivná harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář: Prodloužení dokončení UB č.7 o 35 dní

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. 
fotodokumentace, zaměření...) ^

3.

Oceněný výkaz položek (4 strany A4) 
Půdorys se zakreslením (1 strana A4) 
Rozkreslení pódií + foto (2 strany A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne fy. UlSf Podpis 

Dne Podpis

Dne /SA- ^0^3 Podpis

/(&• Podpis
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JSOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

08b.ZL - Změny podlah 3.NP

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Městská část Praha 6 

Konsit a.s.

Kůd Popis MJ Množs!

Náklady soupisu celkem

n X ODPOČTY

771. Podlahy z dlaždic

1 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky m2 -23,310
do 3 mm

w

w

"3.NP P16 - bude větší tloušťka 3.07A” - 
(4,4*4,8+0.35*3,4+2,0*0,5)
Součet
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený

K 998771103 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t -0,105

D 776. Podlahy povlakové

3 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 -207,650

"dle výkazu"-207,65

7 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m -124,910
w "dle výkazu"-272,21 -272,210
w "skutečnost"
w "3.02" 10*2+6,95*2-0,8 33,100
w "3.03" 10*2+6,95*2-0,8 33,100
w "3.04" 10*2+6,95*2-0,8 33,100
w "3.05" 10*2+6,95*2-0,8 33,100
w "3.09" 6,2*2+1,7*2-0,9 14,900
w Součet -124,911

8 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m -139,810
w
w
w
w
w
w
w

"dle výkazu"-272,21 
"skutečnost"
"3.02" 10*2+6,95*2-0,8 
"3.03" 10*2+6,95*2-0,8 
"3.04" 10*2+6,95*2-0,8 
"3.05" 10*2+6,95*2-0,8

9 M 284110R02 PVC vinyl tl 2,00mm m2 -9,227
w -139,81*0,06*1,1 -9,227
w Součet -9,227

J K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených
--------------- 1------------ r~

m -124,910
W
W
w
w
w
w
w
w

"dle výkazu" -272,21 
"skutečnost"
"3.02" 10*2+6,95*2-0,8 
"3.03” 10*2+6,95*2-0,8 
"3.04" 10*2+6,95*2-0,8 
"3.05" 10*2+6,95*2-0,8 
"3.09" 6,2*2+1,7*2-0,9 
Součet

11 M 284110R01 podlahová lišta pro vlepeni vinylové podlahoviny 
výšky 60 mm m ,

w -124,91*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

12 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců flexi lepidlem m2

w "312A11-7,8

13 M 28411019.1 PVC vinyl tl 2,00mm - barevnost a specifikace viz. PD m2

w -7,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

14 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m

w "3.12a"-3,4-3,4-2,3-2,3+0,9

15 M 284110R02.1 PVC vinyl tl 2,00/77777 77/2
w -10,5*0,06
w Součet

16 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m
w -3,4-3,4-2,3-2,3+0,9

17 M 284110R01 \podlahová lišta pro vlepení vinylové podlahoviny 
výšky 60 mm m

w -10,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet
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18 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

tdopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

D 997. Přesun sutě

19

__
K 997013156

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

21 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)

t

w -0,037*9 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

22 K 997013631.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t

D y PŘÍPOČTY

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

62 K 612325225
Vápenocementová omitka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus

w "v místě pódia" 4

D 998 Přesun hmot

54 K 998011003

FresuTThmot pro oudovy opcanske výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24

t

D 997 Přesun sutě

23 K 997013156
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t

25 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km (10km)

t

W
w

7,072*9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
26 K 997013631.1 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t

D 771 Podlahy z dlaždic
l27[ K 771111011

Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2

w
w
w
w
w
w
w

před samonivelačkou 
"3.11" 26,0
"3.07a - podesta" 4,4*4,8+0,35*3,4+0,5*2,0 
"3.07a - mezipodesta z 2.NP do 3.NP" 2,15*4,4 
"3.12 -předsíň" 3,4*3,15+2,45*1,05 
"3.12a" 3,4*2,3
Součet

28 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2
w
w
w
w
w
w
w

pod samonivelačku 
"3.11" 26,0
"3.07a - podesta" 4,4*4,8+0,35*3,4+0,5*2,0 
"3.07a - mezipodesta z 2.NP do 3.NP" 2,15*4,4 
"3.12 -předsíň" 3,4*3,15+2,45*1,05 
"3.12a" 3,4*2,3
Součet

29 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes
12 do 15 mm m2

w

w

"3.07a hlavní podesta - vybouraná dlažba větší tloušťku-nutno 
samonivelačka tl. 15 mm” (4,4*4,8+0,35*3,4+2,0*0,5)*1

Součet

63 K 632450133R Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 
suchých směsí provedený v Ploše m2

w

w
uvažován weberbat potěr 30 MPa - ceník 1 kg =5.OS Kč 
"3.12 předsíň - vybouraná dlažba větší tloušfku-nutný potěr 
cca tl. 35 mm - WEBERBAT 30 MPa" (3,4*3,15+2,45*1,05)

31 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do

I maltv rovných
w "3.07a - podesta" 4,75-1,0+4,8-0,9+4,8-1,9
w ”3.12 - předsíň bez schodiště" 4,05+3,4+4,05+3,4-1,2-0,9
w "3.12a"3,4+3,4+2,3+2,3-0,9
w Součet

32 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do
maky

w ”3.Q7a - hlavní podesta" 4,4*4,8+0,35*3,4+2,0*0,5
w ”3.12 - předsíň bez schodiště" 3,4*3,15+2,45*1,05



w 44Součet

33 K 965042141 Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, olochv ořeš 4 m2

m3

w "3.12 - předsíň bez schodiště-dobourání vrstvy pod dlažbou" 
(3,4*3,15+2,45*1,05)*0,035

34 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2
w "pod dlažbu"
w "3.12A"7,8

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených
35 K 771574112 flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 

do 12 ks/m2
m2

w "3.12A - ve výkazu napočítáno [ako PVC" 7,8
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i

36 M 59761409 exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2

w 7,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

37 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm m

w "3.07a - podesta" 4,75-1,0+4,8-0,9+4,8-1,9
w "3.12 - předsíň bez schodiště" 4,05+3,4+4,05+3,4-1,2-0,9
w "3.12a"3,4+3,4+2,3+2,3-0,9
w Součet

38 M 59761276 sokl-dlažba keramická typ stejný jako podlaha kus
w 33,85*3,3 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

39 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2

w "3.12A - ve výkazu napočítáno jako PVC" 7,8

-0 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t

D 776 Podlahy povlakové

4 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou m2

w "dle výkazu"-207,65
w "skutečnost"
w "3.02" 69,5
w "3.03" 69,5
w ”3.04" 69,5
w "3.05” 69,5
w "3.09" 9,1
w Součet

46 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2
w před samonivelačkou
w "3.02” 69,5
w "3.03" 69,5
w "3.04" 69,5
w "3.05" 69,5
w "3.09” 9,1
w Součet

65 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2

w "3.02" 69,5
w ”3.03" 69,5
w "3.04" 69,5
w "3.05" 69,5
w "3.09" 9,1
w Součet

49 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2

w před samonivelačkou
w 287,1
w před lepením PVC, koberců
vv "3.02" 69,5
w "3.03" 69,5
w "3.04" 69,5
w "3.05" 69,5
w "3.09” 9,1
w Součet

5 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 
čtverců flexi lepidlem m2

w "položka z rozpočtu - skutečnost pro montáž rolí
w "dle výkazu" -207,65
w "skutečnost"
w "3.02" 69,5
w "3.03” 69,5
w "3.04" 69,5
w "3.05" 69,5
w Součet

6 M 28411019 PVC vinyl tl 2,00mm - barevnost a specifikace viz. PD m2
w 70,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

59 K 776211111 Lepení textilních pásu m2
w "3.09" 9,1

58 M 69751012 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m m2
w "3.09" 9,1*1,15

60 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm



w
w
w
w

w
w
w
w

w
w
w
w
w

w
w
w
w

I PC Typ Kód Popis MJ Množství

w "3.09" 6,2*2+1,7*2-0,9 14,900

61 M 69751012 koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2 š 4m m2 I 0,983
w "3.09" 14,9*0,06*1,1 0,983

45 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 1,419

D 762 Konstrukce tesařské

64 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm m2 29,301

pódia v učebnách 
"3.02 demontáž záklopu"
1,5*3,97+0,3*0,3/2*2+2,7*0,3+0,149*1,748/2+1,35*1,748 
"3.03 demontáž záklopu" 0,3*0,3/2*2+1,51*4,05+2,7*0,3 
"3.04 demontáž záklopu" 0,3*0,3/2*2+1,51*4+2,7*0,3 
"3.05 demontáž záklopu" 1,5*4 
Součet

l57
K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

průřezové pl do 144 cm2
m {

pódia v učebnách
"3.02 demontáž trámky pod pódiem"
1,755+1,35+1,748+3*3,97+2*1,5 
"3.03 demontáž trámky pod pódiem" 1,51 *2+4,05*3 
"3.04 demontáž trámky pod pódiem" 1,51*2+4*3 
"3.05 demontáž trámky pod pódiem" 1,5*2+4*3 
Součet

50 K 762511262 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm 
nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2

"3.02" 69,5 
"3.03" 69,5 
"3.04" 69,5 
"3.05" 69,5

52 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 24 m

t 2,180

D 775 Podlahy skládané

56 K 775511800
Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými do suti m2 29,301

pódia v učebnách 
”3.02 demontáž parket"
1,5*3,97+0,3*0,3/2*2+2,7*0,3+0,149*1,748/2+1,35*1,748 
"3.03 demontáž parket" 0,3*0,3/2*2+1,51*4,05+2,7*0,3 
"3.04 demontáž parket" 0,3*0,3/2*2+1,51*4+2,7*0,3 
"3.05 demontáž parket" 1,5*4 
Součet

d VRN _ Vedlejší a ostatní náklady
41 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500
42 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500 ]

43 K 060001000 Územní vlivy % 0,100'

44 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Změnový list č. 09

Sanace zdivá 3.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt soo2

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rotí

Na základě místního šetření odborné sanační firmy na zdivo v 3.NP (šetření na stavbě proběhlo 24.2.2023), které se provádělo 
z důvodu, že do stavby zatékalo před zahájením prací, bylo rozhodnuto o sanaci zdivá v dotčených místnostech-viz. přiložený 
technologický postup. Sanace podlah řeší samostatný ZL č.08a. Tento ZL neřeší otlučení a nové omítky, budou řešeny 
v samostatném ZL.
(viz. Místní šetření, Zápis z KD č.8 - F.7/3 ze dne 28.2.2023)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Méněpráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na terminy stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, -------
termíny milníků, konečný termín)

Komentář: Prodloužení dokončení UB č.7 o 35 dní (shodně i pro ZL 08a a ZL08b).

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2 půdorys se zakres,ením (1 strana A4)

3. Místní šetření - Technolog.postup a požadavky na připravenost pracoviště (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne // ^ &Ž3 Podpis 

Dne / o- ^ - ^0 l^Podpis

Dne /í?.cr-2£>2.'i. Podpis

Dne AbU PodPis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 / IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy
Soupis:

09.ZL - Sanace zdivá 3.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 -
ZŠ J. A. Komenského - půdni vestavba - dokončení

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D X 

D Y

3

ODPOČTY 

PŘiPOČTY

Svislé a kompletní konstrukce

w
w
w
w

D 9

sanační potňk omítek nad oklepanou plochou 
"3.01 A" (4,35+5,75)*2*(3t9-1,0)
"3.10" (6,05+9,42)*2*(3,9-1,0)
"3.06" (4,85+3,95)*2*(3,9-1,0)
"3.08" (3,165+5,9)*2*(3,9-1,0)
"3.09" (5,6+1,7)*2*(3,9-1,0)
Součet

Ostatní konstrukce a práce bourání

D 997

997013156

ošetřené zdivo
"3.01 A" (4,35+5,75)*2*(0,2*1,0)
"3.10" <(6,05+9,42)*2-6,05)*(0,2*1.0)
"3.06" (4,85+3,95)*2*(0,2*1,0)
“3.08" (3,165+5,9)*2*(0,2*1,0)
"3.09" (5,6+1,7)*2*(0,2*1,0)
Součet

Přesun sutě _______________________________
Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
23 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)
W 0,65*9 "Přepočtené koeficientem množství

Množství

9 K 311231125 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm
P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa m3 0,392

W "3.10" 1,15*2,1*0,15 + 0,83*0,14*0,15+0,49*0,17*0,15

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,392

11 K 612131151R Sanační Postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně
ručně (sanace proti plísni a houbě vč. dezinfekce) m2 294,263

14 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 2,415

w "3.10" 1,15*2,1 2,415

15 K 971081411 Vybourání otvorů v deskových příčkách pl do 0,25 m2 t! 
do 50 mm kus 1,000

w "3.10" 1 1,000

16 K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdivá 
nebo nrostého betonu m 236,753

w vrty v rastru 100x100 od podlahy do výšky 300 mm, dl.0,2 m 
šikmo

w "3.01 A" 0,2*(5,744+4,35+1,453)*(10*3) 69,282
w "3.10" 0,2*(9,42+5,75+1,95+0,5)‘(10*3) 105,720

w "3.06" 0,2*(2,6858+0,25+0,3+0,45+1,198+2,399+0,45)*(10*3) 46,397

w "3.08" 0,2*(0,395+2,164)*(10*3) 15,354
w Součet 236,753

18 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou m3 0,031

w zaliti vrtů
w 236,753*3,14*0,006*0,006*1,15 0,031

19 K 985411912
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do
1 m3 jednotlivě

m3 0,031

20 K R00091 Injektáž zdivá napadeného plísní a houbou m3 19,084

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
24 K 997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,650

D 998 Přesun hmot

25 K

I
998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 3,046



D 763

781

38 | M 59761255

43 K 725219102

28 K 735118110
Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles 
článkových m2 4,950

29 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do 
otopného systému včetně potmbí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 4,950

30 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží

m2 4,950

31 K 998735203
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4,000

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně
32 K 763164531 ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 m

do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm
3,400

33 K 763164821 Demontáž SDK obkladu kovových kcí opláštění 
jednoduché m2 3,876,

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
| 26 | K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2

W "3.01 A" 0,6*0,9+0,6*1,45
w "3.10" 0,6*1,2+0,6*0,9+0,6*1,0+0,6*1,2
w "3.08" 0,6*0,8
w "3.09" 0,6*0,8
w Součet

27 K 735117110 Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem m2
výkon 88-136,1 W/článek odpojeni a připojení po nátěru

W
W
W
w
w

"3-01 A" 0,6*0,9+0,6*1,45
"3.10" 0,6*1,2+0,6*0,9+0,6* 1,0+0,6*1,2
”3.08" 0,6*0,8
"3,09" 0,6*0,8

34 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotností 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

"3.101' {0,49+0,931*1,3
obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
1,846*1,1 "Přepočtené Koeficientem množství
Součet

Umyvadla montáž umyvadel na šrouby soubor

4,950

35 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,846

36 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do
malty

m2 1,846

37 K 781473117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem hladkých přes 35 do 45 m2 1,846
ks/m2

39 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené
flexibilním lepidlem ukončovací m 4,020

K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 1,846

K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

t 0,032

42 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000

44 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

45 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

46 K 060001000 Územní vlivy % 0,100!

47 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200





Technologický postup a požadavky připravenosti pracoviště před zahájením sanací 

m.č. 3.01A

osekat omítky min. do výšky l,0m tj. do výšky spodní hrany parapetů, čelní strana cihelného zdivá musí 
být očištěna od jádrové omítky

v části osekané omítky provézt vyškrábání spař v cihelném zdivu do hl. 20mm

navrtání děr do výše 300 mm od podlahy po celém obvodu místnosti pod úhlem 45st. v rastru 
lOOxlOOmm o průměru 12mm, včetně vysátí a vyfoukání prachu

m.č. 3.10

demontovat SDK kastlík stoupačky pro provedení přípravných prací a následnou sanaci 

demontovat umyvadlo, osekat keramické obklady a provézt přípravné práce pro následnou sanaci 

vybourat zazdívku niky z Ytongu pro provedení přípravných prací a následnou sanaci 

vybourat zazdívky z jiných materiálů než ker. cihla (např. heraklit atd.) pro provedení sanace 

demontáž SDK lemu pro provedení přípravných prací následné sanace

osekat omítky min. do výšky l,0m tj. do výšky spodní hrany parapetů, čelní strana cihelného zdivá musí 
být očištěna od jádrové omítky

v části osekané omítky provézt vyškrábání spař v cihelném zdivu do hl. 20mm

navrtání děr do výše 300 mm od podlahy po celém obvodu místností pod úhlem 45st. v rastru 
lOOxlOOmm o průměru 12mm, včetně vysátí a vyfoukání prachu

m.č. 3.09, 3.10 - Sociálky

osekat omítky min do výšky l,0m tj, do výšky spodní hrany parapetů, čelní strana cihelného zdivá musí 
být očištěna od jádrové omítky

v části osekané omítky provézt vyškrábání spař v cihelném zdivu do hl. 20mm

navrtání děr do výše 300 mm od podlahy po celém obvodu místnosti pod úhlem 45st. v rastru 
lOOxlOOmm o průměru 12mm, včetně vysátí a vyfoukání prachu

m.č. 3.06 - Sociálky

demontovat SDK kastlík WC pro provedení přípravných prací a následnou sanaci

osekat omítky min do výšky l,0m tj. do výšky spodní hrany parapetů, čelní strana cihelného zdivá musí 
být očištěna od jádrové omítky

v části osekané omítky provézt vyškrábání spař v cihelném zdivu do hl. 20mm

navrtání děr do výše 300 mm od podlahy po celém obvodu místnosti pod úhlem 45st. v rastru 
lOOxlOOmm o průměru 12mm, včetně vysátí a vyfoukání prachu
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Změnový list č. 11

SDK konstrukce sociálek 3.NP
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

0bÍekt SO02

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Po odstranění obkladu v sociálkách (m.č. 3.06, 3.08 a 3.08a) se odhalily stávající SDK konstrukce, které byly vlhké a 
promočené z důvodu zatečení při špatně zabezpečené střeše nad 4.NP bývalým GD RaF. Bylo rozhodnuto o demontáží SDk 
příček a předstěn a provedením nových SDK konstrukcí, vč. zárubní.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není požadováno
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Méněpráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / N€
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář; Prodloužení dokončení o 10 dní, po dokončení ZL 08a, 08b a 09.

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2 půdorys se zakres|ením (2 strany A4)

3.

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Dne //. £ Podpis

Dne 41 k. Podpis

Dne ./&V- Podpis

Dne~t&i<,'za Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

11.ZL - SDK konstrukce sociálek 3.NP

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 
Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY
D 997 Přesun sutě

1 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 1,996

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,996

3 K 997013509.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10km)

t 17,964

w
w

1,996*9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

17,964
17,964

4 K 997013631.1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,996

D 763 Konstrukce suché výstavby

5 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění jednoduché

m2 33,713

w
w
w
w

"mezi 3.08a a 3.08" (1,35+1,015+1,625+0,85)*3,75 -0,7*2*3 
"mezi 3.08a a 3.08" (1,58+0,85+0,89)*3,75 
'V 3.06" 1,95*3,75 
Součet

6 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité m2

w
w
w

"v 3.06" 1,26*3,75-0,7*2,0 
"za wc 3.08" 1,3*3,75 
Součet

7 K 763121812 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
'jednoduchou nosnou kel opláštění dvojité

m2

8,200

12,468

w šachtová stěna
w "3.08" (0,35+0,6+0,35)*3,75 4,875
w predsazené stěny
w "3.06" 2,715*1,5+2,715*0,3 4,887
w "3.08" 1,64*1,5+1,64*0,15 2,706
w Součet 12,468

8 K 763181821 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v přes 2,75 
do 4.75 m SDK příčka kus 4,000

9 K 763111331 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2
12.5 s izolací El 30 Rw do 45 dB m2 13,950

w "mezi 3.08a a 3.08" (1,35+1,015+1,625+0185)*3,75 -0,7*2*3 13,950

10 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 
12,5 s izolací El 30 Rw do 45 dB m2 19,763

w "mezi 3.08a a 3.08" (1,58+0,85+0,89)*3,75 12,450
w "v 3.06" 1,95*3,75 7,313
w Součet 19,763

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW

11 K 763111437.1 dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 
12,5 mm El 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolaci, 
Rw do 56 dB (W02)

m2 8,200

w "v 3.06" 1,26*3,75-0,7*2,0 3,325
w "za wc 3.08" 1,3*3,75 4,875
w Součet 8,200

12 K 763111714 SDK příčka zalomení m 7,500
w "mezi 3.08a a 3.08" 2*3,75 7,500

13 K 763173111 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo kus 1,000

w "3.06" 1 1,000

14 M 59030729 konstrukce pro uchyceni umyvadla s nástěnnými 
bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 1,000

15 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 9,988
w příčka tl. 75 mm
w "3.08” (0,85)*3,75 -0,7*2 1,788
w příčka tl. 150 mm
w "V 3.06" 1,26*3,75-0,7*2,0 3,325
w "za wc 3.08" 1,3*3,75 4,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Součet

16 K 763111761 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou 
konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm m2 33,713

W příčka tl. 75 mm
W "mezi 3.08a a 3.08” (1,35+1,015+1,625+0,85)*3,75 -0,7*2*3
W příčka tl. 100 mm
W "mezi 3.08a a 3.08" (1,584-0,85+0,89)*3175
W "V 3.06" 1,95*3,75
W Součet

13,950

12,450
7,313

17 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK přička kus 4,000

18 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 3,000

19 M 55331594
.

zarubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970,
2100mm

kus 1,000

20 K 763181422
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m 
zátěž křídla přes 25 kg

kus 5,000

w "ztužení pro dveřní otvor" 4
w "ztužení pro závěsné WC" 1
W Součet

4,000
1,000
5,000

21 K
Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 

763122413 konstrukci z ocelových profilů CW, UW dvojitě
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm 
bez izolace, El 30, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 4,875

W "3.08" (0,35+0,6+0,35)*3,75 4,875

22 K 763121R02
SDK stěna predsazena ti 200 mm profil CW+UW 75 + 
CW 100 desky 2x impregnované desky 12,5 bez 
izolace

m2 4,887

W "3.06" 2,715*1,5+2,715*0,3 4,887

23 K 763121R04 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 75 + 
CW 50 desky 2x impregnované desky 12,5 bez izolace

m2 2,706

w "3.08" 1,64*1,5+1,64*0,15 2,706

24 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 12 do 24 m

t 2,788

d VRN Vedlejší a ostatní náklady
25 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500j

26 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

27 K 060001000 Územní vlivy % 0,100;

28 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200'
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Změnový list č. 12

Změna velikosti polopříčky ve varně
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO01

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
fMěsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě upravené dokumentace GASTRO byla upravena velikost zděné polopříčky v m.č. 1.26.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD NE, není potřeba žádná PD. 
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny Vicepráce
Méněpráce 

Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO / NE
termínů (Vliv na harmonogram, --------------------------------------------------------------------- ---------------------
termíny milníků, konečný termín)

Komentár:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1, Oceněný výkaz položek (2 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření .) 2 půdorys se zakres|ením (1 Strana A4)

Dne //. km

Dne

Dne

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončeni 

ZL - Změnové listy

12.ZL - Změna polopříčky ve varně

Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: KONSIT a.s.

■ PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t -0,009

W
w

Výztuž vložená do ložných spař příčky 
-0,617*2,1*6*1,1/1000 -0,009

2 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel m2 
do P15, tl. příčky 115 mm

-3,150

Varna 
-2,1*1,5 
Součet

Ostatní konstrukce a práce bourání

3 K 953961213
Kotvy chemickou pátranou M 12 hl 110 mm do betonu, ^ug
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru -1,000

w Kotvení příčky do podlahy
w -6 -6,000
w "skutečnost" 5 5,000
w Součet -1,000

4 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus -1,000

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

5 K 998011002
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

-0,373

d Y 
D 3.

PŘfPOČTY

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických
6 K 342244121 spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel m2 

do P15, tl. příčky 140 mm
6,720

w

D 6

4,8*1,4

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni
------ 1------ 1

7 K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 7,617

w
w
w
w

Varna
"výkaz" -{2,1*1,5*2+0,115*0,5*2+2,1))
"skutečnost" 4,8*1,4*2+0,14*(1,4*2+4,8)
Součet

-6,887
14,504
7,617

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená
8 K 612321121 ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých m2 7,617

konstrukci stěn

998

Varna
"výkaz" -{2,1*1,5*2+0,115*0,5*2+2,1)} 
"skutečnost" 4,8*1,4*2+0p14*(1l4*2+4,8) 
Součet

Přesun hmot

K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

781 Dokončovací práce - obklady
10 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2

11 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách m2 7,617

w
w
w
w

Varna
"výkaz" -(2,1*1,5*2+0,115*0,5*2+2,1))
"skutečnost" 4,8*1,4*2+0,14*(1,4*2+4,8)
Součet

-6,887
14,504
7,617

12 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy mezi podlahou a stěnu

m 5,450

w
w
w

"výkaz" -(2,1*2+0,115*2)
"skutečnost" 4,8*2+0,14*2
Součet

-4,430
9.B80
5,450

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických —r
13 K 781473117 lepených standardním lepidlem hladkých přes 35 do 45 m2 7,617

ks/m 2

14,504



w Varna
w "výkaz" -(2,1*1,5*2+0,115*(1,5*2+2,1)) -6,887
w "skutečnost" 4,8*1,4*2+0,14*(1,4*2+4,8) 14,504
w Součet 7,617

14 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 8,379 |
w 7,617*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,379
w Součet 8,379

15 K 781493111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
standardním lepidlem rohové m 5,280

w "výkaz" -(2,1*2+1,5*4) -10,200
w "skutečnost" 4,8*2+1,4*4+0,14*2 15,480
w Součet 5,280

16 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 7,617

w Varna
w "výkaz" -(2,1*1,5*2+0,115*(1,5*2+2,1)) -6,887
w "skutečnost" 4,8*1,4*2+0,14*(1,4*2+4,8) 14,504
w Součet 7,617

17 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,141

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
18 K 030001000 Zařízeni staveniště, GZS % 1,500

19 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

20 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

21 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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Změnový list č. 13

Přezdění SDK předstěny v 1.38 k ZUŠ
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO01

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Z důvodu, že stávající SDK předstěna v otvoru v m. č.1.38 směrem k ZUŠ byla nerovnoměrně osazena tak, že nelícovala 
s okolním zdivém, a nešlo by tudíž provést rovný dřevěný obklad stěny, bylo rozhodnuto o vybourání předstěny a vyzdění z 
cihel tl. 140 mm, vč. omítnutí a zabetonování rýhy v podlaze.
(viz. Zápis v SD č. SO.01/1 - str.č. 01344)

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...

Dopad do smluvní ceny

Dopad do smluvních 
termínu (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

NE, není potřeba žádná PD.

Vícepráce
Méněpráce
Celkem

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření...) 2 půdorys se zakres,ením (1 strana A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne Podpis

Dne ^O^OPodpis

Dne //8-C^- Podpis

Dne Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ J. A- Komenského - půdni vestavba - dokončeni
Obiekt:

ZL - Změnové listy
Soupis:

13.ZL - Přezdění SDK předstěny v 1.38

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 6 -
Zhotovitel: KONSIT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763121812 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité

m2

W 3,21*3,85

997 Přesun sutě

2 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace t
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

3 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 t
km

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (10 km)

w
w

0,35*9 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 
do P15, tl. příčky 140 mm

m2

w 3,21*3,85

7 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m

w 2*3,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3

w "1.38 - rýha s 1160 pod původní SDK předstěnou"
0.14*0,16*3,21

9 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2
w 3,21*3,85

10 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2

w 3,21*3,85

D 998 Přesun hmot

11 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou t
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - natě.'/

12 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2

w "1.38 - nalezený 1160 pod původní SDK předstěnou"
(3 211*0 604

13 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru ometení

m2

w "1.38 - nalezený 1160 pod původní SDK předstěnou"
{3,21)*0,604

14 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
15 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS %

16 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost %

17 K 060001000 Územní vlivy %

18 K 070001000 Provozní vlivy %
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Změnový list č. 14

Změny SILNO SOQ1 dle upravené PD
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt SO01

Zpracoval

Odůvodněni, popis a technické řešení změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě zjištěných nedostatků v PD silnoproudu pro objekt SO01, také v návaznosti na změnu gastrotechnologie, byla 
dopracována PD - zejména se mění vnitřní rozvaděč RK, nově nebude obsahovat elektroměr. Pro urychlení projektové fáze 
vyzval GD svého subdodavatele COLSYS, na základě zjištěných skutečností k přípravě podkladů pro GP. Následně GP vydá 
aktualizovanou PD pro provedení stavby.
Dodání rozvaděče bylo stanoveno GD: RK cca 4 týdny od objednání + 1 týden montáž (bylo odsouhlaseno 29.3.2023), 
Souběžné navazující ZL16 (rozvaděče RE1 a REK, které obsahují elektroměr) - dodací lhůta vč. montáže viz ZL 16.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny

Aktualizace PD projektantem, PD pro provedení stavby předána stavbě

Vícepráce

Méněpráce
Celkem

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby ANO / NE

Komentář. Prodloužení dokončení prací v SO01 o 5 týdnů (osazení elektroměru bude později 
, dle ZL 16)

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. 
fotodokumentace, zaměření...) ^

3.

Oceněný výkaz položek (3 strany A4) 
Cenová nabídka COLSYS (2 strany A4) 
Porovnání rozvaděče RK (3 strany A4)

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne fa. tf-Ul Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

14.ZL - Změny SILNO SO01 dle upravené PD

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Městská část Praha 6 
Konsit a.s.

Kód Popis MJ Množst

Náklady soupisu celkem

ODPOČTYX

D1

D2.

Rozvaděče
KóžvaaéC ni\; oceiopiecnovy, zapusieny, s avermi,
IP30/20, přívod a vývody horem; rozměry dle 
výkresové dokumentace; ovládací prvky (přepínače, 
tlačítkové ovladače, s/gnálky), pomocné kontakty, 
svorky, kabelové průchodky dle dimenzí vývodů;

I nffefaninué nan______________________________________________

Instalační materiáí

ks

2 M Pol87

3 M P0I88

4 M Pol89

5 M Pol90

6 M Pol91

7 K Pol108

Vypínač řaz.1, 230V, 16A, IP44, 3fáz., kompletní

Vypínač řaz.1, 230V, 25A, ÍP44, 3fáz., kompletní

Vypínač řaz.1, 230V, 40A, IP44, 3fáz., kompletní

Vypínač řaz.1, 230V, 50A, IP44, 3fáz., kompletní

ks

ks

ks

ks

Vypínač řaz.1, 230V, 80A, IP44, 3fáz., kompletní ks

Montáž instalačního materiálu

D3. Kabelové trasy
8 M P01109 Perforovaný kabelový žlab 200/60mm, vč. montážního 

a upevňovacího materiálu. m -40,000 1

9 M Poli 10 Perforovaný kabelový žlab 160/60mm, vč. montážního 
a upevňovacího materiálu.

m -10,000

10 M POI111 Perforovaný kabelový žlab 100/60mm, vč. montážního 
a upevňovacího materiálu. m -30,000

11 M Pol116 Instalační trubka PVC ohebná pr. 50mm m -110,000
12 M POI117 Instalační trubka PVC ohebná pr. 40mm m -110,000
13 M POI119 Ochranná přípojnice ks -10,000
14 K POI120 Montáž kabelových tras % 1,000

D4. Kabely a vodiče
15 M Pol121 Kabelové vedeni 4x1-YY95
16 M Pol122
17 | M Pol123 

M Pol124

Kabel 1-YY50

Kabel CYKY 5x25

19

21

22

23

25

27

Kabel CYKY 5x16

M Pol125 Kabel CYKY 5x10

K

Po!127 Kabel CYKY 5x4

Pol267

Pol268

Kabel CYKY 4x1,5 

Kabel Cu 4, zž

Pol271

Pol272
Kabel Cu 16, zž 
Kabel H07RN-F 5x25

Pol277

Kabel H07RN-F 5x4 

Kabel H07RN-F 5x2,5

Pol278

D Y 

D D1

Montáž kabelů

PŘiPOČTY

Rozvaděče

m

Hozvaaec t<t\ 1 duu; oceiopiecnovy, zapusieny, 5 

dveřmi, IP55/20, přívod a vývody horem; rozměry dle

28 M RSILNO001 výkresové dokumentace; ovládací prvky (přepínače, 
tlačítkové ovladače, signálky), pomocné kontakty, 
svorky, kabelové průchodky dle dimenzí vývodů;

ks 1,000

D3 _Kabelové trasy
29 M Pol118 Instalační trubka PVC ohebná pr. 20-32mm m 200,000

30 K POI120 Montáž kabelových tras % 1,000

31 M P0Í165 Kabel CYKY 3x2,5 m 500,000
32 M POÍ190 Kabel CYKY 5x1,5 m 130,000
33 M POÍ266 Kabel CYKY 3x1,5 m 1 000,000



34 M Pol269 Kabel Cu 6, zž m 100,000
35 M Pol270 Kabel Cu 10, zž m 80,000
36 M Pol273 Kabel H07RN-F 5x16 m 105,000
37 M Pol274 Kabel H07RN-F 5x10 m 25,000
38 M Pol275 Kabel H07RN-F 5x6 m 25,000

39 K P0Í278 Montáž kabelů % 1,000

D _
40 K

D6_________ Montážní práce _____________
Pol298 Stavební přípomoce, sekání drážek, vrtání, atp.

dle rozpočtu 22.000 Kč pro 4.811 m kabelů, nyní navíc 1439 
m kabelů, poměrově cena navíc 6.580 Kč 
1

41 K Pol299

w

w
42 K Pol300

Za pravení drážek 
dle rozpočtu 3S.ODO Kč pro 4.811 m kabelů, nyní navíc 1439 
m kabelů, poměrově cena navíc 10.678,70 Kč
1 ___
Odvoz suti, úklidové práce, průběžné i finální

w

w

D

43 M

114

44

115

D10.

34113474

dle rozpočtu 9.350 Kč pro 4.811 m kabelů, nyní navíc 1439 m 
kabelů, poměrově cena navíc 2.796,6 Kč 
1

Nové položky

46

47

118

48

119

120 
121 

122

123

124

741124707

34113150

741124703

34113148

741124703

kabel ovládací olejivzdomý jádro Cu lanované izolace 
PVC plášť PVC 300/500V (YSLY) 12x1,50mm2

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 10 až 16x1,5
mm2 uložený volné (např. JYTY)____________________
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 4x 1,00mm2 
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2
uložený volně (např. JYTY)_________________________
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólií 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2 
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 
uloženy volně (např. JYTY)

M 34111327

K 741122122

M 34111328

K 741122122 

M 34111200 

K 741120307 

M RSILN0004.1

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční 
schopnosti pň požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1 kV (1-CXKH-V)

\3x1.5mm2________  __ __________________________
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) 
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční 
schopnosti pň požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V)
3x2.5mm2_________________________
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1 kV 
(1-YY) 1x120mm2___________________

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 95-120 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

Ovladač se signalizací - D+M
RSILNO015

RSILNO016

Drobný instalační materiál

Inženýrská práce techniků poddovatele COLSYS

RSILNO017

741110001

Zpracování podkladů pro PD

1251 M 34571092

w

126 K 741110002

\127 M 34571093

128 K 741210121

Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm
uložená pevně
150 ______
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 
délka 3m 
150*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně 
70
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m
70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

l plastových - skříněk do 10 kg
6

M 1000171006 EATON 216529 M22-I2-M1 Skň'ňka se dvěma tlačítky 
O/l, 2Z+2V, povrchová montáž
6

130 K 741330371 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový
Total stop

131 M 1000302326 SCAME 590.PR01C4N Total stop tlačítko - 
590.PR01C4N kus 4,000

w

132 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem
w
w

Ochranné pospojování 
74

133 K 742110102 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
150/100 mm m 76,000

w Pro žlaby 100/50 + 50/50 + 150/50
w 25+21+30 76,000

134j K 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi 
pro slaboproud šířky 150 mm kus 60,000

w Pro žlaby 100/50 + 50/50 + 150/50



w 43+17 60,000
135 M 8500129960 Podpěra žlabů 50/50;150/50;150/100, ARKYS PZM kus 43,000

w 43 43,000
136 M 8500129956 Podpěra žlabů 100/50;100/100, ARKYS PZM kus 17,000

w 17 17,000

137 M 1000287814 ARKYS ARK-221110 Žlab MERKUR 2 
vzdálenost podpěr cc

50/50 nŽZH-
m 25,000

w 25 25,000

138 M 1000287815 ARKYS ARK-221120 Žlab MERKUR 2 
vzdálenost podpěr c

100/50 "ŽZ"-
m 21,000

w 21 21,000

139 /W 1000287816 ARKYS ARK-221130 Žlab MERKUR 2 
vzdálenost podpěr c

150/50 HŽZn-
m 30,000

w 30 30,000

140 K 741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 4 mm2 kus 60,000

w ABOX
w 60 60,000

141 M 1938409 KRABICE ABOX-I 060-6/SW 49140601 kus 60,000 |
w 60 60,000

142 K 741231012 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná kus 4,000

143 M 1386587 EKVIPOTENCIALNIPRIPOJNICE 1802 12 CU kus 4,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklad/
65 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

66 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

67 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

68 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200



COLSYS - cenová nabídka na aktualizovanou PD
Soupis:

SO 01.4.7. - Silnoproud

PČ Typ Kód Popis MJ Změna

Náklady soupisu celkem

D D1 Rozvaděče

1 M Pol83

Rozvaděč RK; oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP30/20, 
přívod a vývody horem; rozměry dle výkresové 
dokumentace; ovládací prvky (přepínače, tlačítkové 
ovladače, signálky), pomocné kontakty, svorky, kabelové 
průchodky dle dimenzí vývodů; přístrojová náplň dle 
výkresové dokumentace; kompletní dodávka sestavy (vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojeni, instalace a 
oživeni)

ks -1,000

1 M Po!83

Rozvaděč RK1600; oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, 
IP55/20, přívod a vývody horem; rozměry dle výkresové 
dokumentace; ovládací prvky (přepínače, tlačítkové 
ovladače, signálky), pomocné kontakty, svorky, kabelově 
průchodky dle dimenzí vývodů; přístrojová náplň dle 
výkresové dokumentace; kompletní dodávka sestavy (vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojeni, instalace a 
oživeni)

ks 1,000

2 K Pol210 Dodavatelská (výrobní) dokumentace rozvaděče ks -1,000

D D2 Instalační materiál

6 M POI87 Vypínač řaz.1, 230V, 16A, IP44, 3fáz., kompletní ks -3,000 I

7 M P0I88 Vypínač řaz. 1, 2301/, 25A, IP44, 3fáz., kompletní ks -2,000 I

8 M PO/89 Vypínač řaz. 1, 230V, 40A, IP44, 3 fáz., kompletní ks -5,000 I

9 M POI90 Vypínač řaz. 1, 2301/ 50A, IP44, 3 fáz., kompletní ks -2,000 I

10 M Pol91 Vypínač řaz. 1, 2301/ 80A, IP44, 3 fáz., kompletní ks -2,000 I

25 K P01108 Montáž instalačního materiálu % -ipood|

Montáž instalačního materiálu - DPS i,ooo|

D D3 Kabelové trasy

26 M POI109 Perforovaný kabelový žlab 200/60mm, vč. montážního a 
upevňovacího materiálu. m -40,000 1

27 M POI110 Perforovaný kabelový žlab 160/60mm, vč. montážního a 
upevňovacího materiálu. m -10,000 I

28 M Pod 11 Perforovaný kabelový žlab 100/60mm, vč. montážního a 
upevňovacího materiálu. m -30,000 I

33 M Pome Instalační trubka PVC ohebná pr. 5Omm m -110,000 |

34 M P0I117 Instalační trubka PVC ohebná pr. 40mm m -110,000 |

35 M Pome Instalační trubka PVC ohebná pr. 20-32mm m 200,000 |

36 M P0I119 Ochranná pfípoj nice ks -10,000 |

37 K P0I120 Montáž kabelových tras % -1 .oool

Montáž instalačního materiálu - DPS 1,0001

D D4 Kabely a vodiče
38 M P0I121 Kabelové vedeni 4x1-YY95 m -5,0001

39 M P0I122 Kabel 1-YY50 m -10,000 |

40 M P0I123 Kabel CYKY 5x25 m -32,000 I

41 M P0l124 Kabel CYKY 5x16 m -32,000 I

42 P0l125 Kabel CYKY 5x10 m -130,0Ó0\

44 M POI127 Kabel CYKY 5x4 m -32,000 |

46 M Pod 65 Kabel CYKY 3x2,5 m 500,000 |

47 M POI190 Kabel CYKY 5x1,5 m 130,000 |

48 M Pol266 Kabel CYKY 3x1,5 m 1 000,000 |

49 M POI267 Kabel CYKY 4x1,5 m -50,000 |

50 M Po!268 Kabel Cu 4, zž m -100,000 |

51 M POI269 Kabel Cu 6, zž m 100,000 |

52 M POI270 Kabel Cu 10, zž m 80,000 |

53 M POI271 Kabel Cu 16, zž m -60,000 |

54 M POÍ272 Kabel H07RN-F 5x25 m -15,000 I

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] DPS



55 M Pol273 Kabel H07RN-F 5x16 m 105,000 I

56 M POI274 Kabel H07RN-F 5x10 m 25,000 |

57 M POI275 Kabel H07RN-F 5x6 m 25,000 |

58 M POI276 Kabel H07RN-F 5x4 m -20,000 |

59 M POÍ277 Kabel H07RN-F 5x2,5 m -40,000 \

60 K POI278 Montáž kabelů % -1,000

Montáž instalačního materiálu - DPS 1,000

D D8 Nové položky
A-BOX - krabice 60,000

Skříň tlačítková EATON M22-I2 6,000

Ovladač se signalizaci D+M 19,000\

Tlačítko TOTAL STOP 4,000

Drátěný žlab 50x50 25,000

Drátěný žlab 100x50 21,000

Drátěný žlab 150x50 30,000

trubka pevná 20 150,000

trubka pevná 25 70,000

HOP - velká (Hlavni) 1,000

HOP - MET (podružná) 3,000 I

propoj ochranného pospojenl 74,000

YSLY 12x1,5 90,000

JYTY 4x1 100,000

JYTY 2x1 50,000

CXKH-V 3x1,5 (TOTAL STOP), požárně uložený 50,000

CXKH-V 3x2,5 (TOTAL STOP), požárně uložený 320,000

Kabel 5x1-YY 1x120 černý 80,000

Práce 1,000 I

Drobný instalační materiál 1,00(ň

Ostatní (inženýrské práce) 1,000

Dokumentace 1,000



Původní rozvaděč
Poř. Popis Typové označeni

RK-old
1 Skříň s dveřmi, otočný plastzámek, IP30, bílá, na podlahu, ŠxVxH=800x2060x300 BP-F-800/20/3-W

2 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-20/SNAP

3 Úchytka na BPZ-CTS pro montáž bočnice BPZ-MSW pomocí západky SNAP BPZ-SNAP-MSW-CTS

4 Držák bočnice zkrácený (pár) BPZ-CTS-S

5 Deska s výřezy pro příruby F3A, bílá, Š=800 BP-FLP-800-F3A-W

6 Kabelová příruba kovová, bez otvorů F3A-XP

7 Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, bílá, Š=800 BP-FLP-800-BL-W

8 Podstavec bok, max. 250kg, bílá V=100, pár bez výřezů, pro skříň IP30, na podlahu, 
Hl=300

BPZ-SS-1/3-W

9 Čelní kryt pro podstavec, bílý, V=100, Š=800 BPZ-FS-800/1-W

10 Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4

11 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) BPZ-DINR35-800

12 Montážní panel Š=800, V=350 BPZ-MPL3 50-800

13 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

14 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12

15 Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x90mm, sada 1pár BPZ-TIW-1

16 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45-W

17 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=500 BPZ-FP-800/500-BL-W

18 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=800, V=100 BPZ-FP-800/100-BL-W

19 Výkonový vypínač, 3pól, ln=400A LN3-400-I

20 Jistič AZ, char B, 3-pólový, !n=80A, lcu=20kA (ČSN EN 60947-2) AZ-3-B80

21 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S SPBT12-280/4

22 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A PL7-B16/3

23 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, ln=32A PL7-B32/3

24 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A PL7-B10/1

25 Instalační stykač, Uc=230V AC, ln=25A, 1zap. 1vyp. kont. Z-SCH230/1 /25-11

26 Chránič s nadproudovou ochranou, !r=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, 
ln=10A

PFL7-10/1N/B/003

27 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, ln=16A PL7-B16/1

28 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, ln=6A PL7-B6/1

29 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, ldn=0.03A, 
ln=16A

PFL7-16/1 N/B/003

"30 Jistič, 3pól, ochr.obvodů, třmen.svorky, lcu=50kA, ln=250A NZMN2-A250-BT

31 Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= NZM2/3-XA208-250AC/DC

32 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=50A PL7-B50/3

33 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=40A PL7-B40/3

34 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A PL7-B25/3

35 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, !n=40A PF7-40/4/003

36 Jistič PL7, char B, 3-pólový, icn=1 OkA, Ín-63A PL7-B63/3

37 Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V 
AC/110-220V DC

ZP-ASA/230

38 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=63A PF7-63/4/003

39 Propojovací lišta 1m, 3pól, ln=80A, 16mm2 GVK-16/3P-3TE

40 Svorky WM AIZB 2,5

SAK 4

SAK6

SAK 16

AEB

41 Práce

42 Ostatní materiál

Počet
kirs-o

cDíkcrti

1

1

1

2

1

3

1

1

2

1

10

1

6

6

2

9

1

1

1

3

1

6

2

16

2

2

27

3

26

1

1

2

4

1

1

1

1

1

4

90

15

33

15

20



Nový rozvaděč
Por. Popis Typové označeni

RK poIe1
1 Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=600x2000x400 XVTL-MP/BF-6/4/20

2 Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=600x2000 XVTL-BP-W-6/20

3 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-20/SNAP

4 Boční kryt - Pár, IP55, VxH=2000x400 XAW2004

5 Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1pár, 
skříň Hl=400

XLSPL1SC4

6 Čelní kryt podstavce V= 100, skříň Š=600 XLSPL1F6

7 Montážní sada pro spojení polí, IP55 XAC55

8 Schránka na dokumentaci XAB4

9 Montážní panel s otvory pro SASY Š=600, V=250 BPZ-MPLSASY-600

10 Montážní panel Š=600, V=3Q0 BPZ-MPL300-600

11 Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x190mm, sada 1 pár BPZ-TIW-2

12 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

13 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12

14 SASY, Držák 2 sběrnic PE+N BBS-2/FL

15 SASY, sběrnice Cu 30X10, ln=630A, délka 1500mm CU 30X10

16 SASY, Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, norma IEC BBS-3/FL

17 SASY, sběrnice Cu 20X5, ln=315A, délka 15Q0mm CU20X5

18 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, $=600, V=350 BPZ-FP-600/350-BL

19 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=400 BPZ-FP-600/400-BL

20 Výkonový jistič, 3pól, ln=630A, lcu=50kA LZMN3-AE630-I

21 Podpěťová spoušť pro NZM2-3, 208-240V- NZM2/3-XU208-240AC

22 Tunelová svorka do 630A, sada, NZM3 3pól (2x50-240mm2) NZM3-XKA2

23 Výkonový jistič, 3pól, ln=320A, lcu=50kA LZMN3-A320-I

24 Adaptér pro montáž NZM3, 3pól, na sběrnice 60mm (630A) NZM3-XAD630

25 Jistič, 3pól, ochr.obvodů, lcu=25kA, ln=125A NZMB1-A125

26 Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/= NZM1-XA208-250AC/DC

27 Adaptér pro montáž NZM1, 3pól, na sběrnice 60mm (160A) NZM1-XAD160

28 Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 1,5-95mm2 XNH00-A160-BT

29 Pojistka NH gG 400V 125A 00 dvojitý indikátor 125NHG00B-400

30 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S SPBT12-280/4

31 Svorkovnice SASY

RK pole2
1 Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=1000x2000x400 XVTL-MP/BF-10/4/20

2 Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, skříň ŠxV=1000x2000 XVTL-BP-W-10/20

3 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-MSW-20/SNAP

4 Podstavec bok V=100, bez výřezů pro kabely, nosnost max. 300kg, 1 pár, 
skříň Hl=400

XLSPL1SC4

5 Čelní kryt podstavce V=100, skříň Š=1000 XLSPL1F10

6 Montážní sada pro spojení polí, IP55 XAC55

7 Schránka na dokumentaci XAB4

8 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 
modulů]

BPZ-DINR46-1000

Počet
kusů

celkem

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

8

4

4

2

3

4

2

1

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

13



9 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01

10 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12

11 Nástavec bočnice BPZ-MSW, 75x190mm, sada 1pár BPZ-TIW-2

12 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150 BPZ-FP-1000/150-BL

13 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150 BPZ-FP-1000/150-45

14 Jistič PL7, char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A PL7-C16/3

15 Jistič PL7, char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=32A PL7-C32/3

16 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, 
ldn=0.03A, ln=10A

PFL7-10/1N/B/003-A

17 Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v, pro PL,PFL,ZP-A,Z-MS ZP-IHK

18 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=2A PL7-B2/1

19 Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A Z-S230/S

20 Instalační stykač, Uc=230V AC, ln=25A, 2zap. kont. Z-SCH230/1/25-20

21 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A PL7-B10/1

22 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, 
!dn=0.03A, ln=16A

PFL7-16/1N/C/003-A

23 Jistič PL7, charC, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A PL7-C16/1

24 Jistič PL7, char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=63A PL7-C63/3

25 Chránič lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=80A PF7-80/4/003-A

26 Výkonový stykač 50A/22kW AC-3, 80A AC-1, 3pól, Uc=230V/50HZ, 
240V/60HZ

DILM50(230V50HZ,240V6
OHZi

27 Instalační stykač, Uc=230V AC, ln=63A, 4zap. kont. Z-SCH230/63-40

28 Jistič PL7, char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=50A PL7-C50/3

29 Chránič lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=63A PF7-63/4/003-A

30 Jistič PL7, charC, 3-pólový, lcn=10kA, ln=40A PL7-C40/3

31 Chránič lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A PF7-40/4/003-A

32 Instalační stykač, Uc=230VAC, ln=40A, 4zap. kont. Z-SCH230/40-40

33 Chránič lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A PF7-25/4/003-A

34 Instalační stykač, Uc=230VAC, ln=25A, 4zap. kont. Z-SCH230/25-40

35 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn-10kA, in=6A PL7-B6/1

36 Jistič AZ, char C, 3-pólový, ln=80A, lcu=20kA (ČSN EN 60947-2) AZ-3-C80

37 Chránič lr=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=100A PF7-100/4/003-A

38 Výkonový stykač 72A/37kW AC-3, 98A AC-1, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ DILM72(230V50HZ,240V6
OHZ)

39 Chránič s nadproudovou ochranou, lr=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, 
ldn=0.03A ln=10A

PFL7-10/1N/C/003-A

40 Termostat pro regulaci teploty v rozváděči 0...+60°C, 1 zap. kontakt TH-C

41 Jistič PL7, char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A PL7-C25/3

42 Propojovací lišta 1m, 3pól, ln=80A, 16mm2 GVK-16/3P-3TE

43 Svorky AITB 2,5

SAK 4

SAK 6

SAK 10

SAK 16

AEB

44 Práce

45 Ostatní materiál

7

7

1

4

9

6

3

19

13

22

21

4

3

36

14

3

3

3

5

1

5

4

3

3

5

5

1

1

1

1

3

1

1

8

160

15

25

15

5

40
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Změnový list č. 15

Změny SLABO SOQ1 dle upravené PD
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

°bjekt soo1

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
(Měsíc rok - měsíc/rok)

Na základě zjištěných nedostatků v PD slaboproudu a dodatečných požadavků provozu ZŠ pro objekt SO01, byla dopracována 
PD. Především se jedná o přípravu pro dodatečné osazení kamer CCTV, STK, datové zásuvky pro gastro a VZT. Pro urychlení 
projektové fáze vyzval GD svého subdodavatele COLSYS, na základě zjištěných skutečností k přípravě podkladů pro GP. 
Následně GP vydá aktualizovanou PD pro provedení stavby

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD Aktualizace PD projektantem, PD pro provedení stavby předána stavbě 
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vicepráce

Méněpráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANG / NE
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář:

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (2 strany A4)
fotodokumentace, zaměření...) 2 Cenová nabídka C0LSYS (2 strany M)

3.

Dne Podpis

Dne Podpis

Dne /&S. Podpis

Dne PodPis

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha E 752 / Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/1
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Soupis prací

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

15.ZL - Změny SLABO SO01 dle upravené PD

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 

Konsit a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY

D Y PŘÍPOČTY

D D1 Strukturovaná kabeláž - STK
1 M Pol305 Kabel UTP m

2 M Pol306 Elektroinstalační trubky m

3 M POI307 Drobný instalační materiál kpl
w rozpočet: 550 Kč při délce kabelů 35 m

w při délce kabelů 565 m bude cena: 550/35*565 = 8.878,57 Kč

w 1

4 K POI308 Montáž oddílu STK kpl
w

w

rozpočet-montáž 2.011,02 pň délce kabelů 35 m
pň délce kabelů 565 m bude cena montáže: 2.011,02/35*565 =
32.463,61 Kč

w 1

D D1 nové Strukturovaná kabeláž - STK - nové položky

5 M Po/505
Datová dvojzásuvka 2x RJ45 CAT6, včetně krabice a 
rámečku, design stejný jako silnoproudé zásuvky

ks

28 M 1608331 ZASUVKA JACK RJ45-8 CAT6A/S RJ45C6AS kus

Zakončení pro přípravu kabeláže cctv, Keystone RJ45
8 M RSLAB0003 2x. Box 100x100, Vč. proměřeni portů a dodávky 

měřicích protokolů.
ks

10 K RSALB0005 Práce STK kpl

w
w

montážní práce nových položek -ceny montáže kabeláže STK: 
32.463,61
montážní práce die COLSYS s přirážkou za celý STK: (-
2100+41200n ,145 = 44.769,5 Kč
rozdíl: 44.769,50 - 32.463,61 = 12.305,89 kč

D2 Zvonek
11 M POI306.1 Elektroinstalační trubky m 5,000
12 K Pol315 Montáž zvonku kpl 1,000

w

w

rozpočet-montáž 3.299,01 při ceně materiálu(bez demontáže) 
5.355,57 Kč
pň ceně materálu 40,15 Kč bude cena montáže: 
3.299,01/5.355,57*40,15 = 24,73 Kč

13 M Po/324 Kabel pro sběrnici nebo klávesnice FTP CAT6 m 5,000

14 M P0I325 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro 
střední mechanické zatíženi, včetně příslušenství m 50,000!

15 M POI326 Drobný instalační materiál kpl 1,000
16 K Pol327 Montáž oddílu EZS kpl 1,000

W

W

rozpočet-montáž 59.811,84 při ceně materiálu{bez demontáže) 
68.948,99 Kč
pň ceně materálu 1.274,9 Kč bude cena montáže: 
59.811,84/68.948,99*1.274,9 = 1.105,95 Kč 
1

17 M POI329 Kabel 2x1,5 mm2, B2ca,s1,d0, P60-R m 10,000
18 M Po/330 Ohni odolná kabelová příchytka ks 100,000

19 M Pol332 Drobný instalační materiál kpl 1,000
20 K Pol333 Montáž oddílu ER kpl 1,000

w 

w 

w

D D5

ro2počet-montáž 34.146,64 pň ceně materiálu 55.533,39 Kč 
při ceně materálu 2.360,8 Kč bude cena montáže:
34.146,64/55.533,39*2.360,8 = 1.451,62 Kč 
1

Ostatní
Stavební pfipomocné práce (drážkování, průvrty,

21 K Pol78A zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid atp.), 
pomocné práce a konstrukce (např. lešení, pažení)

kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

w rozpočet- 32.000 při ceně STK+Zvonek+EZS+ER 238.479,23 
Kč

w při ceně STK+Zvonek+EZS+ER 72.100,48 Kč bude cena : 
32.000/238.479,23*72.100,48 = 9.674,70 Kč

w 1 1,000
22 K POI78B Doprava, přesuny hmot a pracovníků kpl 1,000

w rozpočet- 1.650 při ceně STK+Zvonek+EZS+ER 238.479,23
Kč

w při ceně STK+Zvonek+EZS+ER 72.100,48 Kč bude cena : 
1.650/238.479,23*72.100,48 = 498,85 Kč

w 1 1,000
23 K RSALB0006 Inženýrská práce techniků poddodavatele COLSYS kpl 1,000

D VRN Vedlejší a ostatní náklady
24 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1,500

25 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,500

26 K 060001000 Územní vlivy % 0,100

27 K 070001000 Provozní vlivy % 0,200
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COLSYS - cenová nabídka na aktualizovanou PD
Stavba:

JAK - Smluvní rozpočet VZ. 13.2022

KódPČ Typ

Náklady soupisu celkem

Popis
Množství

MJ Rev01+02- J.cena [CZK] 
rozdílové

Cena celkem 
Rev01+02 [CZK]

D D1 Strukturovaná kabeláž - STK

1 M POI304 Gastro provoz - propojeni objednávkového terminálu a PC v 
kanceláň. Zásuvka 1xR45 ks 0,000

2 M Pol305 Kabel UTP m 565,000

3 M Pol306 Elektroinstalační trubky m 270,000

4 M POI307 Drobný instalační materiál kpl 0,000

X Polxxx
Datová jednozásuvka 1x RJ45 CA78, včetně krabice a 
rámečku, design stejný jako silnoproudé zásuvky

ks 7,000

X Polxxx
Datová Zásuvka 1x RJ45 CAT6, včetně krabice a rámečku, 
design stejný jako silnoproudé zásuvky (WIFI)

ks 1,000

X Polxxx Datová dvojzásuvka 2x RJ45 CAT6, včetně krabice a 
rámečku, design stejný jako silnoproudé zásuvky ks 3,000

X Polxxx
Zakončeni pro přípravu kabeláže cctv, Keystone RJ45 2x.
Box 100x100, Vč. proměřeni portů a dodávky měřicích 
protokolů.

kpl 4,000

X Polxxx Spojka pro datovou kabeláž ks 1,000

X Polxxx Zakončeni stávajici kabeláže v podhledu jídelny kpl 1,000 I
X Polxxx Novýdatarack SK4/knihovna 1.19, dodávkou investora vč. 

vybaveni ks 1,000i

5 K POÍ308 Montáž oddílu STK kpl -1,000

5 K POÍ308 Montáž oddílu STK - Rev01+02 kpl 1,000 \

D D2 Zvonek
6 M Pol309 Demontáž stávajících rozvodů a likvidace odpadu ks 0,000 \

7 M POI310 Zvonkové tlačítko u vstupu ks 0,000

8 M Pal311 Nejiskřičí zvonek ve varně ks 0,000

9 M Pol312 Zdroj s krabici v kanceláři ks 0,000 j

10 M Pol313 Kabely m 0,000

11 M Pol306 Elektroinstalační trubky m 5,000

12 M Pol314 Drobný instalační materiál kpl 0,000

13 K POÍ315 Montáž zvonku kpl -1,000 |

5 K Pol308 Montáž oddílu STK - Rev01 +02 kpl 1,0001

D D3 Elektrická zabezpečovací siqnalizace - EZS
14 M Pol316 Demontáž rušených zařízeni a rozvodů likvidace odpadu. kpl 0,000

15 M Pol317

Ústředna pro min 100 zón, 4 podsystémy, LANAntemet 
komunikátor, LTE/GPRS/GSM komunikátor, napájecí zdroj, 
baterie (doba zálohy minimálně 24 hodin + 30 minut 
poplachu)

kpl 0,000

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: viz TZ D.1.4.8.01

16 M POÍ318 Koncentrátory pro 24 zón ks 0,000

17 M POI319
Klávesnice s LCD pro obsluhu systému (textový LCD, 
ovládání podsystémů, zobrazeni stavu zón)

ks 0,000

18 M POÍ320 Pohybový detektor PIR ks 0,000 |

19 M Pol321 Pohybový detektor PIR stropní ks 0,000

20 M POI322 Magnetický kontakt povrchový na stávající dveře ks 0,000 |

21 M Pol323 Kabel pro detektory stíněný 3x2x0,5 mm m 0,000

22 M P0I324 Kabel pro sběrnici nebo klávesnice FTP CAT6 m 5,000



23 M Pol32 5 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední 
mechanické zatížení, včetně příslušenství m 50,000

24 M Pol326 Drobný instalační materiál kpl o,ooo\
25 K Pol327 Montáž oddílu E2S kpl -1,000 |
5 K Po!308 Montáž oddílu EZS - Rev01+02 kpl 1,000 |

D D4 Evakuační rozhlas - ER
26 M POI328 Skřirikový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W, EN54 ks 0,000
27 M Pol329 Kabel 2x1,5 mm2, B2ca,s1,d0, P60-R m 10,000 |

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Kaí:eí stíněný pro stanici hlasatele 4x2x0.8 mm. 
B2ca.s1,d0. F60-R

28 M Pol330 Ohni odolná kabelová příchytka ks 100,000

29 M P0I331
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32/50 mm pro 
střední mechanické zatížení, včetně příslušenství

ks 0,000

30 M Pol332 Drobný instalační materiál kpl 0,000 |
31 K POI333 Montáž oddílu ER kpl -1,000 |
5 K Pol308 Montáž oddílu ER - Rev01+02 kpl 1,000 |

D D5 Ostatní I
32 K Pol334

Vzorkování, zajištění podkladů pro zpracování dokumentace 
skutečného provedení kpl o,ooo\

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady n z Dokumentaci skutečného provedeni jsou 
zahrnuty v oddílu VRN1

33 K Pol16
Detailní průzkum stávajícího stavu včetně spolupráce se 
stávajícími servisními organizacemi

kpl 0,000

34 K Pol335
Zajištění ochrany stávajících slaboproudých rozvodů a 
stávajících zařízení během stavby, (zakrytí, přip. demontáže, 
uskladnění a následné montáže)

kpl o,ooo\

35 K Pol336
Dodavatelská dokumentace v rozsahu potřebném k realizaci 
díla, schémata zapojení kpl 0,000

36 K Pol20
Zapojení, oživení, programování ústředen, funkční zkoušky, 
výchozí revize elektro kpl 0,000

37 * Pol21 Školeni obsluhy, uživatelské manuály kpl 0000

38 K Pol78A
Stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, 
zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid atp.), 
pomocné práce a konstrukce (např. lešení, pažení)

kpl oooo

39 K Pol78B Doprava, přesuny hmot a pracovníků kpl 0,000 ]

XX Polxxx
Revize dokumentace RQ1 a RQ2 dle požadavků a zadání 
investora Z02-03/2023

kpl 1,000
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Změnový list č. 16

Záměna rozvaděčů RE1, REK
Stavba
(Název dle SoD) ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešeni změn
(Měsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě zjištěných nedostatků v PD silnoproudu, také v návaznosti na změnu gastrotechnologie, byla dopracována PD. 
Změna se týká nových venkovních rozvaděčů REK (kuchyně) a RE1 (škola), které obsahují elektroměr. Je připraveno jištění 
s rezervou na 400A. Podklady připravil subdodavatel GD COLSYS, následně GP vydal jako PD pro provedení stavby.
Dodání rozvaděče bylo stanoveno GD: REK a RE1 cca 8 týdny od objednání + 1 týden montáž (bylo odsouhlaseno 29.3.2023),

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD Aktualizace PD projektantem, PD pro provedení stavby předána stavbě
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

Dopad do smluvní ceny Vícepráce

Ménépráce 
Celkem

Dopad do smluvních Dopad na termíny stavby ANO /Ně
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Komentář: Prodloužení dokončení prací pro zprovoznění a osazení elektroměrů o 9 týdnů

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4) 
fotodokumentace, zaměření .) 2 Cenová nabídka COLSYS (1 strana A4)

Dne

Dne /fc-

Dne

Dne

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba - dokončení 

ZL - Změnové listy

16.ZL - Záměna rozvaděčů RE1, REK

Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 6 

Konsit a.s.

! PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV 

ODPOČTY

d HSV 

o X

D D1

15

16

17

M Pol346

M POI347

Rozvaděče
txtzi - oceiopiecr.cvy zapuštěný růZvaaěc 
elektroměrový s dveřmi, IP30/20, rozměry: (š.806x v. 
1055 x hl.250mm), hlavní jistič s vypínací nap. civkou 
160A, 1x elektroměr, nepřímé měření, ochranná a 
propojovací připojnice, náplň dle výkresové části, vč.

't/sísny: rozvacec 
elektroměrový s dveřmi, IP30/20, rozměry: (š.806x v. 
1055 x hl.250mm), hlavni jistič s vypínací nap. cívkou 
250A, 1x elektroměr, nepřímé měření, ochranná a 
propojovací připojnice, náplň dle výkresové části, vč. 
.nnm

D4.
3 M Pol368 Kabel CYKY 3x150+70 m -20.00C
4 K POÍ278 Montáž kabelů % 30.00C

D Y PRIPOCTY
D D4 Kabely a vodiče

7 M Pol369 Kabel CYKY 3x120+70 m 10,000

8 M 34111499
kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní 
a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 
3x240+120mm2

m 6,0QC

9 K POÍ278 Montáž kabelů % 30,00C

D D6 Montážní práce
10 K Pol298 

D10

Stavební pfípomoce, sekání drážek, vrtání, atp. 

Nové položky

11 M 1185966 TRUBKA KOPOFLEX 110MM ČERVENA KF09110 BA m 15,000

12 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg i 11,000

D

5 M

6 M

13 M

14 M

M

M

M

D10.

RSILN0019

RSILN0020

RSILN0021

RSILN0022

RSILN0023

RSILN0024

RSILN0025

RSILNQ026

RSILNO027

Nové položky dle COLSYS tpoddodavatel ENERGO)

ER 1/N 160A //150/5 - PRE EZ1/N 980x700x250

ER 1/N 250A //250/5 - PRE EZN1/N 980x700x250

Kompletní výstavba pilíře pro ER 1 (bílé cihly)

Svorka fenz

výchozí revize na celé dilo

revize odběrného místa - přihláška

pomocný, montážní a spojovací materiál

práce technika - koordinace, řízení, plánováni

montážní práce elektro - revizní technik NN/VN

RSILN0028

RSILNQ029

d VRN

montážní práce elektro

zajištění dopravy materiálu a osob na pracoviště 

Vedlejší a ostatní náklady
22 K 030001000 Zařízení staveniště, GZS % 1.50C

23 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 3,50C
24 K 060001000 Územní vlivy % 0,1 OC

25 K 070001000 Provozní vlivy % 0,20(
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Dodávka,montáž

CEUÍEM bez DPH
Rozpis položek

Název položky MJ Množství

Dodávka, montáž
1-CYKY-J 3x120+70 m 10I
1-CYKY-J 3x240+120 m 61

Kopos trubka KOPOFLEX (110) m 151
Kompletní výstavba pilíře pro ER 1 (bílé cihly) 

fezn 30x4 (zemnící páska)
ks

m

2| 

11 |
svorka fenz ks 4
ER 1/N 160A//150/5- PRE EZ1/N 980x700x250 ks 1
ER 1/N 250A //250/5 - PRE EZN1/N 980x700x250 ks l|

výchozí revize na celé dílo kpl. 1
revize odběrného místa - přihláška kpl. 2
pomocný, montážní a spojovací materiál kpl. 1
práce technika - koordinace, řízeni, plánování kpl. 1
montážní práce elektro - revizní technik NN/VN kpl. 1
montážní práce elektro kpl. 1 I

zajištěni dopravy materiálu a osob na pracoviště kpl. 2

RE1 - ocelopiechový zapuštěný rozvaděč elektroměrový s dveřmi, IP30/20, rozměry:
(š.806 x v. 1055 x hl.250mm), hlavní jistič s vypínací nap. cívkou 160A, 1x elektroměr, 
nepřímé měření, ochranná a propojovací přípojnice, náplň dle výkresové části, vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojeni, kompletní dodávka rozvaděče kpl. 1
REK - ocelopiechový zapuštěný rozvaděč elektroměrový s dveřmi, IP30/20, rozměry:
(š.806 x v. 1055 x hl.25Qmm), hlavní jistič s vypínací nap. cívkou 250A, 1 x elektroměr, 
nepřímé měření, ochranná a propojovací přípojnice, náplň dle výkresové části, vč. 
pomocného materiálu pro montáž a propojeni, kompletní dodávka rozvaděče kpl. 1 I
Kabel CYKY 3x150+70 m -201


