

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 219 odst. 3 ZZVZ

na veřejnou zakázku s názvem

ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení – 2. etapa

č. VZ/2/2019

Zadavatel (resp. objednatel)

Městská část Praha 6
se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,

IČ: 27114112

zastoupená Mgr. et Ing. Janem Sedláčkem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Zhotovitel

Branická stavební, s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 257/45, 169 00 Praha 6

zastoupena: Martinem Varmužou, jednatelem

IČ: 26751208

Dle uzavřené smlouvy o dílo byla cena za dílo 5.730.463,62 Kč bez DPH.

Závěrečná fakturace ze dne 23. 08. 2019.

Na základě výše uvedené veřejné zakázky bylo zadavatelem (resp. objednatelem) skutečně uhrazeno 5.728.064,83 Kč bez DPH.

Neuhrazená částka (resp. rozdíl mezi výše uvedenými částkami) představují tzv. méněpráce, které při realizaci zakázky nebyly provedeny, tudíž ani proplaceny.

