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dle seznamu 

 

 

 
Vysvětlení, změna zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VŘ/15/2025 - „ZŠ Hanspaulka - 

rekonstrukce tělocvičny“ (DI č. 4) 

 
Obdobně dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“), Vám zadavatel podává níže uvedené informace. 
 

ČÁST A 
(06. 05. 2025) 

 
Dotaz č. 1 
Čl. III odst. 2 písm. n) smlouvy - navrhujeme odstranit „nebo obchodní zvyklosti“; 
Odpověď 
Zadavatel ve vztahu k danému dotazu předně uvádí, že smyslem institutu vysvětlení zadávací 
dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ je vyjasňovat či objasňovat zadávací podmínky veřejné zakázky 
a vůbec neslouží ke vznášení požadavků na změnu jinak jasných a určitých zadávacích podmínek 
(včetně obchodních) veřejné zakázky, což představuje daný dotaz. 
 
Přesto zadavatel uvádí, že dané smluvní ustanovení obsahuje obecnou formulaci, zkoušky a testy 
zajišťované při realizaci a po dokončení stavby požadované v rámci konkrétního díla jsou specifikovány 
v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dodání příslušných 
osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujících vlastnosti a jakost provedeného díla je běžným 
standardem při předání dokončené stavby. Zadavatel ponechává dané smluvní ustanovení beze změn. 
 
 
Dotaz č. 2 
Čl. III odst. 2 písm. s) smlouvy, toto je pro tento druh zakázky a rozsahu prací irelevantní. 
Odpověď 
Pro veřejnou zakázku je použit vzor smlouvy o dílo standardně využívaný zadavatelem. Pokud tento 
vzor obsahuje ustanovení, které je pro konkrétní předmět díla nerelevantní, dané ustanovení 
se z povahy věci nepoužije a pro zhotovitele z něj fakticky nemohou vyplývat žádné povinnosti. 
Zadavatel potvrzuje, že inženýrské sítě nejsou součástí rekonstrukce tělocvičny, tudíž se jedná o případ 
tohoto druhu. Z důvodu standardního postupu využití vzorové dokumentace však zadavatel nebude 
návrh smlouvy o dílo měnit. 

Vaše značka:  Naše značka:  Vyřizuje:   V Praze dne: 23. 05. 2025 

  VŘ15/PRAV/2025  J. Sosnarová   

   tel.: 235 094 054   

   jsosnarova@sneo.cz   



 

 
 

2 

 

Dotaz č. 3 
Čl. III odst. 4, třetí odrážka zespodu „zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech 
vyhotovení s tím, že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně předáno 
k aktualizaci digitální technické mapy Prahy“ toto je pro tento druh zakázky a rozsahu prací irelevantní. 
Odpověď 
Pro veřejnou zakázku je použit vzor smlouvy o dílo standardně využívaný zadavatelem. Pokud tento 
vzor obsahuje ustanovení, které je pro konkrétní předmět díla nerelevantní, dané ustanovení 
se z povahy věci nepoužije a pro zhotovitele z něj fakticky nemohou vyplývat žádné povinnosti. 
Zadavatel potvrzuje, že inženýrské sítě nejsou součástí rekonstrukce tělocvičny, tudíž se jedná o případ 
tohoto druhu. Z důvodu standardního postupu využití vzorové dokumentace však zadavatel nebude 
návrh smlouvy o dílo měnit. 
 
 
Dotaz č. 4 
Čl. III odst. 5, písm. i) smlouvy - na místo 1 hodiny navrhujeme 24 hodin. 
Odpověď 
Zadavatel ve vztahu k danému dotazu předně uvádí, že smyslem institutu vysvětlení zadávací 
dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ je vyjasňovat či objasňovat zadávací podmínky veřejné zakázky 
a vůbec neslouží ke vznášení požadavků na změnu jinak jasných a určitých zadávacích podmínek 
(včetně obchodních) veřejné zakázky, což představuje daný dotaz. 

 
Přesto zadavatel uvádí, že se v daném případě jedná o zadávací podmínku, která se uplatní 
až při nedodržení povinnosti provádění úklidu. Pokud bude úklid prováděn řádně v souladu s návrhem 
Smlouvy o dílo, z povahy věci k aktivaci tohoto ustanovení vůbec nedojde. Zadavatel požaduje, 
aby při provádění stavebních prací byla udržována čistota a pořádek na staveništi a v jeho okolí 
a k tomu požaduje provádění průběžného denního úklidu. Tento požadavek považuje zadavatel 
vhledem provádění rekonstrukce v areálu ZŠ, která bude z velké části probíhat za provozu ZŠ, za zcela 
korektní a vycházející z oprávněných potřeb veřejné zakázky. Dodavatelem navrhované prodloužení 
lhůty pro nápravu předchozího nedodržení povinnosti úklidu pak není způsobilé výše uvedený 
požadavek řádně zajistit. Zejména s přihlédnutím ke skutečnosti provádění díla i za provozu ZŠ 
zadavatel trvá na zahájení úklidových prací nejpozději do 1 hodiny po upozornění objednatelem. 
Zadavatel ponechává dané smluvní ustanovení beze změn. 
 
Dotaz č. 5 
Čl. IV, odst. 11, 13, 14 - navrhujeme, aby byla doba pro provedení díla příslušně prodloužena; 
Odpověď 
Návrh Smlouvy o dílo je koncipován tak, že Doba provádění díla a Doba provádění uzlového bodu 
představují „čistý“ čas, ve kterém je zhotovitel povinen dílo provést. V případě postupu dle čl. IV. odst. 
10, 13 a 14 návrhu Smlouvy o dílo dojde k přerušení provádění prací a současně k přerušení běhu Doby 
provádění díla a uzlového bodu, kdy po dobu přerušení tato neběží a počne běžet znovu 
až po odpadnutí příslušné překážky. Zhotovitel má tak na provedení díla stále stejný čas (uvedený 
postup lze ilustrovat na následujícím příkladu: Doba provádění díla je sjednaná v délce 365 dnů a počne 
běžet 1. ledna kalendářního roku. Pokud by nedošlo k žádnému přerušení, je termín dokončení díla 
31. prosince daného roku. Pokud by však došlo k přerušení např. na 30 dnů, bude termín dokončení 
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30. ledna následujícího roku, přestože Doba provádění díla bude stále 365 dnů). Jedná se o postup 
odpovídající organizačně-technickým potřebám zadavatele. Zadavatel ponechává daná smluvní 
ustanovení beze změn. 
 
 
Dotaz č. 6 
Do závěrečných ustanovení navrhujeme doplnit, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 
své pohledávky na třetí osobu vůči druhé smluvní straně bez jejího předchozího písemného souhlasu.  
Odpověď 
Zadavatel ve vztahu k danému dotazu uvádí, že smyslem institutu vysvětlení zadávací dokumentace 
dle ustanovení § 98 ZZVZ je vyjasňovat či objasňovat zadávací podmínky veřejné zakázky a vůbec 
neslouží ke vznášení požadavků na změnu jinak jasných a určitých zadávacích podmínek (včetně 
obchodních) veřejné zakázky, což představuje daný dotaz. Zadavatel ponechává daná smluvní 
ustanovení beze změn. 
 
 
 
Zadavatel vzhledem k prodlení s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje obdobně 
dle ustanovení § 98 odst. 4 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek o devět (9) pracovní dnů. 


