
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/3/2025
„ZŠ Hanspaulka - úprava přístupové chodby - navýšení

kapacity - PD"
zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") 
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „ObčZ")
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ:CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 

DIČ: CZ27114112

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor DS: 9h6siaq

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:

Sibre s.r.o.
se sídlem: Terronská 961/67, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

zastoupená: Ing. Radkem Krýzou, jednatelem 
IČO: 05791103 

DIČ: CZ05791103

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 270832 

identifikátor DS: 25mb4nu

bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú.: 2201176415/2010

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
(dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/3/2025 ze dne 23. 09. 2025, jejímž 
předmětem je projektová a inženýrská činnost v rámci projektu „ZŠ Hanspaulka - úprava 
přístupové chodby - navýšení kapacity - PD" (dále také jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 6 a čl. XIII. odst. 7 Smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 ZZVZ odst. 6, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je navýšit rozsah činnosti Zhotovitele dle čl. II odst. 4 písm. C - Fáze služeb FS 
3 - Dokumentace pro povolení záměru (DPZ), písm. D - Fáze služeb FS 4 - Dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) a písm. E - Fáze služeb FS 5 - Soupis prací a dodávek (SPD), 
a to v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 07. 03. 2026, která byla Objednateli předložena 
v průběhu realizace projektové a inženýrské činnosti. Tato nabídka reaguje na aktuální potřebu 
provozovatele ZŠ související s navýšením kapacity školní kuchyně na 849 jídel. S požadovaným 
navýšením kapacity školního stravování je nezbytné rozšířit rozsah původní projektové 
a inženýrské činnosti o modernizaci části přívodních elektroinstalačních rozvodů, rekonstrukci 
lapače tuků a výměnu a doplnění části gastro zařízení školní kuchyně, (podrobně viz cenová 
nabídka zhotovitele v příloze).

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy o služby uvedené v cenové nabídce zhotovitele, 
která je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 1.634.000,00 Kč

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 204.000,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 1.838.000,00 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. V. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem 
čl. V. odst. 2 Smlouvy tohoto znění:

„2. Cena díla v členění dle jednotlivých FS je specifikována takto:

FS 1

Cena za FS 1 bez DPH

DPH

Cena za FS 1 vč. DPH

FS 2.1 Cena za FS 2.1 bez DPH
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DPH

Cena za FS 2.1 vč. DPH

FS 2.2

Cena za FS 2.2 bez DPH

DPH

Cena za FS 2.2 vč. DPH

FS 3

Cena za FS 3 bez DPH

DPH

Cena za FS 3 vč. DPH

FS 4

Cena za FS 4 bez DPH

DPH

Cena za FS 4 vč. DPH

FS 5.1

Cena za FS 5 bez DPH

DPH

Cena za FS 5 vč. DPH

FS 5.2

Cena za FS 5.2 bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)
Cena za FS 5.2 bez DPH - tj. za 
celkový objednatelem 
předpokládaný počet hodin pro 
tuto fázi uvedený ve vedlejším 
sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

8

DPH

Cena za FS 5.2 s DPH

FS 6

Cena za FS 6 bez DPH za 1 hod. 
prací (hodinová sazba)

Cena za FS 6 bez DPH - tj. za celkový 
objednatelem předpokládaný počet 
hodin pro tuto fázi uvedený ve 
vedlejším sloupci

objednatelem 
předpokládaný 

počet hodin

370

DPH

Cena za FS 6 vč. DPH

Cena díla v Kč bez DPH 1.838.000,00 Kč

DPH 21 % 385.980,00 Kč

Cena díla v Kč včetně DPH 2.223.980,00 Kč
ít
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4. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy ruší a nahrazuje 
se novým textem čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

a) Základní termíny provádění díla:

Zahájení provádění 
díla

Provádění díla bude zahájeno dnem následujícím po nabytí 
účinnosti této smlouvy.

Doba provádění díla

Do tři sta šedesáti dva (362) kalendářních dnů od zahájení 
provádění díla do předání a převzetí dokončeného díla v rozsahu 
fází služeb FS 1, FS 2, FS 3, FS 4 a FS 5.1 objednatelem.

Platí, že doby provádění fází služeb FS 5.2 a FS 6 se do doby 
provádění díla nezapočítávají.

b) Doba provádění fází služeb (FS 1, FS 2, FS 3, FS 4 a FS 5.1:

Doba provádění fáze služeb FS 1 + FS 2 (v kalendářních dnech) *
Pozn. Fáze služeb FS 1 a FS 2 (zahrnující části FS 2.1 a FS 2.2) se musí plně 
překrývat (probíhat souběžně)
Doba provádění fáze služeb FS 3 (v kalendářních dnech)
Pozn. fáze služeb FS 3 nezahrnuje lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření DOSS a 
správců sítí a pro vydání povolení stavebního úřadu**.

Doba provádění fáze služeb FS 4 (v kalendářních dnech)

Doba provádění fáze služeb FS 5 (v kalendářních dnech)

Počet kalendářních dnů celkem
Pozn. fáze služeb FS 3, FS 4 a FS 5.1 se překrývat nesmí. 362

*Objednatel požaduje úplný časový překryv FS 1 a FS 2 (zahrnující FS 2.1 a FS 2.2) a neumožňuje 
časový překryv FS 3 (zahrnující FS 3.1 až FS 3.5), FS 4 a FS 5.1; uvedené podmínky vyplývají z 
harmonogramu průběhu projekčních prací, jež zhotovitel odevzdal v rámci své nabídky na 
veřejnou zakázku.
** Fáze služeb FS 3 zahrnuje pouze dobu, po kterou bude tuto fázi služeb realizovat zhotovitel, 
lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí a pro vydání povolení stavebního 
úřadu se do doby provádění FS 3 nezapočítávají.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 
beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva 
(2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá 
ze smluvních stran Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným 
elektronickým podpisem.
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4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou 
osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic 
z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří (3) 
měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů 
od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, 
a to usnesením č. RMČ-3854/26 ze dne 25. 05. 2026 a rovněž byly splněny veškeré ostatní 
zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:
Zhotovitelem vypracovaná nabídka projektových prací ze dne 07. 03. 2026

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Radek Krýza 

jednatel Sibre s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Decker CSc

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Decker CSc. 
Datum: 2026.05.26 

' 12:36:56+02'00'

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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n Sibre
s.r.o.

KOMU
OD

DATUM

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Sneo
Sibre s.r.o., vzast. Ing. Radek Krýza 
7.3.2026

PROJEKT: ZŠ Hanspaulka - úprava přístupové chodby - navýšení kapacity - PD

Vážený pane inženýre,
na základě úpravy zadání oproti podepsané SOD č. VZ/3/2025, týkající se požadovaných kapacit 
jídel, která má dopad do stavebního objektu SO.02, si Vám dovoluji předložit nabídku na 
zpracování jednotlivých fází projektu.
Nabídka současně zohledňuje dopad těchto změn do ceny a termínů plnění.

I. ROZSAH PRACÍ

a) Fáze služeb FS 3 - Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)

1. Navýšení celkového příkonu NN s ohledem na požadované kapacity 849 jídel.
2. Návrh nového lapolu s ohledem na požadované kapacity 849 jídel.
3. Úprava varny, zahrnující výměnu gastro zařízení za nová, které zajistí požadované kapacity 

jídel
4. Zapracování požadavků gastrotechnologie a kabelového vedení NN do ostatních částí 

dokumentace (ASR, PBŘ, TZB...).
5. Úprava ZOV pro úpravu IS kuchyně, která se nachází na v samostatném objektu (Situace 

ZOV, DIO+TZ).
6. Projednání změny s DOSS + správci IS a SÚ

b) Fáze služeb FS 4 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
-viz. body 1.-5. odstavce l.a.

c) Fáze služeb FS 5 - Soupis prací a dodávek (SPD)
-viz. body 1.-5. odstavce l.a.

II. CENA

Cena celkem dle bodu l.a 
Cena celkem dle bodu l.b 
Cena celkem dle bodu l.c

Cena celkem dle bodu I. bez DPH 204.000,- Kč

DPH 21% 42.840,-Kč

Cena celkem dle bodu I. vč. DPH 246.840,- Kč

Způsob vypracování výstupů dokumentace bude odpovídat SOD č. VZ/3/2025.

III. TERMÍN

Termín dle bodu l.a - 32 dní 
Termín dle bodu l.b - 40 dní 
Termín dle bodu l.c - 10 dní

Celkový navýšení termínu o 82 dní oproti termínu dle SOD.


