
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/4/2021
„MŠ Tychonova - celková rekonstrukce"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále „ZZVZ")

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „OZ") 

mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČ:00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. MCP620210056

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 
DIČ:CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel") 
a
ZHOTOVITELEM:
SSK - stavby s.r.o.
se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupena: Pavlem Kolářem, jednatelem 
IČ:04453450 
DIČ: CZ04453450
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926 
identifikátor datové schránky: 9ne9u3b
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 115-1040320257/0100 
(dále „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")
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I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva (dále „smlouva") se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 
výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VZ/4/2021 s názvem „MŠ 
Tychonova - celková rekonstrukce" (dále jen „veřejná zakázka").

II.PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.

2. Dílem nazvaným jako „MŠ Tychonova - celková rekonstrukce" se rozumí realizace celkové 
rekonstrukce objektu MŠ Tychonova na adrese Tychonova 265/8, Praha 6, přilehlých 
venkovních ploch a oplocení, spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a činností 
s tím souvisejících v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, jejími přílohami, 
nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací a zadávací dokumentací veřejné 
zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo").

3. Místem plnění díla se rozumí:
a) budova Mateřské školy na adrese Tychonova 265/8, Praha 6, která se nachází na 

pozemku p. č. 615, k.ú. Hradčany, obec Praha;

b) přilehlý pozemek p. č. 616, k.ú. Hradčany, obec Praha.

4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako celková rekonstrukce a modernizace vilového 
objektu MŠ Tychonova na adrese Tychonova 265/8, Praha 6. Dílo představuje především, 
realizaci izolace spodní stavby proti vodě, výměnu dřevěných oken a venkovních 
dřevěných rolet, rekonstrukci fasády a střešního pláště, doplnění markýzy, kompletní 
rekonstrukci systémů technického zabezpečení budovy, kompletní modernizaci 
gastroprovozu, kompletní rekonstrukci povrchů, repasi stávajících a výrobu nových 
truhlářských výrobků, včetně všech souvisejících prací. Součástí díla bude mimo jiné 
provedení nových areálových přípojek, akumulační nádrže, vsakovacího objektu, 
rekonstrukce zpevněných ploch, zřízení herních prvků včetně dopadových ploch, sadové 
úpravy a rekonstrukce oplocení. Realizace díla bude probíhat pod dohledem orgánů 
památkové péče.

5. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto 
smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností 
BOMART spol. s r.o., IČ 25091905, se sídlem Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle v 
lednu 2021, která byla přílohou zadávací dokumentace, ve znění všech případných změn
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dokumentace pro provedení stavby, zveřejněných v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku (dále jen „DPS"), a zhotovitelem oceněným soupisem prací, který zhotovitel 
odevzdal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce"). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné v rámci limitů stanovených ZZVZ.

III.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky
uvedené v tomto článku, příloze č. 1. a příloze č. 2 smlouvy. Podmínky provádění díla
uvedené v této smlouvě i všech jejích přílohách jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle
smlouvy.

2. Podmínky realizace díla obecné:

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace;

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.;

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a ostatních organizací 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci, splnit veškeré podmínky a požadavky 
obsažené ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí, jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení;

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku;

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS"), jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání 
a převzetí staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět 
před 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna;

h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba;

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li 
třeba, zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou
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spotřebovány na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel 
hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby);

j) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného 
zástupce zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 
lx v týdnu. Vyhotovené zápisy z kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního 
deníku;

k) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem;

l) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České 
technické normy, Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. 
Zhotovitel se dále zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů 
prokazujících vlastnosti a jakost provedeného díla;

m) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před 
předáním díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením, apod.;

n) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla;

o) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě), minimálně však v rozsahu a členění dle příloh této 
smlouvy. Všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo 
budou opatřeny českým překladem;

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku 
vč. zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody;

q) zhotovitel se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu k tomu oprávněnou 
osobou;

r) zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení inženýrských 
sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých správců sítí a do centrální digitální mapy 
Prahy a objednateli předat potvrzení o předání těchto podkladů správcům sítí 
a příslušnému úřadu Magistrátu hlavního města Prahy;

s) Zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném 
místě stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s.

3. Podmínky realizace díla osobní:

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy;

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště,
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ale i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, 
a také v jejich bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály 
mateřských škol, vchody domů atd.;

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem;

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru - minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe - minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, 
u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen 
prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo 
svého poddodavatele;

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou 
přítomnost na staveništi v průběhu provádění díla;

f) složení realizačního týmu zhotovitele:

stavbyvedoucí - tato osoba musí splňovat následující: 
výborná znalost českého jazyka slovem i písmem
úplné vysokoškolské nebo středoškolské (s maturitou) vzdělání stavebního směru 
praxi v oblasti stavebních prací minimálně 5 let
zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět 
této smlouvy
osvědčení autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby dle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů

-mistr, pomocník stavbyvedoucího-tato osoba musí splňovat
následující:

výborná znalost českého jazyka slovem i písmem;
úplné středoškolské (s výučním listem nebo maturitou) vzdělání stavebního směru 
praxi v oblasti stavebních prací minimálně 3 roky
zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět 
této smlouvy

g) V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných 
objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen
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realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rámci zadávacího řízení.

h) V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, 
upozorní objednatel písemně na tuto skutečnost zhotovitele, který je povinen zajistit 
nápravu tohoto stavu nejpozději do 7 kalendářních dní od upozornění objednatelem. 
Nezajistí-li zhotovitel nápravu tohoto stavu do 7 kalendářních dní, je objednatel 
oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII odst. 10 této smlouvy. Nezajistí-li 
zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dní, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy.

4. Podmínky realizace díla - inženýrská činnost:

a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou 
a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména:

provádění souvisejících průzkumů;
veškeré přípravné práce;
podrobné zaměření dotčených částí objektu;
zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů;
zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací;
zpracování potřebných detailů;
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 
profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
znění ve dvou vyhotoveních -1 (jedno) pro potřeby kolaudace a 1 (jedno) pro 
interní potřeby objednatele;
zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh;
předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK) s kolaudací;
zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních
stím, že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně
předáno k aktualizaci Digitální technické mapy Prahy;
zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby;
zajištění součinnosti při kolaudaci stavby;
zajištění součinnosti při předávacím řízení.

5. Podmínky realizace díla - zařízení staveniště a úklid:

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady;

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat 
objednateli v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových 
komunikací, a k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení 
staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.;
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c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP"), požární ochrana (dále 
„PO") a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště 
či zřízení pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat;

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie;

e) dochází-li v rámci předmětu plnění k opravě či rekonstrukci střešní krytiny, fasády 
a klempířských prvků, je zhotovitel povinen zajistit střešní a obvodový plášť před 
zatečením do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí 
nedostatečně či v rozporu s dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit 
odpovědnosti za škodu, kterou zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší 
moc a zhotovitel plně odpovídá za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušeči techniku 
a případné zdržení realizace díla vč. důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou 
na smluvní pokuty;

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně 
předaného ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před 
poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost 
své pojišťovně a zajistí odškodnění;

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.);

h) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána 
externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho 
okolí dotčeného stavbou (platí projeden každý zjištěný případ). Náklady na takto 
provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení;

6. Podmínky realizace díla - dokumentace a vzorky:

a) Zhotovitel se zavazuje k dopracování potřebných detailů, zpracování dílenské nebo 
výrobní dokumentace, dopracování předané DPS do detailů potřebných k realizaci díla, 
vypracování výkresů výztuže, zpracování výkresů schémat rozvaděčů pro profese 
měření a regulace, slaboproudé systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 
pracovních dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci 
s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP"), 
kontrolních a zkušebních plánů (dále jen „KZP") pro jednotlivé stavební činnosti, které 
předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 
Zhotovitel v rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;
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d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li 
v některé části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem 
označeny „beze změn" a podepsány;

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně 
a zhotovitel je proto musí na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení 
(kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele;

g) zhotovitel je povinen před zahájením výroby okenních výplní předložit objednateli 
k odsouhlasení vzorek okna včetně zasklení a včetně kompletního kování pro 
posouzení objednatelem. Zhotovitel je dále povinen před zahájením výroby dřevěných 
rolet předložit objednateli k odsouhlasení vzorek rolety. Zahájit výrobu oken a rolet je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele.

7. Podmínky realizace díla - specifické:

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace. 
Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) a v kopii objednateli;

b) bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, projedná zhotovitel před zahájením 
prací přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem 
a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) 
včetně související inženýrské činnosti.

IV.DOBA REALIZACE DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:
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Termín zahájení 
plnění předmětu 

díla
Dnem předání a převzetí staveniště.

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nebo 
dne 1.7.2021 podle toho, která ze skutečností nastane později.

Termín dokončení 
předmětu díla

Do 300 kalendářních dnů
od předání a převzetí staveniště
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 
do dokončení a předání předmětu díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů.

3. Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body:

a. uzlový bod č. 1, jehož součástí je dokončení pokládky kanalizace na pozemku 
s číslem parcelním 616 v katastrálním území Hradčany, obci Praha a dokončení 
hutněného zásypu této kanalizace na tomto pozemku v souladu s dokumentací 
pro provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 130 kalendářních dní od 
data předání a převzetí staveniště;

b. uzlový bod č. 2, jehož součástí je osazení oken a dveří v obvodovém zdivu 
objektu MŠ Tychonova, bude dokončen nejpozději do 145 kalendářních dní od 
data předání a převzetí staveniště;

c. uzlový bod č. 3, jehož součástí je dokončení opravy krovu a střešního pláště 
objektu MŠ Tychonova v souladu s dokumentací pro provedení stavby, bude 
dokončen nejpozději do 160 kalendářních dní od data předání a převzetí 
staveniště;

d. uzlový bod č. 4, jehož součástí je dokončení hydroizolace suterénního zdivá 
včetně dokončení injektážních prací suterénního zdivá dle dokumentace pro 
provedení stavby, bude dokončen nejpozději do 160 kalendářních dní od data 
předání a převzetí staveniště;

Za dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí 
fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu.

4. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol 
musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, datum předání 
a převzetí a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran ve věcech technických.

5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
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Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod.

6. Práce budou realizovány v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje 
termín plnění a všechny uzlové body dle této smlouvy, plán organizace výstavby a 
dodržení všech technologických lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram 
průběhu prací a plán organizace výstavby byl zhotovitelem předán v rámci veřejné 
zakázky.

7. Harmonogram postupu prací musí zohledňovat klimatické podmínky obvyklé v daném 
ročním období (např. nízké teploty a sníh v zimním období prosinec - březen).

8. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci", neposkytnutí součinnosti 
objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací 
musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran.

9. Pro účely této smlouvy „vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými 
událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, 
karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez 
zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich 
příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat 
v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších 
možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, 
kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne 
dokončení díla. V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je také 
oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je tímto zavazuje 
neprodleně uhradit.

11. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

V.CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH 32.436.430,84 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel. DPH bude 
realizována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
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1. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který 
je oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný.

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje 
také možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném 
touto smlouvou o dílo, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu 
pozastavení/přerušení prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě 
dodatku smlouvy.

3. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické 
či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, 
které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla 
a termínů plnění. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

4. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně 
provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo předpokládáno.

5. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.

6. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály 
se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů 
při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové 
ceny dohodnuté v této smlouvě.

7. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
„vícepráce"), musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
za objednatele a zhotovitele.

8. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto:

a) vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, budou 
oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele;

b) u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude 
provedena kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy RTS platné v době 
provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených 
činností.
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9. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí 
Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy 
závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK 
přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních 
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu 
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

VI.PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou fakturovány 
na základě skutečně provedených prací dílčími daňovými doklady, vždy k 10. dni 
příslušného měsíce (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací, který vychází ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, a který bude součástí 
daňového dokladu). Zhotovitel je v rámci dílčího daňového dokladu oprávněn fakturovat 
část ceny díla v rozsahu 90 % skutečně provedených prací, zbylou část ve výši 10 % bude 
zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy.

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli 
uhrazeno v případě kumulativního splnění následujících podmínek:

a) Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla);

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla.

Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené faktury se splatností 30 dnů po 
jejím prokazatelném doručení objednateli.

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující 90 % ceny skutečně 
provedených prací vdaném období, je objednatel oprávněn provést pozastávku části 
platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací vdaném období s tím, 
že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle podmínek uvedených v odst. 
2 tohoto článku smlouvy.

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně

přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za 
případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.
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6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ- 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění 
zakázky.

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na adresu objednatele uvedenou v této 
smlouvě.

VII.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 
a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také 
vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit.

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být 
tato smlouva uzavřena.

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční lhůty podle této smlouvy.

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.
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Vlil.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 10 
kalendářních dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 10 dnů od 
zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Před převzetím plnění objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 
určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit 
a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná 
část plnění není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

4. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 
v dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání, 
měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé 
elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně 
zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, 
pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb 
na ostatní části plnění nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v předstihu 
nejméně 5 pracovních dní před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat 
objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části plnění, o všech 
vazbách do jiných částí plnění, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich 
ovládání.

5. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam 
vad a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení.

7. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 
dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li zástupci 
obou smluvních stran písmeně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud 
zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. 
Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu 
ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 
Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto 
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.
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8. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část 
minimálně v rozsahu a množství vymezeném přílohou č. 2 této smlouvy.

9. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

datum předání a převzetí;

jméno a příjmení přejímacího a předávacího;

popis předávaného díla;

soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli; 

případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění; 

prohlášení o převzetí a předání díla; 

vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího;

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 
a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele.

IX.ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební 
práce a 36 měsíců na technologické vybavení. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu 
Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími 
se na jednotlivé články díla, případně vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možnosoučasně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací^

adresy
pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za řešení 
reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat. Pro 
vyloučení případných pochybností smluvní strany společně konstatují, že uplatnění 
odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné i v případě, kdy objednatel pro 
uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci smlouvy, který 
nebyl zhotovitelem v souladu svýše uvedeným aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl 
objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 24 hodin 
od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak 
(lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav
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v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. 
Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení 
oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

datum předání a převzetí;

jméno a příjmení přejímacího a předávacího;

specifikaci odstraněné vady;

prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA/FINANČNÍ ZÁRUKA (DLE VOLBY ZHOTOVITELE)

1. Zhotovitel je povinen předložil před uzavřením této smlouvy bankovní záruku nebo jinou 
finanční záruku dle ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 500.000,- 
Kč, a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného.

2. Bankovní záruka/finanční záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná 
a musí obsahovat závazek banky či jiné instituce k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného.

3. Záruční listina musí obsahovat nejméně tyto údaje:

název a sídlo banky/jiné instituce;

název a sídlo klienta (zhotovitele);

výši závazně přislíbené záruky;

účel závazně přislíbené záruky;

označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky;

4. Bankovní/finanční záruka zajišťuje řádné plnění díla zhotovitelem v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
kdy zhotovitel neplní dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či jinou újmu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Před
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uplatněním plnění z bankovní/finanční záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky/jiné instituce jako povinného.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky dle této části smlouvy) vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 
Pro případ nesplnění této povinnosti bude smluvně stanovena pokuta.

6. Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k uplynutí platné 
záruční doby dle ustanovení části IX. odst. 1 této smlouvy.

XI.SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

4. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky této smlouvy a příslušných právních předpisů, bude 
tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 
objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení.

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

6. V případě nepřítomnosti oprávněných zástupců zhotovitele, v rozsahu bodu C.l. a C.2. 
přílohy č. 1 smlouvy, na kontrolním dni, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ nepřítomnosti.

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku Vlil. odst. 7. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) 
dle článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

9. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

10. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení
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povinností dle bodu čl. III. odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednáním nápravy porušení 
ustanovení o složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení a každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy 
tohoto porušení.

11. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIV. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení.

12. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada 
škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli prokazatelně 
způsobil objednatel, hradí objednatel.

13. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající 
ze smlouvy o dílo.

16. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 
důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného 
upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných
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nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

XIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Za osobu oprávněnou ve věcech technických bude dále pro účely této smlouvy považován 
také stavbyvedoucí uvedený v čl. III. odst. 3 písm. f) této smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za oprávněného zástupce 
zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran jsou touto smlouvou mimo jiné oprávněni odsouhlasit 
a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů.

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále uvedené 
skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, 
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. Smluvní stany 
se dohodly, že pro případ, že bude proti zhotoviteli během doby realizace díla, příp. záruční 
doby stanovené touto smlouvou, zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn 
jednostranně se vzdát svých práv ze záruky. Tímto úkonem, který musí být učiněn písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou shora, či jinou evidovanou adresu, zaniknou nároky 
objednatele vůči zhotoviteli v případě výskytu záručních vad a současně zaniká ujednání 
o záruční době. K zániku uvedených práv dochází v okamžiku doručení takového vzdání 
se práv zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu za vzdání se těchto
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práv, a to ve výši, která odpovídá částce zádržného dle článku X. této smlouvy. V okamžiku 
vzdání se záručních práv pak objednateli vzniká právo na vydání této částky, 
která představuje hodnotu záručních práv, vůči zhotoviteli. Vzhledem k tomu, 
že je současně objednatel povinen vydat zhotoviteli zádržné, a to z důvodu ukončení 
záruční doby, na kterou je zádržné vázáno, je objednatel oprávněn započíst na sebe 
vzájemné pohledávky ve stejné hodnotě, které v daném případě vznikají ve stejný okamžik. 
Pohledávky o stejné hodnotě (tj. pohledávka objednatele představující právo na zaplacení 
ceny za vzdání se práv ze záruky a pohledávka zhotovitele představující právo na vyplacení 
zádržného) tak budou započteny a zanikají. Práva z této insolvenční doložky je možné 
uplatnit pouze v období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku.

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
OZ ani ustanovení § 1796 OZ.

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v čl. XIV odst. 1 a 2 této smlouvy, kterou 
je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením.

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, 
není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému 
neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu 
s platným právem.

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva.

13. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VZ 4-2021 - sod - ssk - 21 -



15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude- 
li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření.

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 2531/21 ze dne 25. 05. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

18. Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 - Upřesnění technických a kvalitativních požadavků na prováděné dílo

Příloha č. 2 - Požadovaná forma a minimální rozsah dokumentů, které budou předány 
objednateli při odevzdání díla

za zhotovitele
Pavel Kolář

jednatel SSK - stavby s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ TECHNICKÝCH A KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÉ DÍLO

A. Kvalifikace pracovníků a jejich vybavení

1. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím.

2. Zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky s odpovídající 
délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou kvalifikaci 
pracovníků (dosažené vzdělání v oboru - minimálně vyučení v oboru, délku odborné praxe 
- minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, které jsou nezbytné 
pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně odolných 
sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen doložit 
kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, u kterých 
zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. V případě, 
že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla nekvalifikovaným 
pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel 
schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, je objednatel oprávněn uplatnit 
sankci dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele odbornou 
způsobilost každého svého pracovníka nebo svého poddodavatele.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla
platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluha stavebních 
výtahů, obsluha stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel 
objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 
zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni 
výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje 
zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup 
určené pro časté používání (kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných 
případech koordinátor BOZP (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). 
O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku.

B. Stavební deník, předávání dokladů a technologických postupů v průběhu provádění prací
na díle.

1. Stavbyvedoucí zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných 
pracích stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v zákoně 
č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhlášce MMR č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

2. Zapisovány budou dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy.
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Dále budou ve stavebním deníku uvedena jména a příjmení osob pracujících na staveništi 
na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných 
poddodavatelů).

3. Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávněný 
zaměstnanec objednatele, koordinátor BOZP a TDS.

4. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, 
platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost 
objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

6. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 3 pracovní dny 
předem objednatele k účasti na zkouškách prováděných na díle.

7. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu ze stavebního 
deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník 
uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli při odevzdání díla.

8. Zhotovitel předá objednateli technologické postupy (TP) pro jednotlivé stavební činnosti, 
které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 
Zhotovitel v rámci schválení TP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních dnů na vyjádření 
k takto předloženým technologickým postupům s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro 
realizaci díla.

9. Technologické postupy/technologické předpisy budou předány minimálně pro tyto 
vykonávané činnosti:

bourací práce 

zděné konstrukce 

betonové konstrukce 

vnitřní omítky 

keramické obklady 

sádrokartonové konstrukce 

truhlářské konstrukce a prvky 

zámečnické konstrukce a prvky 

kamenické konstrukce a prvky
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vnitřní dveře

podlahy vnitřní i vnější (provádění konstrukčních i nášlapných 
vrstev podlah)

silnoproudá elektroinstalace

slaboproudá elektroinstalace

zdravotně technické instalace

ústřední vytápění

vzduchotechnika

měření a regulace

chlazení

úpravy konstrukce krovu vč. provádění skladby střešního pláště 

klempířské prvky a konstrukce

10. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 5 
pracovních dní od jejich provedení, vč. konstrukcí před zakrytím v závislosti na technologii 
provádění.

C. Kontrolní dny v průběhu provádění díla

1. V čase provádění díla budou pořádány kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat 
minimálně jednou týdně a zhotovitel je povinen zajistit účast svého zástupce, který je 
oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních.

2. Zhotovitel je dále povinen zajistit na kontrolním dni účast:
a. stavbyvedoucího
b. technika, který je odpovědný za zajišťování výrobní přípravy stavby
c. zástupce vybraných profesí. Zástupci vybraných profesí musí být na kontrolním 

dni přítomni pouze na písemnou výzvu objednatele formou zápisu do 
stavebního deníku nebo e-mailovou zprávou zaslanou zhotoviteli nejpozději 48 
hodin před konáním kontrolního dne, na kterém má být zástupce vybrané 
profese přítomen.

3. V případě nepřítomnosti zástupců zhotovitele uvedených v bodě N.l. a N.2. 
na kontrolním dni, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankci dle smlouvy.

4. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude odeslán odpovědným 
zástupcům objednatele, zhotovitele, projektanta (AD) a TDS.
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D. Kvalitativní parametry prováděného díla:

Není-li ve smlouvě o dílo a v tomto Upřesnění technických a kvalitativních požadavků na 
prováděné dílo uvedeno jinak, musí být dílo provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy 
a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám ČSN i EN a technologickým 
předpisům pro zabudovávané stavební prvky i konstrukce. Níže v textu jsou zdůrazněny 
některé požadované kvalitativní parametry díla a některé vybrané podmínky jeho provádění.

1. Obecné podmínky:
- zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště geodetické přenesení srovnávací výškové 

úrovně do stavbou dotčených prostor;
- zhotovitel má povinnost zajistit pravidelný úklid celého prostoru staveniště minimálně 

jedenkrát v každém pracovním dni a to včetně odklizení odpadů vzniklých jeho činností;
- zpracovanou dílenskou nebo výrobní dokumentaci pro některou část díla, je zhotovitel 

povinen předat objednateli ke schválení v dostatečném předstihu tak, aby nedošlo 
k prodlení s prováděním této části díla. Po předložení dílenské nebo výrobní 
dokumentace ke schválení se objednatel k předložené dokumentaci vyjádří do 10 
pracovních dnů s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla;
zhotovitel předloží technologický postup provádění prací minimálně pro všechny 
činnosti, u kterých to vyžaduje tato příloha smlouvy. Technologický postup předá 
zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 
K předloženému technologickému postupu se objednatel vyjádří ve lhůtě do 10 
pracovních dnů s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla. Bez objednatelem 
schváleného technologického postupu nesmí být prováděny činnosti, u kterých je 
předložení technologického postupu vyžadováno;

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu svítidel. Kniha svítidel bude ke každému 
svítidlu uvádět popis jeho technických parametrů, popis způsobu kotvení světla a 
fotografie světla. Kniha svítidel bude předána ke schválení nejpozději 30 kalendářních 
dnů od data předání staveniště. Objednatel se k předložené knize svítidel vyjádří do 10 
kalendářních dnů. Dodávka a montáž svítidel je možná pouze na základě schválené knihy 
svítidel;

- zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení knihu zařizovacích předmětů. Kniha 
zařizovacích předmětů bude ke každému zařizovacímu předmětu uvádět popis jeho 
technických parametrů, popis způsobu kotvení nebo upevnění a fotografii zařizovacího 
předmětu. Kniha zařizovacích předmětů bude předána ke schválení nejpozději 30 
kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se k předložené knize 
zařizovacích předmětů vyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka a montáž zařizovacích 
předmětů je možná pouze na základě schválené knihy zařizovacích předmětů;

- zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy VZT jednotek uvažovaných 
pro dodání na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou předány ke schválení 
nejpozději 15 kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se
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k předloženým technickým listům VZT jednotekvyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka 
a montáž VZT jednotek je možná pouze na základě schválených technických listů VZT 
jednotek;
zhotovitel je povinen předložit ke schválení technické listy herních prvků a prvků pro 
aktivní odpočinek dětí na zahradě uvažovaných pro dodání na stavbu. Technické listy 
herních prvků a prvků pro aktivní odpočinek dětí na zahradě budou předány ke schválení 
nejpozději 30 kalendářních dnů od data předání staveniště. Objednatel se 
k předloženým technickým listům VZT jednotekvyjádří do 10 kalendářních dnů. Dodávka 
a montáž herních prvků a prvků pro aktivní odpočinek dětí na zahradě je možná pouze 
na základě schválených technických listů herních prvků a prvků pro aktivní odpočinek 
dětí na zahradě;

- zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky barev a povrchů všech 
viditelných částí díla. Vzorky musí být předloženy v dostatečném předstihu před jejich 
plánovaným zabudováním do díla tak, abyjejich schvalování nemělo žádnývliv na termín 
dokončení díla, ani jeho dílčích částí. Vzorky však musí být předloženy nejpozději do 30 
kalendářních dní od data předání staveniště;

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v oceněném výkazu výměr předepsána 
repase truhlářské konstrukce nebo výrobku, je požadováno minimálně provedení 
odstranění všech vrstev nátěrů až na dřevo, očištění, náhrada mechanicky poškozených 
částí dřeva i biologicky poškozených částí dřeva ohraničeně odstraněnou poškozenou 
částí dřeva a jeho náhrada materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností povrchu 
dřeva, impregnace dřeva a aplikace objednatelem schváleného nátěrového systému 
na dřevo. Kování truhlářské konstrukce nebo výrobku bude demontováno, opískováno, 
zpět namontováno a zprovozněno do jeho původní funkčnosti v konstrukci nebo 
výrobku;

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v oceněném výkazu výměr předepsána 
repase zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku, je požadováno minimálně 
provedení odstranění všech vrstev nátěrů až na kov, očištění, náhrada mechanicky 
poškozených částí kovu ohraničeně odstraněnou poškozenou částí kovu a jeho náhrada 
materiálově shodnou náhradou, tmelení nerovností kovového povrchu a aplikace 
objednatelem schváleného nátěrového systému na kov. Kování zámečnické konstrukce 
nebo výrobku bude demontováno, opískováno, zpět namontováno a zprovozněno 
do jeho původní funkčnosti v konstrukci nebo výrobku;

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v oceněném výkazu výměr předepsána 
výroba repliky truhlářské konstrukce nebo truhlářského výrobku je požadováno 
zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené truhlářské konstrukce 
nebo truhlářského výrobku;

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v oceněném výkazu výměr předepsána 
výroba repliky zámečnické konstrukce nebo zámečnického výrobku je požadováno
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zhotovení kopie stávající nebo z historických pramenů doložené zámečnické konstrukce 
nebo zámečnického výrobku;

- je-li v dokumentaci pro provedení stavby nebo v oceněném výkazu výměr předepsána 
restaurátorská obnova, je požadováno provádění této činnosti restaurátorem s platnou 
certifikací od ministerstva kultury pro vykonávání této činnosti a činnost je prováděna 
podle objednatelem schváleného restaurátorského záměru, který pro danou činnost 
zpracovává restaurátor s platnou certifikací od ministerstva kultury;

2. Zděné konstrukce
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- správné založení zdivá dle rozměrů a vzdáleností uvedených v předávané projektové 

dokumentaci;
- dodržování plného promaltování ložné spáry a dle zdící technologie i plné promaltování 

svislé spáry (má-li být promaltována);
- dodržení rovnoměrnosti spár;
- dodržení svislosti zdivá, přípustná odchylka svislosti zdivá v rámci jednoho podlaží 

je max. 15 mm;
- maximální odchylka ve všech směrech v rámci jednoho podlaží je max. 15 mm;
- dodržení rovinnosti překladů.

3. Betonové konstrukce
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- dodržení rozměrů betonových konstrukcí dle předané projektové dokumentace;
- hutnění ukládaného betonu do bednění;
- dodržení předepsaných přesahů výztuže železobetonových konstrukcí;
- dodržení projektovou dokumentací předepsaného krytí výztuže;
- předání dodacích listů betonové směsi a dodacích listů výztuže ke každé konstrukci 

zvlášť;
- ošetřování betonových konstrukcí po dobu sedmi kalendářních dnů.

4. Omítky
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- důkladné očištění zdivá před nanášením vrstev omítky, penetrace podkladního zdivá 

omítek a nanášení vrstev omítek v rovnoměrných vrstvách;
- dodržování technologických přestávek pro zrání a tvrdnutí jednotlivých vrstev omítek 

a to minimálně v časovém úseku 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy omítky. Před uplynutím 
této technologické přestávky nelze nanášet další vrstvy omítek. Dodržování
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technologických přestávek podléhá dozoru technického dozoru stavebníka (dále jen 
TDS). Před nanášením každé další vrstvy omítky je povinností zhotovitele vyzvat zápisem 
ve stavebním deníku TDS ke kontrole dodržení technologické přestávky;

- dodržení níže uvedených geometrických parametrů při provádění omítek.

Sledovaný parametr Limitní povolená odchylka
Odchylka svislosti podkladu v rámci jednoho podlaží max. 15 mm
Rovinnost podkladu v délce kterýchkoliv 2 m ± 10 mm
Rovinnost konečné úpravy omítky 5 mm na 2 m
Odchylka podkladu od pravého úhlu měřená 60 cm
úhelníkem

5 mm

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu
měřená 60 cm úhelníkem

2 mm

5. Keramické obklady a dlažby
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- důkladná příprava povrchu pod dlažbu vč. jeho penetrace;
- všechny provozy, ve kterých se nachází výtoková baterie, budou opatřeny dvojvrstvou 

hydroizolační stěrkou, která bude v rozích vyztužena rohovou páskou, na toaletách bude 
takto izolována celá plocha podlahy a stěny do výšky 0,5 m, v koupelnách bude takto 
izolována podlaha a stěny do výšky 2 m, v ostatních místnostech bude izolována celá 
plocha podlahy a stěny do výšky ve které je umístěna výtoková baterie;

- lepení obkladů flexibilními tmely pro daný účel vyrobené;
- rohy (tupý úhel) obkladu budou osazeny podobkladovou lištou v provedení broušený 

nerez s tím, že lišta musí být z jednoho kusu;
- kouty (ostrý úhel) obkladu bude vyspárován trvale pružným sanitárním silikonovým 

tmelem v barvě spárovací hmoty;
- ukončení obkladu bude provedeno ukončovací lištou v provedení broušený nerez;
- barevnost a typ spárovací hmoty podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen 

předložit v dostatečném předstihu před prováděním této činnosti technický list 
spárovací hmoty a barevné vzorky nebo vzorník barev;

- spára mezi dlažbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena 
trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty dlažby (bude-li 
obklad navazovat na dlažbu) nebo v barvě spárovací hmoty obkladu (bude-li obklad 
navazovat na jinou podlahovou krytinu);

- napojení podhledů bude provedeno trvale pružným sanitárním silikonovým tmelem 
v barvě spárovací hmoty;

- rovinnost plochy obkladu je měřena.
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6. Konstrukční vrstvy podlah
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- dodržení projektovou dokumentací stanovené tloušťky vrstev;
- dokončení veškerých instalací v podlaze a jejich vyzkoušení před prováděním 

konstrukčních vrstev podlah;
- místnosti pro provádění konstrukčních vrstev podlah musí být vyklizené a uklizené;
- povrch podkladu musí být zbaven hrubých nečistot (zbytků omítek, malt apod.), 

případné hrubé lokální nerovnosti přesahující odchylky dle ČSN musí být vyrovnány nebo 
odstraněny;

- zajištění minimální, stálé a rovnoměrná vlhkost podkladu
- provedení dilatací v souladu s požadavky ČSN a technologického předpisu výrobce, 

minimálně však budou konstrukční vrstvy podlahy odděleny od stěn okrajovou páskou 
tl. 10 mm a bude proveden předěl v místě dveří s tím, že dilatační páska v tomto místě 
bude zalícovaná s hranou zdi na straně otevírání dveří;

- správné rozdělení plochy konstrukční vrstvy podlahy smršťovacími spárami, které budou 
vytvořeny pomocí bednění ihned při ukládání směsi, nebo musí být nařezány ještě před 
vznikem poruch způsobených smršťováním;

- zmonolitnění smršťovacích spár po odeznění smršťování;
- odchylka od rovinnosti povrchu konstrukční vrstvy podlahy v kterémkoli místě 

dvoumetrové latě položené v kterémkoli místě podlahy vodorovně na provedenou 
konstrukční vrstvu podlahy může být maximálně 5 mm.

7. Podlahy
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- stanovení vlhkosti podkladu sušením při zvýšené teplotě (gravimetricky) podle ČSN EN 

ISO 12570. Použití jiné metody je možné pouze v případě, je-li prokázáno, že vede 
ke stejným výsledkům jako metoda podle ČSN EN ISO 12570.

- Maximální vlhkost podkladu nesmí být vyšší než hodnota předepsaná výrobcem 
dodávaného materiálu, nikdy však nesmí překročit v tabulce níže uvedené hodnoty:

Nášlapná vrstva
Cementový potěr,

beton
Potěr na bázi síranu

vápenatého
Kamenná nebo keramická
dlažba

5,0 % 0,5 %

Lité podlahoviny na bázi
cementu

5,0 % Nelze provádět

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 %
Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 %
PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 %
Dřevěné podlahy, parkety, 
laminátové podlahoviny

2,5 % 0,5 %
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- předložení kladecího plánu zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu (min. 3 
pracovní dny) před provedením pokládky podlahy;

- dodržení v tabulce níže uvedených mezních odchylek místní rovinnosti nášlapné vrstvy, 
na jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tím, že pokud technická 
dokumentace výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, musí být 
dodržen požadavek technické dokumentace;

Typ podlahy
Mezní
odchylka

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (toalety a WC, 
kanceláře, pokoje, denní místnosti, chodby, herny, učebny, 
komunikace uvnitř objektu apod.)

± 2 mm

Ostatní místnosti ± 3 mm

8. Silnoproudá elektroinstalace
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže;
- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž 

kabelového žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření 
přímého dílu na díl rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa 
nebude objednatelem převzata;

- rozvaděč bude z venkovní strany popsán jeho číselným a písmenným označením a uvnitř 
budou popsány jednotlivé jističe s tím, že jejich popis bude srozumitelně odkazovat na 
jističem napájené koncové zařízení nebo prvek. V rozvaděči bude vždy založeno platné 
schéma rozvaděče;

- značení kabelových tras - každý kabel bude na svém začátku a konci označen štítkem, 
na kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho počáteční i koncový bod zapojení.

9. Slaboproudá elektroinstalace
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže;
- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž 

kabelového žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření 
přímého dílu na díl rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa 
nebude objednatelem převzata;

- popis rozvaděčů dle pokynů provozovatele.
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10. MaR 
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- dodržení normou stanovených odstupových vzdáleností silnoproudé a slaboproudé 

kabeláže;
- systémová kompletace žlabů kabelových tras, to znamená, že je třeba montáž 

kabelového žlabu provádět ze systémových prvků a není přípustné např. přetváření 
přímého dílu na díl rohový, odbočovací apod. Nesystémově provedená kabelová trasa 
nebude objednatelem převzata;
popis rozvaděčů dle pokynů provozovatele.

11. Ústřední vytápění 
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- značení potrubních tras dle pokynů provozovatele, tj. označena bude kompletně celá 

sestava rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále 
označena každá větev topného okruhu včetně směru proudění topné vody, každá větev 
topného okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění topné 
vody;

- pružné oddělení potrubí od zdivá, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení 
kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím;

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné 
vaty nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude 
zaříznuta zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena 
krytka povrchem korespondující s barevností stěny;

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem;
- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky systému ústředního vytápění 

budou na jejich povrchu značena:
o rozvody ÚT - ÚT

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 
jednání věcná.

12. Chlazení 
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- značení potrubních tras dle pokynů provozovatele, tj. označena bude kompletně celá 

sestava rozdělovače, sběrače a armaturních sestav u jednotek VZT, kde bude dále 
označena každá větev chladícího okruhu včetně směru proudění chladícího média, každá
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větev chladícího okruhu bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění 
topné vody;

- pružné oddělení potrubí od zdivá, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení 
kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím;

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné 
vaty nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude 
zaříznuta zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena 
krytka povrchem korespondující s barevností stěny;

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem;
- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazení budou na 

jejich povrchu značena:
o rozvod chlazení - CHL

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele pro 
jednání věcná.

13. Vzduchotechnika
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- značení potrubních tras dle pokynů provozovatele, tj. označena bude kompletně celá 

sestava VZT jednotky, a dále každá větev rozvodu VZT včetně směru proudění vzduchu 
a označení, jde-li o vzduch přívodní nebo odpadní. Každá větev VZT rozvodu bude 
značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění vzduchu. Čerstvý přiváděný 
vzduch bude značen modře, odpadní vzduch bude značen červeně;

- pružné oddělení potrubí od zdivá, kterým prochází. Nepřípustné je rovněž dotažení 
kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím;

- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné 
vaty (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude zaříznuta zároveň 
s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazen límec 
z pozinkovaného plechu, popř. bude v tomto místě provedena protipožární ucpávka;

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem.

14. Zdravotně - technické instalace
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- značení potrubních tras dle pokynů provozovatele, tj. každá větev studené vody, TUV, 

a cirkulace včetně směru proudění vody, každá větev studené vody, TUV, a cirkulace 
bude značena rovněž u paty stoupačky včetně směru proudění vody;

- pružné oddělení potrubí od zdivá, kterým prochází, nepřípustné je rovněž dotažení 
kterékoli z vrstev omítky na styk s potrubím;
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- potrubí, které bude vycházet ze stěny, bude mít pružnou separační izolaci z kamenné 
vaty nebo mirelonu (dle předpisu uvedeného v projektové dokumentaci), která bude 
zaříznuta zároveň s lícem stěny (omítky). V tomto místě pak bude na potrubí osazena 
krytka povrchem korespondující s barevností stěny;

- výše uvedená pravidla platí i pro průchody potrubí stropem;
- revizní dvířka ve stěnách, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotně - technických 

instalací budou na jejich povrchu značena:
o rozvod vody - VODA 
o rozvod kanalizace - KAN

způsob značení musí být v předstihu předložen k odsouhlasení zástupci objednatele ve 
věcech technických.

15. Kamenické práce a výrobky 
Požadováno je:

- vypracování detailního návrhu na opravu (stanovení rozsahu poškození, způsob opravy, 
návrh technologie, nové kamenné materiály, zkoušky čištění) - detailní návrh na opravu 
musí být odsouhlasen objednatelem;

- řemeslná kamenická obnova s vysokým požadavkem na kvalitu provedení prací;
- stanovení způsobu renovace kamenných prvků, způsobu čistění - odstranění lepidel, 

způsob tryskání;
- finální konzervace- požadavek na životnost provedené povrchové úpravy impregnace 

a na protiskuznou hodnotu i podle normy DIN 51130 pro veřejné prostory;
- stanovení odborné údržby kamenných prvků, dle použitého impregnačního prostředku 

(denní údržba a interval odborné pravidelné údržby);

16. Truhlářské práce a výrobky 
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- zpracování výrobní nebo dílenské dokumentace, která bude předložena objednateli 

ke schválení;
- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí 

vč. materiálového řešení skrytých a viditelných částí;
- vlastní práci bude předcházet detailní návrh s vyznačením zachování původních 

dýhovaných ploch a provedení náhrad nových částí. Bude zhotovena replika chybějících 
kování. Vzorky budou odsouhlaseny pracovníky objednatele;

- pro všechny truhlářské prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů vzorkovány;
- nestanoví-li objednatel písemně jinak, nebudou pro pomocné prvky truhlářských prvků 

a konstrukcí používány podřadné materiály jako měkké dřevo (smrk, borovice) 
a dřevotřískové nebo OSB desky.
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17. Zámečnické výrobky a konstrukce 
Požadováno je:

- předložení technologického postupu prací;
- zpracování výrobní nebo dílenské dokumentace, která bude předložena objednateli 

ke schválení;
- vlastní práci bude předcházet detailní návrh provedení prvků a konstrukcí 

vč. materiálového řešení skrytých a viditelných částí;
- pro všechny zámečnické prvky a konstrukce budou barevné odstíny nátěrů vzorkovány;
- všechny venkovní zámečnické prvky i konstrukce budou žárově zinkovány a poté 

opatřeny nátěrem ve vzorkovaném a objednatelem schváleném barevném odstínu.

18. Oprava fasády 
Požadováno je:

- vypracování detailního návrhu na opravu (stanovení rozsahu poškození, způsob opravy, 
návrh technologie, zajištění materiálových rozborů stávajících vrstev) - detailní návrh 
na opravu musí být odsouhlasen orgány památkové péče a objednatelem;

- řemeslná obnova fasády s vysokým požadavkem na kvalitu provedení prací;
- stanovení způsobu renovace stávajících teracových ploch soklu i okenních lemů;
- návrh způsobu a výběr technologie pro tmelení prasklin v plochách, které nejsou určeny 

k vybourání a novému provedení;
- doplnění poškozených ploch novým identickým materiálem;
- finální konzervace- požadavek na životnost provedené povrchové úpravy impregnace;
- stanovení odborné údržby teracových ploch, dle použitého impregnačního prostředku 

(interval odborné pravidelné údržby);
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Příloha č. 2

POŽADOVANÁ FORMA A MINIMÁLNÍ ROZSAH DOKUMENTŮ, 
KTERÉ BUDOU PŘEDÁNY OBJEDNATELI PŘI ODEVZDÁNÍ DÍLA

Předepsaná forma zpracování

Dokumentace bude zpracována v členění dle níže uvedeného seznamu. Předána 
bude ve třech vyhotoveních v tištěné formě a ve třech vyhotoveních v elektronické 
formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF. Bude obsahovat seznam, ve kterém 
budou uvedeny všechny předávané dokumenty. Ty budou označeny číslem, které 
bude korespondovat s číselným označením v seznamu. Elektronická forma bude 
uspořádána v adresářích v souladu se strukturou seznamu. Každý soubor bude mít 
název shodný s odpovídající položkou v seznamu.

SEZNAM DOKUMENTACE

1 Obecná část
Prohlášení zhotovitele o provedení díla v souladu s předanou projektovou 
dokumentací, stavebním povolením a předanými vyjádřeními DSS 
Souhrnné prohlášení o shodě 
Seznam poddodavatelů
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dokumentace pro 
provedení stavby se zapracovanými změnami provedenými v průběhu 
realizace díla.
Průběžná evidence nakládání s odpady 
Stavební deník - originál

2 Stavební část
2.1. Zděné konstrukce

Prohlášení o shodě
Technický list - zdící prvky
Technický list - použitá malta

2.2. Betonové konstrukce vč. konstrukcí základových
Dodací list čerstvé betonové směsi
Protokoly o provedených pevnostních zkouškách betonu
Technické listy-výztuž žb konstrukcí

2.3. Sádrokartonové konstrukce (SDK)
Potvrzení o proškolení pracovníků pro montáž SDK konstrukcí 
Certifikát - na montáž protipožárních konstrukcí sádrokartonového 
systému
Doklad o splnění požadovaných protipožárních vlastností SDK konstrukcí 
Doklad o splnění požadovaných akustických vlastností SDK konstrukcí 
Prohlášení o shodě - Sádrokartonové desky a konstrukce 
Prohlášení o shodě - příčky 
Certifikát - revizní dvířka v SDK příčkách
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Prohlášení o shodě - podhledy 
Certifikát - revizní dvířka v podhledech 
Prohlášení o shodě - tepelná a akustická izolace

2.4. Tepelné izolace 
Prohlášení o shodě
Doklad o splnění požadovaných tepelně - technických vlastností

2.5. Zámečnické výrobky
Prohlášení o shodě na použitý materiál
Výrobní dokumentace odsouhlasená objednatelem
Podrobná specifikace materiálu povrchových úprav vč. uvedení odstínu
povrchové úpravy (RAL, komaxitový prášek apod.)
Návod na údržbu a čištění

2.6. Klempířské prvky
Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků 
Prohlášení o shodě na použitý materiál 
Barevná a typová specifikace použitého materiálu 
Návod na údržbu a čištění

2.7. Truhlářské výrobky
Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky (vč. kování, zámků, 
samozavíračů atd.)
Výrobní dokumentace odsouhlasená objednatelem
Podrobná specifikace povrchové úpravy vč. specifikace barevnosti a
použitého nátěrového systému
Návod na obsluhu, montáž, údržbu a čištění

2.8. Sanace spodní stavby
Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků pro použitý systém 
injektáže
Prohlášení o shodě na použitý materiál 
Typová specifikace použitého materiálu

2.9. Keramické obklady a dlažby
Technické listy s uvedením protiskluznosti použité keramické dlažby 
Prohlášení o shodě na použité materiály 
Návod na údržbu a čištění povrchu

2.10. Povlakové podlahy
Potvrzení (prohlášení) o proškolení pracovníků 
Prohlášení o shodě na použité materiály
Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 
Technické listy s uvedením protiskluznosti použitých materiálů 
Návod na údržbu a čištění

2.11. Podlahy z EPDM granulátu
Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky 
Podrobná specifikace materiálu vč. specifikace barevnosti 
Návod na údržbu a čištění

2.12. Malby a nátěry
Prohlášení o shodě na použité materiály
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Přesná specifikace použitého materiálu a výrobků vč. uvedení barevnosti 
Návod na čištění

2.13. Fasáda
Technologický postup opravy štukových ploch
Technologický postup opravy teracových ploch
Závěrečná zpráva o opravě štukových i teracových ploch fasády
Prohlášení o shodě na použité materiály
Návod na údržbu a čištění

2.14. Střešní plášť a krov
Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky
Potvrzení o autorizovaného statika o únosnosti a stabilitě
rekonstruovaného krovu
Podrobná specifikace materiálu vč. použité impregnace

2.15. Zemní práce
Certifikáty do stavby zabudovaného kameniva
Protokoly o zkouškách hutnění

2.16. Zpevněné venkovní plochy
Ujištění o shodě na použitý materiál a výrobky
Protokoly o provedených hutnících zkouškách pláně a štěrkových vrstev 
Podrobná specifikace materiálu vč. specifikace barevnosti
Návod na údržbu a čištění

3 Technologická část
3.1. Komplexní zkoušky

Harmonogram průběhu komplexních zkoušek
Protokol o vyhodnocení komplexní zkoušky
Protokol o proplachu systému ústředního vytápění
Zápis o tlakové zkoušce systému vytápění
Protokol o zaregulování systému ústředního vytápění
Protokol o topné zkoušce
Protokol o funkčnosti systému ZTI
Protokol o zaregulování systému VZT
Zápis o komplexních zkouškách vzduchotechniky, chlazení a MaR
Protokol o komplexním vyzkoušení elektrického zařízení
Revize elektrického zařízení
Protokol o komplexních zkouškách a funkčnosti slaboproudých systémů

3.2. Zaškolení obsluhy
Ústřední vytápění (ÚT)
Zdravotně technické instalace (ZTI)
Vzduchotechnika
Chlazení
Měření a regulace (MaR)
Silnoproudá elektroinstalace
Slaboproudé instalace

3.3. Ústřední vytápění (ÚT)
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Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška)
Protokol o zaregulování systému ÚT 
Protokol o topné zkoušce 
Prohlášení o shodě na dodané výrobky
Seznam dodaných výrobků vč. jejich výrobce, označení a barevné 
specifikace povrchu pohledových částí 
Návod na údržbu a čištění
Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu)

3.4. Zdravotně technické instalace (ZTI)
Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) vnitřní i vnější kanalizace 
Protokol o zkoušce těsnosti (tlaková zkouška) vnitřní i vnější části 
vodovodu
Geodetické zaměření venkovní části kanalizace vč. drenáže, vsakovacího 
objektu i akumulační nádrže
Potvrzení o předání zaměření venkovní části kanalizace správci sítě
Potvrzení o předání zaměření venkovní části kanalizace k zanesení do
digitální mapy hl. m. Prahy
Geodetické zaměření venkovní části vodovodu
Potvrzení o předání zaměření venkovní části vodovodu správci sítě
Potvrzení o předání zaměření venkovní části vodovodu k zanesení do
digitální mapy hl. m. Prahy
Potvrzení o zdravotní nezávadnosti dodaného potrubí pro rozvod pitné 
vody
Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 
Protokol o provedeném rozboru pitné vody 
Prohlášení o shodě na dodané výrobky

3.5. Vzduchotechnika
Protokol o měření výkonů VZT zařízení (zaregulování systému)
Protokol o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti
Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu)
Oprávnění (proškolení pracovníků) k montáži protipožárních prvků a
opatření systémů VZT
Záznamová kniha protipožárních klapek
Záruční listy protipožárních klapek
Požární izolace

3.6. Měření a regulace
Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 
Revizní zpráva
Protokol o komplexním vyzkoušení systému MaR 
Schémata zapojení
Kabelová kniha dle skutečného provedení stavby

3.7. Silnoproudá elektroinstalace
Revizní zpráva elektroinstalace včetně revize připojení elektrospotřebičů 
Revizní zpráva hromosvodu a uzemnění 
Protokoly o kusové zkoušce rozvaděče
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Protokol o měření intenzity umělého osvětlení
Protokol o montáži nouzových svítidel
Protokol o funkční zkoušce nouzového osvětlení
Kniha svítidel s doplněním obchodních názvů výrobků a specifikací
náhradních dílů
Protokol o komplexním vyzkoušení 
Prohlášení o shodě
Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu)
Prohlášení o shodě
Příručka pro provoz a instalaci
Kabelová kniha dle skutečného provedení stavby

3.8. Slaboproudé instalace
Doklad o výchozí kontrole provozuschopnosti a revizi pro všechny 
instalované systémy
Měřící protokoly - strukturovaná kabeláž
Servisní a uživatelská příručka (návod k používání, návrh servisního plánu) 
Prohlášení o shodě
Protokol o koordinačních zkouškách přístupového a dorozumívacího 
systému
Doklad o kontrole funkčnosti autonomních požárních hlásičů kouře a 
teplot
Doklad o funkční zkoušce systému PZTS 
Certifikát o proškolení osoby zajišťující montáž PZTS 
Kabelová kniha dle skutečného provedení stavby

3.9. Plynovod
Revizní zpráva plynového zařízení včetně revize připojení plynových 
spotřebičů
Protokol o tlakové zkoušce
Geodetické zaměření venkovní části plynovodu
Potvrzení o předání zaměření venkovní části plynovodu správci sítě
Potvrzení o předání zaměření venkovní části plynovodu k zanesení do
digitální mapy hl. m. Prahy
Prohlášení o shodě na použité materiály
Návod na údržbu a servis zařízení

4 Doplňky požární bezpečnosti
4.1. Protipožární ucpávky

Kniha protipožárních ucpávek 
Fotodokumentace 
Prohlášení o shodě
Polohové zakreslení požárních ucpávek

4.2. Protipožární ucpávky
Doklad o kontrole hasících přístrojů

5 Herní prvky
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5.1. Herní prvky
Bezpečnostní listy pro všechny instalované herní prvky a doplňky pro 
aktivity ve vnitřním i vnějším prostředí 
Návod na údržbu a čištění 
Prohlášení o shodě
Revizní zpráva o stavu hřiště a posouzení, zda je dětské hřiště provedeno 
v souladu s požadavky norem.
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