
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/2/2021
„ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Čs. armády 23,160 52 Praha 6 
IČ:00063703 
DIČ: CZ00063703
Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění 
dodatku č. 6 a č. S/311/2021/05 (MCP620210057).

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

IČ:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 
zastoupena: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou 
IČ:28714989 
DIČ: CZ28714989
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 28279
identifikátor datové schránky: fwtif9p
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 712622/0800

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke smlouvě o dílo č. VZ/2/2021 ze dne 12.11. 2021, 
jejímž předmětem je dílo „ZŠ J. A. Komenského - půdní vestavba" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany z technologických důvodů majících původ na straně objednatele dohodly 
na změně uzlového bodu č. 1 stanoveného v čl. IV odst. 3 Smlouvy.

2. S ohledem na výše uvedené se text první odrážky čl. IV odst. 3 Smlouvy vymezující uzlový 
bod č. 1 ruší a nahrazuje novým textem první odrážky čl. IV. odst. 3 Smlouvy tohoto znění:

„ • uzlový bod č. 1, jehož součástí je dokončení Přeložky horkovodu vč. potvrzení splnění 
díla zástupcem Veolia Energie Praha, a.s., nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od zahájení prací na přeložce (práce budou zahájeny do 120 dní od předání a převzetí 
staveniště);"

3. Změna termínu kontroly uzlového bodu, nemá vliv na Termín dokončení díla uvedený 
v čl. IV odst. 1 Smlouvy, tento se nemění.

4. V souvislosti se změnou uzlového bodu č. 1, stanoveného v čl. IV odst. 3 Smlouvy, provede 
zhotovitel aktualizaci harmonogramu průběhu prací a plánu organizace výstavby dle čl. IV 
odst. 6 Smlouvy, aktualizované dokumenty předá objednateli do 10 kalendářních dnů 
od uzavření tohoto Dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani 
za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 3016/21 ze dne 29. 11. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská 

jednatelka Raeder & Falge s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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