
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/5/2023
„Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor 

a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě
náměstí Svobody 728/1"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") 

mezi
OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
KONSIT a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
zastoupena: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva 
IČO: 18630197 
DIČ: CZ18630197

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752
Identifikátor datové schránky: qxretht
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také jen „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/5/2023 ze dne 13. 7. 2023, 
jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna 
výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě náměstí Svobody 728/1" (dále jen
„Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ 
mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající 
ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení 
náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě 
zadávacího řízení veřejné zakázky, a to konkrétně skutečností vyplývajících z dodatečného 
statického posouzení zasklení výrobcem skel.

2. Účelem Dodatku je dále úprava vymezení uzlového bodu č. 1 tak, že tento bude zahrnovat 
veškeré práce prováděné v nebytovém prostoru „Obřadní síň" v souladu s DPS, vyjma 
vlastní výměny výkladců nebytového prostoru, která proběhne v konkrétních termínech 
určených objednatelem v návaznosti na potřeby uživatele nebytového prostoru. 
Důvodem uvedené úpravy vymezení uzlového bodu č. 1 je skutečnost, že ze strany orgánu 
státní památkové péče došlo k odsouhlasení vzorku skla výkladců až dne 7.8.2023. Tato 
skutečnost naplňuje podmínky uvedené v čl. IV. odst. 9 Smlouvy, objednatel však nemohl 
přistoupit k jednoduchému přerušení Doby provádění uzlového bodu, neboť montáž 
výkladců by v takovém případě zasahovala do provozu uživatele, což by naplňovalo 
podmínky uvedené včl. IV. odst. 13 Smlouvy. Termíny montáže výkladců nebytového 
prostoru „Obřadní síň" tak bude nutné stanovit operativně dle možností provozu 
uživatele. Na Dobu provádění díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy nemá daná úprava uzlového 
bodu č. 1 vliv.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu:

ZLč.: 1

jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha.

2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:
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Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 14.503.290,40 Kč

Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1 bez DPH: 570.616,94 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 15.073.907,34 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. IV. odst. 3 bod 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým 
textem čl. IV. odst. 3 bod 1 Smlouvy tohoto znění:

//

Uzlový 
bod číslo

Vymezení uzlového bodu Doba provádění 
uzlového bodu

1 Veškeré práce prováděné v nebytovém prostoru 
„ Obřadní síň" v souladu s DPS, vyjma vlastní výměny 
výkladců nebytového prostoru, která proběhne v 
konkrétních termínech určených objednatelem v 
návaznosti na potřeby uživatele nebytového 
prostoru. Zahájení i ukončení stavebních prací na 
uzlovém bodu (resp. výměna každého vykládce) bude 
provedeno zápisem ve stavebním deníku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran jednajícími ve věcech technických.

Objednatelem 
pevně stanovená 
a jedině přípustná 
doba:

od 10. 07. 2023

do 29. 09. 2023

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel 
a dva (2) obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné 
ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

3



5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn 
ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle 
tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0820/23 ze dne 28. 08. 2023 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento dodatek obsahuje následující přílohu:

Změnový list č. 1

za zhotovitele za objednatele
Ing. Jiří Urban Zdeněk Hořánek

člen představenstva KONSIT a.s. předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 23 625 01

Změnový list č. 1

Předmět ZL: Změna zasklení výkladců
Stavba
(Název dle SoD) Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor 

a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě 
náměstí Svobody 728/1

Objekt

Zpracoval

Odůvodnění, popis a technické řešení změn
ÍMěsíc/rok - měsíc/rok)

Na základě statického posouzení zasklení v rámci své výrobní dokumentace navrhl zhotovitel změnu sestavy zasklení oproti 
projektové dokumentaci.
Dle PD bylo navrhnuto složení VSG 33.2/14 nerez/6 mm Planibel TOP pro boční výkladce a pro výkladce a obloukové skla složení 
VSG 44.2/14 nerez/8 mm Planibel TOP. Jelikož při obhlídce bylo výrobcem skla zjištěno, že stávající skla jsou částečně stíněna 
z exteriéru (markýzy, polepy a vystavené zboží), ale také interiéru (polepy a výzdoba), bude nutné použít oboustranně tepelně 
zpracovaná skla (ESG) ve složení 10 mm Planibel Clearlite/16 mm Cromatec Ultra stříbrný, Argon 90% /10 mm Planibel Clearlite 
pro výkladce a obloukové skla a 6 mm Planibel Clearlite /16 mm Cromatec Ultra stříbrný, Argon 90% / 6 mm Planibel Clearlite 
pro boční výkladce. Důvodem změny jsou velké rozměry výkladců, kde by docházelo k velkým tlakům na sklovinu a hrozilo by 
prasknutí. Další nevýhodou takto velkých skel je fakt, že při nerovnoměrném zahřívání a ochlazování, které je způsobeno právě 
markýzami, polepy nebo vybavením prodejen může dojít k jevu zvanému „Termální šok skloviny“. Pro dodržení parametru dle TZ, 
kde je uvedeno Ug=1,1W/m2k, musí být rovněž použito sklo s coatingem Low-E vrstvy na pozici 3, která zajišťuje požadované 
Ug.
Vzorek navržené sestavy zasklení byl finálně odsouhlasen zástupci památkové péče (NPÚ ÚOP PR resp. MHMP OPP) dne 
7.8.2023

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje...)

NE, bude promítnuto v dílenské dokumentaci dodavatele skel

Dopad do smluvní ceny Vícepráce +2.802.161,45 Kč bez DPH

Méněpráce -2.231.544,51 Kč bez DPH

Celkem +570.616,94 Kč bez DPH

Dopad do smluvních 
termínů (Vliv na harmonogram, 
termíny milníků, konečný termín)

Dopad na terminy stavby ANO / NE

Komentář: Řešeno v rámci DOD č.1

Přílohy (soupis prací, zákres prací, 
fotodokumentace, zaměření...)

1. Oceněný výkaz položek (1 strana A4)
2.

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6/IČ: 18630197 / DIČ: CZ18630197 / Reg. MS Praha B 752/ Dat. schránka: qxretht / www.konsit.cz F26.5 1/2

http://www.konsit.cz


KOINSIT

Schválil za zhotovitele
(ředitel divize)

Schválil za TDS

Schválil za GP

Schválil za objednatele

Dne ž-ý-ť- >£3 Podpis

Dne Podpis

Dne ZA& . Podpis

Dne $S . O Podpis
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nám. Svobody-Skleňák_vytápěni, vykládce
Objekt:

DOD 1 - Dodatek č.1
Soupis:

ZL 01 - Změna zasklení výkladců
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D X ODPOČTY
0 787. Zasklívání

Zasklíváni výkladců sklem plochým izolačním dvojsklem

1 K 787771381R00 VSG 33.2/14 nerez/6 mm Planibe! TOP, tl.2x6 mm Ug = 
1,1 W/m2K, s podtmelením na lišty, s oboustranným 
uzavřením drážky, pružným tmelem, pí do 5 m2

m2 -51,88460

w "dle výkazu'1 -51 88460 -51,88460

Zasklivání výkladců sklem plochým izolačním dvojsklem

K 787771551R00 VSG 44.2/14 nerez/8 mm Planibel TOP, tl.2x8 mm Ug =
m2 -175,253271,1 W/m2K, s podtmelením na lišty,s oboustranným 

uzavřením drážky,pružným tmelem, plochy do 5m2

w "dle výkazu" -175,25327 -175,25327
w "01 A": 3,597*1,924
w "02 A": 3.776*1,922
w "03 A": 3,742*1,921
w "04_A": 4,338*1,912
w "05 A": 3,872*2,045
w ”05 A": 1,262*2,045
w "06 A": 3,623*2,045
w "07 A": 4,268*2,247
w "08_A": 3,962*2,246
w "09 A": 2,629*2,246
w "09 A": 3,803*2,246
w "O10_A": 1,005*2,202
w "010 A": 1 0*2,202
w :,O10 A": 3,118*2,202
w "010 A": 1,015*2,202
w ,:O10_A": 1,01*2,202
w "011 A": 5,627*2,6
w "012 A": 3,9*2,767
w "013_A": 4,31*2,74
w "014_A": 3,47*2,415
w "015 A": 2,374*2,415
w "016_A": 3,92*2,415
w "017 A": 3,678*2,415
w "018 A": 3,675*2,535

Zasklíváni výkladců segmentovým izolačním dvojsklem

K 787771561R00 ÍVSG 44.2 /14 nerez / 8 mm Planibel tl. 2x8 mm TOP m2 -13,75664|Ug=1,1 W/m2K,s podtmelením na lišty,s oboustranným 
uzavřením drážky pružným tmelem,plochy do5m2

w "dle výkazu" -13,75664 -13,75664
w "05 AS: 2,935*2,045
w "015 AS": 3,211*2,415

4 K 998787201R00 Přesun hmot pro zasklíváni, výšky do 6 m % -21 877,88740

D Y PŘÍPOČTY
D 787 Zasklívání

Zasklíváni výkladců sklem plochým izolačním dvojsklem

5 K R0001 6 mm Planibel Clearlite-tepelně tvrzené prohřívané sklo 
+ 15 mm Argon 90% + 6 mm iplus 1.1T pos.3-tepelně 
tvrzené prohřivané sklo

m2 51.88460

w 51,8846 51,88460
Zasklívání výkladců sklem plochým izolačním dvojsklem

6 K R0002 10 mm Planibel Clearlite-tepelně tvrzené prohřívané 
sklo + 16 mm Argon 90% + 10 mm iplus 1.1T pos.3- 
tepelně tvrzené prohřivané sklo

m2 175,25327

w 175,25327 175,25327
i Zasklívání výkladců sklem obloukovým izolačním

7 !K R0003 dvojsklem 10 mm Planibel Clearlite-tepelně tvrzené 
prohřivané sklo + 16 mm Argon 90% + 10 mm iplus
1.1T pos.3-tepelně tvrzené prohřívané sklo

m2 13,75664

w 13,75664 13,75664
8 K 998787201R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m % 27 472,17110

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

570 616.94
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