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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku  

č. VZ/3/2021 
„ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba“ 

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále „ZZVZ“) 

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále „OZ“) 

mezi 

 

   OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha 6 

Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 

IČ: 00063703 

DIČ: CZ00063703 

zastoupena na základě příkazních smluv č. S/447/2006/OSM uzavřené dne 25. 05. 2006 
ve znění jejího dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. MCPXXXXXXX 
  

 SNEO, a.s. 

 se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 

 zastoupená:  Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 

 IČ: 27114112 

 DIČ: CZ27114112  

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITELEM:  

… 

se sídlem:  

zastoupena:  

IČ:  

DIČ:  

Společnost je zapsaná v OR vedeném u …., oddíl, … vložka… 

identifikátor datové schránky: 

Bankovní spojení:  

(dále „zhotovitel“) 

     (dále společně také „smluvní strany“) 
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1. Tato smlouva (dále „smlouva“) se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě 

výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku č. VZ/3/2021 s názvem „ZŠ E. 

Destinnové a nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

 
1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené touto smlouvou a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených touto 
smlouvu.  

2. Dílem nazvaným jako „ZŠ E. Destinnové a nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ se rozumí 
realizace přístaveb a stavebních úprav objektu na adrese „nám. Svobody 930/2 a 930/3“, 
tj. půdních vestaveb v obou křídlech budovy, přístavby dvou přístupových věží a veškerých 
souvisejících stavebních prací, dodávek a činností, v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou, jejími přílohami, nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací 
a zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „dílo“). 

3. Místem plnění díla se rozumí: 
a) budova „Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 

3/930“, na adrese náměstí Svobody 930/3, Praha 6, na pozemku p. č. 980, k. ú. 
Bubeneč, obec Praha;  

b) budova „Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, náměstí Svobody 2“ na adrese 
náměstí Svobody 930/2, Praha 6, na pozemku p. č. 980, k. ú. Bubeneč, obec Praha“;  

c) pozemek p.č. 980, k.ú. Bubeneč, obec Praha 
 
4. Předmět plnění díla je blíže specifikován jako půdní vestavby v obou křídlech objektu, 

přístavby dvou přístupových věží a veškeré související stavební práce, dodávky a činnosti 
v „Základní škole a Mateřské škole Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930“ 
a „Základní škole a Mateřské škole, Praha 6, náměstí Svobody 2“ na adrese náměstí 
Svobody 930/3 a 930/2, Praha 6.  

Dílo představuje především „realizaci přístupových věží se schodišti a výtahy, vestavbu 
školských prostor do půd obou škol, vybavení těchto prostor sítěmi technického vybavení 
a jejich napojením na stávající rozvody. Součástí vestaveb je zejména osazení ateliérových 
oken, provedení nových podlah na stávající nosné konstrukce, stropů a stěn s náležitými 
parametry, veškerého vybavení pro úpravu vnitřního prostředí a technické a dopravní 
napojení na stávající prostory škol.  

5. Rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán touto 
smlouvou a jejími přílohami, dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností 
„Atelier 99 s.r.o. IČ: 024 63 245 se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno“ 
v dubnu 2020, revize únor 2021, která byla přílohou zadávací dokumentace, ve znění všech 
případných změn dokumentace pro provedení stavby, zveřejněných v rámci zadávacího 
řízení (dále jen „DPS“), a zhotovitelem oceněným soupisem prací, který zhotovitel 
odevzdal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

II.PŘEDMĚT SMLOUVY  
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6. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako 
samostatný funkční celek. Objednatel si dále vyhrazuje možnost nařídit zhotoviteli 
nerealizovat samostatné položky díla (dále „méněpráce“). Toto ustanovení smlouvy 
je aplikovatelné v rámci limitů stanovených ZZVZ. 

 

 
1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci díla dodržoval mimo jiné podmínky 

uvedené v tomto článku, které jsou v plném rozsahu součástí ceny díla dle smlouvy. 

2. Podmínky realizace díla obecné: 

a) zhotovitel umístí ihned po podpisu této smlouvy na vhodném místě stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědného pracovníka, jeho 
telefonickým kontaktem a termínem realizace; 

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních 
a jiných předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, 
předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně aj.; 

c) zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a organizací 
vyjadřujících se k projektové dokumentaci, splnit veškeré podmínky a požadavky 
obsažené ve stavebním povolení a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí, jakož i ostatních subjektů oslovených v rámci stavebního řízení; 

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své činnosti minimalizoval negativní 
dopady stavební činnosti na okolí; Zhotovitel bere na vědomí, že část díla bude 
prováděna za provozu školy.  

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, jehož jméno oznámí 
objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání a převzetí staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku; 

f) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen 
„TDS“), jehož jméno oznámí objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předání 
a převzetí staveniště nebo zápisem do stavebního deníku; 

g) zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení prací způsobem, při kterém nebude 
docházet k narušování nočního klidu a k překračování hlukových limitů stanovených 
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět 
před 8.00 hod. a po 18.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna; 

h) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch, výkopové 
povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření 
skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení apod., bude-li to pro 
realizaci díla třeba; 

i) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li 
třeba, zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou 
spotřebovány na předaném staveništi po dobu realizace díla zhotovitelem. Zhotovitel 
hradí spotřebovaná média objednateli, uživateli (nájemci), přímo dodavatelům (podle 
charakteru stavby); 

III.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  
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j) stavbyvedoucí zhotovitele povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích 
stavební deník, do kterého zapisuje zejména skutečnosti uvedené v ustanovení § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, a prováděcí vyhláškou MMR 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, dále všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob 
pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob 
všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisují potřebné 
záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby objednatele (koordinátor BOZP, TDI 
apod.). Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku 
do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel 
zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
povinnost umožnit objednateli vytrhnout 1 x podepsanou kopii každého listu 
ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, 
bude stavební deník uložen v sídle společnosti SNEO, a.s. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla. Pokud bude ve stavebním deníku 
uveden zápis o udělené smluvní pokutě a oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech 
technických s tímto nevysloví rozpor způsobem předpokládaným tímto ustanovením 
smlouvy, budou důvody udělení smluvní pokuty považována společně smluvními 
stranami za nespornou; 

k) v průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (schůzka zástupce 
objednatele, technického dozoru stavebníka, stavbyvedoucího a odpovědného 
zástupce zhotovitele, příp. dalších osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně 
1x v týdnu. Vyhotovené zápisy z  kontrolních dnů budou nedílnou součástí stavebního 
deníku; 

l) zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele zápisem ve stavebním deníku   
a e-mailem ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou 
nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou 
bylo zjištěno, že práce byly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele 
ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, 
a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré technologické postupy a pokyny zástupce objednatele nebo technického 
dozoru stavebníka; 

m) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu provádění díla zhotovitelem; 

n) zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České 
technické normy, Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. 
Zhotovitel se dále zavazuje k dodání příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů 
prokazujících vlastnosti a jakost provedeného díla; 
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o) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení 
nebyla znehodnocena provozem na staveništi např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce 
provozu nebo po zregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před 
předáním díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků 
i konstrukcí před poškozením, apod.; 

p) zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků a systémů 
dodávaných v rámci provádění díla; 

q) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů 
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci a řádný provoz dokončeného 
díla (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě. Všechny předávané 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým 
překladem; 

r) zhotovitel se zavazuje k zajištění geodetického zaměření skutečného provedení 
venkovních ploch a ke geodetickému zaměření průběhu inženýrských sítí na pozemku 
vč. zvýraznění bodu napojení na páteřní (uliční) rozvody; 

s) zhotovitel se zavazuje k zajištění zpracování geometrického plánu k tomu oprávněnou 
osobou; 

t) zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření skutečného provedení venkovních 
inženýrských sítí k zanesení do digitálních map jednotlivých správců sítí a do centrální 
digitální mapy Prahy a objednateli předat potvrzení o předání těchto podkladů 
správcům sítí a příslušnému úřadu Magistrátu hlavního města Prahy;  

u) Zhotovitel je povinen umožnit a poskytnout součinnost ke zveřejnění na vhodném 
místě stavby oznámení (plachty) s názvem zástupce objednatele a technického dozoru 
společnosti SNEO, a.s. 

3. Podmínky realizace díla osobní: 

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců, 
poddodavatelů a dalších reprezentantů firmy; 

b) všechny osoby zhotovitele, které jsou přítomny na staveništi nebo se jinak podílejí 
na plnění předmětu smlouvy, mají zakázáno kouřit v prostoru předaného staveniště, 
ale i v prostorách objektů, ve kterých je předmět díla dle smlouvy prováděn, 
a také v jejich bezprostřední blízkosti. Jedná se zejména o areály škol, areály 
mateřských škol, vchody domů atd.; 

c) zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, solidárně s tímto 
poddodavatelem; 

d) zhotovitel zajistí provádění jednotlivých činností kvalifikovanými pracovníky 
s odpovídající délkou odborné praxe. Objednatel je oprávněn kontrolovat odbornou 
kvalifikaci pracovníků (dosažené vzdělání v oboru – minimálně vyučení v oboru, délku 
odborné praxe – minimálně 3 roky odborné praxe, absolvování předepsaných školení, 
které jsou nezbytné pro výkon dané činnosti - např. proškolení pro montáž požárně 
odolných sádrokartonových konstrukcí apod.). V případě, že zhotovitel není schopen 
doložit kvalifikaci svého pracovníka, nemůže tento pracovník vykonávat činnosti, 
u kterých zhotovitel není schopen prokázat objednateli jeho dostatečnou kvalifikaci. 
V případě, že i přes upozornění objednatele na provádění některé části díla 
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nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, 
u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovídající kvalifikaci, 
je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen 
prokázat na žádost objednatele odbornou způsobilost každého svého pracovníka nebo 
svého poddodavatele; 

e) zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zajistí jeho trvalou 
přítomnost na staveništi v průběhu provádění díla; 

f) složení realizačního týmu zhotovitele:  

jméno a příjmení – stavbyvedoucí – tato osoba musí splňovat následující:  
- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem  
- úplné vysokoškolské nebo středoškolské (s maturitou) vzdělání stavebního směru  
- praxi v oblasti stavebních prací minimálně 5 let 
- zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět 

této smlouvy 
- osvědčení autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby dle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

jméno a příjmení – mistr, pomocník stavbyvedoucího – tato osoba musí splňovat 
následující:  
- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem;  
- úplné středoškolské (s výučním listem nebo maturitou) vzdělání stavebního směru  
- praxi v oblasti stavebních prací minimálně 3 roky 
- zkušenosti s realizací minimálně 3 staveb obdobného charakteru jako je předmět 

této smlouvy 
g) V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných 

objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen 
realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl 
v rámci zadávacího řízení.  

h) V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, 
upozorní objednatel písemně na tuto skutečnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit nápravu tohoto stavu nejpozději do 7 kalendářních dní od upozornění 
objednatelem. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu do 7 kalendářních dní, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII odst. 9 této 
smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nápravu stavu ani do 30 kalendářních dní, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

4. Podmínky realizace díla - inženýrská činnost:  

a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou 
a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, která zahrnuje 
zejména: 

- provádění souvisejících průzkumů; 
- veškeré přípravné práce; 
- podrobné zaměření dotčených částí objektu; 
- zpracování nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů; 
- zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací; 
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- zpracování potřebných detailů; 
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech 

profesí v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
znění v digitální verzi a dvou tištěných vyhotoveních - 1 (jedno) pro potřeby 
kolaudace a 1 (jedno) pro interní potřeby objednatele; 

- zpracování kompletní dokladové části k předání díla v rozsahu smlouvy a jejích 
příloh; 

- předání dotčených chodníků a komunikací Technické správě komunikací hl. m. 
Prahy (TSK) včetně zajištění písemného souhlasu Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK) s kolaudací, bude-li to třeba; 

- zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí ve třech vyhotoveních 
s tím, že jedno z těchto tří vyhotovení bude zhotovitelem prokazatelně 
předáno k aktualizaci Digitální technické mapy Prahy;  

- zajištění podkladů pro předávací řízení dokončené stavby; 
- zajištění součinnosti při kolaudaci stavby; 
- zajištění součinnosti při předávacím řízení. 

5. Podmínky realizace díla – zařízení staveniště a úklid: 

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci 
na vlastní náklady; 

b) zhotovitel se po celou dobu provádění díla zavazuje k zajištění bezpečného 
a hygienického provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního 
úklidu a udržování čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, včetně 
průběžného odvozu stavební suti a průběžné likvidace odpadů vzniklých činností 
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat 
objednateli v průběhu provádění díla), čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových 
komunikací, a k zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení 
staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních 
opatření (bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále „BOZP“), požární ochrana (dále 
„PO“) a ochrana životního prostředí), jakož i zajištění veškerých pomocných stavebních 
zařízení a konstrukcí, dočasných a provizorních opatření i k zaměření staveniště 
či zřízení pomocných staveb, bude-li to technologie provádění díla vyžadovat; 

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné 
technologie; 

e) zhotovitel je povinen zajistit střešní a obvodový plášť před zatečením do objektu. 
Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajistí nebo zajistí nedostatečně či v rozporu s 
dohodou zástupce objednatele, nemůže se zprostit odpovědnosti za škodu, kterou 
zatečení způsobí. V tomto případě se nejedná o vyšší moc a zhotovitel plně odpovídá 
za veškerou škodu, vícenáklady na vysoušecí techniku a případné zdržení realizace díla 
vč. důsledku prodloužení doby realizace díla s vazbou na smluvní pokuty; 

f) bude-li třeba, zajistí zhotovitel na svůj náklad ochranu veškerého inventárně 
předaného ponechaného interiérového vybavení a podlahových krytin před 
poškozením. V případě vzniku škody nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost 
své pojišťovně a zajistí odškodnění; 

g) po ukončení prací bude proveden závěrečný čistý úklid (zametení, vysátí průmyslovým 
vysavačem, vytření, mytí oken apod.); 
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h) zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění 
objednatelem o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude objednatelem objednána 
externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho 
okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto 
provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného objednatelem se splatností 14 dnů od jeho doručení; 

6. Podmínky realizace díla – dokumentace a vzorky: 

a) Zhotovitel se zavazuje k zpracování dílenské nebo výrobní dokumentace, dopracování 
předané DPS do detailů potřebných k realizaci díla, do detailů, požadovaných MHMP 
OPP, vypracování výkresů výztuže, zpracování výkresů schémat rozvaděčů pro profese 
měření a regulace, slaboproudé systémy a pro profesi silnoproudé elektroinstalace;  

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení výrobní nebo dílenskou 
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel v rámci 
schválení výrobní nebo dílenské dokumentace poskytuje objednateli lhůtu 10 
pracovních dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci 
s tím, že tato lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla; 

c) zhotovitel se zavazuje k zpracování technologických postupů (dále jen „TP“), 
kontrolních a zkušebních plánů (dále jen „KZP“) pro jednotlivé stavební činnosti, které 
předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. 
Zhotovitel v rámci schválení TP nebo KZP poskytuje objednateli lhůtu 10 pracovních 
dnů na vyjádření k takto předložené výrobní nebo dílenské dokumentaci s tím, že tato 
lhůta nestaví běh lhůty pro realizaci díla; 

d) zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace skutečného provedení díla, které 
bude zpracováno formou aktualizace elektronické verze dokumentace v její textové 
i výkresové části. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích (paré) 
a dvou nosičích DVD nebo CD s elektronickou verzí dokumentace. Nebudou-li 
v některé části dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem 
označeny „beze změn“ a podepsány;  

e) všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou v DPS uvedeny pouze orientačně 
a zhotovitel je proto musí  na místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu 
stávajících i výrobu nových prvků a konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla 

f) zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací technologického vybavení (kotle 
apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů (vodovodní baterie, 
umyvadla, WC apod.) a finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí 
v interiéru i exteriéru budovy (podhledy, podlahové krytiny, dlažby, obklady, výplně 
otvorů, malby, fasády apod.) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky se specifikací 
technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci technologického vybavení 
(kotle apod.), koncových prvků, výplní otvorů, zařizovacích předmětů a finálních 
pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí v interiéru i exteriéru budovy je 
možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li 
zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady 
zhotovitele; 

g) zhotovitel je povinen před zahájením výroby okenních výplní předložit objednateli 
k odsouhlasení vzorek okna včetně zasklení a včetně kompletního kování pro 
posouzení objednatelem. Zahájit výrobu oken je možné pouze na základě písemného 



VZ 3-2021 - Návrh smlouvy o dílo - 10 - 

 
 

souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto 
souhlasu, stane se tak na nebezpečí a náklady zhotovitele.  

 
7. Podmínky realizace díla – specifické: 

a) zhotovitel provede před zahájením prací v rámci ceny díla podrobnou pasportizaci 
budov, příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné 
fotodokumentace. Zhotovitel předá pasportizaci před zahájením prací objednateli; 

b) bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, projedná  zhotovitel před zahájením 
prací přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem 
a zajistí na svůj náklad vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatření (DIO) 
včetně související inženýrské činnosti. 

 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených: 

Termín zahájení 
plnění předmětu 

díla 
Dnem předání a převzetí staveniště. 

Termín předání a 
převzetí staveniště 

objednatelem 
zhotoviteli 

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nebo 
dne 01. 07. 2021 podle toho, která ze skutečností nastane později. 

Termín dokončení 
předmětu díla 

Do 395 kalendářních dnů  
od předání a převzetí staveniště 
do předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 
2. Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání staveniště 

do dokončení a předání předmětu díla objednateli v souladu se smlouvou a v rozsahu 
zadávací dokumentace při dodržení všech technologických postupů. 

3. Zhotovitel je v průběhu realizace díla dále povinen splnit následující uzlové body: 

a. uzlový bod č. 1, tj. dokončení ukládání betonu do železobetonových podlah 
v 5.NP obou budov, dokončit do 150 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště; 

b. uzlový bod č. 2, tj. dokončení ukládání betonu do železobetonových konstrukcí 
přístupových věží, dokončit do 150 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště; 

 
Dokončením prací jednotlivých uzlových bodů se pro účely této smlouvy vždy rozumí 
fyzické dokončení veškerých prací v rámci daného uzlového bodu.  

4. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Písemný protokol 

IV.DOBA REALIZACE DÍLA 
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musí obsahovat minimálně název předmětu díla, ke kterému se vztahuje, datum předání 
a převzetí a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran ve věcech technických.  

5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

6. Práce budou realizovány v souladu s harmonogramem průběhu prací, který akceptuje 
celkový termín plnění díla dle této smlouvy, termíny plnění uzlových bodů č. 1 a 2 dle této 
smlouvy, výměnu výplní otvorů na ČCHÚC 1 a ČCHÚC 2 v období školních prázdnin 
(01. 07. 2022 – 30. 07. 2022), plán organizace výstavby a dodržení všech technologických 
lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací a plán organizace 
výstavby byl zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky. 

7. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl provádět předmětné 
práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti 
objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací 
musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních 
stran. 

8. Pro účely této smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní 
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo 
bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými 
událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, 
karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně zhotovitele, zhotovitel bez 
zbytečného odkladu uvědomí objednatele písemně o takových podmínkách a jejich 
příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat 
v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších 
možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, 
kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli do 14 kalendářních dnů ode dne 
dokončení díla. V případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je také 
oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je tímto zavazuje 
neprodleně uhradit.  

10. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty. 

 

 
1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH    Kč 

Režim přenesené daňové povinnosti - DPH přiznává objednatel. DPH bude realizována 
dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 

V.CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 



VZ 3-2021 - Návrh smlouvy o dílo - 12 - 

 
 

2. Cena za zhotovení díla je specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku a který je 
oběma smluvním stranám známý a je pro ně závazný. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje 
také možné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy i předpokládaný vývoj 
cen vstupních nákladů zhotovitele po celou dobu realizace díla v termínu určeném touto 
smlouvou o dílo, a to včetně případného posunu realizace díla z důvodu 
pozastavení/přerušení prací nebo v důsledku prodloužení realizace díla na základě 
dodatku smlouvy. 

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze, použije-li zhotovitel technické 
či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které 
budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů 
plnění. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě 
odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

5. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených 
prací, maximálně však do výše částky uvedené v tomto článku smlouvy. Zhotovitel 
nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno. 

6. Pokud objednatel navrhuje konstrukční řešení či jiné úsporné opatření vedoucí 
prokazatelně ke snížení ceny, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst 
od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě. 

7.  Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými 
technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování 
sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu od celkové ceny dohodnuté v této 
smlouvě. 

8. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí 
dodávek nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (dále jen 
vícepráce“), musí být tyto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat 
za objednatele a zhotovitele. 

9. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto: 

a)  vícepráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací zhotovitele, který 
předložil objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, budou 
oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací zhotovitele; 

b)  u víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací zhotovitele, který předložil 
objednateli v rámci nabídky na shora specifikovanou veřejnou zakázku, bude 
provedena kalkulace ceny víceprací na základě cenové soustavy URS platné v době 
provádění těchto víceprací, případně dle cen obvyklých u dalších v ceníku neuvedených 
činností. 

10. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 
jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí 
Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této smlouvy 
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závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK 
přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních 
úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu 
odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky. 

 

 
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky budou fakturovány 

na základě skutečně provedených prací dílčími daňovými doklady, vždy k 10. dni 
příslušného měsíce (dle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací, který vychází ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, a který bude součástí 
daňového dokladu). Zhotovitel je v rámci dílčího měsíčního daňového dokladu oprávněn 
fakturovat část ceny díla v rozsahu 90 % skutečně provedených prací, zbylou část ve výši 
10 % bude zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Zbývajících 10 % ceny díla v rozsahu skutečně provedených prací bude zhotoviteli 
uhrazeno v případě kumulativního splnění následujících podmínek: 

a) Po řádném předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků objednatelem 
(případně po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla); 

b) po získání kolaudačního souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu;  
c) ne však později, než 1 rok po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 

z předání a převzetí díla. Platba se uskuteční na základě zhotovitelem vystavené 
faktury se splatností 30 dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

3. V případě, že zhotovitel provede dílčí fakturaci přesahující v součtu 90 % ceny skutečně 
provedených prací v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést 
pozastávku části platby přesahující 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném 
fakturačním období s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle 
podmínek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 30 dnů od doručení objednateli. 

5. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, 
je zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad objednateli nejpozději 
do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum 
uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu 
elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: podatelna@praha6.cz a současně 
mvondrackova@praha6.cz, přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takového 
dokladu). V opačném případě zhotovitel bere na vědomí a odpovídá objednateli za 
případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně. 

6. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). 
Daňový doklad dále musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém 

VI.PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

7. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - 
CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen. 

8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové 
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění 
zakázky. 

9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu objednatele 
(do podatelny MČP6). 

 

 
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to ode dne předání 

a převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Dojde-li 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti 
použil, k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při realizaci díla svojí činností nebo 
prostřednictvím třetích osob, které ke své činnosti použil, nejen vůči objednateli, ale také 
vůči třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškození majetku je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši 
finančně nahradit. 

3. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu 
realizace díla pojištěn u ……………………………………………….se sídlem v……………………………., 
……………, PSČ …….. na pojistnou částku ve výši ………… Kč (minimálně však 180 mil. Kč).  

4. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění dle tohoto článku smlouvy podepsaná 
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den 
podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být 
tato smlouva uzavřena. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši po celou dobu 
realizace díla a záruční lhůty podle této smlouvy.  

6. V případě, že dojde ke změně pojišťovny nebo pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti objednatele, a to do 30 dnů od dne, kdy ke změně došlo.  

7. Poruší-li zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu 
v penězích objednateli nebo třetí osobě.  

 

 
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 

smlouvy, čímž se rozumí jeho úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků. 

VII.ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 

VIII.PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 10 
kalendářních dní před navrženým termínem předání a převzetí dokončeného díla. 
Objednatel navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí nebo 
mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude později než 10 kalendářních 
dnů od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla. 

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení 
kontroly funkce všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu 
v dokončené stavbě (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání, 
měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé 
elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění 
aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu 
dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí 
plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně 
všech vazeb na ostatní části plnění nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen 
v předstihu nejméně 5 pracovních dní před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí 
plnění předat objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části 
plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb 
a o způsobu jejich ovládání. 

4. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. Objednatel je oprávněn rozšířit tento seznam 
vad a nedodělků o případné vady a nedodělky zjištěné v rámci kolaudačního řízení. 

6. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 
kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, 
nebude-li zástupci obou smluvních stran písmeně domluveno jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní 
pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve 
stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich 
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.  

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dokladovou část, která 
bude obsahovat zejména: 

a) originály stavebních deníků 
b) prohlášení generálního dodavatele o provedení díla v souladu se stavebním povolením 

a ověřenou dokumentací 
c) prohlášení a doklady o likvidaci odpadů 
d) technické listy, atesty, certifikáty a záruční listy použitých výrobků a materiálů 
e) prohlášení o shodě 
f) revize a protokoly o funkčních zkouškách, zaregulování a uvedení do provozu, 

záznamové knihy 
g) protokoly o zaškolení obsluhy 
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h) záruční listy požárních klapek, výkaz požárních ucpávek se zakreslením do půdorysů a 
fotodokumentace 

i) návody k použití a údržbě, návrhy servisních smluv 
j) prohlášení o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené uživatelem 
k) dokumentaci skutečného provedení díla dle platné vyhlášky a této smlouvy 
l) Všechny výše uvedené doklady a protokoly budou předány též v kopii na nosiči CD ve 

formátu . pdf či .jpg. 
  

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí; 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 
- popis předávaného díla; 
- soupis dokladů dle bodu 7, předložených při přejímce a předávaných 

objednateli; 
- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění; 
- prohlášení o převzetí a předání díla; 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího; 

 
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného předání 

a převzetí dokončeného díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla přechází nebezpečí škody na předmětu na objednatele. 

 

 
1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební 

práce a 32 měsíců na technologické vybavení. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu 
Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto 
článku smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími 
se na jednotlivé články díla, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou 
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně 
využít oddělení reklamací zhotovitele: odpovědná osoba za řešení reklamací 
……………………………….. tel.:…………………..,  e-mail.……………………. V případě změny e-
mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby 
zodpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti 
objednatele informovat. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany společně 
konstatují, že uplatnění odpovědnosti za vady bude považováno za řádné a včasné 
i v případě, kdy objednatel pro uplatnění reklamace použije nefunkční kontakt uvedený 
v tomto odstavci smlouvy, který nebyl zhotovitelem v souladu s výše uvedeným 
aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl objednatele o změně zodpovědné osoby, ačkoli 
k této změně došlo).  

4. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky 
(havarijní stav) objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 24 

IX.ZÁRUČNÍ DOBA 
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hodin od oznámení vady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno 
jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek 
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav 
v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas. 

5. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky 
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení 
oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel 
právo na smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném 
termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj 
souhlas. 

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma 
objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své 
pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby. 

7. Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu 
o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně: 

- datum předání a převzetí; 

- jméno a příjmení přejímacího a předávacího; 

- specifikaci odstraněné vady; 

- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady. 

 

 
1. Zhotovitel je povinen předložil před uzavřením této smlouvy bankovní záruku nebo jinou 

finanční záruku dle ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 
1.000.000,- Kč, a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako 
oprávněného.  

2. Bankovní záruka/finanční záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná a musí obsahovat závazek banky či jiné instituce k plnění bez námitek a 
na základě první výzvy oprávněného. 

3. Záruční listina musí obsahovat nejméně tyto údaje: 

- název a sídlo banky/jiné instituce; 

- název a sídlo klienta (zhotovitele); 

- výši závazně přislíbené záruky; 

- účel závazně přislíbené záruky; 

- označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky; 

X. BANKOVNÍ ZÁRUKA/FINANČNÍ ZÁRUKA (DLE VOLBY ZHOTOVITELE) 
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4. Bankovní/finanční záruka zajišťuje řádné plnění díla zhotovitelem v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
kdy zhotovitel neplní dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či jinou újmu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní/finanční záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky/jiné instituce jako povinného. 

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky dle této části smlouvy) vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 
Pro případ nesplnění této povinnosti bude smluvně stanovena pokuta. 

6. Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k uplynutí platné 
záruční doby dle ustanovení části IX. odst. 1 této smlouvy. 

 

(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kvalifikace dodavatele prokázána 
poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna.) 
 
1. Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. VZ/3/2021 svou kvalifikaci v rozsahu 

…………….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána prostřednictvím 
poddodavatele) prostřednictvím poddodavatele: …………………. (název společnosti, IČ, 
sídlo, zastoupená), dále jen „poddodavatel“. 

2. Předmětem poddodavatelské smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem 
je ……………………. 

3. V případě, že dojde ke změně poddodavatele dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nový poddodavatel bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako 
poddodavatel původní, kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen 
do 10 pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace.  

 

 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla objednateli, je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné 
lhůty poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

4. V případě, že i přes upozornění objednatele, že dílo je prováděno nekvalifikovaným 
pracovníkem v rozporu s požadavky dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, 
bude tento pracovník dále vykonávat činnosti, u kterých není zhotovitel schopen prokázat 

XI.PODDODAVATEL 

XII.SMLUVNÍ POKUTY 
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objednateli jeho odpovídající kvalifikaci dle požadavků stanovených touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ takového porušení. 

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

6. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce 
díla dle článku VIII. odst. 6 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

7. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad díla bránících provozu (havarijní stav) 
dle článku IX. odst. 4. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění jiných vad dle článku IX. odst. 5. této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení a každou neodstraněnou vadu. 

9. Pro případ porušení podmínek realizace díla dle článku III. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a den prodlení. Výjimku tvoří porušení 
povinností dle bodu čl. III. odst. 3. písm. f), kdy za prodlení se zjednáním nápravy  porušení 
ustanovení o složení realizačního týmu se stanoví smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení a každý započatý den prodlení se zajištěním nápravy 
tohoto porušení. 

10. Pro případ nedodržení ustanovení článku XIV. odst. 6 této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11. Pro případ nedodržení ustanovení článku XI. odst. 3. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. (POZN: tato část bude ponechána v případě, 
že bude kvalifikace dodavatele prokázána poddodavatelem dle ustanovení § 83 ZZVZ; 
v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna). 

12. Zhotovitel uhradí objednateli škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli 
nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, přičemž objednatel má právo 
na náhradu škody či jiné újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy 
náhrada škody či jiné újmy nepřesáhne smluvní pokutu. Újmy, které zhotoviteli 
prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel. 

13. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. 

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení 
úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající 
ze smlouvy o dílo.  

16. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění práva na smluvní pokutu. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 
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17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy 

důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto 
smlouvou (a to nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších 
povinností z této smlouvy vyplývajících) a jestliže nezjedná na základě písemného 
upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.  

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem 
zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem 
jeho doručení druhé ze smluvních stran. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční lhůty na dosud provedenou část díla a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

6. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení 
oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto 
nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

 

 
1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: 

Ing. Jiří Švejcar, tel.: 739 369 624, e-mail: jsvejcar@sneo.cz, 
Svatopluk Votruba, tel.: 235 094 060, e-mail: svotruba@sneo.cz. 

 
2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických:  

Jméno a příjmení …,  tel.: ……………..…,  e-mail: ………………………… 
Za osobu oprávněnou ve věcech technických bude dále pro účely této smlouvy považován 
také stavbyvedoucí uvedený v čl. III. odst. 3 písm. f) této smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že všem osobám považovaným touto smlouvou za oprávněného zástupce 
zhotovitele zajistí platné interní pověření, případně plnou moc, která jim umožní jednat 
v rozsahu požadovaném touto smlouvou. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

XIV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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3. Oprávnění zástupci smluvních stran jsou touto smlouvou mimo jiné oprávněni odsouhlasit 
a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně odsouhlasení změnových listů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy se o dále 
uvedené skutečnosti dozví) informovat objednatele o tom, že s ním bude zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. Smluvní stany 
se dohodly, že pro případ, že bude proti zhotoviteli během doby realizace díla, příp. 
záruční doby stanovené touto smlouvou, zahájeno insolvenční řízení, je objednatel 
oprávněn jednostranně se vzdát svých práv ze záruky. Tímto úkonem, který musí být 
učiněn písemně na adresu zhotovitele uvedenou shora, či jinou evidovanou adresu, 
zaniknou nároky objednatele vůči zhotoviteli v případě výskytu záručních vad a současně 
zaniká ujednání o záruční době. K zániku uvedených práv dochází v okamžiku doručení 
takového vzdání se práv zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vydat objednateli cenu za 
vzdání se těchto práv, a to ve výši, která odpovídá částce zádržného dle článku X. této 
smlouvy. V okamžiku vzdání se záručních práv pak objednateli vzniká právo na vydání této 
částky, která představuje hodnotu záručních práv, vůči zhotoviteli. Vzhledem k tomu, 
že je současně objednatel povinen vydat zhotoviteli zádržné, a to z důvodu ukončení 
záruční doby, na kterou je zádržné vázáno, je objednatel oprávněn započíst na sebe 
vzájemné pohledávky ve stejné hodnotě, které v daném případě vznikají ve stejný 
okamžik. Pohledávky o stejné hodnotě (tj. pohledávka objednatele představující právo na 
zaplacení ceny za vzdání se práv ze záruky a pohledávka zhotovitele představující právo 
na vyplacení zádržného) tak budou započteny a zanikají. Práva z této insolvenční doložky 
je možné uplatnit pouze v období od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o 
úpadku.  

7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že na tuto smlouvu nelze 
aplikovat ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Pro vyloučení pochybností dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
OZ ani ustanovení § 1796 OZ. 

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
oběma smluvními stranami. Výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je pouze změna 
oprávněných zástupců smluvních stran uvedených v čl. XIV odst. 1 a 2 této smlouvy, 
kterou je možno platně ohlásit druhé smluvní straně prokazatelně doručeným písemným 
oznámením. 

9. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení 
některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností 
dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 
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10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v 
záhlaví, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

11. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému 
neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu 
s platným právem. 

12. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva. 

13. Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné 
elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh. 

14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-
li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření. 

16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.  

17. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Způsob uzavření této smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č.   /21 ze dne   a rovněž byly 
splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 

 
V Praze dne 
 

V Praze dne 
 

  
  
  
…………………………………………………………………. …………………………………………………………………… 

za zhotovitele za objednatele 
…………………….… 
…………………….… 

Zdeněk Hořánek  
jediný člen představenstva SNEO, a.s. 

 


