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Popis objektu 
Jedná se o tři nástupní lávky při jižní fasádě objektu polikliniky v Praze 6, Pod 
Marjánkou1906/12. Lávky spojují veřejný chodník a vstupní podlaží polikliniky a budou 
realizovány na místě a ve tvaru lávek stávajících, které jsou v nevyhovujícím havarijním stavu 
a dojde k jejich odstranění. Na jejich místě budou vybudovány lávky nové, navazující na 
geometrii a umístění lávek původních. Lávky budou opět plnit funkci doplňkových vstupů do 
objektu. Nejedná se o hlavní ani jediný přístup do objektu. Stávající hlavní vstup je umístěn 
napravo od lávek a je opatřen zdvihací plošinou pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace (dále osoby OTP). 
 

Bourací práce 
Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu technickému stavu všech lávek bylo rozhodnuto o 
jejich kompletním snesení. Vzhledem k tomu, že bude nutné provádět bourací práce také 
v tělese chodníku, je nutné v předstihu nechat vytyčit stávající podzemní sítě technické 
infrastruktury které jsou vyznačené v situaci. Následně bude provedeno oplocení staveniště. 
Před zahájením prací je nutné ochránit stávající okenní výplně pod lávkou zakrytím deskami 
OSB. U všech lávek budou nejprve odstraněny ochranné stříšky u vchodů. Následně bude 
odstraněno ocelové zábradlí. Ve vyznačeném rozsahu bude naříznut a vybourán asfaltový kryt 
chodníku. Při odbourávání lávek je nutné postupovat s opatrností a od konstrukcí 
podporovaných ke konstrukcím podpírajícím. 
 

U železobetonové konstrukce lávek 1. a 2. budou nejprve odstraněny plochy mostovky a 
následně nosné podélné nosníky. Zcela nakonec budou odbourány svislé podpůrné pilíře a to 
až na úroveň 150 mm pod terén, u lávky č. 1 po horní líc stěny anglického dvorku. Beton u 
chodníku bude odbourán na hloubku 200 mm - degradovaná část konstrukce. U lávky č. 1 
bude vybourána čelní stěna odvětrávací komory s osazenou žaluzií. Při bourání nesmí dojít 
k poškození zastropení stávajícího odvětrávacího kolektoru. Po odbourání vodorovných 
železobetonových konstrukcí dojde k odstranění stávající dřevěné podpůrné konstrukce 
včetně betonových prvků jejího založení. Během bouracích prací je nutno zachovat funkčnost 
větrací šachty. 
 

Lávka č.3 bude bourána obdobným způsobem jako lávky předchozí, s tím rozdílem, že 
stávající nosná konstrukce je tvořena ocelovými profily, které bude nutno rozřezat. 
Stávající pilířové podpory u obvodové stěny budou ponechány, dojde pouze k odbourání 
hlavové části. Po odbourání lávky bude ve vyznačeném rozsahu odříznuta konzola balkonu. 
 

Navrhovaný stav  
Nově navržené lávky jsou řešeny s nosnou konstrukcí z žárově zinkovaných ocelových 
válcovaných profilů s železobetonovou mostovkou monoliticky betonovanou do ztraceného 
bednění tvořeného žárově zinkovaným trapézovým plechem.  
 

Nosná konstrukce je tvořena dvojicí krajních svařovaných nosníků z U260. Tyto nosníky budou 
uloženy na straně u budovy buď na stávající železobetonové pilíře, nebo na nově osazené 
ocelové sloupy. U stávajících ŽLB sloupů bude upravena hlava pilíře po odbourání stávajících 
konstrukcí podlitím a vyrovnáním betonovou zálivkovou směsí. Následně budou osazeny 
dosedové plochy pro nosníky.  
 

U lávky č. 1 a 2. jsou nosníky osazovány na nové ocelové sloupky, které jsou osazeny na 
stávající základové patky. Za předpokladu, že po odbourání stávajících svislých železo-
betonových pilířů bude kvalita stávají hlavy základového bloku nedostatečná, bude nutné blok 
sanovat. Uložení nosníků u chodníku bude provedeno na stávající betonové základy, které 
budou vyrovnány novou betonovou směsí do požadované výškové a polohové úrovně. Uložení 
na této straně je navrženo jako kluzné, umožňující vodorovný posun konstrukce. 
 

Nově jsou na obou stranách lávky navrženy dilatace od stávajícího objektu, resp. od stávající 
veřejné komunikace. Dilatační spára je navržena jako systémové řešení s výplní z provazce a 
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těsněním tvořeným trubičkou injektovanou směsí. Následně budou osazeny vložky tvořící 
pružnou výplň spáry. 
 

Mezi krajní nosné prvky jsou dle konstrukční části osazeny ocelové žárově zinkované příčníky 
z dvojice U 120. Tyto příčníky slouží k uložení trapézových pozinkovaných plechů s výškou 
vlny 30 mm, tvořících ztracené bednění monolitické mostovky. Železobetonová monolitická 
nosná deska výšky 60 mm nad vlnou trapézového plechu bude armována výztuží dle 
konstrukční části.  
 

Finální pochozí povrch je navržen ze systému kombinace polyuretanu a metylmetakrylátu. 
Tento systém v sobě spojuje penetrační, vyrovnávací, hydroizolační a pochozí protiskluzovou 
vrstvu. Jedná se o souvrství tl. 8 mm. Protiskluznost povrchu je zajištěna vsypem kameniva 
zrnitosti 0,6 - 1,2 mm. Dodavatelem bude deklarována třída protiskluznosti R11, která bude 
následně prokázána měřením certifikovanou zkušebnou. Před vstupními dveřmi je osazena 
zapuštěná čistící zóna s rámečkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní zónu je 
navrženo její odvodnění potrubím procházejícím mostovkou. 
 

Ve spodní části lávek - u hrany s veřejnou komunikací, jsou osazeny odvodňovací žlábky 
s kompozitní mřížkou určenou pro pojezd vozidly do 3,5 t. Žlábky jsou navrženy se spodním, 
popř. čelním odvodněním. Spodní odvodnění je provedeno z PE potrubí svedeným pod lávku. 
Čelní odvodnění je realizováno volným výtokem do v terénu osazených betonových žlabů 
s vyústěním na terén. 
 

Z boku lávek je na obou stranách navrženo ocelové žárově zinkované zábradlí výšky 900 mm 
se svislou tyčovou výplní. Předpokládá se osazování jednotlivých pozinkovaných dílů s 
uchycením na připravené navařené kotevní desky. Jednotlivé díly zábradlí budou spojeny 
šrouby v oblasti stojek (z pásoviny) a dále dojde k propojení skrytými spojkami u madel. Madlo 
tak bude tvořit celistvou nepřerušovanou tyč. 
 

Pod lávkou č.1 bude opravena obezděná odvětrávací šachta s osazením pozinkované 
odvětrávací žaluzie v čelní stěně. Šachta bude dozděna z dutinových cihel opatřených 
jádrovou omítkou a venkovním fasádním systémem s vložením armovací síťky eliminující 
praskliny. 
 

Pod lávkami bude drobně upraven stávající průběh terénu tak, aby došlo k obnažení uložení 
nových nosníků na betonový blok. Tím bude zajištěna kontrola a údržba zhlaví. Pod lávkami 
je navržen do betonového lože osazený betonový záhonový obrubník. Mezi obrubníky bude 
rozprostřen praný kačírek podložený geotextilií. 
 

Veškeré žárově zinkované konstrukce budou opatřeny zinkováním v průměrné tloušťce 
povlaku 85 µm a průměrné plošné hmotnosti 610 g/m².  
 

Povrch betonových konstrukcí a boky lávek budou ošetřeny izolačním souvrstvím ve shodném 
provedení jako pochozí mostovka, pouze bez posypu.  
 

Po odstranění propadlého asfaltového povrchu v těsné blízkosti lávky bude provedeno nové 
podkladní štěrkové souvrství s povrchem z litého asfaltu tak, aby dotčená část chodníku 
plynule navazovala na stávající povrch. 
 

Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Nově navrhované lávky nahrazující ve stejném tvaru původní lávky, nebudou primárně tvořit 
hlavní a jediný přístup do objektu. Jedná se pouze o druhotné přístupy a únikové cesty. 
Vzhledem k tomu, že je nutné tvarově dodržet požadavky památkové péče a zároveň navázat 
na stávající výchozí a koncové body (úroveň přízemí objektu a úroveň okolního chodníku), 
není možné splnit všechny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění. Bezbariérový 
přístup do objektu je i dnes umožněn hlavním vchodem, kde je osazeno certifikované zdvihací 
zařízení pro překonání schodišťových stupňů. 
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Požárně bezpečnostní řešení - soubor opatření 
Požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby je součástí původní dokumentace, pro 
výměnu lávek jsou navržena opatření, která jsou podrobně popsána v samostatné složce 
dokumentace „Stanovení mimořádných opatření po dobu rekonstrukce lávek“. 
 

Vzhledem k tomu, že výměna lávek bude prováděna postupně s uvedením do provozu jedné 
lávky před započetím demolice další, bude docházet k omezení únikových cest z objektu, byl 
na předmětnou postupnou výměnu lávek vypracován soubor požadavků na opatření během 
stavebních prací. Toto řešení je nutné v každém bodě respektovat a postupovat v souladu s 
jeho závěry. Jedná se zejména o vybudování provizorních venkovních terénních schodů 
včetně jejich osvětlení, demontáž stávajících fasádních dveří na únikovém schodišti a osazení 
provizorních dveří včetně vyplnění jejich nadpraží nehořlavým deskovým materiálem. Dále 
budou okna přilehlá k této únikové cestě zabedněna deskovým materiálem s odolností 
konstrukce EI 30DP1. 
 

Na vyznačených místech budou v souladu s PBŘ umístěny fotoluminiscenční cedulky s 
piktogramy směrů úniku. Předepsaný rozměr je min. 150/300 mm. Dále budou na 
vyznačených místech osazeny 2 ks přenosné hasicí přístroje 34A. 
 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 

Stavební úpravy lávek jsou navrhovány v souladu s platnými předpisy tak, aby při jejím užívání 
byla zajištěna bezpečnost návštěvníků i obsluhy. Při užívání stavby musí být respektovány 
tyto zákony, vyhlášky a nařízení: 
 

Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. část 5 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci, §101-
108 v platném znění (novela 585/2006 Sb.) 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci - část 2. Rizikové faktory pracovních podmínek, část 3. Hygienické požadavky na 
vybavení pracovišť  
 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novely 
(601/2006 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.) 
 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 
 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 
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Údržbu a opravy zařízení musí provádět příslušně vyškolení pracovníci v daných cyklech. 
Obsluha všech zařízení v areálu se musí řídit obecně platnými bezpečnostními předpisy a 
provozním řádem areálu. 
 

Možnými zdroji ohrožení zaměstnanců je zejména zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem 
ve vlhkém prostředí. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat točivým částem strojního zařízení 
a zařízením pod tlakem.  

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při výstavbě (BOZP) 
Před zahájením stavebních prací je nutné v předstihu vytyčit stávající podzemní sítě, zejména 
vedení VN 22 kV v chodníku i případně v zatravněném svahu pod chodníkem, jehož trasa je 
v podkladech dokladována v blízkosti hranice výstavby. 
 

Při bouracích pracích, manipulaci s těžkými břemeny a svařování v blízkosti dřevěných 
konstrukcí musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy BOZP. Práce musí být 
prováděny vyškolenými pracovníky za odborného dohledu zodpovědného pracovníka 
stavební firmy. 
 

Při montáži a provozu zařízení nutno dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle 
vyhlášky č. 48/82, která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005 Sb. Dále je třeba dodržovat 
požadavky uvedené v samostatné části projektové dokumentace „Stanovení mimořádných 
opatření po dobu plánované rekonstrukce lávek“. 
 

Dopravu a skladování je nutno provádět dle ČSN EN 12007-2, ČSN EN 1610. Pro provádění 
tlakových zkoušek platí ustanovení příslušných ČSN pro tlakové vodovody, zejména ČSN 73 
6503, ČSN 75 0905, ČSN 75 5911, ČSN 83 0611, ČSN 830616 a norem souvisejících. 
 

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., zejména § 
47 až 61. 
 

Realizující stavební firma je povinna respektovat veškeré legislativní normy a veškerá 
ustanovení příslušných vyhlášek a to zejména : 
zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce 
zákon 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 
nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci  
vyhláška min. vnitra ČR č. 87/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci  
vyhláška č.48/1982 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před bludnými proudy - navržená stavba a technická vybavenost nevyžadují 
ochranu před bludnými proudy.  
 

b) Ochrana před technickou seizmicitou - dle ČSN EN 1998-1 je na staveništi deklarováno 
zrychlení 0,00 g. Vzhledem k této nulové hodnotě a charakteru stavby není ve statickém 
výpočtu uvažováno se zatížením stavby od seizmicity.   
 

https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d414d41354171506a76796469683739515a6b4d6d506f4f3856516e39357256524a69306374387031676652
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d414d41354171506a76796469683739515a6b4d6d506f4f3856516e39357256524a69306374387031676652
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d444c4e64425352414944747432336238646e56586f75416b6c59737270696c67516d70482b2b592f685551
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d444c4e64425352414944747432336238646e56586f75416b6c59737270696c67516d70482b2b592f685551
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4f545171756c6c2f307145723857456577314d572b4a634d7a304d30785958583741484652335773474937
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4f545171756c6c2f307145723857456577314d572b4a634d7a304d30785958583741484652335773474937
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4679435272594549495474774f2f4f794b39553933466d59516e61673038624331645435306c4741714938
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4679435272594549495474774f2f4f794b39553933466d59516e61673038624331645435306c4741714938
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d42346c354949427161336a58626b706a51564f32726c57706a4c6d794e5a525050314a6156504a374d6a53
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d42346c354949427161336a58626b706a51564f32726c57706a4c6d794e5a525050314a6156504a374d6a53
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d42346c354949427161336a58626b706a51564f32726c57706a4c6d794e5a525050314a6156504a374d6a53
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d42346c354949427161336a58626b706a51564f32726c57706a4c6d794e5a525050314a6156504a374d6a53
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4d7471657861545a304f6c314e627270455146426c6d79304b743177467270466b45775373613836645436
https://www.profesis.cz/parser/go/76694d514d666d6f32554d434b382f6356514f746d4d7471657861545a304f6c314e627270455146426c6d79304b743177467270466b45775373613836645436
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c) Ostatní účinky - vliv poddolování, sesuvy, výskyt metanu apod. se navrhované stavby 
netýkají. Území výstavby nepatří do oblasti s výskytem sesuvů půdy, ani do oblasti s výskytem 
poddolování, nenachází se ani v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), na území výhradního 
ložiska ani v dobývacím prostoru.  

 

Požadavky na dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem 

Výrobní dokumentace a její obsah vyplývá z dikce legislativy a se sestává z výkresové 
konstrukční sestavy výrobku včetně detailů částí s pozicemi a s vazbou na rozpis materiálů a 
částí výrobku, ev. oddělený kusovník materiálů a částí výrobku. V rozpisu se uvádí název, 
rozměr částí, TDP norma (technický dodací předpis), rozměrová norma, úroveň dokumentu 
kontroly dle ČSN, hmotnost části, ev. jiné. Dokumentace bude obsahovat rohové razítko a 
rozpis materiálů a částí, ev. na výkresu podsestavy nebo detaily, kde je nutné uvádět výrobní 
razítko (tabulku) s uvedením harmonizované (výrobkové) normy, normy pro toleranci výrobku 
částí ČSN, předpis technologie spojování, tepelného zpracování výrobku, součinitele spoje 
nutného pro stanovení rozsahu kontrol a zkoušek  spojů, stupňů jakosti spojů, předpis kontrol 
a zkoušek na výrobku - části, dílu (zařízení) v souladu s výrobkovou normou a dle 
ČSN,  požadavky na tloušťky materiálu, povrchovou úpravu a její kontrolu (měření tloušťky, 
nástřik, tepelného nebo termického nástřiku speciálními materiály v μm aj.). Dokumentace 
musí navazovat na dokumentaci pro provedení stavby a být v souladu s výrobkovými normami 
a právně technickými předpisy.  
 

Zadavatel požaduje předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením 
prací na vybraných konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou 
dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstrukční, materiálové i 
estetické řešení, a to včetně detailů ke kontrole generálnímu projektantovi a technickému 
dozoru stavebníka. Jedná se o tyto konstrukce a práce: 
 

- kompletně popsaný v materiálech a položkách uvedený postup provedení hydroizolačního 
protiskluzového souvrství včetně konkrétních výrobků a postupů 

- dílenskou dokumentaci zámečnických konstrukcí 

- dokumentaci ostatních PSV 

- dílenskou dokumentaci výztuže železobetonových konstrukcí 
 

Stanovení kontrol, měření a zkoušek 
Zhotovitel vyzve vždy v předstihu min. dvou dnů technický dozor stavebníka ke kontrole všech 
zakrývaných konstrukcí, případně k provedení jejich kontrolních měření nebo zkoušek : 

- kontrola tloušťky ochranné zinkové vrstvy před osazením 
- kontrola rozměrů ocelové nosné konstrukce po osazení 
- kontrolní vzorek betonu (základ, mostovka) - pevnost v tlaku 

 

Předpokládané termíny zakrývání konstrukcí vyznačí zhotovitel v harmonogramu postupu 
výstavby při jeho zpracování a upřesňování. Před zabudováním materiálů a konstrukcí 
předloží zhotovitel ke kontrole veškeré jejich certifikáty. 
 

Kontrola stavu stavebních a zejména nosných konstrukcí bude prováděna minimálně jeden-
krát ročně nebo dle platných předpisů, případně výrobcem stanovených lhůt. V rámci pravidel-
né kontroly budou kontrolovány nosné konstrukce - základové konstrukce, nosné konstrukce. 
Vzhledem k nepřístupnosti základových nosných konstrukcí budou kontrolovány sekundární 
dopady (projevy) především na svislých a vodorovných nadzákladových konstrukcích.  
 

V zimním období je třeba provádět pravidelnou údržbu - odklízení sněhu a ledu především 
s ohledem na únosnost konstrukcí.   
 

Kontrolní prohlídky stavby 
Kontrolní prohlídky stavby ve fázi rozestavěné stavby navrhujeme provést: 

- po dokončení bouracích prací 
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- po osazení nosné ocelové konstrukce 
- po provedení vodorovných hydroizolací 
- před úplným dokončením stavby a provedením přejímky 

 

Použité předpisy a normy 
Pro návrh stavby, její realizaci a následné užívání platí následující předpisy a normy (vzhledem 
k velkému množství souvisejících předpisů a norem jsou uvedeny jen základní: 
 

- Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon 309/2006 Sb., o požadavcích BOZP 
- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

- Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  
- Zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  
- Vyhláška 369/2001 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících užívání OMSPO 

- Vyhláška 269/2009 Sb., o využití území 

- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 398 / 209 Sb. o technických požadavcích pro bezbariérové užívání staveb 
- ČSN třídy 72 
- ČSN třídy 73 
- ČSN třídy 74 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Vymezení účelu a možností použití projektové dokumentace: 
 

Veškeré parametry díla musí být v souladu s platnými právními úpravami a normami, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN.  
 

Tuto dokumentaci není přípustné neautorizovaně upravovat, doplňovat, měnit ani 
rozmnožovat, na dokumentaci se vztahují v plném rozsahu autorská práva dle platných 
zákonů. Za použití jakékoliv neautorizované kopie této dokumentace nenese její autor 
odpovědnost. 
 

Za použití této dokumentace v rozporu s jejím vymezeným účelem nenese její autor a 
zhotovitel jakoukoliv zodpovědnost. 
 

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou veškeré textové a výkresové části. Pokud 
jsou tyto nedílné části v rozporu mezi sebou (výkresy/texty), je povinností při zjištění této 
skutečnosti vyžádat si od GP doplnění či zpřesnění projektové dokumentace, aby údaje 
v jednotlivých částech byly jednoznačné a srozumitelné. Povinností GP je tyto informace 
poskytnout a uvést do souladu v co nejkratším termínu.  
 

Jednotlivé prvky a konstrukce nesmí být odměřovány z výkresové dokumentace. V případě 
nejasností rozměrů je nutné kontaktovat GP a vyžádat si doplňující podklady. 

 

Stanovení priorit a postupů pro případ nesrovnalostí zjištěných 
v dokumentaci 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že: 
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu  
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy 
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 

dokumentací dřívějšího data 


