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B. 103 Popis rozsahu nutných opravných prací 

V průběhu realizace byly původním zhotovitelem způsobeny škody na majetku ZŠ – z důvodu 

nedostatečných opatření proti zatečení střechami, chybným provedením nových konstrukcí, nebo i 

pracemi, u kterých bylo předpokládáno a domluveno dodatečné uvedení do původního stavu. Zhotovitel 

však ukončil svou činnost na stavbě náhle – práce nebyly dokončeny - došlo k poškození stávajících 

povrchů a konstrukcí, které je potřeba opravit nad rámec PD. V soupise prací je vyčíslen předpokládaný 

rozsah potřebných opravných prací – v samostatné části. 

Opravy omítek – škody způsobeny zatečením i stavební činností (kotvení zakrytí oken) 

 - oprava rákosových stropů učeben 3.NP - předpoklad rozsah 30 % 

 - opravy omítek stěn místností 3.NP (do 30%) 

Opravy / výměna podlah  - škody způsobeny zatečením i stavební činností 

 - výměna podlah - rozsah 30% v učebnách 3.02-3.05+ chodba 3.07B 

 - výměna podlah - rozsah  100% v 3.10. a 3.01B a 3.01A 

Opravy znečištěných konstrukcí / povrchů – způsobeno stavební činností, i od zatečení 

SO.01 – jídelna a varna, SO.02 – půdní vestavba 3.NP 

- kontrola, očištění zaprášení, možná i opravy poškozených finální povrchů konstrukcí 

 - okna 

 - radiátory 

 - dveře do učeben, dveře ve varně a jídelně 

- Oprava znečištěné fasády, střešní folie 

 - Lokální znečištění parapetů, či oplechování říms od vyzdívání nosných stěn sociálek v 4.NP a 

zazdívání oken v blízkosti výtahu, znečištění potrubí VZT ústící do exteriéru 

 - lokálně znečištěná střešní folie zádveří hlavního vstupu do objektu 

Očištění VZT v gastru – způsobeno stavební činností (nedostatečné zakrytí při bourání) 

- očištění rozvodů VZT 

- očištění digestoří 

Oprava vjezdu + oplocení – proveden dočasný vjezd do zahrady (pro přeložku 

horkovodu a založení výtahu) 

 - uvedení do původního stavu oplocení a komunikace 

 - nové zděné pilířky, montáž výplně (původní výplně deponovány v ZŠ), oprava asfaltu  - chodník vně 

areálu 

 - dmt a likvidace štěrku – provizorní zakrytí zámkové dlažby  

Oprava stropu chodby 3.NP – pochybení zhotovitele 

- vada úrovně horní hrany (HH) nové železobetonové desky, lokálně až o 30mm - celoplošné 

odbroušení cca do 15 až 20 mm 
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- předpokládá se, že výztuž bude ve správné poloze, tzn. při broušení nedojde k jejímu obnažení, v 

rozpočtu je počítáno s „úběrem do 30 mm“ v celé ploše stropu. 

- nutnost zafrézování ocelového prvků  - táhel /na šířku podlahy v počtu ks 12, pásovina 100/5 

 

Oprava zpevněných ploch areálu ZŠ – způsobeno při kotvení oplocení ZS 

- oplocení kotveno do asfaltu - oprava povrchu/děr 

 

 

Likvidace a přesuny ponechaného stavebního materiálu a vybavení (způsobeno náhlým 
odchodem zhotovitele od nedokončeného díla bez provedení úklidu) 

 

 staveniště SO.02 – 3.NP 

- demontovaná okna s rámy z 1.PP-3.NP (sociálky) z důvodu výtahové šachty, odřezky bednění, latí, 

střešní folie natavená provizorně na podlahu místností s plochými střechami (učebny 3.10, 3.01A a 

chodba 3.01B), zbytky zdiva, dřevěné palety, geotextilie - provizorní zakrytí podlah místností 3.02, 

3.03, 3.04 a 3.05, odpad po použití učeben jako šaten, apod. 

 

SO.02 – 4.NP 

- demontované latě a folie z vyššího krovu, zbytky stavebního materiálu – odřezky cihelného zdiva, 

bednění, zdícího materiálu, kari sítí, ocelové profily apod.), ponechaná kovová přepravní paleta a 

rám na bednění, (ztužující věnce doposud neodbedněny) 

 

Zpevněné plochy v areálu ZŠ 

- Na zpevněné ploše po původním zhotoviteli zůstal oplocený prostor ZS-sklad materiálu, zakryté 

palety cihel a kancelář + kontejnery/sklady 

o materiál a vybavení složený v oploceném prostoru ZS bude před zahájením prací 

objednatelem odvezen 

o zbytkový materiál pod plachtami volně stojící na ploše bude také odvezen objednatelem 

o složena střešní krytina v oploceném ZS bude ponechána a bude  použita zpětně na vyšší 

krov 

o kontejnery původního dodavatele – kancelář (2 buňka) a 2 kontejnery na materiál – budou 

ponechány na místě bez možnosti využití zhotovitelem – odvoz bude řešen v rámci 

insolvenčního řízení 

 

- V zahradě za objektem (nezpevněná plocha) – materiál zakrytý foliemi – zbytky z provádění založení 

výtahu 

o výkopek jámy pro založení výtahu 

o osekané zbytky cihelné přizdívky soklové části objektu 

o zbytky výztuže pro základovou železobetonovou desku 

o kanalizační potrubí + revizní šachta (demontované napojení do kanalizace) 
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- V rámci úklidu po původním zhotoviteli  je požadováno  

o Úklid staveniště v 3.NP a 4.NP a v zahradě od zbytků po stavební činnosti zhotovitele –  již 

nepoužitelné zbytky stavebních materiálů a vybavení – zbytky zdiva, tesařských prvků, 

bednění, zdícího materiálu, armatury, demontovaná okna a rámy, zakrývací folie apod. +  

komunální odpad  z dočasných šaten či stavenišť, vč. přesunů a likvidace 

o Přesuny použitelného, ale doposud nezabudovaného materiálu či vybavení z 3.NP. 4. NP a 

prostoru zahrady na zpevněnou plochu areálu ZŠ, vč. zbudování oplocení  - pro možnost 

dodatečného odvozu v rámci insolvenční řízení (cihly, armatura, válcované profily, karisítě, 

trapézové plechy,  demontované bednění vč. stahovacích tyčí, ocelové přepravní rámy a 

bedny) 

 

Práce budou oceněny samostatnými položkami v soupisu prací 

 

 

Vypracoval: Ing. Michal Milota 


